Jízdní řád 2017/2018


Žádost o ROV 63094


Č.j.: 63094/Pancht

	Účel:
	Opravné práce v traťovém úseku Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem I. část.


Zpracovatel:

	Dana Panchártková, hlavní zpracovatel
	tel.: +420 972 255 023; e-mail: Panchartkova@szdc.cz


1. Místo výluky:
Etapa A:

Vyloučí se:

kolejově a napěťově 1. traťová kolej Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem 

kolejově záhlaví kostomlatské v pokračování 1.TK v dopravně Lysá nad Labem

další popis: jeho část, od návěstidla 1L po návěstidlo Se8

Etapa B:

Vyloučí se:

kolejově 1.,3.,5. staniční kolej v dopravně Kostomlaty nad Labem

kolejově záhlaví a zhlaví lysecké v pokračování 1.TK v dopravně Kostomlaty nad Labem

Etapa C:

Vyloučí se:

napěťově lichá skupina kolejí v dopravně Kostomlaty nad Labem

Etapa D:

Vyloučí se:

kolejově záhlaví a zhlaví kostomlatské v pokračování 1. TK v dopravně Lysá nad Labem

další popis: jeho část, od návěstidla 1L po návěstidla Se18

Etapa E:

Vyloučí se:

napěťově 1. staniční kolej v dopravně Lysá nad Labem

Etapa F:

Vyloučí se:

kolejově 2. staniční kolej v dopravně Kostomlaty nad Labem

kolejově záhlaví a zhlaví lysecké v pokračování 2.SK v dopravně Kostomlaty nad Labem

2. Doba konání výluky:
Etapa A:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 08:50 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 19:30 hodin - 45. den nepřetržité výluky

c) začátek výluky napětí

 08:50 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 

 19:30 hodin - 45. den nepřetržité výluky

Etapa B:

Nepřetržitá výluka

a) začátek výluky koleje

 08:50 hodin - 1. den nepřetržité výluky

b) konec výluky koleje

 19:30 hodin - 31. den nepřetržité výluky

Etapa C:

Nepřetržitá výluka

c) začátek výluky napětí

 08:50 hodin - 1. den nepřetržité výluky

d) konec výluky napětí 

 19:30 hodin - 31. den nepřetržité výluky

Etapa D:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 08:50 hodin

b) konec výluky koleje

 19:30 hodin

Etapa E:

Denní výluka

c) začátek výluky napětí

 08:50 hodin

d) konec výluky napětí 

 19:30 hodin

Etapa F:

Denní výluka

a) začátek výluky koleje

 01:30 hodin

b) konec výluky koleje

 03:10 hodin

3. Předpokládané termíny a souběhy etap výluk:
Etapa A : 1.6. - N - 15.7.2018

Etapa B : 15.6. - N - 15.7.2018

Etapa C : 15.6. - N - 15.7.2018

Etapa D : 9.6., 10.6., 23.6., 24.6., 25.6.2018 

Etapa E : 9.6., 10.6., 23.6., 24.6., 25.6.2018 

Etapa F : 7.6., 13.7.2018

Plánované souběhy výluk :

A+B+C

A+B+C+D+E

A+B+C+F

V souběhu s ROV 63150!

4. Dopravna nebo pracoviště určené k zahájení, přerušení a ukončení výluky:
Etapa A:

dopravna Lysá nad Labem.

Etapa B, C, D, E, F:

dopravna Kostomlaty nad Labem.

5. Účel a rozsah prováděných prací:
· výměna defektoskopicky vadných kolejnic

· výměna upevňovadel

· svařování

· oprava výhybek č. 11, 12,14,16,17

· čištění štěrkového lože

· sanace železničního spodku

· úprava odvodnění

· úprava GPK strojně

· sjízdnost TV

Použitá mechanizace :

· MHS

· Loko traktor

· vozy se štěrkem

· ASP

· SSP

· DGS

· SČ

· svařovací vozík, PRSM

· MUV

· MVTV

Staniční koleje určené pro prostředky na výlukovou činnost :

· v dopravně Kostomlaty nad Labem kolej č.6

· v dopravně Lysá n/L. kolej č.101, 102

6. Provozní, dopravní a přepravní opatření:
a) Provozní a dopravní opatření

Etapa A:

V úseku Lysá nad Labem – Kostomlaty nad Labem zaveden jednokolejný provoz vedený po 2. traťové koleji.

Jízda vlaků z Lysé nad Labem do Kostomlat nad Labem proti správnému směru. 

Etapa B:
Všechny vlaky pojedou v ŽST Kostomlaty nad Labem po kolejích č. 2 a 4. V úseku Lysá nad Labem – Kostomlaty nad Labem nelze jezdit po 1. traťové koleji (předpokládá se konání pouze v souběhu s výlukou této traťové koleje podle etapy A).

Etapa C:
Vlaky elektrické trakce v ŽST Kostomlaty nad Labem při vjezdu z 1. traťové koleje od Nymburka hl. n. nebo při odjezdu na tuto kolej projedou beznapěťový úsek se staženými sběrači.

Platí pouze při souběhu etap A + B + C. V případě, že by se odchylně od plánu konala etapa C samostatně, bude řešeno změnou ROV.

Etapa D:
Koleje č. 5, 7, 9, 11, 13+13a  v ŽST Lysá nad Labem jsou využitelné pouze pro jízdy vlaků od a do Čelákovic a Staré Boleslavi, v omezené míře možný posun na kostomlatském zhlaví těchto kolejí. V úseku Lysá nad Labem – Kostomlaty nad Labem nelze jezdit po 1. traťové koleji (předpokládá se konání pouze v souběhu s výlukou této traťové koleje podle etapy A). 

Souběh etap A+B+C+D nevyžaduje opatření v osobní dopravě nad rámec opatření vyvolaných výlukou traťové koleje do Kostomlat nad Labem.

Etapa E:
Vlaky elektrické trakce projedou v ŽST Lysá nad Labem beznapěťový úsek se staženými sběrači. Výlukou budou dotčeny vlaky
- všech vlaků jedoucích na první staniční kolej nebo z první staniční koleje

- od a do Milovic, Kostomlat nad Labem a Staré Boleslavi jedoucích do nebo z  liché kolejové skupiny 

- od a do Čelákovic jedoucích do nebo ze sudé kolejové skupiny

- všech vlaků vjíždějících od Staré Boleslavi z 1. traťové koleje nebo odjíždějících na tuto kolej.

Platí pouze při s výlukou 1. traťové koleje do Kostomlat nad Labem podle etapy A. V případě, že by se odchylně od plánu konala bez tohoto souběhu , bude řešeno změnou ROV.

Výluka v plánovaném čase 8:50 – 19:30 hod. nevyžaduje opatření v osobní dopravě nad rámec opatření vyvolaných výlukou traťové koleje do Kostomlat nad Labem.

Etapa F:
Koná se v souběhu s etapou A. Nelze jezdit vlaky v úseku Lysá nad Labem – Kostomlaty nad Labem. 

Výluka v plánovaném čase 1:30 – 3:10 hod. nevyžaduje opatření v osobní dopravě.

Panchártková Dana:

Kolejové spojky výhybek č. 16 - 15, 17 - 18 v dopravě Kostomlaty n/L. budou po dobu výluky podle ROV 63094 a 63147 nesjízdné, t.j. od 15.6. nepřetržitě do 20.9.2018. Křižování vlaků v dopravně Kostomlaty n/L. bude možné pouze na nymburském zhlaví.

7. Opatření pro TV a silnoproudá zařízení:
Zpracovatel: Pavel Žižkovský, tel. 972 245 415, mob. 725 749 074, email: zizkovsky@szdc.cz

Etapa A:

Vypne se:

ÚO 401
km 336,430
ŽST Lysá nad Labem




ÚO 411 
km 329,640
ŽST Kostomlaty nad Labem

Etapa C:
Vypne se:

ÚO 401
km 327,840
ŽST Kostomlaty nad Labem




ÚO 3A

km 328,835
ŽST Kostomlaty nad Labem




ÚO 411 
km 329,640
ŽST Kostomlaty nad Labem

Etapa E:
Vypne se:

ÚO 401
km 336,430
ŽST Lysá nad Labem




ÚO 5

km 337,560
ŽST Lysá nad Labem




ÚO 101
km 338,230
SpS Lysá nad Labem




ÚO 411 
km 338,340
ŽST Lysá nad Labem

odpovědný zástupce SEE:
VMTV Plaček Zdeněk,OTVLysá,tel.972 255 822






e-mail: PlacekZ@szdc.cz
Odpovědný zástupce SEE: 
VMTV Ulrych Zdeněk,OE Nymburk I,tel.972 255 097

e-mail: Ulrych@szdc.cz
6kV – v místě prací se nachází kabelová trasa 6kV. Toto kabelové vedení nesmí být výlukovou činností poškozeno. Vytýčení je nutné objednat s dostatečným předstihem u SEE VPI Tichý Lukáš tel. 724 052 873

Odpovědný zástupce SEE: 
VPI Tichý Lukáš, SZČ Praha, tel.: 972  224 053





e-mail: TichyL@szdc.cz
Po dobu výluky je třeba zajistit vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem -zajistí zhotovitel ve spolupráci s pracovníky ST, SEE a SSZT.

Po dokončení prací musí být bezpodmínečně obnoveno kolejnicové propojení a ukolejnění všech kovových konstrukcí! Při nesplnění této podmínky nebude trakční vedení uvedeno pod napětí. Ukolejnění nesmí být poškozeno, demontáž a zpětné připojení zajistí zhotovitel.

Po dokončení prací, před uvedením do provozu žádá SEE Praha v době výluky čas 2 hodiny na uvedení trakčního vedení do původního stavu a na případné úpravy trolejového drátu.

Před ukončením akce musí být očištěny od výzisku základy stožárů.

Dodržujte TNŽ 343109!

8. Opatření pro zabezpečovací a sdělovací zařízení:
-  Vlivem výlukových prací nesmí dojít k poškození kab. tras a venkovních prvků a objektů zab. zařízení. O vytyčení kab. tras požádá zhotovitel prací u SSZT Nymburk v dostatečném časovém předstihu před zahájením výluky. V případě nutnosti zjištění přesné polohy a hloubky kab. trasy zajistí zhotovitel prací výkop zemních sond. Pokud k poškození kab.  tras nebo venkovního zz dojde, může to způsobit prodloužení plánovaného času výluky.

-  Uložení výlukového materiálu v kolejišti je nutné provádět tak, aby tím nebyl omezen přístup k venkovním prvků  a objektům zab. zařízení ani ovlivněna jeho správná funkce. Po ukončení výluky je třeba z okolí venkovního zab. zařízení veškerý výlukový materiál odstranit.

-   Na základě včasné žádosti OZOV (min. 3 dny dopředu) vypne SSZT na požadovanou dobu kol. obvody v oblasti výluky a podle potřeby odpojí lana od kol. pasů. Před ukončením výluky SSZT lana připojí zpět až po vyčištění jejich oblasti od štěrku. To provede zhotovitel. Pokud výlukou dotčené KO po výměně kolejnic po ukončení výluky nevyhoví  požadované šuntové citlivosti, budou u nich až do odvolání odp. pracovníkem SSZT zavedena příslušná dopravní opatření dle předpisu SŽDC D1.

 -  V TÚ Kostomlaty – Lysá n. L. se nacházejí senzory počítačů náprav pro ovládání PZS. Pokud se budou nacházet v oblasti plánovaných prací, budou též na základě včasné žádosti OZOV zdemontovány a sneseny. Před ukončením výluky budou senzory namontovány zpět až po vyčištění jejich oblasti od štěrku.
  -  Po celou dobu výluky je třeba zajistit případné obchozí vedení zpětného trakčního proudu a ukolejnění náhradním způsobem. Toto provede (včetně dodání potřebných obchozích lan) zhotovitel prací ve spolupráci s pracovníky SSZT a SEE. 
-  Z dosahu práce výlukové mechanizace budou dle potřeby odstraněny všechny ohrožené venkovní prvky SZZ. Demontáž a zpětná montáž venkovního zab. zařízení bude provedena pouze na základě včasné žádosti OZOV (nejpozději 3 dny dopředu). Dostatečné časy na demontáž a zpětnou montáž venkovního zab. zařízení včetně jeho přezkoušení je nutno zapracovat do plánovaných časů výluky. Zpětná montáž jednoho přestavníku včetně přezkoušení trvá asi 1 hodinu.

-  U opravovaných výhybek (a výhybek s nimi ve spojce) budou po zahájení výluky vypnuty jističe přestavného proudu (v plus poloze). Vyloučené výhybky se odpojí od přestavníku. Před opětovným připojením k přestavníku musí být výhybky po TSO v předepsaných mírách a vykazovat lehký chod. Usazení přestavníků a jejich opětovné připojení k výhybce provede SSZT až po vyčištění prostorů pro ohrádky přestavníků, upevňovací soupravy, pravítka a tyče, příp. výměnové zámky. Vyčištění těchto prostor od štěrku provede zhotovitel prací. Pak bude přestavník připojen a po přezkoušení a provedení záp. zkoušky bude výhybka předána zpět obsluze.

-  Pro umožnění povolujících znaků pro jízdní cesty přes výhybky v hl. kolejích, které jsou ve spojce

s vyloučenými výhybkami, budou na dobu výluky zřízeny tzv. „falešné“ kontroly přímé polohy těchto výhybek. Pojížděné výhybky budou navíc uzamčeny  ambulantními zámky v ploze plus. Zde se jedná o spojky 15/16  a 17/18. O zřízení úpravy i o jejím zrušení provede odpovědný pracovník SSZT zápis a odpis do Záznamníku poruch.

-  V případě plánovaného dlouhodobého obsazení úseku přes staniční PZS v km 329,285 provede SSZT úpravu ovládacího obvodu pro umožnění funkce PZS bez vlivu výlukou obsazeného úseku. Úpravu (včetně zápisu a odpisu do Záznamníku poruch) provede pracovník SSZT na základě včasné žádosti OZOV a dohody o místě a čase úpravy. 

-   V případě dlouhodobého pobytu výl. mechanizace v ovl. úsecích traťových PZS lze tyto PZS vyloučit ze závislosti na jízdě vozidel. Výluky PZS provede SSZT pouze na základě včasné žádosti OZOV (aspoň 3 dny předem) a dohody o místě a času výluky PZS. Před koncem výluky budou vyloučené PZS opět zapnuty a přezkoušeny. Odp. pracovník SSZT o zavedení i zrušení výluk PZS vždy provede zápis a odpis do Záznamníku poruch u PZS a o situaci informuje okolní výpravčí a OZOV.

Odpovědný pracovník za SSZT Nymburk: pan Svatopluk Čech, ved. mistr SZT, tel. 972 255 409

9. Neobsazeno

10. Omezení rychlosti:
Po dobu výluky bude v sousedndí koleji zavedena bezpečností PJ 50km/hod v délce cca 6.000 m,

časově omezená od 07:00 hodin do 19:00 hodin.

Po ukončení výluky bude zavedena konsolidační pomalá jízda 50km/hod po dobu 4 dnů.

Zavedení, změny a odvolání pomalé jízdy oznámí OŘ Praha dálnopisnou zprávou, na základě písemné žádosti oprávněného zástupce zhotovitele díla.

11. Bezpečnostní opatření:
·  bezpečnost práce na výluce bude zajištěna ve smyslu znění předpisu SŽDC Bp1. Za bezpečnost    zaměstnanců provádějících stavební práce odpovídají provádějící stavební organizace.

· za dodržování bezpečného průjezdného průřezu na nevyloučených a provozovaných kolejích odpovídají zaměstnanci provádějící stavební práce.

12. Zřízení dočasných přejezdů:
Neobsazeno.

13. Jiná závazná opatření:
· Všechny přípravné práce, které nebudou mít vliv na železniční provoz, provede zhotovitel před zahájením výluky.

· Během výluk budou ze strany objednavatele a dodavatele výluk dodržena všechna vztažná ustanovení interních předpisů SŽDC a příslušných norem TNŽ, ČSN a EN.

· Po obdržení ROV provedou přednostové PO dotčených výlukou jeho věcnou kontrolu.

· Přednosta PO Nymburk zajistí v případě potřeby zpracování a vydání opatření přednosty PO 
ve spolupráci s OŘ Praha.

Přílohy:

Neobsazeno.

V Praze dne 18.12.2017

	Ing. Jiří Kočárek

Náměstek pro provoz infrastruktury

OŘ Praha
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