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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazelzenic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4328/2020 

číslo smlouvy Zhotovitele: 202054 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

 

 Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 
VIAMONT Servis a.s.  

se sídlem: Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem-centrum, Mařákova 3079/2 

IČO: 25021851, DIČ: CZ25021851  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka oddíl B, 

vložka 1015  

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX 

zastoupena:  Františkem Sobotkou, předsedou představenstva 

Evou Hadravovou, MSc., MB, místopředsedou představenstva 

         Ing. Lukáš Babický, členem představenstva 

  Ladislav Falbr, členem představenstva 

  Jan Falbr, členem představenstva 

Společnost zastupuje vždy předseda představenstva s členem představenstva nebo místopředseda 

představenstva s členem představenstva. 

Korespondenční adresa:  Mařákova 3079/2, 400 01, Ústí nad Labem 

(dále jen „Zhotovitel“) 

     

Úvodní ustanovení 

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Hoštka ON - 

celková oprava objektu“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65020217 

uzavřely dne 25. 11. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“). 
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1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 

(dále jen „Dodatek“). 

 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o 

dílo ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

Předmět dodatku  

2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena 

Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 6 945 742, 51 Kč 

slovy:  šest milionů devět set čtyřicet pět tisíc sedm set čtyřicet dva korun českých padesát jedna 

haléřů  

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze 

č. 4 této Smlouvy. 

 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 

 Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:             6 796 768,31 Kč 

 Cena díla bez DPH dle základní SoD vč. předchozích dodatků  6 796 768,31 Kč 

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):          -       99 550,00  Kč 

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):         +     248 524,20  Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní–méněpráce+vícepráce)       6 945 742, 51  Kč 

 

2.3 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu: 

  „Příloha č. 10: Změnový list stavby č. 1“ 

 

Závěrečná ujednání  

4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze 

změn. 

4.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.  

4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek 

uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný 

od okamžiku uzavření. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho 

níže připojují své podpisy. 

 

Přílohy 

1.       Změnový list č. 1 se všemi jeho přílohami 

 

V Ústí nad Labem dne 26. 07. 2021    V Ústí nad Labem dne 26. 07. 2021 

 

 

………………………………………    ……………………………………………………….. 

Objednatel       Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     František Sobotka, předseda představenstva a 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  Eva Hadravová, MSc, MBA, místopředseda 

představenstva 

Správa železnic, státní organizace   VIAMONT Servis a.s. 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 

 

Název veřejné zakázky Hoštka ON – celková oprava objektu 

Ev. č. VZ 65020217 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-4328/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV 001 – oprava výpravní budovy žst. Hoštka, 

003 - slaboproud 

 

Iniciátor změny Investor 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

 

 

1) Zdůvodnění víceprací dle § 222/4 ZZVZ: 

 

Na základě požadavku investora, tímto změnovým listem dochází ke změně rozsahu těchto prací.  

Dochází k rozšíření dodávky žaluzií, sítí proti hmyzu do instalovaných oken. Na stříšky nad vchody 

bude instalována fólie proti oslunění informačního systému pro cestující. Dochází k doplnění 

zakládacích profilů kontaktního zateplení ETICS pro tepelný izolant. Kamerový systém bude 

zhotoven z modernějších typů kamer, než byl navržen projektantem a to z 2 MPiX na standartní 4 

MpiX. Nebude realizována dodávka a osazení venkovních hodin. 

 
Vícepráce celkem: 248 524,2 Kč bez DPH Méněpráce celkem: 99 550, 00 Kč bez DPH 

 

Celková cena víceprací:  148 974, 20 Kč bez DPH 
 

 

Cena díla dle SOD  6 796 768, 31 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 6 796 768, 31 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 6 945 742, 51 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE  248 524,20 Kč 0 % 3,67 % 



 

 

 
 

    

 
 
 

 

MÉNĚPRÁCE  99 550, 00 Kč 0 %  1,47 % 

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                              0 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 5,14 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de minimis       

[%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  0 % 0 % 

Hodnota změn tohoto ZL 0 % 5,14 % 

CELKEM 0 %  5,14 % 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 
      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE x 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:  §  222/4 ZZVZ 

 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací:  

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b) x z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z předschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 



 

 

 
 

    

 
 
 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: 

 

 

 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: XXX 
Viamont Servis, a.s. Datum: 9. 7. 2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 9. 7. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: Datum: Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 12. 07. 2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum:12, 07. 2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum:12. 07. 2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji X        Zamítám □ 

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 12. 07. 2021 Podpis  ..................................  

 

Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 

2) Stavební deník  
3) Fotografie  

 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

  248 524, 20 99 550, 00  

     

     

Celkem: 6 796 768, 31 248 524, 20 99 550, 00 6 945 742,51 Kč 



 

 

 
 

    

 
 
 

 

 

                                            


