
Rekonstrukce PZS v km 282,865 trati Č.Budějovice – Plzeň F. Organizace výstavby 
 

  Strana :  1  

FF..    OORRGGAANNIIZZAACCEE  VVÝÝSSTTAAVVBBYY  
 

 

Obsah části : 
F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA .......................................................................................................................... 1 

F.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ .......................................................................................................... 1 
F.1.2 KAPACITA A VYUŽITÍ OBJEKTŮ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ .................................................................. 1 
F.1.3 PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY .................................................................................... 2 
F.1.4 OPTIMÁLNÍ POSTUP VÝSTAVBY ............................................................................................................ 2 
F.1.5 VÝLUKY PRO VÝSTAVBU...................................................................................................................... 3 

F.1.5.1 Výluky železničního provozu ....................................................................................................... 3 
F.1.5.2 Výluka zabezpečovacího zařízení ................................................................................................ 3 

F.2 NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ .................................................................................................. 3 

 

F.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 

F.1.1 CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

 

Rozsah a charakter stavby je podrobně uveden v části „B. Souhrnné technické zprávě“ 
projektového souhrnného řešení. 

Stavba jako jeden celek řeší vybavení přejezdu P1173 v km 282,865 trati České Budějovice - 
Plzeň novým světelným zabezpečovacím zařízením PZS s polovičními závorami kategorie 
PZS 3ZBI. Pro detekci vlaku budou použity nové počítače náprav. Technologické zařízení 
bude umístěno do nového reléového domku (RD). V rámci rekonstrukce dojde k úpravě 
ukolejnění venkovních prvků zabezpečovacího zařízení. Souběžně se osadí nová návěstidla  L 
a PřL včetně kabelizace žst. Střelské Hoštice. Pro napájení PZS a osvětlení zastávky bude 
osazen nový rozvaděč v blízkosti RD včetně nové přípojky. 

Staveniště se nachází v katastrálním území Dolní Poříčí a Horní Poříčí viz Průvodní zpráva 
(část A) 

Území v němž je stavba umístěna, je v ochranném pásmu dráhy a nacházejí se zde inženýrské 
sítě viz odstavec B.1.2.   

Z hlediska výstavby se jedná o náročnou stavbu, neboť bude převážně realizována za 
drážního provozu.  

F.1.2 KAPACITA A VYUŽITÍ OBJEKTŮ PRO ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Skládku materiálu bude možné zřídit na pozemcích SŽDC s.o. u přejezdu a v prostoru 
zastávky Dolní Poříčí. 
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Materiál musí být uložený tak, aby nebránil  volnému vstupu na pozemky SŽDC s.o. a popř. 
neohrožoval bezpečnost železniční dopravy.   

Přístup na staveniště je pouze po veřejných komunikacích popř. po železnici. Konkrétní 
dopravní opatření budou řešeny po stanovení zhotovitele stavby. 

Při realizaci stavby nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí hlukem a 
prachem. Dále nesmí docházet k ohrožování silničního a železničního provozu, znečišťování 
komunikací, ovzduší a vod. 

F.1.3 PODMÍNKY A NÁROKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat  a  vybavit  přístupovými  cestami   pro   dopravu 
materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování 
a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem a pod., k ohrožování bezpečnosti 
provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a 
vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického 
vybavení a požárním zařízením. 

Dodavatel stavby bude určen na základě výběrového řízení, součástí doprojektování bude i 
vypracování harmonogramu výstavby, který bude schválen investorem a budoucím 
uživatelem. 

F.1.4 OPTIMÁLNÍ POSTUP VÝSTAVBY  

1. Realizační projektová dokumentace  

2. Technická příprava, objednávky materiálu 

3. Realizace elektrické přípojky a kabelových tras. 

4. Příprava technologie v montážním zázemí zhotovitele.  
 

5. Příprava úprav navazujících ZZ 
 

6. Realizace stavebních úprav přejezdu a kolejových úprav 
 

7. Osazení reléového domku a výstavba nového PZS 
  

8. Montáž výstražníků, usazení a montáž všech venkovních prvků vč. snesení a osazení 
návěstidel PřL a L a dokončení kabelizace 

9. Dokončení montáží a aktivace PZS 
 

10. Dokončení montáží a odzkoušení technologie 

11. Komplexní zkoušky a technické prohlíky 

Dále : 

12. Zkušební provoz 

13. Dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření 
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F.1.5 VÝLUKY PRO VÝSTAVBU 

F.1.5.1 Výluky železničního provozu 

Stavba nebude vyžadovat úplnou výluku traťové koleje. 

F.1.5.2 Výluka zabezpečovacího zařízení 

Na období od vypnutí stávajícího přejezdového zabezpečovacího zařízení z činnosti do doby 
aktivace nového zařízení budou provedena následující dopravní opatření: 

1. Z obou stran železničních přejezdů ve vzdálenosti 50-100 m bude umístěna dopravní 
značka IP22 Změna místní úpravy s textem „Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není 
v činnosti“. Dále bude před drážní těleso z obou stran přejezdu umístěna dopravní značka P6 
„Stůj, dej přednost v jízdě.“ 

2. Bezpečnost na přejezdu bude zajištěna snížením traťové rychlosti v místě stavby,  
osazením příslušných návěstidel podle předpisů SŽDC (D1) a zpravováním strojvedoucích 
písemnými rozkazy. Vypnutím PZS nebude v činnosti traťove zab. Zař. AH88A, musí se 
zavést telefonické dorozumívání mezi Střelskými Hošticemi a Katovicemi. Odjezdy vlaků 
budou v době vypnutí uskutečněny pomocí PN. V případě odjezdu na PN ze Střelských 
Hoštic bude potřeba při obsluze ZZ u přejezdu P1174 v km 284,561 dodržet ustanovení 
článku 84 SŘ. Dále bude odborně způsobilými zaměstnanci při jízdě vlaku v mezistaničním 
úseku Katovice – Střelské Hoštice zavedeno, že vlak dojel celý, pohledem. Vzájemná 
koordinace při realizaci stavby bude řešena podle potřeb provozu ve spolupráci s dodavatelem 
stavby, investorem a OŘ Plzeň. 

F.2 NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ 

viz příloha 


