
  

 

  

 
 
 

 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

„Oprava trakčního vedení v úseku Polepy-Hoštka“ 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky Oblastní ředitelství 

Ústí nad Labem, na základě pověření č. 2766 ze dne 5. 9. 2019. 

 

Adresa pro doručování písemností v listinné a elektronické podobě: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz     

Adresa pro doručování daňových dokladů v listinné a elektronické podobě: 

Správa železnic, státní organizace, 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-4442/2019, č. j. 4492/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

 

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „Společnost Polepy – Hoštka“, se 
sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se 
Společenskou smlouvu ze dne 09. 09. 2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění: 
 

STRABAG Rail a.s. – Správce společnosti 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370  

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva a Ing. Lubošem 

Tomáškem, členem představenstva 

a 

MONZAS, spol. s.r.o. - Společník 
se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 
IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka C 1713  
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zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti a Ing. Lukášem 

Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti 

 

Korespondenční adresa:  

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 19 D-436 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava trakčního vedení v úseku Polepy-Hoštka“, ev.č. 65019159 uzavřely 

dne 17. 01. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby, dne 19. 02. 2020 uzavřely 

dodatek č. 1, dne 05. 10. 2020 uzavřely dodatek č. 2 a dne 09. 12. 2020 uzavřely 

dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření 

tohoto dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací 

(dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními 

termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy. 

Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: 31. 08. 2021 

Zdůvodnění: Důvodem posunu ukončení stavebních prací o 5 měsíců je kvůli 

zamítnutí kolejových a napěťových výluk spojené s chybějícím ohřevem výhybek 

v železničních stanicích, které byly dle smluvního harmonogramu plánovány 

v měsících únor až duben 2021. 

2.2 Dochází ke změně znění přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností 

dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu 

poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost 

uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 

jedno vyhotovení a Zhotovitel obdrží tři vyhotovení. 

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 

Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 

smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 
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jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel 

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 

těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

3.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 

(Příloha č. 5 Smlouvy): 

 

 

Harmonogram postupu prací 

  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

Objednatel      Zhotovitel 

Správa železnic, státní organizace STRABAG Rail a.s. – Správce 

společnosti 

 

V Ústí nad Labem dne  23. 03. 2021   V Ústí nad Labem dne 15. 03. 2021 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………………… 

Ing. Martin Kašpar                                              Ing. Jakub Svoboda 
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 
         
       

 

………………………………………………… 

Ing. Luboš Tomášek 

člen představenstva  

    

                                                                
               

                                                                                                               
MONZAS, spol. s.r.o. – Společník 
 
V Ústí nad Labem dne  

 

 
 
 
 
…………………………………………………… 
František Sobotka 

jednatel  

 
 
 
 
 
………………………………………………….. 

Ing. Lukáš Babický 
prokurista a ředitel
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DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) 

Harmonogram postupu prací ve znění Dodatku č. 4 

 




