
  

 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava mostních objektů v úseku Ohníč 

- Bílina“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martin Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

       na základě pověření č. 2768 ze dne 02. 09. 2019. 

Adresa pro doručování smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORNUL@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  E650-S-2709/2021, č. j. 19096/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

Chládek & Tintěra, a.s. 

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 706  

bank. spojení: xxx  

zastoupena:  Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva a.s. 

  Vladimír Jehlička, člen představenstva a.s.  

  Miroslava Bosmanová, člen představenstva a.s. 

  Pavel Holzknecht, člen představenstva a.s. 

  Libuše Tintěrová, člen představenstva a.s. 

 

Korespondenční adresa:  

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 21215 
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  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava 

mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina“, evid. č. 65021055 uzavřely dne 21. 06. 

2021 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku 

č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 

Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  10 315 592,53 Kč 

slovy:  deset miliónů tři sta patnáct tisíc pět set devadesát dva korun 

českých a padesát tři haléřů 

 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu 

č. 11 této Smlouvy.“ 

2.2 Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo 

jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této 

Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací (dále jen „Harmonogram 

postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů 

či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou 

následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) 

Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 12 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 

Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 12 měsíců ode dne zahájení stavebních 

prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli 

veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).“ 

Zároveň dochází ke změně znění přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. 
 

2.3 Článek 7., odst. 7.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OP/R/20/20 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/14/20 

c) Zvláštní technické podmínky  

Příloha č. 3:   Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací – nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 1 
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  DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby  

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Změnový list č. 1 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti 

beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní 

stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 

zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a 

Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v 

registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o 

identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 

tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí 

s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách 

Objednatele. 

3.5 Součást tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 11 Smlouvy) Změnový list č. 1 

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) Harmonogram postupu prací 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem 

souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

V Ústí nad Labem, dne 27. 10. 2021   V Litoměřicích, dne 21. 10. 2021 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Miroslava Bosmanová 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  člen představenstva 

Správa železnic, státní organizace   Chládek & Tintěra, a.s. 

 

 

……………………………………… 

Zhotovitel 

       Vladimír Jehlička, DiS. 

       člen představenstva 

       Chládek & Tintěra, a.s.
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PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY) 

Změnový list č. 1 
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PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) 

Harmonogram postupu prací 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 

 

 

Název veřejné zakázky „Oprava mostních objektů v úseku Ohníč - Bílina“ 

Evidenční číslo VZ 65021055 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-2709/2021 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 1. 

Změna se týká těchto SO, PS, JV SO 001 - km 13,865 - propustek 

SO 002 - km 14,009 - propustek 

SO 003 - km 18,667 - most 

SO 004 - km 18,696 - propustek 

Iniciátor změny Zhotovitel a investor 

Předběžný souhlas (kdy/kým) 09.08.2021/xxx 

 
 

 

Stručný popis změny vč. odůvodnění  

 

Vzhledem k následné úpravě GPK (2. podbití koleje) a využití výluky ST Most, která je 

předpokládaná na termín konec května 2022, navrhujeme termín prodloužení stavebních prací dle 

SoD odst. 3.7 ze 4 měsíců na 12 měsíců od zahájení stavebních prací (22.6.2021), tedy 

do 22.6.2022. 

Při realizaci díla dle zadání a zpracované dokumentace bylo nutné pro zachování bezpečnosti 

železničního provozu a dodržení kvality provedeného díla provést úpravy na mostních objektech. 

 

Propustek v km 14,009 

Vícepráce:  

Po proměření parametrů propustku bylo zjištěno, že vzdálenost dna odtokového žlabu od římsy 

vlevo trati je větší než 1,5 m a propustek se nachází v záhlaví stanice, kde může být prováděn 

posun.  Na základě této skutečnosti bylo rozhodnuto o umístění zábradlí na římse propustku. 

K tomuto účelu bylo využito zábradlí z propustku v km 18,696, který je nově bez zábradlí.  

 

Most v km 18,667 

Po omytí tlakovou vodou zdiva křídel bylo zjištěno, že povrh křídel vpravo trati je velmi navětralý a 

drolí se. Z tohoto důvodu není zajištěna držebnost sanační vrstvy na křídlech a bylo rozhodnuto 

provést přibetonování křídel v tloušťce cca 100  až 200 mm dle hloubky zvětrání. Dále po terénních 

úpravách vpravo trati a zjištění stavu zábradlí nad opěrnou zdí (koroze sloupků a nevyhovující 
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vzdálenost) bylo rozhodnuto pro zajištění bezpečnosti osadit nové zábradlí nově na opěrnou zeď na 

patních deskách.  

Méněpráce:  

Neprovedení sanačních vrstev na křídlech dle rozpočtu o velikosti 18,6 m2 a neprovedení nových 

patek pro výběhové zábradlí 0,64m3. 

Vícepráce:    

Provést nakotvení kari sítí pro přibetonávku křídel 5,198 m3 a zhotovení nových říms na křídlech 1,88 

m3. Zhotovení a osazení zábradlí na opěrnou zeď v délce 16,3 m. 

 

Propustek v km 18,696 

Méněpráce:  

Z důvodu zjištění, že po odkopání železničního náspu u bývalého strážního domku pro zřízení nového 

propustku je založení domku ve vetší hloubce než byl předpoklad v projektové dokumentaci nebylo 

nutné provést pažení pro zajištění stability domku v plném rozsahu, čím došlo k úspoře plochy pažení  

o 10 m2.   

 

 

 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 10 144 474,36 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 10 315 592,53 Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 313 245,82 Kč 

  
3,1%  

MÉNĚPRÁCE 142 127,65 Kč 1,4%  

SALDOi (§ 222/5 a/nebo 6)                              1,7%  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)  

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 

minimis [%] 
(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0  

Hodnota změn tohoto ZL 1,7  

CELKEM 1,7  

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO X  NE  

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: § 222/6 
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Navržený zdroj financování víceprací: 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

   

b)  z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: xxx   Datum: 7.10.2021     Podpis  ......................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx Datum: 11.10.2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx Datum: 11.10.2021 Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx Datum: 11.10.2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx Datum: 15.10.2021 Podpis  ..................................  

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

Propust v km 
13,865 

    

propustek 1 406 789,01 0 0 1 406 789,01 

svršek 77 435,54 

 
0 0 

 

77 435,54 

 VRN 147 277,84 0 0 147 277,84 

Celkem: 1 631 502,39 0 0 1 631 502,39 

Propust v km 
14,009  

 
 
 

  

propustek 1 523 965,43 23 448,09 0 1 547 413,52 

svršek 100 590,47 0 0 
 

100 590,47 

VRN 130 247,98 0 0 130 247,98 

Celkem: 1 754 803,88 23 448,09 0 1 778 251,97 

Most v km 18,667  
 

    

most 2 797 915,43 289 797,74 -50 896,25 3 036 816,92 

svršek 97 949,73 0 0 97 949,73 

VRN 105 919,62 0 0 105 919,62 

Celkem: 3 001 784,78 289 797,74 -50 896,25 3 240 686,27 

Propust v km 
18,696 

    

propustek 1 936 437,5 0 -91 231,40 1 845 206,10 

svršek 1 714 026,13 0 0 1 714 026,13 

VRN 105 919,62 0 0 105 919,62 

Celkem: 3 756 383,25 0 -91 231,40 3 665 151,85 

Celková  cena 10 144 474,36 313 245,83 -142 127,65 10 315 592,53 
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6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: xxx Datum: 18.10.2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji x        Zamítám □ 

Jméno: xxx Datum: 18.10.2021 Podpis  ..................................  

 

 

 

 

Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 

2) Zápis - stavební deník 
3) Fotografie  

 

 

                                           



ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 OHNÍČ - BÍLINA, VÝLUKY 15.7.-9.8.2021 ( min. 19n z 26n), 10.8.-29.8.2021 46 dny 15.07. 21 29.08. 21

2 0 dny 05.07. 21 05.07. 21

3 S0 01 Propustek km 13,865 - nové patkové roury DN 800, Žst. Úpořiny 0 dny 05.07. 21 05.07. 21

4 Přípravné práce, zařízení staveniště, sondy atd. 5 dny 05.07. 21 09.07. 21

5 Zahájení výluky 1. etapy, kolej TÚ 0651 a 1. TK TÚ 0661 0 dny 15.07. 21 15.07. 21

6 Demontáž kolejového svršku 4 dny 15.07. 21 18.07. 21

7 Montáž pažení 1. etapa pro zajištění koleje č.2 2 dny 19.07. 21 20.07. 21

8 Bourání stávající NK - čel, křídel, jímky a části základů 2 dny 21.07. 21 22.07. 21

9 Provedení podkladního betonu 2 dny 23.07. 21 24.07. 21

10 Provedení základové desky 5 dny 25.07. 21 29.07. 21

11 Technologická pauza 2 dny 30.07. 21 31.07. 21

12 Montáž patkových rour 1. etapy 2 dny 01.08. 21 02.08. 21

13 Provedení hydroizolačních nátěrů a ochrany 1 den 03.08. 21 03.08. 21

14 Provedení hutněného záspku NK s montáží pažení so další etapy 3 dny 04.08. 21 06.08. 21

15 Montáž železničního svršku koleje TÚ 0651 a 1. TK TÚ 0661 3 dny 07.08. 21 09.08. 21

16 Ukončení výluky 0 dny 09.08. 21 09.08. 21

17 Dokončovací práce - dlažby, terénní úpravy 14 dny 10.08. 21 23.08. 21

18

19 SO 02 Propustek km 14,009 - nové patkové roury DN 800, Žst. Úpořiny 0 dny 05.07. 21 05.07. 21

20 Přípravné práce, zařízení staveniště, sondy atd. 5 dny 05.07. 21 09.07. 21

21 Zahájení výluky 1. etapy, TK TÚ 0661 0 dny 15.07. 21 15.07. 21

22 Demontáž kolejového svršku 1 den 15.07. 21 15.07. 21

23 Montáž pažení 1. etapa pro zajištění koleje č.2 3 dny 16.07. 21 18.07. 21

24 Bourání stávající NK - čel, křídel, opěr a části základů 4 dny 19.07. 21 22.07. 21

25 Provedení podkladního betonu 2 dny 23.07. 21 24.07. 21

26 Provedení základové desky 5 dny 25.07. 21 29.07. 21

27 Technologická pauza 2 dny 30.07. 21 31.07. 21

28 Montáž patkových rour 1. etapy 2 dny 01.08. 21 02.08. 21

29 Provedení hydroizolačních nátěrů a ochrany 2 dny 03.08. 21 04.08. 21

30 Provedení hutněného záspku NK s montáží pažení so další etapy 3 dny 05.08. 21 07.08. 21

31 Montáž železničního svršku koleje 1. TK TÚ 0661 2 dny 08.08. 21 09.08. 21

32 Provedení nového čela u koleje č.1 6 dny 03.08. 21 08.08. 21

33 Ukončení výluky 0 dny 09.08. 21 09.08. 21

34 Dokončovací práce - dlažby, terénní úpravy 20 dny 10.08. 21 29.08. 21

35

36

37 SO 03 Most km 18,667 - nové rámy, Ohníč 0 dny 28.06. 21 28.06. 21

38 Přípravné práce, zařízení staveniště, sondy atd. 5 dny 28.06. 21 02.07. 21

39 Příprava kanalizace pod mostem, přeložka vodovodu a kabelů NN 12 dny 03.07. 21 14.07. 21

40 Zahájení výluky 1. etapy 0 dny 15.07. 21 15.07. 21

41 Demontáž kolejového svršku 1 den 15.07. 21 15.07. 21

42 Zemní práce, montáž pažení 1. etapa pro zajištění koleje č.2 1 den 16.07. 21 16.07. 21

43 Bourání NK, přibetonávek, římsy a části klenby vlevo 2 dny 17.07. 21 18.07. 21

44 Realizace korugované roury kanalizace, chrániček a příprava pro vodovod a NN 2 dny 19.07. 21 20.07. 21

45 Provedení základové desky pod prefabrikáty 1 den 21.07. 21 21.07. 21

46 Montáž prefabrikátů 1. etapy - noční výluka 22.-23.7. 1 den 23.07. 21 23.07. 21

47 Výplň za opěrami a betonáž spádové desky 1 den 24.07. 21 24.07. 21

48 Technologická pauza spádové desky 2 dny 25.07. 21 26.07. 21

49 Provedení hydroizolace, ochranné vrstvy a příčného odvodnění 3 dny 27.07. 21 29.07. 21

50 Zřízení kolejového lože a  jeho zapažení 2 dny 30.07. 21 31.07. 21

51 Montáž kolejového svršku 2 dny 01.08. 21 02.08. 21

52 Realizace čela vpravo 2 dny 03.08. 21 04.08. 21

53 Realizace římsy vpravo 3 dny 05.08. 21 07.08. 21

54 Provedení napojení hydroizolace 1 den 08.08. 21 08.08. 21

55 Montáž zábradlí 1 den 08.08. 21 08.08. 21

56 Ukončení výluky 1. etapy 0 dny 08.08. 21 08.08. 21

57 Vzhledem ke krátkému času výluky je možné, že římsa vpravo bude 
realizována po výluce.

10 dny 06.08. 21 15.08. 21

58 Realizace nových žel. - bet. křídel. 10 dny 18.10. 21 27.10. 21

59 Sanace stávající konstrukce 8 dny 18.10. 21 25.10. 21

60 Výroba a montáž zábradlí pro opěrnou zeď 10 dny 18.10. 21 27.10. 21

61 Provedení pochozích povrchů 9 dny 28.10. 21 05.11. 21

62 Dokončovací práce a vyklizení staveniště 4 dny 06.11. 21 09.11. 21

63 Realizace DSPS 82 dny 02.11. 21 22.01. 22

64 Následné strojní podbití provedené v období plánované výluky ST 52 dny 02.05. 22 22.06. 22

65 Ukončení stavby 0 dny 22.06. 22 22.06. 22

66 SO 04 propustek km 18,696 - nové patkové roury DN 1000, Ohníč 0 dny 05.07. 21 05.07. 21

67 Přípravné práce, zařízení staveniště, sondy atd. 5 dny 05.07. 21 09.07. 21

68 Zahájení výluky 1. etapy, TK TÚ 0661 0 dny 15.07. 21 15.07. 21

69 Demontáž kolejového svršku 2 dny 15.07. 21 16.07. 21

70 Montáž pažení 1. etapa pro zajištění koleje č.2 3 dny 17.07. 21 19.07. 21

71 Bourání stávající NK - čel, křídel, opěr a části základů 3 dny 20.07. 21 22.07. 21

72 Provedení podkladního betonu 1 den 23.07. 21 23.07. 21

73 Provedení základové desky 5 dny 24.07. 21 28.07. 21

74 Technologická pauza 2 dny 29.07. 21 30.07. 21

75 Montáž patkových rour 1. etapy 2 dny 31.07. 21 01.08. 21

76 Provedení hydroizolačních nátěrů a ochrany 1 den 02.08. 21 02.08. 21
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

77 Provedení hutněného záspku NK s montáží pažení so další etapy 3 dny 03.08. 21 05.08. 21

78 Montáž železničního svršku koleje 1. TK TÚ 0661 2 dny 06.08. 21 07.08. 21

79 Ukončení výluky 0 dny 09.08. 21 09.08. 21

80 Dokončovací práce - dlažby, terénní úpravy 14 dny 09.08. 21 22.08. 21
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