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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3620/2020 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-20-009-GAEF 

 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany: 

 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 

bank. spojení: XXX 

zastoupena: Zdeňkem Pavlem – prokuristou 

         Martinem Kománkem – prokuristou 

Korespondenční adresa:  

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

     

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem             

„Úpořiny ON-oprava (střecha, plášť, VPP)“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných 

zakázek: 65020179 uzavřely dne 01. 10. 2020 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále 

jen „Smlouva o dílo“). 

 

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3 Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku  

č. 3 (dále jen „Dodatek“). 

 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek. 
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Předmět dodatku  

 

2.1. Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 

Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 18 068 948, 92 Kč 

slovy: osmnáct milionů šedesát osm tisíc devět set čtyřicet osm korun českých devadesát dva 

haléřů“ 

 

 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 

 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:            17 394 769, 19 Kč 

Cena díla dle předchozích Dodatků :             17 394 769, 19 Kč 

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (vícepráce):          +   2 280 157, 50 Kč 

Cena Dodatku č. 3 bez DPH (méněpráce):          -   1 605 977, 77 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní+vícepráce-méněpráce)      18 068 948, 92 Kč 

 

 

2.4 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu: 

 „Příloha č. 10: Změnový list stavby č. 1“ 

 

 

2.5      Článek 3.7 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli 

Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy, (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí 

plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č.2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 14 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, 

je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 14 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla). 

 

 

Odůvodnění dodatku 

  

3.1.  Důvody pro posunutí lhůt pro dokončení díla jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 (Změnový 

list č. 1 k SoD E650-S-3620/2020) tohoto Dodatku č. 3. 
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Závěrečná ujednání  

 

4.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 

4.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro 

Zhotovitele.  

4.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy 

1. Změnový list č. 1 k SoD E650-S-3620/2020 se všemi jeho přílohami 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 27. 10. 2021                   V Ústí nad Labem, dne 26. 10. 2021 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________         _____________________________ 

Objednatel             Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar            Zdeňek Pavel – prokurista 

ředitel OŘ Ústí nad Labem           Martin Kománek – prokurista 

Správa železnic, státní organizace          STRABAG Rail a.s. 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 

 

Název veřejné zakázky Úpořiny ON – oprava (střecha, plášť, VPP) 

Ev. č. VZ 65020179 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3620/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV SO 01– stavební část, SO 02.1 – rozvod 

plynu, SO 02. 2 – zdravotně technické 

instalace, SO 02.4 – elektroinstalace, VRN – 

vedlejší rozpočtové náklady 

 

Iniciátor změny Investor/Dodavatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

 

 

1) Žádost o prodloužení termínu  

 

Z důvodu havarijního stavu kanalizačního potrubí výpravní budovy v Úpořinách a s tím 

souvisejícími opravami, rozhodl investor o prodloužení termínu dokončení stavby, a to v termínu 

do 15. 12. 2021, tj. 1,5 měsíce nad rámec uzavřené smlouvy o dílo, tj. na celkových 14 měsíců. 

Rozsah prací a finanční náročnost uvedené opravy havarijního stavu kanalizace bude řešena dalším 

ZL. 
 

2) Zdůvodnění víceprací dle § 222/4 ZZVZ: 

 

Na základě požadavku investora, budou v části SO 02.1 - rozvod plynu dodány nové 

termostatické hlavice k otopným tělesům a rovněž bude opraveno uzavírací šroubení. Další 

položkou víceprací je část SO 02.4 – elektroinstalace. Zde budou realizovány vícepráce dle 

požadavku SEE (přívod z R1 do R3, kompletní kabelová trasa vč. přívodu pro skříň KS4, přívody 

pro venkovní osvětlení, úprava rozvaděče napájecího sdělovací techniku a úpravy datových 

rozvodů). 

 
Vícepráce celkem: 300 643,04 Kč bez DPH Méněpráce celkem: 0,- Kč bez DPH 
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3) Zdůvodnění víceprací dle § 222/6 ZZVZ: 

 

V této části se rozdílná částka víceprací a méněprací týká částí SO 01-stavební část a SO 02-2 

– zdravotně technické instalace a vedlejší rozpočtové náklady. Předmětem víceprací jsou 

dodávky vybavení pro sociální zařízení veřejných WC a služebních prostor PO Ústí nad Labem a 

SSZT Ústí nad Labem. Další položkou byla dodávka a montáž nové střešní antény pro umístění 

sdělovacích zařízení a dodávka a montáž odvětrávacích komínků z prostor veřejných WC. Dále se 

kvůli změně trasového vedení rozšířila dodávka trubních vedení (rozvody tepla a vody). Rozšíření 

dodávek se týká i úpravy okolních ploch po demolici části objektu. Další položkou byla nad rámec 

SoD provedena úprava kolem anglických dvorků, které měly rozpadlé základy a byla potřeba nutná 

jejich kompletní oprava. Z důvodu sjednocení okenních a dveřních otvorů bylo rozhodnuto, že 

všechny otvory vyjma dopravní kanceláře budou provedeny v plastu. Obdobná záměna byla 

vyřešena i u klempířských konstrukcí, kdy v době koronavirové krize byly sníženy dodávky prvků 

v provedení hliník, z toho důvodu bylo přistoupeno k variantě v pozinkovaném plechu. Další 

vícepráce se týkají zednického začištění obvodového zdiva po demolici garáží, toto zdivo bylo 

potřeba důkladně vyspravit, vyrovnat zdící maltou před montáží tepelného izolantu. 

 
 

Vícepráce celkem: 1 979 514,46 Kč bez DPH   Méněpráce celkem: 1 605 977, 77 Kč bez DPH 
 

 

Cena díla dle SOD  17 394 769, 19 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 17 394 769, 19 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 18 068 948, 92 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE  2 280 157, 50 11,38 % 1,73 % 

MÉNĚPRÁCE  1 605 977, 77 9,23 % 0% 

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                              2,15 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 1,73 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de minimis       
[%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  0 % 0 % 

Hodnota změn tohoto ZL 2,15 % 1,73 % 

CELKEM 2,15 % 1,73 % 
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ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO X  NE  

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:  §  222/4 ZZVZ, §  222/6 ZZVZ 

 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI    x  

ZAMÍTÁM  □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b) x z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z předschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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Finanční vyjádření změny v Kč : 
 

 

 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: XXX 
Strabag Rail, a.s. Datum: 22. 10. 2021 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 22. 10. 2021 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: Datum: Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 22. 10. 2021 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 22. 10. 2021 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 22. 10. 2021 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji □        Zamítám □ 

Jméno: XXX Datum: 22. 10. 2021 Podpis  ..................................  

 

Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 
2) Fotografie  

 

                                           

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

  2 280 157,50 1 605 977, 77  

     

     

Celkem: 17 394 769,19 2 280 157,50 1 605 977,77 18 068 948,92 Kč 



oddíl méněpráce vícepráce

Stavební část 1 528 416,03

Stavební část 2 748 708,09

ZTI-1.část 322 046,43

ZTI-2.část 380 343,91

Rozvod plynu,ÚT 57 023,40

Elektro 243 619,64

Stavební část, VRN -1 515 198,54

ZTI -90 779,23

celkem -1 605 977,77 2 280 157,50

celkem ZL 1

Předpoklad dalších víceprací - ZL 2: 

674 179,73

výkopové a zemní  práce pro opravu přepadu jímky,tlakové 

pročištění

zemní práce pro kanalizační jímku

kanalizační jímka

terénní úpravy nad rámec PD

Úpořiny ON - oprava ( střecha,plášť,VPP) - ZL 1


