
Celkem 304 dní

Od Do Celkem Týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

9.3. 11.12. 276 Uzavírka komunikace pod mostem 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

12.2. 4.12. 128 Výluka TK 1 včetně TV 1 2 2 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 2

14.2. 27.11. 128 Výluka TK 2 včetně TV 2 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

14.2. 27.11. 128 Výluka vlečkové koleje 2 2 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Od Do Celkem Stavební činnost

12.2. 8.3. 8 Betonáž základů TV, osazené stožárů 2 2 2 2

8.3. 9.3. 1 Osazení brány 4h

9.3. 26.3. 16 Zařízení staveniště, příparvné práce, vytyčení, atd. 3 7 6

9.3. 26.3. 16 Zřízení kabelové lávky, přeložka sítí do lávky 3 7 6

9.3. 26.3. 16 Injektáž a zajištění stávající klenby pod TK 2 3 7 6

21.3. 26.3. 6 Úprava zásuvkového stojanu v žst. Brno-Slatina 6

27.3. 29.3. 3 Přerušení systému TV nad TK 1, zakotvené 1 2

30.3. 1.4. 3 Demontáž TK 1, odstranění KL, odkop 3

2.4. 3.4. 2 Zřízení pažení v ose os kolejí v oblasti výkopů 2

4.4. 6.4. 3 Řezání a vybourání stávající klenby a spodní stavby 3

4.4. 8.4. 5 Provedení výkopů 5

9.4. 19.4. 11 PILOTY NK 1 2 7 2

20.4 8.5. 19 OPĚRY 5 7 7

9.5 16.6. 39 NK 1 7 7 7 7 7 4

29.5. 26.6. 23 ŠIKMÁ KŘÍDLA 2 7 7 7

27.6. 12.7. 16 PŘECHODOVÉ ZÍDKY + ZÁBRADLÍ 7 7 2

13.7. 21.7. 9 Zřízení kčních vrstev ze stabilizace + štěrkodrť 5 4

22.7. 27.7. 5 Žřízení žel. svršku, BK, prohlídky, přejímky 3 2

24.7. 25.7. 2 Zřízení sjízdné spojky na TV, regulace TV 1 1

27.7. 29.7. 3 Přerušení systému TV nad TK 2, zakotvené 3

30.7. 3.8. 5 Demontáž TK 2 a koleje vlečky, odstranění KL, odkop 2 3

30.7. 31.7. 2 Zřízení mikropilot pod budoucí L zídkou u vlečky 2

4.8. 17.8. 14 Výkopové a odkopové práce, demolice zídek, přesunutí plotu 4 7 3

18.8. 7.9. 21 Sanace zdi, nová zeď, L zídky, kokosové rohože, svahy, kční vrstvy - vlečka 4 7 7 3

4.8. 10.8. 7 Demontáž mostního provizoria, demolice mostu pod TK 2 včetně spodní s. 4 3

11.8. 21.8. 11 PILOTY NK 2 a NK vlečka 4 7

22.8. 9.9. 19 OPĚRY NK 2 7 7 5

10.9. 25.10. 46 NK 2 2 7 7 7 7 7 7 2

10.9. 28.9. 19 OPĚRY NK vlečka 2 7 7 3

29.9. 13.11. 46 NK vlečka 4 7 7 7 7 7 7

11.10. 25.10. 15 ŠIKMÉ KŘÍDLO 6 7 2

26.10. 13.11. 19 PŘECHODOVÉ ZÍDKY + ZÁBRADLÍ 5 7 7

12.11. 20.11. 9 Zřízení kčních vrstev ze stabilizace + štěrkodrť 2 7

21.11. 25.11. 5 Žřízení žel. svršku, BK, prohlídky, přejímky 5

25.11. 27.11. 3 Obnovení systému TV nad TK 2, natažení nové troleje 3

26.11. 27.11. 1 Demontáž brány 4h

28.11. 4.12. 7 Odstranění zařízení staveniště 7

28.11. 4.12. 7 Obnova plotů, dokončovací práce 7

28.11. 4.12. 7 Zřízení veřejného osvětlení pod mostem 7

28.11. 11.12. 14 Obnova dlážděných a asfaltových ploch a zeleně 7 7

SP 4 3.12. 4.12. 2 Obnovení systému TV nad TK 1, natažení nové troleje 2

SP 0 12.2. 26.3. 43

SP 1 27.3. 27.7. 123

SP 2 27.7. 27.11. 124

SP 3 28.11. 11.12. 14

SP 4 3.12. 4.12. 2

SP 2

Prosinec

SP 0

SP 1

Zaří Říjen Listopad

SP 3

Červen Červenec SrpenLeden Únor Březen Duben Květen
Časový harmonogram
prací


