
                                                                                      Revitalizace trati Lovosice - Česká Lípa
                                                                                                                                            traťový úsek    Litoměřice h.n. - Liběšice ( 44,261 km- 50,000 km)

151 04.08.2022 04.08.2022 151

150 03.08.2022 03.08.2022 150

149 02.08.2022 02.08.2022 149

148 01.08.2022 01.08.2022 148

147 31.07.2022 31.07.2022 147

146 30.07.2022 propustek 45,999km 30.07.2022 146

145 29.07.2022 (demolice) 29.07.2022 145

144 28.07.2022 28.07.2022 144

143 27.07.2022 propustek 46,085km 27.07.2022 143

142 26.07.2022 (demolice) 26.07.2022 142

141 25.07.2022 25.07.2022 141

140 24.07.2022 svařování koleje a zřízení bezstykové koleje práce na zab-zař 24.07.2022 140

139 23.07.2022 uzavírka  16.7.-22.7.2022 23.07.2022 139

138 22.07.2022 uzavírka 16.7.-22.7.2022 22.07.2022 138

137 21.07.2022 21.07.2022 137

136 20.07.2022 20.07.2022 136

135 19.07.2022 doplnění KL 32/63 , ASP,SSP 19.07.2022 135

134 18.07.2022 doplnění KL 32/63 , ASP,SSP 18.07.2022 134

133 17.07.2022 17.07.2022 133

132 16.07.2022 přejezd 44,691km přejezd 47,949km 16.07.2022 132

131 15.07.2022 15.07.2022 131

130 14.07.2022 14.07.2022 130

129 13.07.2022 13.07.2022 129

128 12.07.2022 svařování koleje a zřízení bezstykové koleje 12.07.2022 128

127 11.07.2022 11.07.2022 127

126 10.07.2022 10.07.2022 126

125 09.07.2022 uzavírka 2.7.-8.7.2022 09.07.2022 125

124 08.07.2022 08.07.2022 124

123 07.07.2022 bude položena přejezdová konstrukce + asfaltová komunikace doplnění KL 32/63 , ASP,SSP 07.07.2022 123

122 06.07.2022 06.07.2022 122

121 05.07.2022 05.07.2022 121

120 04.07.2022 04.07.2022 120

119 03.07.2022 doplnění KL 32/63 , ASP,SSP 03.07.2022 119

118 02.07.2022 přejezd 47,486km 02.07.2022 118

117 01.07.2022 01.07.2022 117

116 30.06.2022 30.06.2022 116

115 29.06.2022 29.06.2022 115

114 28.06.2022 28.06.2022 114

113 27.06.2022 27.06.2022 113

112 26.06.2022 26.06.2022 112

111 25.06.2022 uzavírka 18.6.-24.6.2022 25.06.2022 111

110 24.06.2022 24.06.2022 110

109 23.06.2022 kolejový rošt v místě přejezdu přesypat ŠD pro možný průjezd !!! 23.06.2022 109

108 22.06.2022 22.06.2022 108

107 21.06.2022 montáž koleje 21.06.2022 107

106 20.06.2022 20.06.2022 106

105 19.06.2022 19.06.2022 105

104 18.06.2022 uzavírka  11.6.-17.6.2022 přejezd 47,486km 18.06.2022 104

103 17.06.2022 uzavírka  11.6.-17.6.2022 17.06.2022 103

102 16.06.2022 montáž koleje 16.06.2022 102

101 15.06.2022 15.06.2022 101

100 14.06.2022 14.06.2022 100

99 13.06.2022 zřízení vrstvy KL 32/63(před montáží koleje) 13.06.2022 99

98 12.06.2022 12.06.2022 98

97 11.06.2022 uzavírka  4.6.-10.6.2022 přejezd 45,442km přejezd 46,827km zřízení vrstvy KL 32/63(před montáží koleje) 11.06.2022 97

96 10.06.2022 10.06.2022 96

95 09.06.2022 09.06.2022 95

94 08.06.2022 08.06.2022 94

93 07.06.2022 doplnění KL 32/63 , ASP,SSP 07.06.2022 93

92 06.06.2022 06.06.2022 92

91 05.06.2022 05.06.2022 91

90 04.06.2022 přejezd a přechod 44,267km zřízení vrstvy KL 32/63(před montáží koleje) 04.06.2022 90

89 03.06.2022 zřízení vrstvy KL 32/63(před montáží koleje) 03.06.2022 89

88 02.06.2022 02.06.2022 88

87 01.06.2022 01.06.2022 87

86 31.05.2022 31.05.2022 86

85 30.05.2022 30.05.2022 85

84 29.05.2022 montáž koleje 29.05.2022 84

83 28.05.2022 28.05.2022 83

82 27.05.2022 27.05.2022 82

81 26.05.2022 propustek 47,200km 26.05.2022 81

80 25.05.2022 25.05.2022 80

79 24.05.2022 propustek 47,936km 24.05.2022 79

78 23.05.2022 23.05.2022 78

77 22.05.2022 22.05.2022 77

76 21.05.2022 zřízení vrstvy KL 32/63(před montáží koleje) 21.05.2022 76

75 20.05.2022 20.05.2022 75

74 19.05.2022 19.05.2022 74

73 18.05.2022 18.05.2022 73

72 17.05.2022 práce na žel.spodku propustek 47,961km 17.05.2022 72

71 16.05.2022 16.05.2022 71

70 15.05.2022 nástupiště Zast.Trnovany 15.05.2022 70

69 14.05.2022 včetně přístupové komunikace 14.05.2022 69

68 13.05.2022 13.05.2022 68

67 12.05.2022 12.05.2022 67

66 11.05.2022 práce na žel.spodku 11.05.2022 66

65 10.05.2022 10.05.2022 65

64 09.05.2022 09.05.2022 64

63 08.05.2022 práce na zab-zař 08.05.2022 63

62 07.05.2022 07.05.2022 62

61 06.05.2022 06.05.2022 61

60 05.05.2022 05.05.2022 60

59 04.05.2022 04.05.2022 59

58 03.05.2022 03.05.2022 58

57 02.05.2022 02.05.2022 57

56 01.05.2022 01.05.2022 56

55 30.04.2022 30.04.2022 55

54 29.04.2022 29.04.2022 54

53 28.04.2022 28.04.2022 53

52 27.04.2022 27.04.2022 52

51 26.04.2022 26.04.2022 51

50 25.04.2022 25.04.2022 50

49 24.04.2022 24.04.2022 49

48 23.04.2022 23.04.2022 48

47 22.04.2022 22.04.2022 47

46 21.04.2022 21.04.2022 46

45 20.04.2022 20.04.2022 45

44 19.04.2022 19.04.2022 44

43 18.04.2022 18.04.2022 43

42 17.04.2022 práce na žel.spodku 17.04.2022 42

41 16.04.2022 16.04.2022 41

40 15.04.2022 15.04.2022 40

39 14.04.2022 14.04.2022 39

38 13.04.2022 13.04.2022 38

37 12.04.2022 12.04.2022 37

36 11.04.2022 11.04.2022 36

35 10.04.2022 10.04.2022 35

34 09.04.2022 09.04.2022 34

33 08.04.2022 08.04.2022 33

32 07.04.2022 práce na žel.spodku 07.04.2022 32

31 06.04.2022 06.04.2022 31

30 05.04.2022 práce na žel.spodku 05.04.2022 30

29 04.04.2022 04.04.2022 29

28 03.04.2022 03.04.2022 28

27 02.04.2022 02.04.2022 27

26 01.04.2022 01.04.2022 26

25 31.03.2022 31.03.2022 25

24 30.03.2022 30.03.2022 24

23 29.03.2022 29.03.2022 23

22 28.03.2022 28.03.2022 22

21 27.03.2022 27.03.2022 21

20 26.03.2022 26.03.2022 20

19 25.03.2022 25.03.2022 19

18 24.03.2022 24.03.2022 18

17 23.03.2022 23.03.2022 17

16 22.03.2022 22.03.2022 16

15 21.03.2022 21.03.2022 15

14 20.03.2022 odtěžení KL 20.03.2022 14

13 19.03.2022 odtěžení KL 19.03.2022 13

12 18.03.2022 odtěžení KL odtěžení KL 18.03.2022 12

11 17.03.2022 odtěžení KL 17.03.2022 11

10 16.03.2022 16.03.2022 10

9 15.03.2022 odtěžení KL 15.03.2022 9

8 14.03.2022 odtěžení KL 14.03.2022 8

7 13.03.2022 13.03.2022 7

6 12.03.2022 odtěžení KL 12.03.2022 6

5 11.03.2022 11.03.2022 5

4 10.03.2022 práce na zab-zař demontáž koleje 10.03.2022 4

3 09.03.2022 09.03.2022 3

2 08.03.2022 08.03.2022 2 ŽST.Ploskovice
ŽST.Litoměřice h.n. 1 07.03.2022 07.03.2022 1
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přejezd a přechod 44,267km přejezd 44,691km přejezd 45,442km přejezd 46,827km přejezd 47,486km přejezd 47,949km

u gymplu u nemocnice u výtopny před Trnovany Trnovany za Trnovany

demolice propustků 45,999km rekonstrukce propustku 47,200km rekonstrukce propustků 47,936km

a 46,058km u autobazaru a 47,961km u přejezdu

nájezdy u motokár

příkopové tvárnice TZZ4 zastávka Trnovany

trativod (L/P)

vsakovací žebro

pražcová rovnanina

zatravňovací tvárnice 

rozšíření drážní stezky TZ SO 06 str.31-32

konstrukce pražcové podloží  příloha k TZ SO 06

gabiony 0,5m x 0,5m u propustků

                                                                                                                                                      některé z prací se začnou provádět ještě před začátkem výluky  (od ledna 2022)

Lovosice

Česká 
Lípa


