
Technologický postup výlukových prací grafický pro lokální pracoviště

NÁZEV STAVBY: Oprava trati v úseku Pivín – Bedihošť – 1. etapa

Datum: 11. 7. - 15. 8. 2022 Předpokládaný začátek/konec výluky: 11. 7. 2022 8:00 / 15. 8. 2022 09:00

Lokalita: Pivín - Bedihošť Předpokládaná doba výluky: 36 dní

TUDU: 2201 04

1 Začátek výluky 8:00

2
Vypnutí trakčního vedení, demontáže zařízení trakčního 
vedení a ukolejnění na elektrizovaných tratích

50,0 ks 1 den

3 Přípravné práce, odsunutí kol., demontáž přejezdů 2,0 ks 2,5 dne

4 Čištění štěrkového lože 2633,0 m 2 dny

5 Dělení kolejnic kyslíkem 240,0 ks 3,5 dne

6 Vyjmutí KR se složením do 10 km 2658,0 m 5,5 dne

7
Úprava a zhutnění KL budoucí ložné plochy pražců, 
geodetické práce

9303,0 m2 4 dny

8 Montáž KR v ose koleje 2658,0 m 6 dní

9 Zaštěrkování z výsypných vozů 1500,0 m3 1 den

10 Těžení štěrku, zeminy pláně, hloubení rýh pro trativod 13,000 m3 2 dny

11 Zřízení vrstvy pražcového podloží, geotextilie 33,3 m2 1,5 dne

12 Zřízení odvodňovacích zařízení, trativod 22,0 m 1,5 dne

13 Směrová a výšková úprava koleje 2658,0 m 1 den

14 Doplnění KL kamenivem, úprava KL 547,0 m3 1 den

15 Montáž přejezdů, vložení LIS 2+4 ks 2 dny

16 Svařování, zřízení BK 54,000 svarů 3 dny

17 Svahování zemního tělesa 5316,0 m2 15 dní

18 Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové 23,4 m2 1 den

19
Dokončovací práce, snížení KL pod patou kolejnice, práce 
SSZT

2658,0 m 2,5 dne

20
Montáž zařízení trakčního vedení a ukolejnění na 
elektrizovaných tratích, Zapnutí trakčního vedení

50,0 ks 1 den

21 Konec výluky 9.00 hod
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