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Optimalizace trati Praha Smíchov(mimo) – Černošice (mimo) B.1 Souhrnná technická zpráva DODATEK  

 

 

SUDOP PRAHA a.s. 

 

1 

Tento Dodatek k souhrnné technické zprávě doplňuje původní Souhrnnou technickou 

zprávu projektu stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“ 

z 09/2017, po úpravách 02/2018 a 09/2018. 

 

Předmětem Dodatku je návrh rekonstrukce železničního přejezdu ev. km 6,299 P261 ve 

Velké Chuchli v ulici Starochuchelská. 

 

Původní rozsah projektu stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice 

(mimo)“ zahrnoval optimalizaci (rekonstrukci) železniční tratě. Železniční přejezd ve Velké 

Chuchli měl být zrušen a nahrazen silničním nadjezdem. 

Z důvodů pomalejší a zpožděné přípravy silničního nadjezdu rozhodl investor stavby o 

jejím rozdělení na dvě etapy – z hlediska Stavebního zákona : 

1. Etapa 1 optimalizace tratě pod původním názvem „Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)“. Tato etapa neobsahuje výstavbu silničního 

nadjezdu ve Velké Chuchli. 

2. Etapa 2 výstavba silničního nadjezdu pod názvem „Optimalizace trati Praha 

Smíchov (mimo) - Černošice (mimo), varianta nadjezd“. Tato etapa obsahuje 

výstavbu silničního nadjezdu, zrušení železničního přejezdu a na jeho místě 

výstavbu podchodu pro pěší. 

Protože v rámci etapy 1 není možné železniční přejezd zrušit (je to jediné propojení onou 

částí Velké Chuchle) a silniční nadjezd ještě nebude v tuto chvíli vybudován, je součástí této 

etapy 1 rekonstrukce železničního přejezdu. Rekonstrukce je předmětem: 

• Z hlediska stavebního SO 02-33-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční 

přejezd ev. km 6,290. 

• Z hlediska technologického (přejezdové zabezpečovací zařízení) PS 02-21-01 

Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení. 

Rekonstruovaný železniční přejezd bude v provozu do doby realizace etapy 2. Charakter 

stavby jako celku je tedy trvalý s výjimkou přejezdu P261 v km 6,299. Přejezd bude 

nahrazen mimoúrovňovým křížením komunikace v rámci následné stavby SŽDC 

„Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), varianta nadjezd“ , kde 

pro konkrétní variantu řešení bylo 8.11.2019 vydáno územní rozhodnutí. 
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