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OBECNÉ POKYNY: 

 
• Zhotovitel zajistí nahlášení zahájení stavby na příslušném stavebním úřadu a odboru BOZP. 

 

• Zhotovitel stavby je povinen zajistit během realizace stavby veškeré podmínky stanovené ve 
stavebním povolení. 

 

• Stavba bude zahájena protokolárním předáním převzetím staveniště – zápisem ve stavebním 
deníku.  

 

• Zhotovitel je povinen zajistit umístění štítku stavba povolena. 
 

• Stavba bude vedena v souladu se všemi platnými předpisy o čemž bude veden záznam ve 
stavebním deníku  - 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 10. 
listopadu 2006 o dokumentaci staveb ve znění vyhlášek č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. § 6 
Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě (K § 157 odst. 4 stavebního zákona) – příloha 
č. 16. 

 

• V průběhu celé realizace je zhotovitel povinen zamezit prášení a šíření nadbytečného hluku, 
jak na vlastní stavbě, tak na všech přístupových komunikacích. Zhotovitel je povinen 
minimalizovat negativní dopady průběhu stavby na okolí. 

 

• Stavebník musí dbát na to, aby na stavbu byly použity jen takové výrobky, u kterých lze 
dokladovat, že splňují technické požadavky na výrobky dle zákona č. 22 / 1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

• Zhotovitel zajistí proškolení BOZP všech svých zaměstnanců a subdodavatelů a provede o 
tomto písemný záznam. 

 

• Zhotovitel stavby nahlásí TDS seznam všech svých subdodavatelů. 
 

• Zhotovitel je povinen koordinovat svou činnost s provozem v okolí ZS a dále s uživatelem 
prostoru. 
 

• Zhotovitel ve výběrovém řízení v položkách VRN zahrne cenu za pronájmy veřejných míst. 
 

 
 
 
 
 
 

• Stavební úprav objektu budou prováděny za provozu vlakového nádraží. 
Zhotovitel zajistí podrobnou – denní koordinaci s uživatelem prostoru a zajistí během 
realizaci plynulý provoz a bezpečnost užívání osob vlakového nádraží v celém prostoru 
příslušných částí stavby – jedná se zejména o přístup k pokladnám a nástupištím. 
 
Zhotovitel provede stavební práce na a v prostoru západní fasády v minimálním 
možném časovém úseku z důvodu železničního provozu na blízké koleji. 
 
Během realizace stavby je zhotovitel povinen plnit veškeré technické podmínky 
stanovené objednatelem. 
 
Během realizace stavby bude provedena výluka v počtu hodin – 480 hodin. 
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a) napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu, potřeby a spotřeby rozhodujících 
médií a hmot,  
Elektrická energie – napojení bude zajištěno ze stávající přípojky NN do objektu. Tato bude opatřena 
staveništním rozvaděčem a podružným měřením. Odběr EL energie z rekonstruovaného objektu bude 
hrazen předem dohodnutým paušálem. 
Zhotovitel stavby zajistí nepřerušenou dodávku EL energie do provozovaných částí stavby po celou 
dobu stavebních úprav. 
 
Potřeba vody – bude zajištěna ze stávající přípojky vody do objektu. Tato bude osazena podružným 
měřením.  
Zhotovitel stavby zajistí nepřerušenou dodávku vody do provozovaných částí stavby po celou dobu 
stavebních úprav. 
 
Ostatní přípojky není nutné budovat. 
Zhotovitel stavby zajistí nepřerušený odvod kanalizačních vod z provozovaných částí stavby po celou 
dobu stavebních úprav. 
 
Jednotlivé předpokládané spotřeby lze stanovit až na základě určení dodavatele stavby a upřesnění 
počtu zaměstnanců a druhu stavebních strojů. 
 
b) oplocení, odvodnění staveniště,  
Stavební úpravy budou probíhat za provozu. Jednotlivé rekonstruované úseky budou odděleny od 
ostatních prostor a bude zamezen přístup vstup nepovolaných osob na staveniště. 
Toto opatření vyvolá potřebu instalace neprůhledného oplocení na min výšku 2 m pro oddělení 
chodby veřejnosti umožňující průchod osob od pokladen k podchodu a východu z objektu.  
Prostor zařízení staveniště je předpokládaný na stávající zpevněné ploše chodníku před budovou, 

zhotovitel si musí zajistit zábor chodníku – veřejného prostranství po celou dobu výstavby - Město 

Bílina, Břežanská 50/4, 41801 Bílina.  

Prostor ZS bude oplocen a bude zamezen přístup nepovolaných osob. 
Dále bude nutné provést pevné neprůhledné oplocení pro oddělení pracovního prostoru západní 
fasády v předepsané vzdálenosti od krajní koleje – 3,0 m´.  
Umístění ZS nijak nezmění odtokové poměry v okolním území ani vlastní stavby. 
 
c) napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu,  
Přístup a vjezd do prostoru ZS – přímo z ulice Nábřeží  
V období realizace je nutné zajistit dokonalou průjezdnost ulice Nábřeží. 
Pro prostor ZS a zásobování není nutné provádět místní úpravu dopravních poměrů. 
Bude nutné provést vyhrazení míst na veřejném prostoru pro parkování automobilů stavby jako 
vyhrazeného parkování. 

Pozemek č. 2273 - Město Bílina, Břežanská 50/4, 41801 Bílina 

Zhotovitel ve výběrovém řízení v položkách VRN zahrne cenu za pronájmy veřejných míst. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,  
Realizace stavby včetně bude situováno výhradně na vlastním pozemku investora.  
V ulici Nábřeží bude nutné uvažovat se zvýšeným provozem nákladních automobilů nutný pro 
zásobování a odvoz vybouraného materiálu. 
Zhotovitel provede stavební práce na a v prostoru západní fasády v minimálním možném časovém 
úseku z důvodu železničního provozu na blízké koleji. 
Zhotovitel si zajistí přístup na střechy sousedních objektů a toto projedná společně s TDS s vlastníky 
stavby a dobu omezí na nezbytně nutnou dobu. 

Majitel objektů - IMPULS Bílina s.r.o., Dlouhá 733/29, Staré Město, 11000 Praha 1 

Jiným způsobem nebude mít realizace stavby vliv na okolní zástavbu nebo pozemky. 
V průběhu stavebních prací bude prostor před objektem Žst. označen jako prostor bez možnosti 
parkování automobilů. 
Zhotovitel projedná a zajistí výluku v minimálním potřebném rozsahu na přilehlou kolej SK 9 – 
v potřebném rozsahu dle vlastního HMG stavby – pro realizaci přilehlého chodníku a případně i 
rekonstrukce fasády. Předpokládaná doba výluky jsou 3 týdny za předpokladu, že budou práce na 
fasádě a chodníku probíhat současně.  
Pro zajištění prostoru ZS a z pohledu dodržení pravidel bezpečnosti, bude po dobu výstavby zrušena 
autobusová zastávka u chodníku před nádražní budovou. Zhotovitel projedná příslušné přemístění 
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této zastávky s odborem dopravy a Policií ČR. Dále zajistí její provizorní přemístění a to včetně 
svislého a dopravního značení. 
 
 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,  
Pro potřeby zařízení staveniště není nutné uvažovat s asanacemi, demolicemi nebo kácením dřevin. 
 
 
f) vymezení prostoru pro zařízení staveniště, vybavení staveniště, maximální zábory pro 
staveniště (dočasné / trvalé),  
Prostor pro zařízení staveniště je vymezen před objektem nádraží – rozsah záboru veřejné 
komunikace rozhodne zhotovitel v rámci zbudování prostoru ZS.  
Skladové prostory materiálu budou před budovou nádraží. 
Buňkoviště bude umístěno před budovou nádraží. 
Sociální zázemí WC zhotovitele i subdodavatelů – bude zřízeno v mobilních buňkách dodavatele 
stavby. 
Sociální zázemí zhotovitele i subdodavatelů šatny a sprchy – bude zřízeno v mobilních buňkách 
dodavatele stavby. 
Prostor stavbyvedoucího – místo pro uložení stavebního deníku – bude ve vlastní buňce zhotovitele 
stavby. 
Prostor TDS – zajistí zhotovitel v rámci ZS samostatnou buňkou. 
Dočasný zábor – během realizace stavby pro prostor ZS. 
Trvalé zábory mimo vlastní pozemky stavebníka (investora) nejsou navrhovány. 
 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,  
Pře realizaci stavby budou produkovány tyto odpady: 

- Betonové konstrukce – betonové mazaniny, panely vnitřních příček 
- Zděné konstrukce – keramické zdivo, keramické dlažby a obklady  
- Kovové prvky stavby – překlady, ocelové dveře, zábradlí, rozvody TZB 
- Dřevěné prvky – dřevěné rámy oken, vyřazený nábytek 
- Sklo – výplně dveří a oken 
- Zemina – výkopy 
- Asfaltové lepenky ze střechy 
- Výměry jednotlivých odpadních látek stanoveny v PDPS výkazu a rozpočtu stavby. Se 

stavebním odpadem bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. 
v platném znění a souvisejícími vyhláškami. 

- Zhotovitel musí vést v průběhu stavebních prací průběžnou evidenci likvidace odpadů. 
- Odpad bude během realizace stavebních prací shromažďován a odvážen v rozměrově 

vhodných kontejnerech do doby jejich předání oprávněné osobě k využití, nebo uložení na 
technicky zabezpečenou skládku. 

- Doklady o odstranění či využití odpadů bude investor archivovat po dobu 5 let. 
- Zhotovitel je odpovědný za nakládání s odpady v průběhu celé doby výstavby až do dne 

převzetí stavby objednatelem. 
- Na základě žádosti objednatele - zhotovitel zpracuje dokumentaci o nakládání s odpady – 

Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady (CIN nad 20 mil. Kč). Toto prohlášení bude 
zpracováno zhotovitelem v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Směrnice SŽDC č. 96 pro 
nakládání s odpady a současně ve VTP na zhotovení stavby. Tato bude následně předložena 
ke kolaudaci stavby. Množství a druh odpadů bude prokázán vážními lístky. 

 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,  
Zemní práce budou prováděny v minimální míře pro zateplení pod úrovní přilehlého terénu. 
Přebytková zemina bude odvezena na skládku. 
 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě,  
Stavba bude prováděna běžnými stavebními technologiemi a procesy nezatěžující životní prostředí.  
Stavba se nenachází v chráněném území.  
Stavba je mimo městskou zástavbu.  
 
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora  
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,  
Organizace zajištění bezpečnosti 
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Dodavatel stavby se při péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců bude řídit 
ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který mimo jiné stanoví, že péče o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci je uložená zaměstnavateli nedílnou a rovnocennou součástí 
pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, 
které zastávají (vedoucí zaměstnanci, viz § 11 ZP).  
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je 
zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.(dále jen „koordinátor“).  
Šetření 
Každá nehoda nebo případ, které mají za následek pracovní úraz, smrtelný úraz, poškození majetku 
nebo zařízení, musí být úředně vyšetřeny. 
Všechny nehody a případy budou vyšetřeny s cílem určit, zda jde o oprávněný pracovní úraz. To se 
vztahuje na všechny úrazy, které se staly na pracovišti během normální pracovní doby bez ohledu na 
to, zda se v době, kdy se případ stal, pracovník zabýval pracovní činností či nikoliv. 
Všechny drobnější případy a nehody budou vyšetřeny nadřízeným vedoucím zaměstnancem, viz odst. 
1 § 101 ZP nebo „koordinátorem“. 
Hlášení 
Vážné nehody nebo případy budou neprodleně hlášeny nadřízenému vedoucímu zaměstnanci či 
„koordinátorovi“ telefonicky nebo osobním vzkazem. Šetření pracovních úrazů bude probíhat dle 
nařízení vlády č. 494/2001 Sb. a §105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Nehody a havárie 
budou šetřit místní orgány policie a Úřad bezpečnosti práce.  
Menší nebo drobná zranění, která je možné dostatečně dobře ošetřit lékárničkou za pomoci vybavení 
první pomoci musí být ohlášena nadřízenému vedoucímu zaměstnanci na konci pracovní směny nebo 
dne. 
Odpovědný pracovník zhotovitele stavby či zadavatelem stavby jmenovaný „koordinátor“ bude 
provádět pravidelné kontroly na stavbě pravidelně a dle potřeby, minimálně však jednou za týden a 
zpracuje písemné hlášení o svých nálezech. 
Povinnosti a odpovědnost zhotovitele stavby či zadavatelem stavby jmenovaného „koordinátora“:  
- být seznámen s veškerou bezpečnostní legislativou a dalšími požadavky na bezpečnost práce 
 - přesvědčovat se, že všechny odpovědné osoby ve struktuře dodavatele dodržují bezpečnostní 
pravidla a že informují vedoucí svých pracovních čet prostřednictvím letáků a současně na poradách 
 - přesvědčovat se, že vedoucím pracovních čet jsou pravidelně dodávány ochranné pomůcky a, že 
tito je správně používají a přebírají proti podpisu 
 - okamžitě hlásit každé porušení bezpečnostních pravidel a výskyt nebezpečných pracovních 
podmínek  
 - dle potřeby zavést pravidelné porady s ostatními dodavateli resp. subdodavateli stavby k projednání 
omezení konkrétních rizik a zlepšení bezpečnosti práce 
 - účastnit se vyšetřování každé nehody 
 - spolupracovat se všemi orgány zmocněnými a oprávněnými provádět kontrolu na stavbě a 
neprodleně uvádět ve známost všechna opatření, která je nutno zavést, aby se vyhovělo pravidlům 
vydaných těmito úřady 
První a lékařská pomoc 
Zhotovitel stavby zajistí, aby na stavbě byly k dispozici pomůcky pro poskytnutí první pomoci, 
vybavení lékárničky je v dobrém stavu a k dispozici odpovídajícím způsobem vyškolený personál. 
Při provádění stavby je nutné dodržovat všeobecné zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 
zejména pak zákon 309/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. 
a § 101 – 108 ZP , či nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Údržba pořádku na pracovišti 
Zhotovitel stavby či zadavatelem stanovený „koordinátor“ bude : 
 - pravidelně kontrolovat stav lešení, žebříků, bezpečnostních popruhů, kladek, navijáků a jiného 
zařízení 
 - vyřazovat z provozu každou část, která není bezpečná a nařídí její odstranění ze stavby 
 - dohlížet na celkové udržování pořádku na stavbě 
 - provádět bezpečnostní kontrolu hlavních zvedacích prostředků při všech technických prohlídkách 
těchto zařízení 
Ohlašovací povinnosti – nehody a nároky na náhradu škod 
Zhotovitel stavby či  zadavatelem stanovený „koordinátor“ bude : 
 - zajišťovat, aby byly náležitě plněny všechny zákonné povinnosti při ohlašování nehod a 
nebezpečných událostí 
 - vědět o všech případech a úrazech, u nichž je potřeba provést zápis pro potřeby pojišťovny 
 - získávat zprávy a důkazní materiál, nezbytný k vyřízení nároků na náhradu škody u pojišťovny 



Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Bílina                                                                                                                                                    
Dokumentace pro provedení stavby 
. 

N.3 – Dokladová část – doklady zhotovitele dokumentace 
N.3.1 Zásady organizace výstavby 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

IDPspol. s r.o.                                                                                                                                                        Stránka č. 7 / 9 

 

 - v případě vážného nebo smrtelného úrazu se spojit s místními orgány policie, zdravotnickým 
zařízením a Úřadem bezpečnosti práce. 
 
Během přípravy a realizace stavby objednatel zajistí výkon koordinátora BOZP oprávněnou osobou. 
 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,  
Při realizaci stavby není nutné uvažovat s opatřeními zajišťující pohyb osob s omezenou možností 
pohybu. 
Užívání železniční stanice osobami s omezenou možností pohybu v průběhu stavebních prací nebude 
přerušeno a zajištěno stávajícími opatřeními. 
 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření,  
Dopravní omezení po dobu výstavby - v průběhu stavebních prací bude prostor před objektem Žst. 
označen jako prostor bez možnosti parkování automobilů. 
V období realizace stavby je nutné zajistit dokonalou průjezdnost v ulici Nábřeží. 
Pro prostor zařízení stavby není nutné provádět jiné inženýrské objekty (přípojky, přeložky apod.). 
Zhotovitel projedná a zajistí výluku v minimálním potřebném rozsahu na přilehlou kolej SK 9 – 
v potřebném rozsahu dle vlastního HMG stavby – pro realizaci přilehlého chodníku a případně i 
rekonstrukce fasády. Předpokládaná doba výluky jsou 3 týdny za předpokladu, že budou práce na 
fasádě a chodníku probíhat současně. 
Pro zachování nepřetržitého provozu nádraží veřejnosti, bude zbudován průchozí ochranný koridor o 
minimální šířce 3,0 m´ včetně zastropení. Tento koridor bude zbudován z dřevěné tesařské trámové 
konstrukce a opláštěn OSB deskami a geotextílií. Je nutné uvažovat s jeho min. 1x přeložením. Tento 
koridor zajistí přístup veřejnosti od vstupu do objektu žst. k výdejně jízdenek a dále do podchodu 
k nástupištím. 
Pro zajištění prostoru ZS a z pohledu dodržení pravidel bezpečnosti, bude po dobu výstavby zrušena 
autobusová zastávka u chodníku před nádražní budovou. Zhotovitel projedná příslušné přemístění 
této zastávky s odborem dopravy a Policií ČR. Dále zajistí její provizorní přemístění a to včetně 
svislého a dopravního značení. 
 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),  
Stavba bude prováděna za omezeného provozu. Stavební práce budou probíhat v dvousměnném 
provozu 7 dní v týdnu s 14 hodinovou pracovní dobou (předpoklad projektanta). Vybrané činnosti 
budou probíhat v nočních směnách. Při realizaci bude nutné zajištění bezpečnosti osob užívající 
prostor žst. a zároveň bude nutné zajistit bezpečný přístup cestujících k pokladnám (prodejně 
jízdenek) a k podchodu k nástupištím.  
Během realizace stavby bude nutné zajistit plynulou nepřerušenou dodávku EL energie, vody a 
kanalizačního potrubí pro provozované části vlakového nádraží. 
 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
Předpoklad HMG postupu výstavby projektanta – bude upřesněn v průběhu výběrového řízení 
generálním dodavatelem stavby, včetně celkového termínu stavby.  
 
Stavební záběr     Termíny navazující na kritické cestě (bez přípravy). 
Přípravné práce, ZOV      - 3 týdny 
Bourací práce       - 5 týdnů 
Svislé konstrukce + KZS                            - 3 týdny 
Skladba střechy, schodiště                         - 3 týdny 
Výplně otvorů                - 8 týdnů 
Rozvody TZB            - 6 týdnů 
Podlahy                                  - 3 týdny 
Konečné povrchové úpravy, nášlap podlah   - 4 týdny    
Vnitřní vybavení      - 6 týdnů 
__________________________________________________________________________ 
 
Celková předpokládaná doba Výstavby   12 měsíců (předpoklad projektanta). 
 
Kritické body výstavby -  
1. bourací a výkopové práce 
2. realizace celkové obálky budovy 
3. dokonční hrubých rozvodů tzb 
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4. zahájení realizace vnitřního vybavení 
 
Předpokládané přerušení stavby - není 
Předčasné užívání stavby – není 
Druhy a počty zkoušek za provozu stavby – není 
Přerušení z důvodu klimatických podmínek – není 
Přerušení z důvodu podmínek investora – není 
Povinná etapizace – není 
Povinní objednatelem určení subdodavatelé - nejsou 
 
o) předpokládané vedlejší rozpočtové náklady.  
Navrhované vedlejší rozpočtové náklady (VRN), jsou předpokladem projektanta vyplývající z postupu 
výstavby, prostoru stavby a návaznosti na okolí během realizace stavby. 
Obsah jednotlivých VRN viz „Katalog průvodních činností a nákladů při výstavbě“ v aktuálním znění – 
ÚRS PRAHA. 
 
01 PRŮZKUMNÉ, GEODETICKÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE 
011 Průzkumné práce 
Průzkumné práce jsou nezbytné ke zjištění poměrů na budoucím staveništi. Tyto práce zahrnují: 
- stavební průzkum, 
013 Projektové práce 
Rozsah projektových prací vyplývá: 
- dokumentaci stavby (výkresovou a textovou), - výrobní dokumentace 
 
02 PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
023 Odstranění materiálů a konstrukcí 
Vyklizení objektů, 
 
03 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
032 Vybavení staveniště 
Pronájem ploch, 
Počítačové sítě, WIFI připojení apod., 
Provizorní komunikace, 
Skládky na staveništi, 
Ostatní náklady, 
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště. 
 
033 Připojení a spotřeba energie pro zařízení staveniště 
 
034 Zabezpečení staveniště 
 
035 Pronájem ploch, objektů 
 
039 Zrušení zařízení staveniště 
 
04 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 
043 Zkoušky a ostatní měření 
044 Revize 
045 Kompletační a koordinační činnost 
 
06 ÚZEMNÍ VLIVY 
Jedná se o náklady ovlivněné umístěním staveniště.  
- vlivy klimatických podmínek, 
- ztížené dopravní podmínky 
- práce na těžce přístupných místech 
- práce ve zdraví škodlivém prostředí, 
- mimostaveništní doprava materiálů, výrobků. 
 
 
07 PROVOZNÍ VLIVY 
071 Provoz investora, případně třetích osob 
072 Silniční provoz 
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073 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst 
074 Železniční provoz,  
075 Ochranná pásma 
 
 
 
 

Pracovní 
záběr                                                                                       
Přípravné 
práce, ZOV 

- 3 
týd.                                                                                     

Bourací 
práce 

- 5 
týd.                                                                                     

Svislé 
konstrukce 
+ KZS                         

- 3 
týd.                                                                                     

Skladba 
střechy, 
schodiště                       

- 3 
týd.                                                                                     

Výplně 
otvorů           

- 8 
týd.                                                                                     

Rozvody 
TZB       

- 6 
týd.                                                                                     

Podlahy                              
- 3 
týd.                                                                                     

Konečné 
povrchové 
úpravy, 
podlahy 

- 4 
týd. 

                                                                                    
Vnitřní 
vybavení 

- 6 
týd.                                                                                     

 
 

Během realizace stavby bude provedena výluka v počtu hodin – 480 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 


