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Záznam z jednání ke „Studii proveditelnosti tratí S taré Město u Uherského Hradišt ě – 
Luha čovice / Bylnice / Veselí nad Moravou“ 

konaného dne 17. března 2015 na SŽDC s. o., Hybernská 1014/13, Praha. Přítomní dle 
přiložené prezenční listiny. 

Cílem jednání bylo dohodnutí dalšího postupu pro dokončení prací na SP Staré Město u 
Uherského Hradiště – Luhačovice / Bylnice / Veselí nad Moravou. 

Hlavní body k projednání:  

- možnosti doplnění varianty S2a 

- možnosti úprav časového harmonogramu výstavby v rámci SP 

Ing. Heinišová zahájila jednání, představila dosavadní přípravu SP, byla deklarována snaha do 
SP nezasahovat tak, aby byla ohrožena samotná její existence 

Ing. Veliš: Bez ohledu na dohodu z tohoto jednání bude nutné provést úpravu žst. Veselí nad 
Moravou z důvodu nutné výměny ZZ. Současný havarijní stav ZZ není možné dlouhodobě 
udržovat. Byla akcentována snaha O6 uspíšit výstavbu žst. Veselí nad Moravou v rámci SP.  
Nutnost urychleně řešit SZZ Veselí nad Moravou vyplynula z požadavků OŘ Brno. 

Ing. Plišková: Při uplatnění požadavku na Veselí nad Moravou dojde k zhoršení ekonomiky 
všech předchozích variant. A bude nutné ekonomické hodnocení všech předchozích variant 
přepočítat. Takový požadavek významně překračuje původní požadavky na aktualizaci SP. 

Dále následovala diskuze, která dospěla k následujícím závěrům: 

Závěr: 

1) Do SP bude dopln ěna varianta „S2a“ s tím, že harmonogram výstavby z ůstává 
beze změny u všech posuzovaných variant, tzn. zahájení výst avby k roku 2023 

2) V rámci dopracování budou aplikovány nové infla ční koeficienty platné v dob ě 
zadání aktualizace SP (k lednu 2015). 

3) Bod úpravy časového harmonogramu a prov ěření doby realizace bude zpracován 
slovním komentá řem, který bude dopln ěn do textové části SP. Slovní komentá ř 
bude obsahovat možnosti zahájení n ěkterých staveb v d řívějším termínu. 

 

 

 

Zapsal Michalica dne 17. 3. 2015, konečná verze 




