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NÁZEV AKCE, 
PŘEDMĚT JEDNÁNÍ 

ASP tratí St. M ěsto u Uh. Hradišt ě – Luha čovice / Bylnice / Veselí n. M. 
Projednání připomínek ke konceptu studie 

DATUM 3. srpna 2015, 10:00 

MÍSTO SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 – Žižkov, (zas. m. 7) 

ÚČASTNÍCI viz prezenční listina; omluveni SSV, SŽDC O13 

ZAZNAMENAL Plišková a kol. stř. 205 

PŘÍLOHY Návrh vypořádání připomínek, Přehled přepočtených výsledků EH jednotlivých variant, 
Zpřesněné investiční náklady 

 

Náplní jednání bylo projednání připomínek ke konceptu studie po odevzdání 06/2015.V úvodu 
zpracovatel připomněl, že předmětem ASP bylo pouze doplnění varianty S2a do ekonomického 
hodnocení. Ostatní části studie byly převzaty z původní SP (2014). Na základě průběžného 
projednání ASP byl upraven návrh rozsahu elektrizace ve stanicích a z toho vyplývající úprava 
IN v jednotlivých variantách s dopadem do EH. 

 

Jednotlivé návrhy na vypořádání konkrétních dílčích připomínek, tak jak byly projednány, jsou 
shrnuty v přehledu, který je přílohou tohoto záznamu (Příloha č. 1). Připomínky složek, které se 
nezúčastnily jednání, budou projednány samostatně. 

 

V rámci projednání připomínek ke konceptu studie bylo dohodnuto, že přílohou tohoto záznamu 
z jednání budou aktuální výsledky CBA (Příloha č. 2), které již zohledňují připomínky přijaté 
zpracovatelem. V příloze uvedené v závěru záznamu jsou popsány příčiny změn v aktuálních 
výsledcích CBA. 

Zpracovatel na základě projednání se zadavatelem prověřil jednotkové ceny s ohledem na 
aktuálně zpracovávaný materiál týkající se stanovení IN ve stupni SP. Upravený odhad IN s 
aktualizovanými jednotkovými cenami dle "Aktualizace cenových normativů 2015", která byla 
porovnána s dílčími výstupy "Metodiky propočtu investiční náročnosti pro SP" a s dalšími 
aktuálně zpracovávanými studiemi je uveden v Příloze č. 3. U položek, které připadaly 
zpracovateli v "Aktualizaci cenových normativů 2015" příliš nízké, ponechal cenu vyšší. Ve 
většině položek došlo pouze k nepatrným změnám, pokud vůbec ke změně došlo. Zásadní 
změna nastala u položky demontáž koleje, kde lze jednotkovou cenou snížit na 3,2 mil. Kč/km 
za předpokladu, že štěrkové lože není výrazně kontaminované a demontážní základna bude 
vhodně umístěna, aby nebyla demontovaná kolej přepravována na zbytečně dlouhé 
vzdálenosti. Splnění obou podmínek je, dle názoru zpracovatele, na řešeném souboru tratí 
reálné. 
Zpracovatel prověří přínosy z rušených přejezdů (dále viz Přílohu č. 2). 

V rámci jednání zaznělo mimo projednávaných připomínek opakovaně vyjádření zástupců 
Zlínského kraje, který neuvažuje s provozováním hybridních vozidel, ale připouští je v SP jako 
srovnávací variantu. 

Dále zaznělo vyjádření zástupce společnosti KORDIS, která má spíše negativní stanovisko 
k plánované zastávce Milokošť. Stanovisko JMK k této zastávce je neutrální. Projektant zmínil, 
že investiční náklady na zřízení plánovaných zastávek nejsou nijak vysoké. Vysoké nejsou ani 
očekávané přínosy. V případě nerealizace těchto zastávek by došlo ke změně ERR pouze 
o několik setin. 
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K problematice délek nástupištních hran v žst. Uherské Hradiště (připomínka č. 30) lze 
konstatovat, že: 

- ostrovní nástupiště mezi kolejemi 1 a 3 lze bez zásahu do stávajícího návrhu kolejiště 
prodloužit na 215 m (hranu u koleje 3 až na max. 230 m), 

- vnější nástupiště u koleje 2 lze prodloužit na 250 m, resp. až na 270 m (nutný pouze 
posun návěstidla bez zásahu do návrhu kolejiště). 

- další prodlužování nástupištních hran možné v zásadě je, ale už by to znamenalo 
změnu kolejového řešení. 

 

V závěru jednání byl dohodnut další postup zapracování připomínek a odevzdání studie ve 
verzi pro předložení do Centrální komise. 

 

Závěry a shrnutí: 

• Zpracovatel prov ěřil jednotkové ceny s ohledem na aktuáln ě zpracovávaný 
materiál pro stanovení IN ve stupni SP (viz P řílohu č. 3). 

• ASP bude odevzdána v podob ě se zapracováním dohodnutých p řipomínek a 
příslušn ě upravenými výsledky EH (viz P řílohu č. 1). 

• Zpracovatel jako p řílohu záznamu pošle p řepočtené výsledky EH (viz P řílohu č. 2). 
• Verze pro p ředložení do CK musí být dokon čena do konce srpna. 
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Příloha č. 1 

Projednaný návrh vypo řádání p řipomínek  

Viz samostatný soubor „ASP STUH vypořádání připomínek 06-2015.pdf“ 
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Příloha č. 2 

Upravené výsledky EH  

V rámci zapracování připomínek došlo k následujícím úpravám vstupů do EH: 

• snížení jednotkových cen pro výpočet IN v některých profesích – celkové snížení IN 
všech variant; na základě aktuálně zpracovávaného materiálu, který se týká stanovení 
jednotkových cen ve stupni SP, byly zpřesněny jednotkové ceny v některých profesích 
(především železniční svršek a spodek) viz příloha č. 3; 

• úprava vstupů z přepravní prognózy pro varianty S2a a S3a (odstraněn chybný výpočet 
úspor času stávajících cestujících). 

 

Do úprav nebyly oproti původním závěrům z jednání zahrnuty přínosy ze zvýšení bezpečnosti 
na přejezdech, protože po podrobnějším prozkoumání jednotlivých úprav úrovňových křížení 
případně jejich odstranění v rámci stavby bylo zjištěno, že na odstraňovaných přejezdech 
nedošlo ve sledovaném období k mimořádným událostem s následkem zranění, úmrtí nebo 
hmotných škod a podle platné metodiky tedy nelze vyhodnotit a monetizovat přínos pro úsporu 
z bezpečnosti. Tento přínos bude pouze okomentován a doplněn textově do příslušné části SP. 

 

Přehled výsledků po úpravách: 

 

tis. Kč CÚ 2023

FRR ERR ENPV B/C Ratio PH (IN) PH (PN) PH (Os)
-11,820 8,160 640 673 1,284 28,41% -27,53%

790 089

-11,370 5,580 21 361 1,008 0,79% -3,02% -1,07%

26 591

-9,610 5,860 98 881 1,030 2,97% -9,81% -4,29%

124 932

-9,590 5,760 83 632 1,022 2,21% -7,11% -3,24%

106 055

-9,060 3,790 -520 399 0,865 -13,46% 48,91% 24,05%

-668 587

-9,080 3,780 -585 733 0,865 -13,54% 47,33% 24,56%

-753 325

-8,080 2,440 -937 885 0,794 -20,64% 58,47% 50,90%

-1 210 989

Varianta
IN bez rez. 
(NPV/ABS)

ZH
úspora PN 

zaměstnanci
úspora PN 

O&U
úspora PN 

vlaky
úspora PN 

silnice
úspora 
času

úspora 
vnějších 
nákladů

úspora 
snížením 
emisí ŽD

2 279 062 23 894 29 726 538 950 433 858 198 637 1 355 770 304 621 34 278

2 781 112 0,82% 1,02% 18,46% 14,86% 6,80% 46,43% 10,43% 1,17%

2 744 673 30 773 29 726 706 872 193 544 181 095 1 321 860 278 735 23 429

3 378 289 1,11% 1,07% 25,56% 7,00% 6,55% 47,79% 10,08% 0,85%

3 363 732 34 676 117 322 1 007 556 509 772 198 016 1 263 590 302 456 29 225

4 206 126 1,00% 3,39% 29,10% 14,72% 5,72% 36,49% 8,73% 0,84%

3 829 343 41 555 117 322 1 175 478 619 191 193 245 1 432 054 295 420 38 712

4 803 303 1,06% 3,00% 30,04% 15,82% 4,94% 36,60% 7,55% 0,99%

3 913 413 48 031 117 322 1 063 965 427 223 310 038 1 029 345 356 779 40 311

4 966 077 1,42% 3,46% 31,36% 12,59% 9,14% 30,34% 10,52% 1,19%

4 379 024 53 426 117 322 1 237 457 499 383 303 512 1 194 398 347 131 40 661

5 563 255 1,41% 3,09% 32,62% 13,16% 8,00% 31,49% 9,15% 1,07%

4 598 013 54 883 158 394 1 604 137 410 963 110 800 1 225 679 39 155 56 117

5 866 052 1,50% 4,33% 43,83% 11,23% 3,03% 33,49% 1,07% 1,53%

S1a (bez hybridů)

S1b

S2a

S2b

Staré Město u Uherského Hradiště – Luhačovice / Bylnice / Veselí n. Moravou
výsledky ekonomického hodnocení po připomínkách 08/2015

S2b (NPV)

S3a (NPV)

S3b (NPV)

S4b (NPV)

S3a

S3b

S4b

S1a (NPV)

S1b (NPV)

S2a (NPV)
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Příloha č. 3 

Zpřesněné investi ční náklady 

Viz samostatný soubor „STUH2_IN_08-2015.xlsx“ 

 






