


ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokon�ení

0 HMG Mostek - Horka u St. Paky 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

1 Výluky kolejí 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

2 Mostek (mimo) - Horka u St. Paky (v�etn�) NEP�ETRŽIT� 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

5 Uzavírky komunikací v míst� p�ejezd� 77 dny 7.9. 20 22.11. 20

6 p�ejezd P5242 v ev.km 69,419 (MH1) 50 dny 4.10. 20 22.11. 20

9 p�ejezd P5243 v ev.km 69,854 (MH2) 24 dny 29.10. 20 21.11. 20

12 p�ejezd P5245 v ev.km 70,384 (MH3) 18 dny 3.11. 20 20.11. 20

15 p�ejezd P5247 v ev.km 72,143 (MH4) - ZRUŠEN 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

18 p�ejezd P5248 v ev.km 73,851 (MH5) - 1.etapa 12 dny 17.10. 20 29.10. 20

21 p�ejezd P5248 v ev.km 73,851 (MH5) - 2.etapa 13 dny 9.11. 20 22.11. 20

24 p�ejezd P5249 v ev.km 73,977 (MH6) 59 dny 22.9. 20 19.11. 20

27 p�ejezd P5250 v ev.km 74,505 (MH7) - 1.etapa 12 dny 29.10. 20 9.11. 20

30 p�ejezd P5250 v ev.km 74,505 (MH7) - 2.etapa 8 dny 9.11. 20 17.11. 20

33

34 Oprava tra�ového úseku Mostek - Horka u Staré Paky 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

35 D.1.1   Železni�ní zabezpe�ovací za�ízení 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

36 PS 01-01-01 Zabezpe�ovací za�ízení, km 67,80 - km 75,60 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

39

40 D.2.1   Inženýrské objekty 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

41 D.2.1.1   Železni�ní svršek a spodek 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

42 SO 01-10-01 Železni�ní svršek, km 67,80 - km 75,60 66 dny 21.9. 20 25.11. 20

43 souvislá vým�na pražc� bez snesení kolejového roštu kontinuáln�
1392m (km 74,020-75,412)

2 dny 21.9. 20 22.9. 20

44 strojní �išt�ní kolejového lože 7725m (km 67,800-75,525) 10 dny 23.9. 20 2.10. 20

45 sm�rová a výšková úprava PPK 9 dny 25.9. 20 3.10. 20

46 kontrola PPK 9 dny 27.9. 20 5.10. 20

47 sm�rová a výšková úprava PPK 2 dny 9.11. 20 10.11. 20

48 vým�na kolejnic 4 dny 10.11. 20 13.11. 20

49 sb�r kolejnic 4 dny 14.11. 20 17.11. 20

50 z�ízení BK 12 dny 11.11. 20 22.11. 20

51 sm�rová a výšková úprava PPK 4 dny 20.11. 20 23.11. 20

52 dokon�ovací práce 6 dny 20.11. 20 25.11. 20

53 SO 01-11-01 Železni�ní spodek, km 67,80 - km 75,60 48 dny 7.9. 20 24.10. 20

54 odt�žení p�ebyte�ného materiálu ze svah�, stezek a 
nezpevn�ných p�íkop� v rozsahu dle Projektu; podélný p�esun na 
železni�ních vozech

14 dny 7.9. 20 20.9. 20

55 odt�žení materiálu v trase, zpevn�ných p�íkop� (žlab J-velký, žlab
J-malý, TZZ3, TZZ4) v rozsahu dle Projektu; podélný p�esun na 
železni�ních vozech

14 dny 7.9. 20 20.9. 20

56 p�íkopový žlab J-velký, dl. 160m (km 68,345-68,505) 10 dny 21.9. 20 30.9. 20

57 p�íkopový žlab J-malý, dl. 218m (km 69,194-69,412) 12 dny 4.10. 20 15.10. 20

58 p�íkopový žlab J-velký, dl. 235m (km 69,495-69,730) 15 dny 15.9. 20 29.9. 20

59 p�íkopový žlab J-malý, dl. 210m (km 70,445-70,655) 12 dny 4.10. 20 15.10. 20

60 p�íkopový žlab J-malý, dl. 88m (km 70,767-70,855) 5 dny 4.10. 20 8.10. 20

61 p�íkopový žlab J-malý, dl. 310m (km 71,445-71,755) 19 dny 4.10. 20 22.10. 20

62 p�íkopový žlab J-malý, dl. 60m (km 72,670-72,730) 4 dny 21.10. 20 24.10. 20

63 p�íkopový žlab J-velký, dl. 110m (km 72,945-73,055) 8 dny 18.9. 20 25.9. 20

64 p�íkopový žlab J-malý, dl. 180m (km 73,670-73,850) 10 dny 4.10. 20 13.10. 20

65 p�íkopový žlab J-malý, dl. 212m (km 74,523-74,735) 12 dny 4.10. 20 15.10. 20

66 p�íkopový žlab J-velký, dl. 110m (km 75,045-75,155) 8 dny 15.9. 20 23.9. 20

67 p�íkopový žlab J-velký, dl. 35m (km 75,245-75,280) 4 dny 19.9. 20 23.9. 20

68 SO 01-14-01 Výstroj trati, km 67,80 - km 75,60 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

69 DTŽ 14 dny 7.9. 20 20.9. 20

70 MTŽ 14 dny 12.11. 20 25.11. 20

71

72 D.2.1.2   Nástupišt� 64 dny 22.9. 20 24.11. 20

73 SO 01-12-01 ZAST Borovni�ka, úprava nástupní hrany 64 dny 22.9. 20 24.11. 20

74 DTŽ 1 den 22.9. 20 22.9. 20

75 MTŽ 2 dny 23.11. 20 24.11. 20

76 SO 01-12-02 ZAST Borovnice, úprava nástupní hrany 62 dny 22.9. 20 22.11. 20

77 DTŽ 1 den 22.9. 20 22.9. 20

78 MTŽ 2 dny 21.11. 20 22.11. 20

79

80 D.2.1.3   Železni�ní p�ejezdy 77 dny 7.9. 20 22.11. 20

81 SO 01-13-01 Železni�ní p�ejezd P5242, ev.km 69,419 (MH1) 50 dny 4.10. 20 22.11. 20

82 DTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 4.10. 20 4.10. 20

83 vyjmutí kolejového roštu 1 den 4.10. 20 4.10. 20

84 odt�žení kolejového lože 1 den 4.10. 20 4.10. 20

85 ZKPP a odvodn�ní v rozsahu dle Projektu 3 dny 25.10. 20 27.10. 20

86 z�ízení konstruk�ní vrstvy ze ŠD 0/32 kv (Tatra) 1 den 1.11. 20 1.11. 20

87 z�ízení št�rkové vrstvy ze Š 32/63 (Tatra) 1 den 2.11. 20 2.11. 20

88 MTŽ kolejového roštu 1 den 3.11. 20 3.11. 20

89 MTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 20.11. 20 20.11. 20

90 napojení na stáv. komunikaci (v�. krytu) 2 dny 21.11. 20 22.11. 20

91 SO 01-13-02 Železni�ní p�ejezd P5243, ev.km 69,854 (MH2) 24 dny 29.10. 20 21.11. 20

92 DTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 29.10. 20 30.10. 20

93 vyjmutí kolejového roštu 1 den 29.10. 20 30.10. 20

94 odt�žení kolejového lože 1 den 29.10. 20 30.10. 20

Uzavírky komunikací v míst� p�ejezd�

p�ejezd P5242 v ev.km 69,419 (MH1)

p�ejezd P5243 v ev.km 69,854 (MH2)

p�ejezd P5245 v ev.km 70,384 (MH3)

7.9.

p�ejezd P5248 v ev.km 73,851 (MH5) - 1.etapa

p�ejezd P5248 v ev.km 73,851 (MH5) - 2.etapa

p�ejezd P5249 v ev.km 73,977 (MH6)

p�ejezd P5250 v ev.km 74,505 (MH7) - 1.etapa

p�ejezd P5250 v ev.km 74,505 (MH7) - 2.etapa
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokon�ení

95 ZKPP a odvodn�ní v rozsahu dle Projektu 3 dny 30.10. 20 2.11. 20

96 z�ízení konstruk�ní vrstvy ze ŠD 0/32 kv (Tatra) 1 den 6.11. 20 7.11. 20

97 z�ízení št�rkové vrstvy ze Š 32/63 (Tatra) 1 den 7.11. 20 8.11. 20

98 MTŽ kolejového roštu 1 den 8.11. 20 9.11. 20

99 MTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 19.11. 20 19.11. 20

100 napojení na stáv. komunikaci (v�. krytu) 2 dny 20.11. 20 21.11. 20

101 SO 01-13-03 Železni�ní p�ejezd P5245, ev.km 70,384 (MH3) 18 dny 3.11. 20 20.11. 20

102 DTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 3.11. 20 4.11. 20

103 vyjmutí kolejového roštu 1 den 3.11. 20 4.11. 20

104 odt�žení kolejového lože 1 den 3.11. 20 4.11. 20

105 ZKPP a odvodn�ní v rozsahu dle Projektu 3 dny 4.11. 20 7.11. 20

106 z�ízení št�rkové vrstvy ze Š 32/63 (Tatra) 1 den 7.11. 20 8.11. 20

107 MTŽ kolejového roštu 1 den 8.11. 20 9.11. 20

108 MTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 18.11. 20 18.11. 20

109 napojení na stáv. komunikaci (v�. krytu) 2 dny 19.11. 20 20.11. 20

110 SO 01-13-04 Železni�ní p�ejezd P5247, ev.km 72,143 (MH4) - 
ZRUŠEN

0 dny 7.9. 20 7.9. 20

112 SO 01-13-05 Železni�ní p�ejezd P5248, ev.km 73,851 (MH5) 37 dny 17.10. 20 22.11. 20

113 DTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 17.10. 20 18.10. 20

114 vyjmutí kolejového roštu 1 den 17.10. 20 18.10. 20

115 odt�žení kolejového lože 1 den 17.10. 20 18.10. 20

116 ZKPP a odvodn�ní v rozsahu dle Projektu 3 dny 18.10. 20 21.10. 20

117 z�ízení konstruk�ní vrstvy ze ŠD 0/32 kv (Tatra) 1 den 25.10. 20 26.10. 20

118 z�ízení št�rkové vrstvy ze Š 32/63 (Tatra) 1 den 26.10. 20 27.10. 20

119 MTŽ kolejového roštu 1 den 27.10. 20 28.10. 20

120 z�ízení provizorní p�ejezdové konstrukce 1 den 28.10. 20 29.10. 20

121 MTŽ p�ejezdové konstrukce - zídky 1 den 18.11. 20 18.11. 20

122 MTŽ p�ejezdové konstrukce - pryžové panely 1 den 20.11. 20 20.11. 20

123 napojení na stáv. komunikaci (v�. živi�ného krytu) 2 dny 21.11. 20 22.11. 20

124 SO 01-13-07 Železni�ní p�ejezd P5249, ev.km 73,977 (MH6) 59 dny 22.9. 20 19.11. 20

125 DTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 22.9. 20 22.9. 20

126 MTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 18.11. 20 18.11. 20

127 napojení na stáv. komunikaci (v�. krytu) 1 den 19.11. 20 19.11. 20

128 SO 01-13-08 Železni�ní p�ejezd P5250, ev.km 74,505 (MH7) 20 dny 29.10. 20 17.11. 20

129 DTŽ p�ejezdové konstrukce 1 den 29.10. 20 30.10. 20

130 vyjmutí kolejového roštu 1 den 29.10. 20 30.10. 20

131 odt�žení kolejového lože 1 den 29.10. 20 30.10. 20

132 ZKPP a odvodn�ní v rozsahu dle Projektu 3 dny 30.10. 20 2.11. 20

133 z�ízení konstruk�ní vrstvy ze ŠD 0/32 kv (Tatra) 1 den 6.11. 20 7.11. 20

134 z�ízení št�rkové vrstvy ze Š 32/63 (Tatra) 1 den 7.11. 20 8.11. 20

135 MTŽ kolejového roštu 1 den 8.11. 20 9.11. 20

136 z�ízení provizorní p�ejezdové konstrukce 0,5 dny 9.11. 20 9.11. 20

137 MTŽ p�ejezdové konstrukce - zídky 1 den 13.11. 20 13.11. 20

138 MTŽ p�ejezdové konstrukce - plastbetonové panely 1 den 15.11. 20 15.11. 20

139 napojení na stáv. komunikaci (v�. živi�ného krytu) 2 dny 16.11. 20 17.11. 20

140

141 D.2.1.4   Mosty, propustky, zdi 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

142  D.2.1.4.0   Železni�ní mosty 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

143 SO 01-20-01 Železni�ní most v ev. km 70,207 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

144 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

145 vyjmutí kolejového roštu 1 den 2.10. 20 2.10. 20

146 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 35 dny 3.10. 20 6.11. 20

147 p�edšt�rkování 1 den 7.11. 20 7.11. 20

148 MTŽ kolejového roštu 1 den 8.11. 20 8.11. 20

149 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

150 SO 01-20-02 Železni�ní most v ev. km 71,306 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

151 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

152 vyjmutí kolejového roštu 1 den 1.10. 20 1.10. 20

153 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 35 dny 2.10. 20 5.11. 20

154 p�edšt�rkování 1 den 6.11. 20 6.11. 20

155 MTŽ kolejového roštu 1 den 7.11. 20 7.11. 20

156 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

157 SO 01-20-03 Železni�ní most v ev. km 72,874 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

158 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

159 vyjmutí kolejového roštu 1 den 30.9. 20 30.9. 20

160 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 35 dny 1.10. 20 4.11. 20

161 p�edšt�rkování 1 den 5.11. 20 5.11. 20

162 MTŽ kolejového roštu 1 den 6.11. 20 6.11. 20

163 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

164 SO 01-20-04 Železni�ní most v ev. km 73,289 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

165 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

166 vyjmutí kolejového roštu 1 den 30.9. 20 30.9. 20

167 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 35 dny 1.10. 20 4.11. 20

168 p�edšt�rkování 1 den 5.11. 20 5.11. 20

169 MTŽ kolejového roštu 1 den 6.11. 20 6.11. 20

170 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

171

7.9.

7.9.

25.11.

7.9.

25.11.

7.9.

25.11.

7.9.

25.11.
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ID Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokon�ení

172  D.2.1.4.1   Propustky 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

173 SO 01-21-01 Propustek v ev. km 68,024 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

174 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

175 vyjmutí kolejového roštu 1 den 17.10. 20 17.10. 20

176 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 10 dny 18.10. 20 27.10. 20

177 p�edšt�rkování 1 den 28.10. 20 28.10. 20

178 MTŽ kolejového roštu 1 den 29.10. 20 29.10. 20

179 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

180 SO 01-21-02 Propustek v ev. km 68,325 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

181 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

182 vyjmutí kolejového roštu 1 den 4.10. 20 4.10. 20

183 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 10 dny 5.10. 20 14.10. 20

184 p�edšt�rkování 1 den 15.10. 20 15.10. 20

185 MTŽ kolejového roštu 1 den 16.10. 20 16.10. 20

186 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

187 SO 01-21-03 Propustek v ev. km 68,970 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

188 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

189 vyjmutí kolejového roštu 1 den 4.10. 20 4.10. 20

190 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 10 dny 5.10. 20 14.10. 20

191 p�edšt�rkování 1 den 15.10. 20 15.10. 20

192 MTŽ kolejového roštu 1 den 16.10. 20 16.10. 20

193 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

194 SO 01-21-04 Propustek v ev. km 69,411 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

195 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

196 vyjmutí kolejového roštu 1 den 4.10. 20 4.10. 20

197 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 20 dny 5.10. 20 24.10. 20

198 p�edšt�rkování 1 den 2.11. 20 2.11. 20

199 MTŽ kolejového roštu 1 den 3.11. 20 3.11. 20

200 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

201 SO 01-21-05 Propustek v ev. km 72,253 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

202 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

203 vyjmutí kolejového roštu 1 den 23.10. 20 24.10. 20

204 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 10 dny 24.10. 20 3.11. 20

205 p�edšt�rkování 1 den 3.11. 20 4.11. 20

206 MTŽ kolejového roštu 1 den 4.11. 20 5.11. 20

207 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

208 SO 01-21-06 Propustek v ev. km 72,409 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

211 SO 01-21-07 Propustek v ev. km 74,358 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

212 zahájení prací na SO 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

213 vyjmutí kolejového roštu 1 den 28.9. 20 28.9. 20

214 práce p�i snesené koleji v rozsahu dle dokumentace 20 dny 29.9. 20 18.10. 20

215 p�edšt�rkování 1 den 19.10. 20 19.10. 20

216 MTŽ kolejového roštu 1 den 20.10. 20 20.10. 20

217 ukon�ení prací na SO 0 dny 25.11. 20 25.11. 20

218 SO 01-21-08 Propustek v ev. km 74,747 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

221 SO 01-21-09 Propustek v ev. km 74,846 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

224 SO 01-21-10 Propustek v ev. km 75,315 80 dny 7.9. 20 25.11. 20

227

228 KOLEJOVÝ ROŠT SNESEN, pr�jezd Mostek - Horka u St. Paky není 
možný

63 dny 7.9. 20 9.11. 20

229 propustek v ev. km 68,024 13 dny 17.10. 20 29.10. 20

232 propustek v ev. km 68,325 13 dny 4.10. 20 16.10. 20

235 propustek v ev. km 68,970 13 dny 4.10. 20 16.10. 20

238 propustek v ev. km 69,411 31 dny 4.10. 20 3.11. 20

241 p�ejezd P5242 v ev.km 69,419 (MH1) 31 dny 4.10. 20 3.11. 20

244 p�ejezd P5243 v ev.km 69,854 (MH2) 11 dny 29.10. 20 9.11. 20

247 most v ev. km 70,207 38 dny 2.10. 20 8.11. 20

250 p�ejezd P5245 v ev.km 70,384 (MH3) 6 dny 3.11. 20 9.11. 20

253 most v ev. km 71,306 38 dny 1.10. 20 7.11. 20

256 propustek v ev. km 72,253 13 dny 23.10. 20 5.11. 20

259 propustek v ev. km 72,409 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

262 most v ev. km 72,874 38 dny 30.9. 20 6.11. 20

265 most v ev. km 73,289 38 dny 30.9. 20 6.11. 20

268 p�ejezd P5248 v ev.km 73,851 (MH5) 11 dny 17.10. 20 28.10. 20

271 p�ejezd P5249 v ev.km 73,977 (MH6) 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

274 propustek v ev. km 74,344 23 dny 28.9. 20 20.10. 20

277 p�ejezd P5250 v ev.km 74,505 (MH7) 11 dny 29.10. 20 9.11. 20

280 propustek v ev. km 74,747 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

283 propustek v ev. km 74,846 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

286 propustek v ev. km 75,315 0 dny 7.9. 20 7.9. 20

289

290 REKONSTRUKCE MOSTU v km 80,155 trati Jarom�� - Stará Paka (km 
79,990 - 80,550); pr�jezd Horka u St. Paky - St. Paka není možný

80 dny 7.9. 20 25.11. 20

7.9.

25.11.

7.9.

25.11.

7.9.

25.11.

7.9.

25.11.

7.9.

25.11.

7.9.

25.11.

KOLEJOVÝ ROŠT SNESEN, pr�jezd Mostek - Horka u St. Paky není možný

propustek v ev. km 68,024

propustek v ev. km 68,325

propustek v ev. km 68,970

propustek v ev. km 69,411

p�ejezd P5242 v ev.km 69,419 (MH1)

p�ejezd P5243 v ev.km 69,854 (MH2)

most v ev. km 70,207

p�ejezd P5245 v ev.km 70,384 (MH3)

most v ev. km 71,306

propustek v ev. km 72,253

7.9.

most v ev. km 72,874

most v ev. km 73,289

p�ejezd P5248 v ev.km 73,851 (MH5)

7.9.

propustek v ev. km 74,344

p�ejezd P5250 v ev.km 74,505 (MH7)

7.9.

7.9.

7.9.

REKONSTRUKCE MOSTU v km 80,155 trati Jarom
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