
Seznam příloh

B.8 Organizace výstavby

1 Technická zpráva

2.1 Přehledná situace  1: 2 000

2.2 Přehledná situace  1: 2 000

2.3 Přehledná situace  1: 2 000

2.4 Přehledná situace  1: 2 000

2.5 Přehledná situace  1: 2 000

2.6 Přehledná situace dopravních tras SP č. 8,10

2.7 Přehledná situace dopravních tras SP č. 11,13

2.8 Přehledná situace dopravních tras SP č. 1-7

3.1 Časový postup prací

3.2 Časový plán výluk

4 Schema stavebních postupů

5 Bilance hmot
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Seznam příloh

B.8 Oganizace výstavby

B.8.4 Schema stavebních postupů

1 Přehledné schéma rozsahu prací

2 Přípravné práce

3 SP 1

4 SP 2

5 SP 3

6 Technologická přestávka

7 SP 4

8 SP 5

9 SP 6

10 SP 7

11 Technologická přestávka

12 SP 9

13 SP 8

14 SP 10

15 SP 11

16 SP 12

17 SP 13

18 Definitivní stav

19 Schéma aktivace ŽST Poříčany

20 Schéma napajení ŽST Velim stávající

21 Schéma napajení Velim - Pečky stávající

22 Schéma napajení ŽST Pečky stávající

23 Schéma napajení Pečky - poříčany stávající

24 Schéma napajení ŽST Poříčany stávající

25 Schéma napajení Velim - Poříčany nové
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