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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 "Velim - Poříčany, BC“ 1222 dny 03.02. 20 09.06. 23

2

3 Přípravné práce 163 dny 03.02. 20 14.07. 20

4

5 Nepřetržitá výluka: 142 dny 03.02. 20 23.06. 20

6 ŽST Poříčany: 49 dny 02.05. 20 19.06. 20

7 SK č.0,2 9 dny 02.05. 20 10.05. 20

8 SK č.2 21 dny 02.05. 20 22.05. 20

9 SK č.2 14 dny 06.06. 20 19.06. 20

10

11 ŽST Velim 9 dny 03.02. 20 11.02. 20

12 SK č.3,5 9 dny 03.02. 20 11.02. 20

13

14 TÚ Poříčany - Český Brod 4 dny 20.06. 20 23.06. 20

15 TK č.0. 4 dny 20.06. 20 23.06. 20

16

17 Noční výluka 146 dny 03.02. 20 27.06. 20

18 ŽST Poříčany: 12 dny 20.04. 20 01.05. 20

19 SK č.2,4…………………….4 x 6h 4 dny 20.04. 20 23.04. 20

20 SK č.1,0………………………..8 x 6h 8 dny 24.04. 20 01.05. 20

21

22 TÚ 146 dny 03.02. 20 27.06. 20

23 Realizace pažení a prov. nástupišť 146 dny 03.02. 20 27.06. 20

24 TK č.1,2 Velim - Pečky……………………….4 x 6h 4 dny 03.02. 20 06.02. 20

25 TK č.1 Velim - Pečky…………………………………………………………....9 x 6h 9 dny 07.02. 20 15.02. 20

26 TK č.2 Velim - Pečky……………………………………………………………...9 x 6h 9 dny 16.02. 20 24.02. 20

27 TK č.1 Pečky - Poříčany………………………………………………………...4 x 6h 4 dny 25.02. 20 28.02. 20

28 TK č.2 Pečky - Poříčany…………………………………..…………………….4 x 6h 4 dny 29.02. 20 03.03. 20

29 TK.č.2 Poříčany - Český Brod…………………………………..……………4 x 6h 4 dny 20.06. 20 23.06. 20

30 TK.č.1 Poříčany - Český Brod…………………………………..……………4 x 6h 4 dny 24.06. 20 27.06. 20

31

32 Výstavba TV 89 dny 03.02. 20 01.05. 20

33 Denní výluky 89 dny 03.02. 20 01.05. 20

34 SO 15-71-01 89 dny 03.02. 20 01.05. 20

35  Základy TS: 89 dny 03.02. 20 01.05. 20

36 SK č.1……………………………15 x 6h 15 dny 03.02. 20 17.02. 20

37 TK č.1 směr Klučov……………………………1 x 6h 1 den 18.02. 20 18.02. 20

38 SK č.1,3……………………………1 x 6h 1 den 19.02. 20 19.02. 20

39 SK č.0……………………………1 x 6h 1 den 20.02. 20 20.02. 20

40 SK č.2……………………………16 x 6h 16 dny 21.02. 20 07.03. 20

41 TK č.2 směr Klučov……………………………1 x 6h 1 den 08.03. 20 08.03. 20

42 SK č.3……………………………3 x 6h 3 dny 09.03. 20 11.03. 20

43 SK č.4……………………………2 x 6h 2 dny 12.03. 20 13.03. 20

44 SK č.4-6……………………………1 x 6h 1 den 14.03. 20 14.03. 20

45 SK č.6,8……………………………7 x 6h 7 dny 15.03. 20 21.03. 20

46 SK č.6,8 a OTV……………………………1 x 6h 1 den 22.03. 20 22.03. 20

47 SK č.6…………………………... 2 x 6h 2 dny 23.03. 20 24.03. 20

48 SK č.8……………………………15 x 6h 15 dny 25.03. 20 08.04. 20

49 SK č.3,5……………………………12 x 6h 12 dny 09.04. 20 20.04. 20

50 SK č.2,4……………………………5 x 6h 5 dny 21.04. 20 25.04. 20

51 SK č.1,3……………………………4 x 6h 4 dny 26.04. 20 29.04. 20

52 SK č.4,6,8……………………………1 x 6h 1 den 30.04. 20 30.04. 20

53 SK č.2,4,6……………………………1 x 6h 1 den 01.05. 20 01.05. 20

54

55 Noční výluka 163 dny 03.02. 20 14.07. 20

56 SO 15-71-01 4 dny 12.02. 20 15.02. 20

57  Základy TS: 4 dny 12.02. 20 15.02. 20

58 SK č.Sp a Sadská……………………………2 x 6h 2 dny 14.02. 20 15.02. 20

59 SK č.2, Sp a Sadská……………………………2 x 6h 2 dny 12.02. 20 13.02. 20

60

61 SO 12-71-01 Velim Pečky 93 dny 03.02. 20 05.05. 20

62 ŽST Velim 9 dny 03.02. 20 11.02. 20

63 Úpravy TV 9 dny 03.02. 20 11.02. 20

64 SK č. 1 v ŽST Velim, děliče…………………..1 x 6h 1 den 03.02. 20 03.02. 20

65 SK č. 2 v ŽST Velim, děliče………………………1 x 6h 1 den 04.02. 20 04.02. 20

66 SK č. 3 v ŽST Velim, děliče……………………….1 x 6h 1 den 05.02. 20 05.02. 20

67 SK č. 4 v ŽST Velim, děliče……………………………..1 x 6h 1 den 06.02. 20 06.02. 20

68 SK č. 5 v ŽST Velim………………………….1 x 6h 1 den 07.02. 20 07.02. 20

69 SK č. 1-3 v ŽST Velim, montáž proudových propojení………………….2 x 6h 2 dny 08.02. 20 09.02. 20

70 SK č. 2-4 v ŽST Velim, montáž montáž proudových propojení……………2 x 6h 2 dny 10.02. 20 11.02. 20

71

72 TÚ 66 dny 01.03. 20 05.05. 20

73 Základy TS 66 dny 01.03. 20 05.05. 20

74 TK č.1………………………………….33 x 6h 33 dny 01.03. 20 02.04. 20

75 TK č.2………………………………….33 x 6h 33 dny 03.04. 20 05.05. 20

76 Odbočka Cerhenice, montáž podpěr 4 dny 02.05. 20 05.05. 20

77 TK č.1……………………….2 x 6h 2 dny 04.05. 20 05.05. 20

78 TK č.2…………………….2 x 6h 2 dny 02.05. 20 03.05. 20

79 Montáž bran odb. Cerhenice 3 dny 29.04. 20 01.05. 20

80 TK č.1,2...........................................................3 x 4h 3 dny 29.04. 20 01.05. 20

81

82 SO 14-71-01 Pečky - Poříčany 70 dny 06.05. 20 14.07. 20

83 TÚ 70 dny 06.05. 20 14.07. 20

84 základy TS odb. Tatce 70 dny 06.05. 20 14.07. 20

85 TK č.1…………………….35 x 6h 35 dny 06.05. 20 09.06. 20

86 TK č.2……………………..35 x 6h 35 dny 10.06. 20 14.07. 20

87

88 montáž podpěr TS odb. Tatce 5 dny 10.07. 20 14.07. 20

89 TK č.1………………………………………2 x 6h 2 dny 13.07. 20 14.07. 20

90 TK č.2..............................................2 x 6h 2 dny 10.07. 20 12.07. 20

91

92 montáž bran odb. Tatce 3 dny 07.07. 20 09.07. 20

93 TK č.1,2...........................................................3 x 4h 3 dny 07.07. 20 09.07. 20

94

03.02. 09.06.

+ TV SK č.3

+ TV SK č.3

+ TV SK č.5

+ TV SK č.4

+ TV SK č.4

+ TV SK č.1

+ TV SK č.2

+ TV SK č.2,8

+ TV SK č.8

+ TV SK č.6

+ TV SK č.1

+ TV SK č.2

+ TV SK č.8

+ TV SK č.8

+ TV SK č.3

+ TV SK č.4

+ TV SK č.1

+ TV SK č.2
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

95  SO 15-71-01 Montáž TS v ŽST Poříčany 78 dny 05.04. 20 21.06. 20

96 SK č.2,4………………………………………………4 x 2h 4 dny 05.04. 20 08.04. 20

97 SK č.4,6,8………………………………………………1 x 2h 1 den 09.04. 20 09.04. 20

98 SK č.2,4,6………………………………………………1 x 2h 1 den 10.04. 20 10.04. 20

99  SK č.2………………………………………………8 x 4h 8 dny 11.04. 20 18.04. 20

100  TK č.2 směr Klučov………………………………………………1 x 2h 1 den 19.04. 20 19.04. 20

101  SK č.3………………………………………………3 x 2h 3 dny 20.04. 20 22.04. 20

102  SK č.Sp a Sadská………………………………………………2 x 2h 2 dny 23.04. 20 24.04. 20

103  SK č.2, Sp a Sadská………………………………………………2 x 2h 2 dny 25.04. 20 26.04. 20

104  SK č.4………………………………………………2 x 2h 2 dny 27.04. 20 28.04. 20

105  SK č.4-6………………………………………………1 x 2h 1 den 29.04. 20 29.04. 20

106  SK č.6,8………………………………………………7 x 2h 7 dny 30.04. 20 06.05. 20

107  SK č.6,8 a OTV………………………………………………1 x 2h 1 den 01.05. 20 01.05. 20

108  SK č.6 ………………………………………………2 x 2h 2 dny 02.05. 20 03.05. 20

109  SK č.8………………………………………………8 x 4h 8 dny 04.05. 20 11.05. 20

110  SK č.3,5………………………………………………4 x 4h 4 dny 12.05. 20 15.05. 20

111  SK č.1………………………………………………6 x 4h 4 dny 16.05. 20 19.05. 20

112  SK č.1,3………………………………………………4 x 2h 4 dny 20.05. 20 23.05. 20

113  TK č.1 směr Klučov………………………………………………1 x 2h 1 den 24.05. 20 24.05. 20

114  SK č.1,3………………………………………………1 x 2h 1 den 25.05. 20 25.05. 20

115

116 ŽST Poříčany pro montáž bran TV 22 dny 26.05. 20 16.06. 20

117 Celá stanice…………………………….16 x 4h 16 dny 26.05. 20 10.06. 20

118 SK č.2,4,6,8…………………………6 x 4h 6 dny 11.06. 20 16.06. 20

119

120  Montáž TV a děličů 5 dny 17.06. 20 21.06. 20

121 SK č.0…………………………1 x 4h 1 den 17.06. 20 17.06. 20

122 SK č.2,4, Sadská…………………………1 x 4h 1 den 18.06. 20 18.06. 20

123 SK č.2,4,6,8…………………………3 x 6h 3 dny 19.06. 20 21.06. 20

124

125 Stavební postup č.1 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

126 Nepřetržitá výluka: 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

127 ŽST Poříčany: 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

128 SK č.3,5 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

129

130 Trakční vedení 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

131 Denní výluka 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

132 SO 15-71-01 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

133 ŽST Poříčany montáž TV 60 dny 15.07. 20 12.09. 20

134 SK č.1…………………………1 x 4h 1 den 15.07. 20 15.07. 20

135 SK č.0,1…………………………1 x 4h 1 den 16.07. 20 16.07. 20

136 SK č.1…………………………2 x 6h 2 dny 11.09. 20 12.09. 20

137

138 Noční výluka 17 dny 15.07. 20 31.07. 20

139 SO 15-71-01 17 dny 15.07. 20 31.07. 20

140 ŽST Poříčany demontáž / montáž bram 17 dny 15.07. 20 31.07. 20

141 Celá stanice…………………………3 x 4h 3 dny 15.07. 20 17.07. 20

142 Celá stanice…………………………14 x 4h 14 dny 18.07. 20 31.07. 20

143

144 Stavební postup č.2 76 dny 13.09. 20 27.11. 20

145 Nepřetržitá výluka: 76 dny 13.09. 20 27.11. 20

146 ŽST Poříčany: 76 dny 13.09. 20 27.11. 20

147 SK n.č.5 až do doby aktivace def. zab. zař. 76 dny 13.09. 20 27.11. 20

148 Výhybka č. 52 + +SK č.0 2 dny 13.09. 20 14.09. 20

149 Výhybka č. 54 74 dny 15.09. 20 27.11. 20

150 I. etapa výstavba Výstavba základu podpěry lávky mezi SK č. 6,8 14 dny 15.09. 20 28.09. 20

151 II. etapa výstavby Rekonstrukce SK č. 4 včetně výhybek č. 44,45,46 60 dny 29.09. 20 27.11. 20

152 II. etapa výstavby rekonstrukce SK č. 6 14 dny 29.09. 20 12.10. 20

153 III. etapa výstavby rekonstrukce SK č. 8 46 dny 13.10. 20 27.11. 20

154

155 TÚ 76 dny 13.09. 20 27.11. 20

156 TK.č.0 (Poříčany - Český Brod) 2 dny 13.09. 20 14.09. 20

157 TK.č.2 (Poříčany - Český Brod) 74 dny 15.09. 20 27.11. 20

158

159 Noční výluka: 4 dny 13.09. 20 16.09. 20

160 TK.č.2 (Poříčany - Český Brod v návaznosti na 2N TK č.0)………………………2 x 6h 2 dny 13.09. 20 14.09. 20

161 ŽST Poříčany: 4 dny 13.09. 20 16.09. 20

162 SK č.0,2……………………4 x 6h 4 dny 13.09. 20 16.09. 20

163

164 Trakční vedení 4 dny 13.09. 20 16.09. 20

165 Denní výluka 3 dny 13.09. 20 15.09. 20

166 SO 15-71-01 3 dny 13.09. 20 15.09. 20

167 ŽST Poříčany montáž TV 3 dny 13.09. 20 15.09. 20

168 SK č.0………………….2 x 2h 2 dny 13.09. 20 14.09. 20

169 TK č.2,4………………….1 x 6h 1 den 15.09. 20 15.09. 20

170

171 Noční výluka 4 dny 13.09. 20 16.09. 20

172 SO 15-71-01 4 dny 13.09. 20 16.09. 20

173 ŽST Poříčany montáž bran 4 dny 13.09. 20 16.09. 20

174 Celá stanice………………….1 x 2h 1 den 13.09. 20 13.09. 20

175 SK č.0,2,4………………….1 x 4h 1 den 16.09. 20 16.09. 20

176

177 Stavební postup č.3 21 dny 12.11. 20 02.12. 20

178 Nepřetržitá výluka: 21 dny 12.11. 20 02.12. 20

179 ŽST Poříčany: 21 dny 12.11. 20 02.12. 20

180 SK č.4 16 dny 12.11. 20 27.11. 20

181 SK č.2 kusá pro končící vlaky od Saské, bez TV 16 dny 12.11. 20 27.11. 20

182 Výhybky č. 16,18,19,20 a SK č. 6,8,110,10,112,114 21 dny 12.11. 20 02.12. 20

183 Výhybky č. 48,49 16 dny 12.11. 20 27.11. 20

184

185 Noční výluka: 1 den 27.11. 20 27.11. 20

186  TK.č.0 Poříčany - Český Brod ………………………1 x 4h 1 den 27.11. 20 27.11. 20

187

188 Trakční vedení 16 dny 12.11. 20 27.11. 20

+ TV SK č.3

+ TV SK č.3

+ TV SK č.5

+ TV SK č.4

+ TV SK č.4

+ TV SK č.4

+ TV SK č.8

+ TV SK č.2

+ TV SK č.2,8

+ TV SK č.8

+ TV SK č.6

+ TV SK č.1

+ TV SK č.2

+ TV SK č.8

+ TV SK č.6,8

včetně zhlaví

+ TV SK č.6,8

+ TV SK č.6,8
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189 Noční výluka 16 dny 12.11. 20 27.11. 20

190 SO 15-71-01 16 dny 12.11. 20 27.11. 20

191 ŽST Poříčany montáž TV 16 dny 12.11. 20 27.11. 20

192 SK č.2,4, Sadská……………………….1 x 2h + 1 x 4h 2 dny 12.11. 20 27.11. 20

193 SK č.0,2,4, Sadská………………….1 x 4h 1 den 26.11. 20 26.11. 20

194

195 Technologická přestávka 87 dny 03.12. 20 28.02. 21

196 Nepřetržitá výluka: 63 dny 03.12. 20 04.02. 21

197  ŽST Poříčany: 63 dny 03.12. 20 04.02. 21

198  SK č.5 do doby aktivace def. zab. zař. 63 dny 03.12. 20 04.02. 21

199

200 Noční výluka: 31 dny 29.01. 21 28.02. 21

201 ŽST Poříčany SK č.1,3,5,0,2,4,6,8,110,10,112,114……………………1 x 6h 1 den 29.01. 21 29.01. 21

202 ŽST Poříčany SK č.1,3,5,0,2,4,6,8,110,10,112,114………………..1 x 4h 1 den 28.02. 21 28.02. 21

203 SK č. 3,5…………………………….1 x 6h 1 den 30.01. 21 30.01. 21

204 SK č. 8……………………………….1 x 6h 1 den 31.01. 21 31.01. 21

205

206 Aktivace ZZ 23 dny 05.02. 21 27.02. 21

207 Nepřetržité výluky zhlaví směr Český Brod 12 dny 05.02. 21 16.02. 21

208 SK č. 1,3,5 2 dny 05.02. 21 06.02. 21

209 TK č.1 + SK č. 1,3,5 2 dny 07.02. 21 08.02. 21

210 SK č.0 + TK č. 0 4 dny 09.02. 21 12.02. 21

211 SK č. 4,6,8 2 dny 13.02. 21 14.02. 21

212 SK č. 4,6,8 + SK č,. 2 a TK č.2 2 dny 15.02. 21 16.02. 21

213

214 Nepřetržité výluky zhlaví směr Pečky 11 dny 17.02. 21 27.02. 21

215 SK č. 1,3,5 2 dny 17.02. 21 18.02. 21

216 TK č.1 + SK č. 1,3,5 - NOČNÍ VÝLUKA !!! 1 x 10h 1 den 19.02. 21 19.02. 21

217 SK č. 0 2 dny 20.02. 21 21.02. 21

218 TK č. 2 1 den 22.02. 21 22.02. 21

219 SK č. 2 2 dny 23.02. 21 24.02. 21

220 TK směr Sadská 1 den 25.02. 21 25.02. 21

221 SK č. 4,6,8 2 dny 26.02. 21 27.02. 21

222

223 Stavební postup č.4 70 dny 01.03. 21 09.05. 21

224 Nepřetržitá výluka: 70 dny 01.03. 21 09.05. 21

225 ŽST Poříčany: 70 dny 01.03. 21 09.05. 21

226 SK č.1 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

227 SK/TK č.0,2 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

228 TÚ 70 dny 01.03. 21 09.05. 21

229 TK č.1 Poříčany - Český brod 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

230 TK č.0 v úseku Poříčany - Český Brod 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

231

232 Denní výluka: 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

233 SK č. 1,3……………………………………………………..……2 x 8h 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

234

235 Noční výluka ŽST Poříčany 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

236 SK č. 2 na záhlaví směr Český Brod…………………………68 x 6h 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

237

238 Trakční vedení 70 dny 01.03. 21 09.05. 21

239 Denní výluka 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

240 SO 15-71-01 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

241 ŽST Poříčany montáž TV 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

242 SK č.1……………………………..1 x 2h + 1 x 4h 2 dny 01.03. 21 02.03. 21

243 SK č.0……………………………..1 x 4h + 1 x 2h 1 den 01.03. 21 01.03. 21

244

245 Noční výluka 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

246 SO 15-71-01 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

247 ŽST Poříčany demontáž bran 68 dny 03.03. 21 09.05. 21

248 Celá stanice……………………………..5 x 4h 5 dny 05.03. 21 09.03. 21

249 SK č.2,4, Sadská……………………………..1 x 4h + 3 x 6h 4 dny 03.03. 21 09.05. 21

250 SK č.0,1……………………………..1 x 4h 1 den 04.03. 21 04.03. 21

251

252 Stavební postup č.5 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

253 Nepřetržitá výluka: 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

254 ŽST Poříčany: 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

255 SK č.1,3,n.č.5 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

256 TÚ 16 dny 10.05. 21 25.05. 21

257 TK č.1 v úseku Poříčany - Český Brod 16 dny 10.05. 21 25.05. 21

258

259 Noční výluka 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

260 SK č.0 na záhlaví směr Český Brod……………………………….52 x 6h 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

261

262  Trakční vedení 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

263  Denní výluka 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

264  SO 15-71-01 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

265  ŽST Poříčany montáž TV 52 dny 10.05. 21 30.06. 21

266 SK č.1,3,5………………………….1 x 4h + 3 x 6h 4 dny 10.05. 21 30.06. 21

267 SK č.1………………………………1 x 4h 1 den 30.05. 21 30.05. 21

268

269  Noční výluka 40 dny 20.05. 21 28.06. 21

270  SO 15-71-01 40 dny 20.05. 21 28.06. 21

271  ŽST Poříčany demontáž bran 40 dny 20.05. 21 28.06. 21

272  Celá stanice……………………………..4 x 4h 4 dny 20.05. 21 23.05. 21

273 SK č.0,1,3,5……………………………..1 x 4h + 1 x 4h 2 dny 05.06. 21 28.06. 21

274

275 Stavební postup č.6 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

276 Nepřetržitá výluka: 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

277 ŽST Velim 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

278 SK č.1,2 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

279 ŽST Poříčany: 31 dny 01.08. 21 31.08. 21

280 SK č. 0,2 na kolínském zhlaví, výluka výhybek č. 7,8,9,10,11 17 dny 01.08. 21 17.08. 21

281 SK č. 0,2 na kolínském zhlaví, výluka výhybek č. 7,8,9 14 dny 18.08. 21 31.08. 21

282 TÚ 62 dny 01.07. 21 31.08. 21
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283 TK č.1 v úseku Velim - Pečky 17 dny 01.07. 21 17.07. 21

284 TK č.2 v úseku Velim - Pečky 14 dny 18.07. 21 31.07. 21

285 TK č.2 v úseku Pečky - Poříčany 17 dny 01.08. 21 17.08. 21

286 TK č.1 v úseku Pečky - Poříčany 14 dny 18.08. 21 31.08. 21

287

288 Noční výluka 41 dny 22.07. 21 31.08. 21

289 TK č.1,2 v úseku Velim - Pečky……………………………10 x 4h 10 dny 22.07. 21 31.07. 21

290 TK č.1,2 v úseku Pečky - Poříčany …………………………10 x 4h 10 dny 22.08. 21 31.08. 21

291 Pečské zhlaví ŽST Poříčany SK č. 2,4,6,8…………………. 2 x 4h 2 dny 30.08. 21 31.08. 21

292 Pečské zhlaví ŽST Poříčany SK č. 0,1,3,5……………………2 x 4h 2 dny 16.08. 21 17.08. 21

293

294 Trakční vedení 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

295 Noční výluka 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

296 SO 15-71-01 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

297 ŽST Poříčany montáž TV 62 dny 01.07. 21 31.08. 21

298 SK č.0………………….1 x 4h 1 den 01.07. 21 01.07. 21

299 SK č.2,4, Sadská…………………….1 x 4h + 1 x 4h 2 dny 02.07. 21 31.08. 21

300 SK č.0,1…………………….4 x 6h 4 dny 31.07. 21 03.08. 21

301 SK č.2,4,6,8……………………..1 x 6h 1 den 30.08. 21 30.08. 21

302 SK č.0,2,4,6,8…………………………1 x 6h 1 den 31.08. 21 31.08. 21

303

304 Stavební postup č.7 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

305 Nepřetržitá výluka: 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

306 ŽST Velim 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

307 SK č.3 včetně nást. č. 3 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

308

309 ŽST Poříčany: 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

310 Kolejové propojení mezi výhybkami č. 1-13 a 3-10 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

311

312 Výstavba TV 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

313 Noční výluka 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

314 SO 12-71-01 Velim Pečky 13 dny 01.09. 21 13.09. 21

315  Odb. Cerhenice 3 dny 11.09. 21 13.09. 21

316 TK č.1,2………………….3 x 4h 3 dny 11.09. 21 13.09. 21

317

318 ŽST Velim 4 dny 01.09. 21 04.09. 21

319  SK č. 1 v ŽST Velim, přeložení ZV………………….2 x 6h 2 dny 01.09. 21 02.09. 21

320  SK č. 2 v ŽST Velim, přeložení ZV………………………2 x 6h 2 dny 03.09. 21 04.09. 21

321

322 SO 14-71-01 Pečky - Poříčany 3 dny 14.09. 21 16.09. 21

323 odb. Tatce TV spojek 3 dny 14.09. 21 16.09. 21

324 TK č.1,2 ............................................................................................3 x 4h 3 dny 14.09. 21 16.09. 21

325

326 SO 15-71-01 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

327 ŽST Poříčany demontáž bran 5 dny 03.09. 21 07.09. 21

328 Celá stanice………………………………..5 x 4h 5 dny 03.09. 21 07.09. 21

329

330 ŽST Poříčany montáž TV 16 dny 01.09. 21 16.09. 21

331 SK č.1…………………1 x 4h 1 den 01.09. 21 01.09. 21

332 SK č.0…………………….1 x 4h 1 den 02.09. 21 02.09. 21

333 SK č.0,1……………………….1 x 4h 1 den 16.09. 21 16.09. 21

334

335 Technologická přestávka 165 dny 17.09. 21 28.02. 22

336 Bez nároku na výluky 165 dny 17.09. 21 28.02. 22

337 Nepřetržitá výluka: 2 dny 17.09. 21 18.09. 21

338 0.TK v úseku Poříčany - Český Brod 2 dny 17.09. 21 18.09. 21

339 Noční výluky 2 dny 17.09. 21 18.09. 21

340 1.TK v úseku Poříčany - Český Brod………………….1 x 8h 1 den 17.09. 21 17.09. 21

341 2.TK v úseku Poříčany - Český Brod…………………………..1 x 8h 1 den 18.09. 21 18.09. 21

342

343 Stavební postup č.9 16 dny 01.03. 22 16.03. 22

344 Nepřetržitá výluka: 16 dny 01.03. 22 16.03. 22

345 TK směr Sadská 16 dny 01.03. 22 16.03. 22

346 Výhybka č.12 13 dny 04.03. 22 16.03. 22

347 SK č.5 v ŽST Velim 7 dny 01.03. 22 07.03. 22

348

349 Noční výluka: 1 den 02.03. 22 02.03. 22

350 Celá stanice………………………………..1 x 4h 1 den 02.03. 22 02.03. 22

351

352 Denní výluka: 1 den 03.03. 22 03.03. 22

353 SK č.3,5……………..1 x 6h 1 den 03.03. 22 03.03. 22

354

355  Výstavba TV 16 dny 01.03. 22 16.03. 22

356  Denní výluka 16 dny 01.03. 22 16.03. 22

357  SO 15-71-01 16 dny 01.03. 22 16.03. 22

358  ŽST Poříčany montáž TV 16 dny 01.03. 22 16.03. 22

359 SK č.2,4………………………1 x 4h + 1 x 4h 2 dny 01.03. 22 04.03. 22

360 SK č.2,4……………………….2 x 6h 2 dny 15.03. 22 16.03. 22

361

362 Stavební postup č.8 50 dny 17.03. 22 05.05. 22

363 Nepřetržitá výluka: 50 dny 17.03. 22 05.05. 22

364 1.TK v úseku Velim - odb. Cerhenice 50 dny 17.03. 22 05.05. 22

365 1.TK v úseku odb. Tatce - Poříčany 50 dny 17.03. 22 05.05. 22

366 SK č. 4 v ŽST Velim 48 dny 17.03. 22 03.05. 22

367

368 Denní výluky 2 dny 04.05. 22 05.05. 22

369 Zhlaví SK č. 1,3,5, výhybka č. 29 Velim ve směru od Peček 2 dny 04.05. 22 05.05. 22

370

371 Noční výluky 48 dny 19.03. 22 05.05. 22

372 TK č.1,2 v úseku Tatce - Poříčany…………………………3 x 6 3 dny 19.03. 22 21.03. 22

373 TK č.2 v úseku Tatce - Poříčany……………………………..1 x 6h 1 den 05.05. 22 05.05. 22

374 TK č.1,2 v úseku Tatce - Poříčany……………………………..1 x 4h 1 den 05.05. 22 05.05. 22

375

376 Výstavba TV 40 dny 27.03. 22 05.05. 22

včetně obou zhlaví

+ TV SK č.3,5

+ TV SK č.3,5

+ TV SK č.3,5

+ TV SK č.6,8

+ TV SK č.6,8
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377 Denní výluka 1 den 05.05. 22 05.05. 22

378 SO 15-71-01 1 den 05.05. 22 05.05. 22

379 ŽST Poříčany montáž TV 1 den 05.05. 22 05.05. 22

380 SK č.1………………….1 x 6h 1 den 05.05. 22 05.05. 22

381

382 Noční výluka 40 dny 27.03. 22 05.05. 22

383 SO 12-71-01 Velim Pečky 3 dny 03.05. 22 05.05. 22

384 ŽST Velim 3 dny 03.05. 22 05.05. 22

385 SK č. 1 v ŽST Velim, montáž TV………………….3 x 6h 3 dny 03.05. 22 05.05. 22

386

387 SO 15-71-01 4 dny 27.03. 22 30.03. 22

388 ŽST Poříčany demontáž směrových lan 4 dny 27.03. 22 30.03. 22

389 Celá stanice…………………………..4 x 4h 4 dny 27.03. 22 30.03. 22

390

391 Stavební postup č.10 50 dny 06.05. 22 24.06. 22

392 Nepřetržitá výluka: 50 dny 06.05. 22 24.06. 22

393 2.TK v úseku Velim - odb. Cerhenice 50 dny 06.05. 22 24.06. 22

394 2.TK v úseku odb. Tatce - Poříčany 50 dny 06.05. 22 24.06. 22

395

396 Noční výluka výluka: 1 den 24.06. 22 24.06. 22

397 Výhybka č. 2,3 na zhlaví ŽST Poříčany……………………1 x 6h 1 den 24.06. 22 24.06. 22

398 Spojka 29/30 na zhlaví ŽST Velim………………….1 x 4h 1 den 24.06. 22 24.06. 22

399

400 Výstavba TV 50 dny 06.05. 22 24.06. 22

401 Denní výluka 3 dny 22.06. 22 24.06. 22

402 SO 12-71-01 Velim Pečky 3 dny 22.06. 22 24.06. 22

403 ŽST Velim 3 dny 22.06. 22 24.06. 22

404 TK č.2 + SK č. 2 v ŽST Velim, montáž TV ………………………3 x 6h 3 dny 22.06. 22 24.06. 22

405

406 Noční výluka 50 dny 06.05. 22 24.06. 22

407 SO 15-71-01 50 dny 06.05. 22 24.06. 22

408 ŽST Poříčany montáž TV 50 dny 06.05. 22 24.06. 22

409 SK č.0……………………………1 x 4h + 2 x 6h 3 dny 06.05. 22 24.06. 22

410 Celá stanice……………………………………..1 x 4h 1 den 22.06. 22 22.06. 22

411

412 Stavební postup č.11 50 dny 25.06. 22 13.08. 22

413 Nepřetržitá výluka: 50 dny 25.06. 22 13.08. 22

414 1.TK v úseku odb. Cerhenice - Pečky 50 dny 25.06. 22 13.08. 22

415 1.TK v úseku Pečky - odb. Tatce 50 dny 25.06. 22 13.08. 22

416

417 Noční výluky 50 dny 25.06. 22 13.08. 22

418  TK č.1,2 v úseku Cerhenice - Pečky  a Tatce - Poříčany…………10 x 6 10 dny 27.06. 22 06.07. 22

419 Výhybka č. 43 v ŽST Pečky……………………1 x 4h 1 den 13.08. 22 13.08. 22

420

421 Výstavba TV 1 den 25.06. 22 25.06. 22

422 Noční výluka 1 den 25.06. 22 25.06. 22

423 SO 12-71-01 Velim Pečky 1 den 25.06. 22 25.06. 22

424 ŽST Pečky 1 den 25.06. 22 25.06. 22

425 SK č. 1 děliče na zhlaví…………………….1 x 4h 1 den 25.06. 22 25.06. 22

426

427 Stavební postup č.12 35 dny 14.08. 22 17.09. 22

428 Nepřetržitá výluka: 35 dny 14.08. 22 17.09. 22

429 1.TK v úseku odb. Cerhenice - Pečky 35 dny 14.08. 22 17.09. 22

430 2.TK v úseku Pečky - odb. Tatce 35 dny 14.08. 22 17.09. 22

431

432 Noční výluka: 35 dny 14.08. 22 17.09. 22

433 Výhybka č. 44 v ŽST Pečky………………………..1 x 4h 1 den 17.09. 22 17.09. 22

434 SK č. 2 dělič na zhlaví…………………….1 x 4h 1 den 14.08. 22 14.08. 22

435

436 Stavební postup č.13 85 dny 18.09. 22 11.12. 22

437 Nepřetržitá výluka: 85 dny 18.09. 22 11.12. 22

438 2.TK v úseku odb. Cerhenice - Pečky 85 dny 18.09. 22 11.12. 22

439 Dokončení 2.TK v úseku Pečky - odb. Tatce 15 dny 18.09. 22 02.10. 22

440

441 Noční výluka: 1 den 18.09. 22 18.09. 22

442 SK č. 2 dělič na cerhenickém zhlaví…………………….1 x 4h 1 den 18.09. 22 18.09. 22

443

444 Dokončovací práce 180 dny 12.12. 22 09.06. 23

445 Práce bez výluky 180 dny 12.12. 22 09.06. 23

446

447 Denní výluka 2 dny 12.03. 23 13.03. 23

448  Výstavba TV 2 dny 12.03. 23 13.03. 23

449  ŽST Pečky 2 dny 12.03. 23 13.03. 23

450 SK č. 1 nové TV, ŽST Pečky………………………4 x 6h 1 den 12.03. 23 12.03. 23

451 SK č. 2nové TV ŽST Pečky ………………………..4 x 6h 1 den 13.03. 23 13.03. 23

452

453 Denní výluka 7 dny 17.05. 23 23.05. 23

454 Český Brod - Kolín 1. TK cca 2 x 15 min (v obou směrech) 1 den 22.05. 23 22.05. 23

455 Český Brod - Kolín 2. TK cca 2 x 15 min (v obou směrech) 1 den 23.05. 23 23.05. 23

456 Český Brod - Pečky 0. TK a 2. TK 2 x 15 (v obou směrech) 1 den 17.05. 23 17.05. 23

457

458 SK č. 3,5…………………………….1 x 6h 1 den 17.05. 23 17.05. 23

459 SK č. 1,0…………………………….1 x 6h 1 den 18.05. 23 18.05. 23

460 SK č. 0,2…………………………….1 x 6h 1 den 19.05. 23 19.05. 23

461 SK č. 4,6…………………………….1 x 6h 1 den 20.05. 23 20.05. 23

462 SK č. 8…………………………….1 x 6h 1 den 21.05. 23 21.05. 23

463

464 Noční výluka (dle S3/1): 16 dny 01.05. 23 16.05. 23

465 Velim - Cerhence 1x8h noční pro každou TK na broušení + 3 x 8h následné podbití 4 dny 01.05. 23 04.05. 23

466 Cerhenice - Pečky1x8h noční pro každou TK na broušení + 3 x 8h následné podbití 4 dny 05.05. 23 08.05. 23

467 Pečky - Tatce1x8h noční pro každou TK na broušení + 3 x 8h následné podbití 4 dny 09.05. 23 12.05. 23

468 Tatce - Poříčany1x8h noční pro každou TK na broušení + 3 x 8h následné podbití 4 dny 13.05. 23 16.05. 23

Včetně pečského zhlaví

+ TV SK č.3

+ TV SK č.4

+ TV SK č.1,3

+ TV SK č.1,3

+ TV SK č.4
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