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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

 



  

 
 

Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 3/10 
 

 

1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“ 

jejímž cílem je provedení souboru opravných prací na železničním spodku a svršku, 

nástupištích, přejezdech, mostních objektech a zabezpečovacím zařízení k zajištění 

normových parametrů infrastruktury a částečné odstranění propadu traťové rychlosti v  

úseku Rumburk – Šluknov – Velký Šenov. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“ je zhotovení stavby, 

vyhotovení realizační dokumentace vyjmenovaných SO a PS,  DSPS a GDSPS v rozsahu 

stanoveném zadávací dokumentací a projektem stavby. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Rumburk – Dolní Poustevna st.hr. v traťových úsecích 

Rumburk – Šluknov a Šluknov – Velký Šenov a dopravně Šluknov, začátek stavby je 

v km 0,038 a konec stavby v km 16,203. 

Kraj:  Ústecký 

Okres:  Děčín 

Katastrální území: Dolní Křečany, Staré Křečany, Království, Šluknov, Císařský, 

Velký Šenov 

Číslo traťového a definičního úseku: 1181 02, 1181 B1, 1181 04, 1181 F1 a 1181 12 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace „Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“, 

zpracovatel PROGI spol. s r. o., 11/2019. 

2.1.2 Odchylně od kompletní projektové dokumentace nebudou z rozhodnutí objednatele ve 

stavbě realizovány níže uvedené stavební objekty, jejichž složky jsou ze zadávací 

dokumentace vyjmuty: 

SO 10-03-01 Nástupiště zastávka Valdek 

SO 10-04-01 Úprava osvětlení Nástupiště zastávka Valdek 

SO 20-03-02 Nástupiště zastávka Velký Šenov-zastávka 

SO 20-04-02 Úprava osvětlení Nástupiště zastávka Velký Šenov-zastávka 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Č.j. a datum stavebního povolení bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. 

Stavební povolení bude předáno bez zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy 

vítěznému uchazeči.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi: 

a) Rekonstrukce nástupišť v žst. Šluknov (Správa železnic, SSZ, projekt Progi spol. 

s r. o., realizace podzim 2020) 
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b) Rekonstrukce mostu v km 21,502 trati Rumburk (mimo) - Sebnitz (DBAG) (Správa 

železnic, SSZ, realizace 03/2020 až 12/2021) 

c) Výstavba PZS v km 2,565 trati Rumburk - Dolní Poustevna (Správa železnic, SSZ, 

projekt MONZAS spol. s r. o., realizace podzim 2020)  

d) Výstavba PZS v km 14,031 trati Rumburk - Dolní Poustevna (Správa železnic, SSZ, 

projekt MONZAS spol. s r. o., realizace podzim 2020)   

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.9 VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu s ustanoveními zákona 

č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28]. Identifikační údaje ve 

Stavebním deníku (údržba a opravy staveb státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 9 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [28] a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného 

předání a převzetí Díla nebo jeho části do Předčasného užívání Díla nebo části Díla ke 

Zkušebnímu provozu, popřípadě do dne odstranění poslední vady nebo dokončení 

nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést 

Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel je povinen používat typizovaný stavební deník SŽDC: Stavební deník (údržba 

a opravy staveb státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny ve vzoru 

tohoto stavebního deníku. Kontakt, kde je možné vzor SD stáhnout, samotné SD 

zakoupit, či stáhnout (včetně pravidel číslování), jsou uvedené v závěrečné kapitole 

těchto VTP „12. Právní předpisy“. 

4.1.5 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné i následující 

náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec vyhlášky č. 499/2006 

Sb. [28]: 

a)  zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních vedení a zařízení 

technické infrastruktury před zakrytím a souhlas TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, případně stavebního povolení, 

odůvodnění změn materiálů a změn technického řešení a odchylek od Projektové 

dokumentace, včetně způsobu projednání, 

d)  údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního dozoru, 

e)  výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f)  výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g)  výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor (pokud je určen). 

4.1.6 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.1) bude uložen na pracovišti člena Personálu zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle Smlouvy. 

4.1.7 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 
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4.1.8 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Správce stavby provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jeho předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.9 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Správce stavby k záznamům ve 

Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 pracovních dnů 

po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a Správci stavby, podle toho, komu 

bude záznam předložen později. Nevyjádří-li se Správce stavby ve lhůtě 5 pracovních 

dní ode dne, kdy mu byl předložen záznam, má se za to, že Správce stavby s obsahem 

záznamu souhlasí. 

4.1.10 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže člen Personálu zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, nesouhlasí se 

záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, provedeným ve Stavebním 

deníku, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání 

své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro 

přístup ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 2 

pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má se za to, že 

Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.11 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „…části – Geodetická dokumentace“. 

4.1.12 Čl. 4.1.5. VTP se ruší. 

4.1.13 Čl. 4.1.6. VTP se ruší. 

4.1.14 V čl. 4.2.1. VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.15 Čl. 4.2.2. VTP se ruší. 

4.1.16 V čl. 4.2.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.17 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.18 Čl. 4.3.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných látek ve 

smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [10]. 

4.1.19 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.20 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.21 V čl. 5.2.4. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného úřadu)“.  

4.1.22 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.23 V čl. 6.3.2. VTP se text “TDS“ nahrazuje textem „Správci stavby“. 

4.1.24 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě místně 

příslušné OJ SŽDC, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou objednávkou o jejich 

vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením výkopových prací. Tyto činnosti 

jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.25 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a 

text rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.26 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových rozkazů v 

souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [72]. 

4.1.27 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 
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4.1.28 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené se zpracováním RDS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je opodstatněné 

takovéto činnosti vyžadovat“. 

4.1.29 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 14 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní vyhotovení 

RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu RDS s DSP/DOS a 1 

pracovní vyhotovení Správci stavby k posouzení a ke schválení, vč. případného 

rozdílového Soupisu prací. 

4.1.30 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat Správci 

stavby ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [61][89]. 

4.1.31 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je vyhotovena), 

zapracování případných připomínek a schválení Správcem stavby předá Zhotovitel 

Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před zahájením prací ve 2 

vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v elektronické podobě.  

4.1.32 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS do 7 

dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě. 

4.1.33 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.34 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.35 V čl. 8.2.2. VTP se ruší text“… a Směrnice SŽDC č. 117 [79]“ 

4.1.36 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.37 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část dle 

Směrnice GŘ č. 11 [66]“. 

4.1.38 V čl. 8.2.8. VTP se ruší odstavec b). 

4.1.39 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 

Správci stavby proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro technickou část do 2 

měsíců, pro geodetickou část do 2 měsíců a kompletní dokumentace v elektronické 

podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydáno 

poslední Potvrzení o předání a převzetí části Díla, nejpozději však do termínu, kdy bylo 

vydáno Potvrzené o převzetí. 

4.1.40 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.41 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel pro 

vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi [78] 

následovně: 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

2 × CD (DVD) – kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

4.1.42 Čl. 10.2.5 VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů 

prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit splnění této povinnosti 

písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 
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4.1.43 Součástí zhotovení stavby je u SO mostních objektů, nástupišť a úprav osvětlení 

nástupišť (v rozsahu stavebního povolení) předpokládán Zkušební provoz v termínu od 

ukončení výlukových prací v červenci 2021 do 11/2021. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je Ing. Jiří Vančura, tel. 972 422 161, email 

Vancura@szdc.cz. 

4.2.2 Před zahájením stavebních prací má zhotovitel povinnost zjistit u objednatele lokalizační 

informace o bodech ŽBP v dotčených oblastech jeho pracovní činnosti včetně 

přístupových cest, manipulačních a skladových ploch. Zhotovitel má povinnost zajistit 

ochranu dotčených bodů ŽBD před jejich poškozením nebo narušením bez ohledu na 

vlastnictví pozemku, na němž je bod ŽBP umístěn. 

4.2.3 Poškozením a narušením bodu ŽBP se rozumí jeho fyzické zničení, porušení jeho 

stabilizace, změna polohy, výšky nebo znemožnění geodetického využití bodu ŽBP 

(zasypání, zakrytí apod). 

4.2.4 Každé narušení nebo poškození bodu ŽBP je zhotovitel povinen neprodleně ohlásit TDS 

a správci ŽBP kontakt viz bod 4.2.1 ZTP. Náhrada zničeného nebo poškozeného bodu 

ŽBP je provedena na náklady zhotovitele. 

4.2.5 Nahrazením narušeného nebo zničeného bodu ŽBP se rozumí oprava stávající 

stabilizace nebo zřízení nové stabilizace, jeho geodetické zaměření a vypracování 

geodetické dokumentace.  Geodetickou dokumentaci bodu ŽBP předá zhotovitel správci 

ŽBP. 

4.2.6 V případě, že je nutno v rámci stavebních prací provést neplánované přeložení bodu 

ŽBP, které je vyvoláno nepředvídatelnými okolnostmi, které nebyly Objednateli ani 

Zhotoviteli známy v době podpisu SOD, je Zhotovitel tuto skutečnost povinen 

Objednateli prokazatelně nahlásit min 7 dní předem. Náklady na náhradu nebo 

přeložení jsou v tomto případě hrazeny Objednatelem. 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti 

osob při provozování dráhy a drážní dopravy SŽDC Zam1, v platném znění: 

 T-05 c) nebo platná F-08 Vedoucí prací pro montáž sdělovacích zařízení;  

 Z-06 c) nebo platná F-06 Vedoucí prací pro montáž zabezpečovacích zařízení; 

 Osvědčení o způsobilosti zhotovitele pro provádění prací ASP přesnou metodou 

pomocí dat naměřených měřícím zařízením PPK; 

 Oprávnění na provádění aluminotermického svařování kolejnic; 

4.3.2 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské, dokumentace dodavatele nástupiště a žel. spodku, úpravy oproti 

projektu v zastávkách Valdek a V. Šenov zastávka a realizačního projektu opravy 

zabezpečovacích zařízení), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (PDPS) dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění, příslušných TKP Staveb 

státních drah a Směrnice GŘ č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 

železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění (dále „Směrnice GŘ č. 

11/2006“), zejména pro:    

-          SO 20-03-01  Nástupiště zast. Šluknov - zastávka    

(výkresy výztuže betonových konstrukcí z bednících tvárnic a výrobní výkresy zábradlí) 

mailto:Vancura@szdc.cz
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-          SO 20-02-01 Železniční spodek - Šluknov (mimo) - Velký Šenov 

(výkres výztuže železobetonové konstrukce vtokové jímky zatrubnění u přejezdu v ev. 

km 14,661) 

SO 20-01-01 Železniční svršek Rumburk – Šluknov (mimo) – Velký Šenov  

(situace, řez a vytyčovací výkres pro úsek zastávky Valdek km 4,450 – 4,550) 

SO 10-01-01 Železniční svršek Rumburk - Šluknov  

(situace, řez a vytyčovací výkres pro úsek zastávky V. Šenov zastávka km 14,550 – 

14,650) 

 

-          PS 10-07-01 

-          PS 10-08-01 

-          PS 20-08-02 

 

4.4.2 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.4.3 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby 

4.5 Železniční svršek   

4.5.1 Centrální nákup materiálu 

4.5.1.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál“), které 

jsou součástí SO 10-01-01 a 20-01-01 železničního svršku dle 

technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých položek, 

nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí 

nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic 

provede centrálně Objednatel a to včetně nakládky na Zhotovitelem 

přistavené dopravní prostředky v předem určených místech předání 

(dále „Místa předání“). 

4.5.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa na stavbě včetně jeho zabudování a včetně 

nákladů na tyto činnosti. 

4.5.1.3 Centrálně dodávaný Materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli včetně 

nakládky na dopravní prostředky, které si Zhotovitel zajistí sám nebo 

prostřednictvím dodavatele Materiálu na základě jednotlivých objednávek. 

Zhotovitel si u dodavatele Materiálu ověří možnosti nakládky na vlastní 

dopravní prostředky. Doprava z Místa předání je na náklady Zhotovitele. 

4.5.1.4 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby jsou v soupisu prací 

jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst 

předání: pro vystrojené betonové pražce z výrobního závodu Doloplazy – 

Doloplazy 143, 798 26 Nezamyslice u Prostějova, pro kolejnice R260 

Třinecké železárny, s.r.o. – Průmyslová 1000, 739 61 Třinec – Staré Město. 

Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. 

Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.5.1.5 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu 

prací, předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled 

termínů dodávek, typu a požadovaného množství vystrojených betonových 

pražců a kolejnic. Předložený plán odběru Materiálů s množstvím pro celou 

stavbu bude rozčleněn minimálně po jednotlivých kalendářních měsících 

každého roku, ve kterém má probíhat výstavba.  

4.5.1.6 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného typu 
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a množství vystrojených betonových pražců a kolejnic a to ve stejném 

rozčlenění jaké je požadováno v předchozím odstavci při plánování čerpání 

odběru Materiálu.  

V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek 

požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného 

materiálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky 

Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím 

Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu pro 

probíhající a následující čtvrtletí.  

4.5.1.7 Jednotlivé objednávky dodávek Materiálu: Zhotovitel stavby je povinen 

určit Objednateli minimálně 40 dní před požadovaným termínem dodání 

přesnou specifikaci typu a požadované množství vystrojených betonových 

pražců a kolejnic s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro 

dodávku. Požadavek zašle na „Požadavkovém listu materiálu železničního 

svršku – CNM II“, který je přílohou ZTP. Zhotovitel je povinen minimálně 10 

dní před plánovaným odběrem materiálu kontaktovat dodavatele materiálu 

(kontakty na dodavatele budou předány Zhotoviteli po uzavření Smlouvy 

Objednatelem) a upřesnit mu dispozice dopravy.  

4.5.1.8 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky vystrojených betonových pražců 

a kolejnic poskytne Objednatel veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke 

kontrole. Fyzické předání betonových pražců a kolejnic včetně kontroly 

kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v Místě předání. 

4.5.2 Užitý materiál 

4.5.2.1 Užité kolejnice dodávané objednatelem, které jsou součástí SO 10-

01-01 a 20-01-01 železničního svršku dle technické specifikace 

položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí 

dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Užitý 

materiál je v Místě předání předáván Zhotoviteli. Nakládka a doprava z Místa 

předání je na náklady Zhotovitele. 

4.5.2.2 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby jsou v soupisu prací 

jednotlivých SO uvedeny položky pro dopravu z předpokládaných Míst 

předání: část kolejnic S49 v délkách do 25 m ze složišť TO Louny – 3 819 m 

u zastávky Solopysky, 1818 m v ŽST Lenešice a 1000 m z ŽST Děčín hl.n. -  

s přepravou do svařovny (Duchcov) a následně na stavbu. Část kolejnic S49 

pro úsek Rumburk – Šluknov je též uložena v obvodu TO Rumburk, 

specifikace je uvedena v příloze 3 těchto ZTP.  

Místo předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. 

Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání. 

 

4.6 Mosty, propustky a zdi 

4.6.1 V rámci realizace mostu v km 8,303 (SO 10-05-08) bude zástupce objednatele i 

specialisté GŘ O13 zhotovitelem v předstihu vyzváni k převzetí protikorozní ochrany 

v lakovně a k montážní přejímce na stavbě před zásunem ocelové flexibilní konstrukce. 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk. Rozhodující milníky jsou dokončení 

stavebních prací v termínu dle čl.5.1.4 ZTP (2. Etapa) a dokončení následného 

propracování kolejí v termínu dle čl.5.1.4 ZTP (4. Etapa.  
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5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci 

respektovat zejména následující požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Projektovou dokumentací, část F, považovat zde 

uvedené množství a délku výluk za maximální. Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit 

Zhotoviteli navržené časové horizonty rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich 

maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  leden 2021 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky leden – březen 2021 

2. Etapa Realizace 105N předpoklad 1. 4. 2021 – 

14. 7. 2021 

3. Etapa Dokončovací práce Bez výluky červenec – srpen 2021 

4. Etapa Následné propracování denní  listopad 2021 

 Ukončení stavby  11 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky,  

Oddělení dokumentace a distrib.tisk.materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz; Strnadova@spravazeleznic.cz 

www: www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty a 

předpisy“ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Příloha ZTP č. 1 – Analýza pracovních rizik v obvodu OŘ Ústí nad Labem 

7.1.2 Příloha ZTP č. 2 – Opatření OŘ Ústí nad Labem k předpisu SŽDC Bp1  

7.1.3 Příloha ZTP č. 3 – Umístění užitých kolejnic tvaru S49 pro úsek Rumburk - Šluknov 

mailto:typdok@tudc.cz
mailto:Strnadova@spravazeleznic.cz
http://www.spravazeleznic.cz/

