
  

 

  

 

 
 

 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

 

Název zakázky: „Oprava kolejí a výhybek v žst. 

Most“  

Smluvní strany:  

 

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz   

 

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

 

číslo smlouvy: E650-S-1982/2020 

 

a 

 

Společnost PORR a.s. a REKOP s.r.o. 

  se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, 

kterou tvoří: 

PORR a.s. 

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

IČO: 43005560  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006, 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz
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zastoupena Ing. Tomášem Krejčím, MBA, na základě plné moci a XXX, na základě plné 

moci 

jako Správce 

REKOP s.r.o. 

se sídlem Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 

IČO: 27499499  

zapsaná v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, číslo 

vložky 22657 

zastoupena Luděk Svoboda, jednatel 

jako Společník 

 

Korespondenční adresa:  

PORR a.s., Železniční stavby, Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: SS 16/2020 ( 19 – 0652a20)  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava kolejí a výhybek v žst. Most“, evid. č. 65020129 uzavřely dne 08. 06. 

2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy a v důsledku okolností 

specifikovaných ve Změnovém listu stavby č. 1 dohodly na uzavření tohoto 

dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  15 419 311,32 Kč  

slovy:  Patnáct milionů čtyři sta devatenáct tisíc tři sta jedenáct korun 

českých a třicet dva haléřů 

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. 

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří 

přílohu č. 11 této Smlouvy.“ 

2.2 Článek 6., odstavec 6.15 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OP/R/18/19 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb)  
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b) Všeobecné technické podmínky realizace 

stavby – VTP/R/12/19 

c) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: 

Příloha č. 9: 

Příloha č. 10: 

 

 

 

 

Seznam poddodavatelů 

Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Změnový list stavby č. 1 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 

Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 

smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel 

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 

těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 

(Příloha č. 10 Smlouvy): 

 

 

Změnový list stavby č. 1 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 30. 11. 2020                        v Praze dne 23. 11. 2020 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Tomáš Krejčí, MBA 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  ředitel závodu Železniční stavby  

Správa železnic, státní organizace   PORR, a.s. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………… 

 XXX 

Vedoucí výroby, Železniční stavby 

PORR, a.s. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

Luděk Svoboda 

Jednatel 

REKOP, s.r.o.   
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  PŘÍLOHA č. 1 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 10 SMLOUVY) 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 

 

Název veřejné zakázky Oprava kolejí a výhybek v žst. Most 

Evidenční číslo VZ 65020129 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-1982/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV SO 11,12,13,21,22,23,24,31 

 

Iniciátor změny zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

Stručný popis změny vč. odůvodnění 

Vzniklé méně práce:  v 1.SK bylo při zadání množství výměny pryžových podložek 

uvažováno větší množství, než bylo skutečně provedeno. 

V rámci opravných prací byla zřízena bezstyková kolej v celém opravovaném úseku. 

Protože do opravovaného úseku byly vkládány užité kolejnice diverzní délky ze zásob 

objednatele, byl počet svárů upřesněn až při vyhotovení svařovacích dokumentů dle 

předpisu S3/2. Z návrhu zřízení BK (svařovací mapa) byl teprve zřejmý počet svárů (menší 

množství svárů tv.R65). Z důvodu příznivých denních teplot pak nenastala nutnost použití 

napínacího zařízení pro docílení upínacích teplot při zřizování závěrných svárů. 

Původně požadovaná dynamická stabilizace kolejového lože ve 4.SK byla 

objednatelem zrušena z důvodu snížené držebnosti upevňovadel se svěrkami ŽS3 a se 

svěrkami rozponovými.  

V rámci opravných prací měly být vyměněny spojkové šrouby v srdcovce výh.č.39, ty 

byly vyměněny v předstihu objednatelem, z důvodu nutnosti zajištění bezpečného 

průjezdu drážních vozidel v oblasti srdcovky. 

Po odkrytí nánosu mouru v rozvětvení za výh.39 bylo během stavby objednatelem 

stanoveno vhodnější uspořádání dřevěných pražců (o 1ks příčného pražce méně).  

Při výměně jazyků a opornic ve výh.č.35 a 38 byly zjištěny zcela nevyhovující sváry 

v místně vytvořených zámkách proti putování jazyků. Dle SOD měly být stávající zámky 

zdemontovány a následně namontovány zpět, objednatel na základě špatné kvality zámků 

rozhodl o nezabudování stávajících zámků.  

Vzniklé více práce: Po odkrytí nástupištních desek byla zjištěna rozpadající se 

betonová podkladní vrstva sloužící k zajištění stabilní polohy desek, s čímž nebylo v zadání 

opravných prací uvažováno.  

Na čištění kolejového lože v 1.koleji byla nasazena zhotovitelem strojní čistička 

s možností částečného směrového vychýlení čistícího ještěra, což umožnilo se souhlasem 

objednatele delší dojezd do kolejového rozvětvení za výhybkami a tím prodloužení úseku 

strojního čištění. 

Po odhalení betonových pražců při čištění a výměně kolejového lože bylo zjištěno větší 

množství pražců s výskytem trhlin narušujících funkčnost pražců než bylo uvažováno 

v zadávací dokumentaci, objednatelem požadována výměna těchto pražců. Pražce byly 

dodány užité ze zásob objednatele. 

V rámci opravných prací byla zřízena bezstyková kolej v celém opravovaném úseku. 

Protože do opravovaného úseku byly vkládány užité kolejnice diverzní délky ze zásob 

objednatele, byl počet svárů upřesněn až při vyhotovení svařovacích dokumentů dle 

předpisu S3/2. Z návrhu zřízení BK (svařovací mapa) byl teprve zřejmý počet svárů (větší 

množství svárů tv.S49 a U60). 
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Po odkrytí nánosu mouru v rozvětvení za výh.39 bylo během stavby objednatelem 

stanoveno vhodnější uspořádání dřevěných pražců (o 2ks dlouhých pražců více).  

Při výměně jazyků a opornic ve výhybkách č.35 a 38 byly zjištěny prasklé sváry ve 

spodní části místně vytvořených zámků proti putování. Rozdílně od SOD objednatel 

požádal zhotovitele o dodání a montáž nových zámků. 

Zhotovitel byl po podpisu SOD obeznámen s časovým rozvrhem výluky, nebyl už ale 

objednatelem informován o změnách v plánovaných výlukových časech. Po rozdělení 

výluky do jednotlivých etap byl zhotovitel nucen provést následné najetí mechanizace na 

úpravu GPK ve výh.38,39,46 a kol.1B. 

Další více práce vznikly při posunu stykových transformátorů z důvodu kolize ze 

stavbou – odpojení, připojení a pokládka kabelů. 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 15 607 290,81 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)  

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 15 419 311,32 Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 397 592,06  2,547 

MÉNĚPRÁCE 585 571,55  3,752 

SALDOi (§ 222/5 a/nebo 6)                                

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 6,292 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)   

Hodnota změn tohoto ZL  6,299 

CELKEM  6,299 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE x 
      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE x 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilanceii: 

§ 222 odst. 6 ZZVZ –  
 
§ 222 odst. 4 ZZVZ –  

 

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) x z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

   

b)  z jiného PA 

  
  

c)  z rezervy stavby 

  
  

d) x z přeschválených nákladů stavby 
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VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

d) 
 

z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 



 
 

4/5 
   

 
 
 

 

Finanční vyjádření změny v Kč: 
 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

Jméno: XXX Datum: Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 29.10.2020 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: Datum: Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty odborné správy:iii Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno:  XXX Datum: 29.10.2020 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 29.10.2020 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji x Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 03.11.2020 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji x Zamítám □ 

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 03.11.2020 Podpis  ..................................  

Příloha změnového listuiv 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 
2) Stavební deník (zvýrazní se požadavek na změny) 
3) Fotografie (vypovídající) 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 11 8 820 608,45 289 816,10 300 020,00 8 810 404,55 

SO 12 949 885,36 23 000,00 4 280,00 968 605,36 

SO 13 1 986 355,92 17 456,96 56 173,50 1 947 639,38 

SO 21 806 044,41 31 280,00 95 286,00 742 038,41 

SO 22 539 776,28 14 780,00 54 985,65 499 570,63 

SO 23 373 125,97 16 792,60 22 704,40 367 214,17 

SO 24 
 

331 583,60 0 52 122,00 279 461,60 

SO 31 851 123,30 4466,40 0 855 589,70 

SO 32 109 576,60 0 0 109 576,60 

SO 41 839 210,92 0 0 839 210,92 

Celkem: 15 607 290,81 397 592,06 585 571,55 15 419 311,32 
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4) Předběžný písemný souhlas (email) 
 
 

                                            
i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách   § 

222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku 
ii Bilance – bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, 

§222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zatřídění 
iii Uvede se konkrétní odborná správa 

iv Vybere se odpovídající příloha 

 

 

POZNÁMKA K NEJČASTĚJI APLIKOVANÉMU ZATŘIZOVÁNÍ ZMĚN  

§ 222 odst. 4 ZZVZ – ZMĚNY DE MINIMIS -> změny, které lze provést bez dalšího 
- změny do výše 10% původní hodnoty závazku, pokud jde o dodávky a služby, 
- změny do výše 15% původní hodnoty závazku, pokud jde o stavební práce, přičemž  

není nutné zkoumat žádné důvody pro rozšíření či zúžení plnění veřejné zakázky. Jde o další plnění, 
které lze provést a nemusí pro ně existovat žádný důvod, zadavatel se jednoduše rozhodne, že chce rozšířit 
nebo zúžit veřejnou zakázku. Taková změna, ale nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky. Na druhou 
stranu zde musí existovat věcný důvod pro změny – ekonomická výhodnost, péče řádného hospodáře. 
 
§ 222 odst. 5 ZZVZ – DODATEČNÉ PLNĚNÍ ->změny, které se týkají služeb, dodávek, stavebních prací, 
které: 

- nebyly zahrnuty v původním závazku, a  
- jsou nezbytné (dílo by bez nich nemohlo být řádně dokončeno) a  
- změna v osobě dodavatele 

o není možná z ekonomických/technických důvodů, a 
o způsobila by zadavateli značné obtíže/výrazné zvýšení nákladů. 

Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou 
k zatřízení změny jako dodatečného plnění.  
 
§ 222 odst. 6 ZZVZ – NEPŘEDVÍDANÉ ZMĚNY 

- změny, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (při realizaci díla vyjde najevo, že 
trámy na střeše jsou více ztrouchnivělé, než bylo s náležitou péčí předpokládáno a je potřeba jejich 
výměna ve větším než původně zamýšleném rozsahu), a  

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
Celkový nárůst do 30% - odečítají se neprovedené práce (+-). Ze ZL by mělo být zřejmé, jaké okolnosti vedou 
k zatřízení změny jako změny nepředvídatelné. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 27. 7. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

IMPORT

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr - změna_1 po prohlídce staveniště

-187 979,49

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% -446 505,89 -93 766,24

0,0015,00% 0,00

-281 745,73CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Č21

Č22

Č11

Č23

Č13

Č12

Č31

Č32

Č41

Č24

Popis

Zab.zař.  ŽST Most,...

Zab.zař.  ŽST Most,...

ŽST Most výh.č.39

ŽST Most výh.č.38

ŽST Most výh.č.35

ŽST Most 4.SK

ŽST Most výh.46

VRN

ŽST Most 1b.SK

ŽST Most,1.SK - změ...

Kód

Díl 4 Soupis prací s výkazem výměr - změna_1 po prohlídce staveniště

Č51 Materál nový ŽST Most

Č52 Materiál užitý ŽST ...

-187 979,49

0,00 0,00

4 466,40

Cena s DPH [CZK]

-63 067,62

-80 551,06

-7 153,28

-51 752,64

-59 491,72

-46 847,01

0,00

4 466,40

Cena bez DPH [CZK]

-38 716,54

-10 203,90

-5 911,80

-52 122,00

-40 205,65

18 720,00

-64 006,00

27. 7. 2020

 

 

0,00

22 651,20

0,000,00

0,000,00

-281 745,73
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