
  

 
 

 
 

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava rozvodů elektrické energie v žst. 

Ústí n.L. západ“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz   

 

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:  

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217 

530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz  

číslo smlouvy:  E650-S-4034/2019 

 

a 

 

Skanska a.s.  

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín  

IČO: 26271303, DIČ: CZ699004845  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 15904  

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX  

zastoupena: XXX, ředitelem závodu Železniční stavitelství, divize Inženýrské stavitelství a 

XXX, ředitelem oblasti závodu Železniční stavitelství, divize Inženýrské 

stavitelství, oba na základě plné moci 

Korespondenční adresa:  

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, divize Inženýrské stavitelství, Křižíkova 682/34a, 

186 00 Praha 8 - Karlín 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 26898/211/19 SAP: 10000144303 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava rozvodů elektrické energie v žst .Ústí n.L. západ“, evid. č. 65019182 
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uzavřely dne 07. 11. 2019 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a dne 24. 02. 2020 

Dodatek č. 1 a 11. 09. 2020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále 

jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření 

tohoto dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“). 

  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

2.2 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je 

rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, 

přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy. 

Termín ukončení stavebních prací a převzetí zadavatelem: 30.11. 2021. 

Zdůvodnění: 

 Důvodem prodloužení je přesunutí sjednaných výluk na 9., 10., 11. měsíc roku 2021 a 

to z důvodu probíhajících investičních staveb v oblasti OŘ Ústí nad Labem.  

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění 

dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním 

údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu 

uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v 

registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo 

uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna 

požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této 

souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku 

výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho 

přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 
 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

 

V Ústí nad Labem dne 16. 12. 2020   V Praze dne 26. 11. 2020 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     XXX 

ředitel Oblastního ředitelství    ředitel závodu Železniční stavitelství 

Ústí nad Labem      divize Inženýrské stavitelství 

Správa železnic,     na základě plné moci 

státní organizace     Skanska a.s. 

 

       XXX 

Ředitel oblasti závodu Železniční 

stavitelství 

divize Inženýrské stavitelství na základě 

plné moci  

Skanska a.s. 


