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DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-3101/2019 

číslo smlouvy Zhotovitele: 1-01-19-006-GADP 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Objednatel: Správa železnic, státní organizace 

  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

  IČO 70994234, DIČ CZ70994234 

                              

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,  

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky 

 

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

 

 

Zhotovitel: STRABAG Rail a.s. 

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370 

  Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
                       IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949 
   
  Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva 

  Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva 

 
  bankovní spojení: xxx, č.ú.: xxx 
 
  kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:  

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  
   

 

Úvodní ustanovení 

 

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem                   

„Celková oprava administrativní budovy OŘ Ústí n.L., Železničářská 31“, ev. č. 

veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: 65019099 uzavřely dne 14. 08. 2019  

Smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva o Dílo“). 

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o Dílo, se dohodly na uzavření tohoto Dodatku 

č. 5 (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o Dílo v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

Předmět dodatku 

  

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím 

zněním: „3.1.  Cena díla činí 34 163 598,44 Kč bez DPH.“ 

 

 



2/6 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

ObOblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla: 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:      25 669 152,21 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5)    31 949 024,15 Kč 

Cena Dodatku č. 6 bez DPH (vícepráce):            +     2 214 574,29 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce-méněpráce)          34 163 598,44 Kč 

 

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec f): 

„e) Změnový list stavby č. 6  ze dne 07.12. 2020“. 

  

Závěrečná ujednání 

  

3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o Dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 

3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, jedno pro Objednatele a dvě pro Zhotovitele. 

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 

 

Přílohy: 01_ Změnový list č. 6 

 

 

V Ústí nad Labem dne 21.12. 2020    V Ústí nad Labem dne 18.12. 2020 

 

 

 

_________________________________ _          __________________________ 

Objednatel       Zhotovitel 
                     
Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda      

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem    předseda představenstva                      

Správa železnic, státní organizace    STRABAG Rail a.s. 

 

         

        _________________________ 

Ing. Luboš Tomášek  

        člen představenstva 

        STRABAG Rail a.s., 

 

 

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne …………………… 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 

 

Název veřejné zakázky Celková oprava administrativní budovy OŘ Ústí n.L., 

Železničářská 31 

Ev. č. VZ 65019099 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-3101/2019 

Pořadové číslo změnového listu na 

stavbě 

6 

Změna se týká těchto SO, PS, JV 02 Oprava elektroinstalace 

 

Iniciátor změny Objednatel / Zhotovitel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

Stručný popis změny : 

 

 
zatřídění změn § 222/  5,6  ZZVZ 
 

- Oprava prostor kanceláří a společných chodeb objekt č.1, 2 – 1NP části objektu - stěny a příčky 

s vyztužení sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenké vrstvy lepidla, rohy PVC s lištou, s 

následnou finální vrstvou štuku a nové malby.  

- Instalace podhledů (kanceláře i společné prostory) jsou instalovány minerální kazetové podhledy 

s vestavěným LED osvětlením. 

- Z důvodu kolizí páteřních rozvodů klimatizace s páteřními rozvody elektroinstalace, došlo ke 

změně vedení a rozmístění rozvodů s elektroinstalací,  

- Při demontáži stávajících kobercových krytin byl zjištěn nevyhovující stav podkladní vrstvy, bylo 

rozhodnuto o realizaci nivelačních stěrek, v některých místnostech z důvodu nerovnosti podlah 

bylo provedeno více vrstev, dle dodržení technologického postupu provádění  

- Při montáži kobercových krytin na stávající pevný soudržný stav, bylo v některých místnostech 

realizováno důkladné zbroušení a vysátí povrchu strojní technikou  

 

Více práce celkem:    1 647 214,18 Kč 

 
 
zatřídění změn § 222/  4  ZZVZ 
 

- Požadavek investora na celkovou opravu sociálního zařízení pro WC muži i ženy v 2.NP objektu 

č.2, provedení nových rozvodů vodoinstalace, kanalizace, úprava kabinek – zvětšení prostoru, 

montáže nových obkladů a dlažeb, kompletní výměna zařizovacích předmětů 

- Požadavek investora a dodání a montáž kancelářského nábytku pro návštěvy, který bude 

umístěn do společných prostor chodeb 

- Požadavek investora na dodání a montáž antistatické podlahové krytiny s opravou podkladních 

vrstev v budoucí technologické místnost oddělení informačních technologií , objekt č.4 1.NP 
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- Požadavek investora na dodání a montáž kancelářského nábytku a vybavení v místnosti 

sekretariátu 

Více práce celkem :    567 360,11 Kč 

 

 
 

 

Cena díla dle SOD  25 669 152,21 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 31 949 024,15 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 34 163 598,44 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE  2 214 574,29 6,42 % 2,21 % 

MÉNĚPRÁCE  0 0 0 

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                              6,42 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 2,21 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 

vyjádření 

Saldo [%]          

(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de minimis       
[%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  16,36 % 8,09 % 

Hodnota změn tohoto ZL 6,42 % 2,21 % 

CELKEM 22,78 % 10,3 % 

 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 
      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE X 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:  § 222/4 ZZVZ ,  § 222/6 ZZVZ 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací:  

 

 

 

 

 

 

a) X z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b) X z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) 
 

z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 



5/6 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.szdc.cz 

ObOblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

 
 
 
 

Finanční vyjádření změny v Kč: 
 
 

 
 
 
 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

 
Jméno: XXX 
STRABAG Rail, a.s. , Ústí n.L. Datum: 11.12.2020 Podpis  ..................................  

 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX  Datum: 07.12.2020 Podpis  ..................................  

 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

Jméno: Datum: Podpis  ..................................  

 

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 08.12.2020 Podpis  ..................................  

 

 

 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

02 – D.1.1  2 214 574,29   

     

     

Celkem: 31 949 024,15 2 214 574,29  34 163 598,44 
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5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX  Datum: 08.12.2020 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

Jméno: XXX Datum: 09.12.2020 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji X      Zamítám □ 

Jméno: XXX Datum: 11.12.2020 Podpis  ..................................  

 

Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 
2) Foto z realizace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                           








