
 Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace 
 Stavební správa východ 

 Nerudova 1 
 772 58 Olomouc 
  

Obchodní firma:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha1, Dlážděná 1003/7, PSČ: 110 00 

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 70 99 42 34 
 

 

 
 
VÁŠ DOPIS ZN: 

ZE DNE: 
 

NAŠE ZN: 

VYŘIZUJE: 

TEL.: 

FAX:  

E-MAIL 

DATUM: 
 

POČ. LISTŮ:    
POČ. PŘÍLOH: 
POČ. LISTŮ  PŘ.:   

 
 

 
Věc:  
 
 
 
Dotaz č. 66:  
Je možné náklady na měření hluku a vibrací  zapracovat do SO 24-15-06 Žst. Český Těšín, 
IPO a to formou rozpuštění ceny do jednotlivých položek? 
 
Odpověď na dotaz č. 66: 
Dle pokynu zadavatele projektant doplnil položku „KONTROLNÍ MĚŘENÍ HLUKU“. 
Předkládáme doplněný  SP a VV. 
 
 
Dotaz č. 67:  
V SO 24-00-03 je uvedena pol. Provedení vysprávek objízdných tras – 16 000m. Žádáme o 
upřesnění výměry – měrné jednotky, či uvedení síře vozovky, s kterou se může kalkulovat. 
 
Odpověď na dotaz č. 67: 
Pro upřesnění sdělujeme, že průměrná šířka vozovek pro nacenění vysprávek je 6 m. 
Technologii a míru poškození nutno upřesnit a stanovit na základě místního šetření se 
správcem komunikace (viz technická specifikace položky). 
 
 
Dotaz č. 68:  
Vzhledem k posunu zahájení stavby a nutnosti dodržení projektantem navrženého POV v 
následnosti stavebních postupů a stejně tak v délce navržených výluk, kterou je nutné 
považovat za maximální, dochází k stavu, kde po stavebním postupu č. 2 (cca v polovině října 
2013) bude ukončena modernizace třineckého zhlaví včetně nově položených výhybek č. 
113X, 114X, 122X, 123X, 129X a 136X v liché skupině a po stavebním postupu č. 4 (cca 
začátkem prosince 2013) ukončena část třineckého zhlaví včetně nově položených výhybek č. 
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105X, 106X, 107X, 108X, 119X, 103X, 104X, 110X, 115X, 124X v sudé skupině. V té době 
dle původního POV měla být nová technologická budova (SO 24-15-01) před dokončením, 
kde citujeme (z části F.3.1. Stavební postupy): ...nové odběry musí být přes nové trafostanice 
a novou technologickou budovu, odkud budou ovládány ....  
Vzhledem k odpovědi na dotaz uchazeče č. 38, ze které je zřejmé, že dokončení technologické 
budovy se posouvá do 18.12.2014, a vzhledem k odpovědi na dotaz uchazeče č. 25, ze které je 
zřejmé zahájení výluk stavebního postupu č. 2 k dni 9.9.2013 (a ostatní SP č. 3 a 4 s časovým 
posunem cca 1 měsíc) se dotazujeme, zda má uchazeč zahrnout do své ceny také všechny 
náklady spojené s dočasným napájením a ovládáním výše uvedených výhybek (od jejich 
uvedení do provozu do dokončení technologické budovy), případně zda tuto záležitost bude 
řešit zadavatel na vlastní náklady? 
 
Odpověď na dotaz č. 68: 
Bylo vyřešeno v odpovědi na dotaz č.57, 58, 60, 61. 
 
 
Dotaz č. 69:  
Při kontrole počtu LIS jsme našli rozpor mezi výkresy, TZ a výkazem výměr. Prosíme o 
prověření položek č. 72, 73, 74 ve výkazu výměr u SO 24-17-01 a u položek č. 68, 69, 70  ve 
výkazu výměr u SO 24-17-02. 
 
Odpověď na dotaz č. 69: 
Rozpor byl prověřen. Počet LISů u obou SO je v pořádku. Rozdíl zjištěný uchazečem je pouze 
domnělý a  je dán tím, že ve výkresu kolejového plánu nejsou a nemohou být zakresleny 
všechny LISy – např. z mezistaničního úseku Český Těšín – Albrechtice. 
 
 
Dotaz č. 70:  
Dle zvláštních technických podmínek bude stavba zahájena dne 1. 7. 2013. Dle stavebních 
postupů začínají práce na stavebních objektech již od 1. 7. 2013.  
Vzhledem k tomu, že dle Všeobecných technických podmínek, část 1 Dokumentace pro 
stavbu, bod  1.6:  Zhotovitel se zavazuje zajistit vypracování technologických postupů a 
předložit je Objednateli a zhotoviteli Projektu k odsouhlasení nejméně 45 dnů před zahájením 
dotčených prací.  
Jak požaduje zadavatel specifikovat v harmonogramu technologické postupy a KZP na 
objekty jejichž realizace bude zahájena ke dni  1. 7. 2013, ale TP a KZP mají být dle výše 
uvedeného doloženy 45 dnů před zahájením prací na jednotlivých stavebních objektech. 
 
Odpověď na dotaz č. 70: 
Technologické postupy na práce, které hodlá zhotovitel provádět v době od 1.7. do 31.8.2013, 
budou součástí této nabídky. 
 
 
Informace: 
SO 24-15-15.1  Žst. Český Těšín, trakční měnírna 
Z důvodu zrychlení a zjednodušení postupu výstavby byla upravena žlb. deska v 
nepodsklepené části objektu tak, aby byla v jedné úrovni. Tl. desky je 200mm, horní hrana -
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0,15mm. V souvislosti s tímto posunem je upraveno její podepření základovými pasy a 
napojení na želbet. stěnu podsklepené části kabelového prostoru. 
Rovněž jsou upraveny tloušťky podlah. Jejich výška v této části objektu je 150mm. 
  
 
Přílohy: 

Priloha_D15-Informace.zip 
 SO_24-15-15_SP-AKTUALIZACE_2013-05-09.xls 

1_Stavebne_technicke_reseni 
  E_03_02_SO2415151_01_01-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_01_04-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_01_05-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_01_08-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_01_09-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_01_12-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 

E_03_02_SO2415151_01_17-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
sezpril_so2415151_1-AKTUALIZACE_2013-05-09.xls 

 2_Stavebne_konstrukcni_cast 
  E_03_02_SO2415151_02_03-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_02_07a-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 

E_03_02_SO2415151_02_11-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_02_11a-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_02_14-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_02_15-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_02_15a-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  E_03_02_SO2415151_02_15b-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
  Sezpril_SO2415151_2-AKTUALIZACE_2013-05-09.xls 
 
 

Přílohy k dotazu č.66: 
Priloha_D15-Dotaz66.zip 

E_02_SO241506_02-AKTUALIZACE_2013-05-09.pdf 
SO_24-15-06_SP-AKTUALIZACE_2013-05-09.xls 
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