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DODATEK 1  
 

k Smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON 
AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY 

 

Název zakázky: „Oprava úseku Rumburk - Velký Šenov“ 

 
Smluvní strany: 

 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl A, vložka 48384 

XXX 

Korespondenční adresa:  

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,  

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-4576/2018; 

 

a 

 

PROGI spol. s r.o. 

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

oddíl C, vložka 34475, 

XXX 

XXX 

Korespondenční adresa: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 11/2018 

 

dnešního dne uzavřely dodatek 1 k smlouvě (dále jen „Dodatek“) v souladu s ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  
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PREAMBULE: 

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je úprava termínu plnění z důvodu posunu realizace 

geotechnického průzkumu  na měsíc duben 2019 . K úpravě smluvní ceny za dílo nedochází. 

 

PŘEDMĚT DODATKU 

Geotechnický průzkum pražcového podloží v rozsahu dle smluvního ujednání  nebylo možno 

z důvodu neposkytnutí výluk koleje a z důvodu klimatických podmínek realizovat. V daném 

úseku je plánována výluka koleje v dostatečné délce pro provedení geotechnického 

průzkumu pražcového podloží v požadovaném rozsahu a odpovídající kvalitě až v měsíci 

dubnu t.r.  

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na úpravách termínu 

plnění 2. a 3. dílčí etapy uvedených v příloze č. 4 Smlouvy o dílo. Z rozhodnutí zadavatele byl 

z důvodu koordinace staveb upraven též termín 4. dílčí etapy. 

Druhým předmětem dodatku je změna oprávněných osob z důvodu personálních změn na 

straně zadavatele v příloze č. 5 Smlouvy o dílo. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 
v původním znění. 
Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 
Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinný od okamžiku uzavření. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho níže připojují své podpisy. 

 

 

V Ústí nad Labem dne    12.2.2019 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne    11.2.2019 

 

................................................................................... 

XXX 
 

................................................................................... 

XXX 
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