
  

 

 
 

 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava zabezpečovacího zařízení v 

žst. Hoštka“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

Adresa pro zasílání smluvní korespondence: 

Správa železnic, státní organizace 

Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, PSČ 400 03 Ústí nad Labem         

 

Adresa pro zasílání daňových dokladů: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

Adresa pro zasílání daňových dokladů v elektronické podobě: 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

 (dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-1417/2020 

 

a 

 

MONZAS, spol. s.r.o. 

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem  

IČO: 44222734, DIČ: CZ44222734 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka C 1713 

bank. spojení: xxx 

zastoupena:  Františkem Sobotkou, jednatelem společnosti 

  Ing. Lukášem Babickým, prokuristou a ředitelem společnosti 

 

Korespondenční adresa:  

MONZAS, spol. s.r.o., Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem Nerudova 2215 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 27/2019-2020  
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  DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Hoštka“, evid. č. 65020111 uzavřely 

dne 08. 04. 2020 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 6., odstavec 6.3 Smlouvy dohodly na uzavření 

tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“). 

1.3 Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět 

plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek. 

 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.7 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo 

nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém 

v Příloze č. 5 této Smlouvy, který obsahuje i technologický postup výlukových prací 

(dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých 

stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními 

termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy 

č. 2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 24 měsíců ode Dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, 

je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 18 měsíců ode dne zahájení 

stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a 

předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o 

předání a převzetí Díla).“ 

Zdůvodnění: K posunu termínu dochází v důsledku vládních opatření, a s tím 

spojených dlouhých lhůt pro dodání elektromateriálu související s výrobou rozvaděčů 

pro DŘT a DDTS.  

2.2 Dochází ke změně znění přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností 

dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu 

poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost 

uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží jedno 

vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 

Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 

smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k 

uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 
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  DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

Zhotovení stavby 
 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel 

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 

těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 

(Příloha č. 5 Smlouvy): 

 

 

Harmonogram postupu prací 

  

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

V Ústí nad Labem dne 09. 06. 2021   V Ústí nad Labem dne 08. 06. 2021 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     František Sobotka 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace MONZAS, spol. s.r.o.  

 

 

 

 

 

……………………………………… 

       Zhotovitel 

       Ing. Lukáš Babický 

       Prokurista a ředitel společnosti  

       MONZAS, spol. s.r.o.
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  PŘÍLOHA č. 1 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY) 

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2 

 



Harmonogram předpokládané realizace zakázky

Název zakázky:

1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 11. měsíc 12. měsíc 13. měsíc 14. měsíc 15. měsíc 16. měsíc 17. měsíc 18. měsíc 19. měsíc 20. měsíc 21. měsíc 22. měsíc 23. měsíc 24. měsíc

Dokumentace pro realizaci

příprava staveb (obj. a dodávky materálu)

zřízení zařízení staveniště a přístupových cest

výkopové práce

montážní práce PZS

montáž vnitřního zabezpečovacího zařízení

montáž venkovního zabezpečovacího zařízení

montáž PN regulace a zkoušení

regulace, nastavení a zkoušení zab. zař.

DŘT a DDTS

úprava a doplnění R22

trafostanice

trakční vedení

ukolejnění

EOV

návěst č.50

DOÚO

úprava rozvodů a VO

Hluková měření

Geometrické plány 

Geodetická dokumentace skutečného provedení

Dokumentace skutečného provedení stavby (černotisky) 

Digitální dokumentace skutečného provedení stavby  

Průkazky UTZ, schválení do provozu

výběrové řízení

kontroly, prohlídky na stavbě

uzavření smlouvy o dílo

Oprava zabezpečovaího zařízení v žst. Hoštka

činnost 

investora

činnosti / akce

činnost 

zhotovitele

10. měsíc

Období o začátku stavby

Dokončení 
stavebních 

prací do 
9.10.2021

zahájení zakázky 
(den předání 
staveniště)

ukončení 
zakázky do 
9.4.2022
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