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ÚVOD 
 
Povodňový plán stavby byl zpracován na základě zákonů: 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění 

 Zákon č. 240/ 2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), 
 Zákon č. 239/ 2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 
 Metodický návod MŽP ČR pro provádění hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník 

MŽP, částka 5/2003) 
 TNV (technické normy vodohospodářské) 75 2931 Povodňové plány z 08/2006. 

 
Povodňový plán je zaměřen na ochranu před povodněmi, na předcházení škod způsobených 
povodněmi, případně na omezení škod při povodních. Předpovědní povodňová služba pro území 
stavby a jeho okolí je omezena. V běžném provozu jsou vydávány předpovědi založené na 
postupových dobách a odpovídajících si průtocích v systému stanic. Předpověď povodňové situace 
se postupně upravuje a je nutné ji neustále sledovat. 
Tento povodňový plán zahrnuje území, kde se nachází stavba a leží v záplavovém území. Je členěn 
na věcnou, organizační a grafickou část. Potvrzením souladu s Povodňovým plánem ORP Žatec se 
stává věcná a grafická část povodňového plánu závaznou. Organizační část povodňového plánu 
zpracovatel průběžně upravuje a poskytuje dotčeným povodňovým orgánům a účastníkům řízení 
ochrany před povodněmi k využití. Povodňový plán se bude podle potřeby aktualizovat (např. při 
podstatných změnách podmínek, za nichž byl zpracován, změna tel. čísel apod.) a případné změny 
budou písemně (případně e-mailem) nahlášeny na Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací 
úřad, životní prostředí. 
 
Před započetím stavby je nezbytné zkontrolovat a v případě zjištěných změn aktualizovat 
složení povodňových komisí uvedených v tomto povodňovém plánu.  

 
Povodňový plán se předkládá příslušným orgánům a organizacím k vyjádření. Připomínky budou po 
zvážení začleněny do konečného znění povodňového plánu. 
 
 
Platnost tohoto povodňového plánu je omezena dobou zahájení a dokončení stavby. Tento 
povodňový plán je zpracován  na základě údajů známých a dostupných v době jeho zpracování. 
Povodňový plán bude po provedení výběru dodavatele aktualizován – doplněn dle konkrétních 
stavebních postupů realizovaných vybraným dodavatelem v součinnosti s povodňovým plánem 
platným pro daný tok a bude doplněn o podmínky provozu zařízení staveniště, bude-li toto umístěno 
v rozsahu inundačního území toku. Pro činnost při rekonstrukci mostu bude samostatně zpracován 
havarijní plán zhotovitelem stavby. 
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A. Věcná část 

1. Základní hydrologické údaje 
 
Tok : řeka Ohře (IDVT: 10100004) 
 

2. Odtokové poměry 
 
Pro řeku Ohři v dotčené lokalitě byly projektantovi správcem mostu poskytnuty údaje ze Studie 
zátopového území toku dolní Ohře od ř. km 0,00 po ř. km 103,44, konkrétně údaje o nadmořských 
výškách hladin při základních návrhových průtocích. S ohledem na význam vodního toku a s 
přihlédnutím k rozsahu prací, které budou v rámci stavby prováděny, nebyly další podklady 
zjišťovány. Pro zjištění průtočných poměrů na toku v dotčené lokalitě postačí výsledky místního 
průzkumu a údaje poskytnuté správcem toku a obyvateli žijícími v bezprostřední blízkosti toku. 
 

3. Umístění stavby, rozsah ohrožení stavby 
 
Název stavby: Rekonstrukce mostu km 200,916 trati Plzeň - Žatec 
Místo stavby:     Ústecký kraj, Žatec 
Druh stavby:     rekonstrukce 
Říční km toku:     ~92,48 
Úhel křížení:     90° 
Délka přemostění:    125,0 m 
Rozpětí:      56,9+56,9 m 
Světlost mostu kolmá:    56,5+56,5 m 
Šířka mostu:     5,4 m 
Stavební výška:     cca 3,3 m 
Volná výška nad Q100.:   cca 4,77 m 
 

3.1. Situace a popis stavby 
Most v km 200,916 trati Plzeň - Žatec převádí jednokolejnou neelektrifikovanou regionální trať přes 
řeku Ohři a její inundační otvor. Stávající železniční jednokolejná mostní konstrukce je o dvou 
mostních otvorech s mezilehlou mostovkou a rozpětím 56,9+56,9 m. Nýtovaná ocelová trámová 
konstrukce je z roku 1907. Konstrukce je kolmo uložená na spodní stavbě. Závěrná zídka je kolmá. 
Opěry, křídla, úložné prahy a pilíř jsou kamenné. Spodní stavba opěr je založena plošně. Pilíře jsou 
založeny na dřevěných pilotách. Cílem projektu SO 101 je kompletní rekonstrukce tohoto mostu. 
Řešení rekonstrukce mostu je navrženo náhradou celé nosné mostní konstrukce na upravené 
spodní stavbě. Průběh vedení koleje po mostě a na předpolí je beze změny. 
Nové OK budou v podélném směru tvořeny trámy vyztuženými příhradovou bezsvislicovou 
svařovanou konstrukcí se zakřiveným horním pásem příhrady. Mostovka je  ortotropní tvořící žlab 
pro uložení štěrkového lože. Statická soustava - spojitý nosník o dvou polích s rozpětím 2 x 59,0 m.  
OK bude osazena na upravené úložné prahy opěr a nový středový pilíř na kalotová ložiska. Spodní 
stavba (opěry) bude zesílena a částečně přestavěny pro uložení nové OK, která má větší šířku, než 
stávající konstrukce. Stávající středový pilíř bude zbourán a nahrazen novým, hlubině založeným na 
velkoprůměrových pilotách. 

3.2. Související objekty 
Objekty související s rekonstrukcí mostu jsou zřejmé z objektové skladby projektové dokumentace. 
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3.3. Technologie výstavby 
Před zahájením výluky: 

 Výroba ocelové konstrukce v mostárně 
 Případné zpevnění přístupové cesty k mostu  
 Příprava staveniště a vytýčení všech inženýrských sítí 
 Přeložky inženýrských sítí dle SO 401,402 
 Výstavba montážní plošiny u opěry O2  
 Zřízení poloostrova u opěry O1 
 Doprava a montáž dílců OK do jednoho celku 
 Zřízení pomocného mezilehlého podepření stávající nosné konstrukce pro její následnou 

demontáž 
 Sanace zdiva opěry O1, O2. 

Dlouhodobá výluka - 90 dní 
 Demontáž stávající ocelové konstrukce 
 Odbourání ložisek 
 Odbourání kamenných opěr do úrovně úložných prahů 
 Zřízení paženého násypu u pilíře a odbourání pilíře 
 Vrtání hlubinného založení pilíře. 
 Provedení tryskové injektáže z úrovně terénu u opěry O1 
 Provedení mikropilot opěr 
 Výstavba pilíře, úložných prahů a křídel na opěrách. 
 Zřízení pomocných konstrukcí pro podélný  a příčný výsun nosné konstrukce. 
 Montáž ocelových konstrukcí do otvoru 
 Osazení konstrukce na ložiska 
 Provedení zásypů za opěrami a štěrkového lože 
 Demontáž pomocných konstrukcí 
 Dokončovací práce spočívající v odláždění svahů, montáž zábradlí zřízení štěrkového 

lože na mostě 
 Provedení statické zatěžovací zkoušky 

Uvedení konstrukce do provozu 
 

4. Stupně povodňové aktivity platné pro správní obvod města Žatec 
 
Rozsah opatření prováděných na ochranu před povodněmi se řídí mírou povodňového nebezpečí, 
které se vyjadřuje třemi stupni: 
 
I. stupeň povodňové aktivity (bdělost) 
Nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 
Vyžaduje se věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku. Zpravidla zahajuje činnost hlídková a 
hlásná služba. 
 
II. stupeň povodňové aktivity (pohotovost) 
Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán v případě, že nebezpečí přeroste ve skutečný povodňový 
jev, avšak ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.  
 
III. stupeň povodňové aktivity (ohrožení) 
Vyhlašuje jej příslušný povodňový orgán při bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších 
škod, ohrožení osob a majetku. Provádějí se zabezpečovací, ochranné a podle potřeby i záchranné 
práce. 
 
II. a  III. stupeň povodňové aktivity platné pro správní obvod města Žatec vyhlašuje a 
odvolává Povodňová komise města Žatec, respektive Povodňová komise ORP města Žatec.  
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Pro řeku Ohři na území města Žatec je rozhodný vodočet ČHMÚ Ústí nad Labem, umístěný 
v Žatci. 
 
SPA     stav vodočtu    průtok 
Stav bdělosti   250 cm (~ 200,14 m n.m.)  326 m3.s-1 
 
Stav pohotovosti  500 cm (~ 202,64 m n.m.)  NA 
 
Stav ohrožení   700 cm (~ 204,64 m n.m.)  NA 
 

5. Stupně povodňové aktivity platné pro stavbu 
 
Pro sledování aktuálních vodních stavů na staveništi bude využito pomocné vodočetné lati 
dodavatele stavby. 
Pro sledování průběhu hladin v profilu mostu bude využito pomocné vodočetné latě osazené na 
kamenném křídle pravobřežní opěry (O1). Nula lati bude na kótě 205,00 m n.m. Dále se v tomto 
místě trvale vyznačí výšky hladiny na kótách: 
 
    60 cm ~ 205,60 m n.m. -  zeleněa 
    110 cm ~ 206,10 m n.m. -  žlutěiiiiii 
    160 cm ~ 206,60 m n.m. - červeně 
 
Dodavatel bude průběžně odečítat vodní stavy a denně je zaznamenávat do stavebního deníku, 
který nahrazuje Povodňovou knihu. 
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B. Organizační část 

Organizace protipovodňové ochrany 
 

1. Organizace povodňové služby a opatření přípravná 
Pro potřeby povodňové služby bude jmenována min. pětičlenná povodňová pohotovostní četa 
podléhající přímo stavbyvedoucímu stavby ve složení: 

 1 vedoucí čety zajišťující rovněž funkci povodňové hlídky  
 1 elektrikář 
 1 zámečník 
 2 dělníci 

Četa bude vybavena výstrojí nutnou pro zajištění činnosti aktivity v kteroukoli denní i noční dobu a 
pro zajištění bezpečnosti členů pohotovostní čety. 
Jedná se o: 

 mobilní svítidla, ruční svítilny 
 plovací vesty pro každého člena 
 cca 4 m dlouhou tyč s ocel. bodcem a hákem na konci min. 2 ks 
 min. 25 m dlouhé lano min. 2 ks 

 
Provoz čety bude v případě potřeby zajišťován přistaveným vozidlem s dostatečným ložným 
prostorem pro zajištění zásobovací čety dalším nespecifikovaným materiálem a zařízením. 
Vedoucí povodňové čety a alespoň jeden další člen budou vybaveni mobilními telefony nebo 
vysílačkami pro vzájemnou komunikaci a komunikaci se stavbyvedoucím. 
Povodňová hlídka zajišťuje přípravná opatření v období, kdy je výskyt povodně nejpravděpodobnější 
(jarní tání, období zvýšených srážek). Kontroluje připravenost stavby na povodňovou situaci. Dohlíží 
na celkový pořádek na stavbě ve smyslu ochrany povrchových vod a životního prostředí, zajistí 
operativní odstranění zjištěných závad. Zaměří se zejména na ropné a jiné vodám škodlivé látky. V 
rámci přípravných opatření sleduje povodňová hlídka hydrologickou situaci přímo v toku a  řeší 
zabezpečení stavby. 
Povodňová komise stavby zahajuje činnost, jakmile nastal I. SPA  pro stavbu. Povinností komise je 
především zorganizovat povodňovou službu a zorganizovat zabezpečovací záchranné práce.  
Předseda PK stavby zodpovídá za povodňovou ochranu stavby a za dodržování povodňového 
plánu. 
 
Po dobu výstavby musí dodavatel udržovat koryto toku průchodné, průběžně odstraňovat naplavené 
předměty nebo vybouranou suť a pochopitelně nesmí využívat koryta jako meziskládky materiálu. 
 

2. Činnost při dosažení stupňů povodňové aktivity pro stavbu 
 
I. Stupeň povodňové aktivity (bdělost): 60 cm ~ 205,60 m n.m. – zelená barva 
Dodavatel zvýší četnost odečítání na vodočetné lati tak, aby mohl bezpečně registrovat nárůst 
průtoku.  
Při činnostech prováděných v prostoru koryta je urychleně dokončí a v další stavební činnosti 
nepokračuje. Práce mimo koryto toku mohou pokračovat. 
Ze strany stavby je udržován pravidelný kontakt s vodohospodářským dispečinkem správce toku, 
PK stavby  pravidelně zjišťuje informace o prognóze průtoku a průběhu povodně. 
 
II. Stupeň povodňové aktivity (pohotovost): 110 cm ~ 206,10 m n.m. – žlutá barva 
Za tohoto stavu dodavatel vyklidí pracoviště v okolí toku. Zároveň musí být na stavbě trvale  
přítomen jeden vedoucí pracovník z níže uvedených, který bude řídit veškeré práce:  
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stavbyvedoucí: 
 
mistr:   
  

Dále musí být přítomna tříčlenná pohotovostní četa. 
 
O vyhlášení stavu pohotovosti vyrozumí dodavatel ihned: 
 
Investor:  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, SS Západ 

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9 
 
Správce toku:  Povodí Ohře, s.p. 

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, tel: 474 636 111 
 
Dále jsou za tohoto stavu dodržována následující opatření: 

 Je zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a získávání informací o nastalé 
situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, správcem toku a ČHMÚ 

 Z lokality, která je ohrožena zaplavením, se vyvezou stroje a materiály, které by se 
zaplavením znehodnotily nebo mohly způsobit škody, popř. vytvořit překážku plynulému 
odtoku vody 

 Budou upevněny všechny předměty, které by mohla voda strhnout a odnést 
 

III. Stupeň povodňové aktivity (ohrožení): 160 cm ~ 206,60 m n.m.  – červená barva 
Mimo vyklizení staveniště je nutno provádět opatření pro udržení průchodnosti koryta v místě stavby 
mostu. 
 
Dosažení stavu ohrožení oznámí dodavatel stejným osobám jako v při stavu pohotovosti. 
Pokud by z nějakého důvodu (např. zatarasení stávajícího mostního otvoru) došlo k vylití Ohře do 
okolí, je nutno o tom neprodleně informovat Povodňovou komisi města Žatec a dále Policii ČR a 
Hasičský záchranný sbor v místě stavby. 
 
Dále jsou za tohoto stavu dodržována následující opatření: 

 Nadále zůstává v platnosti zvýšená úroveň kontroly a četnost vzájemného předávání a 
získávání informací o nastalé situaci mezi předsedou PK stavby, povodňovými orgány, 
správcem toku a ČHMÚ 

 Veškeré staveništní rozvody el. energie a rozvaděče budou odpojeny od zdroje 
 
Po celou dobu povodňové aktivity jsou ve stavebním deníku dokumentovány stavy vody, 
případné škody a příslušná opatření stavby na vzniklé situace. 
 

3. Opatření po povodni 
Při poklesu hladiny vody povodňová hlídka a četa zajistí odstranění případných povodňových škod. 
Zaměří se zejména na čerpání vody a odstranění znečištění v zatopených prostorech částí stavby. 
Zhotovitel zajistí provedení odborné prohlídky zatopených částí, zejména elektrických rozvodů. 
Zprávu z průběhu povodně zašle povodňové komisi města Žatce a pojišťovně (pokud je pojištěný na 
živelnou pohromu). 
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4. Informační zabezpečení 
 

4.1 Hlásná a povodňová služba 
Povodňová hlídka vede veškeré záznamy o povodňové aktivitě a o protipovodňových opatřeních v 
povodňové knize, resp. „Stavebním deníku“, kam zapisuje tyto údaje hlásné a povodňové služby: 
 stav hladiny toku v prostoru mostu 
 veškerá provedená opatření ochrany před povodněmi 
 předpovědi počasí, vč. radarové služby ČHMÚ, a další údaje o vodních stavech a denní 

předpověď průtoků (zjištěné dotazem u správce toku) 
 výsledky prohlídek před a po povodni 
 doslovné znění přijatých a odeslaných zpráv hlásné služby, od spolupracujících organizací a 

orgánů ochrany před povodněmi (odesílatel, způsob a doba převzetí) 
 

4.2 Informace 
Veškeré informace o dosažených vodních stavech, vyhlášených stupních povodňové aktivity a 
předpokládaném vývoji povodňové situace je možno získat na webových stránkách : 
 Českého hydrometeorologického ústavu v Praze - www.chmi.cz, 
 Povodí Ohře, s.p. - www.poh.cz 

 
Informace lze také získat na teletextu na ČT1 - str. 182, kde jsou uvedeny vodní stavy a na str. 183 
- Povodňové zpravodajství, na teletextu TV Nova - str. 193 jsou vydávána jednotlivá upozornění 
ČHMÚ 
 

5. Seznam důležitých tel. čísel -  viz příloha č.1 

6. Osoby odpovědné za dodržování povodňového plánu 
 
Po výběru dodavatele budou doplněny veškeré údaje o povodňové komisi stavby. 

Za dodržování povodňového plánu zodpovídá: 

Stavbyvedoucí za dodavatele stavby: 

Jméno:      Tel.: 

Povodňový technik investora: 

Jméno:      Tel.: 

Povodňová četa: 

Vedoucí a povodňová hlídka: 

Jméno:      Tel.: 

Člen: 

Jméno:      Tel.: 

Jméno:      Tel.: 

Jméno:      Tel.: 

Jméno:      Tel.: 
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Kopie schváleného povodňového plánu budou umístěny: 
 Povodí Ohře s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 
 Povodí Ohře s.p., Závod Terezín, Provoz Žatec, U Oharky 2321, 438 01 Žatec 
 Vodoprávní úřad, Městský úřad Žatec, Stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí, Tř. 

Obránců míru 295, 438 01 Žatec 
 Stavební buňka stavbyvedoucího této stavby 

 

S povodňovým plánem musí být seznámeni všichni pracovníci zapojení do povodňové 
služby. PP je v platnosti dnem jeho schválení. Za dodržování PP zodpovídá předseda PK 
stavby: 
 

Jméno:      Podpis: 
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C. Grafická část 
Situace s vyznačením umístění stavby, evakuační trasy z ohrožené lokality, umístění zařízení 
staveniště a umístění pomocného hlásného profilu bude doplněna zhotovitelem podle konkrétního 
umístění zařízení staveniště. 
 

 

 

 

 

 



Příloha č.1 - Seznam důležitých tel. čísel 
 
Vodoprávní úřad       415 736 490 
Městský úřad Žatec      415 736 452 
Tř. Obránců míru 295      415 736 459 
438 01 Žatec       415 736 456 
 
Městský úřad Žatec      Mgr. Zdeňka Hamousová, starostka Žatce 
náměstí Svobody 1      Tel.: 415 736 104 
438 24 Žatec 
 
Česká inspekce životního prostředí   475 246 011 (ústředna) 
oblastní inspektorát Ústí nad Labem   475 246 076 (hlášení v prac. době) 
Výstupní 1644       731 405 388 (hlášení mimo prac. dobu) 
400 07 Ústí nad Labem      
 
Povodí Ohře, s.p.      474 636 111 (ústředna) 
Podnikové ředitelství      474 624 200 (nepřetržitá služba) 
Bezručova 4219       476 636 306 (VH dispečink) 
430 03 Chomutov       
 
Povodí Ohře, s.p.      416 707 811 (ústředna) 
Závod Terezín       415 735 870 (p.s. Žatec) 
Pražská 319       415 726 162 (p.s. Žatec) 
411 55 Terezín 
 
ČHMÚ, Pobočka Ústí nad Labem    472 706 027 (sekretariát) 
Kočkovská 2699/18, poštovní schránka 2  737 200 196 (od. hydrol. předp.) 
400 11 Ústí nad Labem - Kočkov 
 
HZS Ústeckého kraje, ÚO Žatec    150 (linka tísňového volání) 
Stanice Žatec       950 411 111 (ústředna) 
Chmelařské nám. 347       
438 27 Žatec        
 
Policie ČR        158 (linka tísňového volání) 
Okresní ředitelství Louny, Obvodní oddělení Žatec 974 437 229 
Dlouhá 111 
440 53 Louny 
 
ZZS ÚK        155 (linka tísňového volání) 
Výjezdová základna Žatec     415 778 162 
Studentská 1001 
438 01  Žatec 
 
KHS Ústeckého kraje      477 755 610 
územní pracoviště Louny 
Poděbradova 749 
440 38 Louny 
 
Dodavatel stavby: 
 
 
Odpovědný stavbyvedoucí: 
 
 



 
Složení povodňové komise města Žatec 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Složení povodňové komise ORP města Žatec 

 
 

 
 

 


