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Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec 
 

SO 101 Rekonstrukce mostu 
SO 201 Železniční spodek 
SO 202 Železniční svršek 

SO 401 Přeložka kabelů TÚDC 
SO 402 Přeložka kabelů SSZT 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce mostu v km 200,916 trati Plzeň - Žatec  Plán kontrolních prohlídek 

TOP CON SERVIS s.r.o.  2 

 
Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny pro následující činnosti: 

 
 
- před zahájením stavby – předání staveniště 
- při kontrole dotčených inženýrských sítí po jejich odhalení za přítomnosti jejich správců 
- dílenské přejímky OK 
- zřízení přístupových cest, mont. plochy podél mostu na inundaci 
- po zřízení přísypů v korytě řeky 
- po odbourání částí spodní stavby 
- posílení podzákladí a stávajících částí spodní stavby 
- kontrola armatury spodní stavby 
- betonáž spodní stavby 
- při provádění přechodové oblasti 
- montážní přejímky po osazení NK na mont. plošinu 
- montážní přejímka po svaření NK na montážní plošině 
- po smontování montážních konstrukcí pro výsun NK 
- výsun NK a spuštění na ložiska 
- po aplikaci hydroizolací 
- po osazení železničního svršku 
- zatěžovací zkouška mostu 
- po provedení dokončovacích prací 
- po ukončení stavebních prací – kolaudace 

 
 
Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi 
objednatelem (investorem) a zhotovitelem stavby. 
 
Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu 
stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci objednatele a stavebnímu dozoru. 


