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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP 

význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

CBA analýza přínosů a nákladů 

CK MD Centrální komise Ministerstva dopravy 

EH ekonomické hodnocení 

EIA posouzení vlivu na životní prostředí 

ENPV čistá současná hodnota z ekonomické analýzy 

ERR vnitřní výnosové procento z ekonomické analýzy 

ERTMS European Rail Traffic Management System 

ETCS European Train Control System 

EVL evropsky významná lokalita 

GŘ generální ředitelství 

GSM-R Global System for Mobile Communications - Railway 

GVD grafikon vlakové dopravy 

IAD individuální automobilová doprava 

IN investiční náklady 

MD  Ministerstvo dopravy České republiky 

PHS protihlukové stěny 

ŘSD Ředitelství silnic a dálnic 

SoD Smlouva o Dílo 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SP studie proveditelnosti 

SWOT silné stránky – slabé stránky – příležitosti – hrozby 

SZZ staniční zabezpečovací zařízení 

TKP technické kvalitativní podmínky 

TSI technické specifikace interoperability 

TZZ traťové zabezpečovací zařízení 

VTP všeobecné technické podmínky 

ZTP zvláštní technické podmínky 

ŽP životní prostředí 

ŽST  železniční stanice 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání  

1.1.1 Předmětem zadání je vypracování Studie proveditelnosti trati Pardubice – Havlíčkův 

Brod/Svitavy (dále jen „SP“) v souladu s požadavky uvedenými v kap. 6 a v zadávací 

dokumentaci. 

1.1.2 SP bude zpracována podle Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektů dopravních staveb, zejména pak podle její metodické přílohy Metodika 

pro zpracování koncepčních studií, a dále podle pokynů uvedených v tomto dokumentu 

a jeho přílohách. 

1.1.3 Veškeré potřebné podklady, zejména průzkumy, pasportní dokumentace, archivní 

dokumentace, informace o přepravních výkonech, informace o majetkových poměrech 

apod. si zajistí Zhotovitel a jejich pořízení je součástí nákladů zakázky. 

1.1.4 Pro stavbu budou po výběru nejvhodnější varianty zpracované SP zpracovány 

navazující záměry projektu pro vybrané traťové úseky a ŽST. Objednatel ke dni 

zahájení výběrového řízení předpokládá zpracování 3 záměrů projektu. Konečné 

určení počtu záměrů projektu si Objednatel vyhrazuje změnou závazku dle § 100 

odst. 1 ZZVZ. Využití této výhrady se předpokládá pro případy vybraných traťových 

úseků a ŽST, které mají předpoklad pro okamžité zadání navazujícího stupně 

projektové přípravy. Objednatel může od zpracování záměrů projektu zcela nebo zčásti 

upustit. 

1.1.5 Zhotovitel poskytne Objednateli veškerou součinnost při projednání Studie na Centrální 

komisi Ministerstva dopravy (CK MD). 

1.2 Hlavní cíle studie proveditelnosti 

1.2.1 Hlavním cílem této SP je prověřit možnosti modernizace železniční infrastruktury 

v úsecích Pardubice – Havlíčkův Brod/Svitavy. Uvažovaný rozsah provozu bude 

vycházet z dosud zpracovaných koncepčních studií a dalších dokumentací 

a dokumentů, týkajících se předmětné infrastruktury (obsažených v kapitole 2), popř. 

ze stanovisek dotčených objednavatelů dopravy a dopravců, kterými bude následně 

také potvrzen a bude v SP doložen. Průběžným výsledkem může být konstatování, že 

územními omezeními limitovaná drážní infrastruktura neumožní pojmout všechny 

představy o výhledovém rozsahu dopravy.  

1.2.2 Konkrétními cíli jsou: 

 zkrácení jízdních/cestovních dob a zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity 

železniční dopravy; 

 zlepšení parametrů trati za účelem snížení provozních nákladů vlaků osobní 

železniční dopravy (potenciální snížení potřebného počtu náležitostí, zkrácení 

trasy vlaků apod.); 

 zajištění požadované kapacity dráhy s ohledem na výhledové požadavky 

objednatelů dopravy, dopravců v osobní a nákladní dopravě, korigované dle 

výstupů z dopravního modelu a přepravní prognózy; 

 zlepšení možností sestavy GVD pro osobní a nákladní dopravu; 

 zlepšení stability GVD v reálném provozu; 

 minimalizace vlivu dopravy na životní prostředí (především snížení hlukové 

zátěže, snížení emisí CO2); 

 zajištění energetických úspor v dopravě v návaznosti na Vládní usnesení 

č. 362/2015 a č. 978/2015; 

 zajištění bezpečného a spolehlivého provozu, a to doplněním technicky 

vyhovujících součástí železniční infrastruktury na základě platných TSI 
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v subsystémech infrastruktura (TSI INF, TSI PRM), řízení a zabezpečení (TSI 

CCS), řízení (TSI OPE), energie (TSI ENE), zákonných předpisů, norem, interní 

dokumentace Správy železnic; 

 zajištění potřebných parametrů pro železniční provoz, umožnění provážení 

nákladních vlaků potřebné délky; 

 plná integrace systému ERTMS/ETCS a výhradní provoz vlaků pod dohledem 

tohoto systému. 

1.2.3 Obecným cílem je posouzení projektových variant z hlediska: 

 proveditelnosti/realizovatelnosti (z hlediska technického a dopravně-

technologického, z hlediska ekonomického hodnocení, z hlediska investičních 

nákladů, z hlediska dopadu projektu do realizovaných staveb na výchozí 

infrastruktuře, z hlediska využitelnosti plánovaných modernizací a z hlediska 

časových priorit); 

 průchodnosti (z hlediska životního prostředí a vlivu klimatických změn 

a z hlediska územně-plánovacího); 

 potřebnosti/přínosů (z hlediska ekonomického, z hlediska zlepšení obsluhy 

měst a regionů veřejnou hromadnou dopravou, z hlediska zlepšení podmínek 

pro nákladní dopravu v parametrech, kapacitě a plynulosti provážených vlaků 

a z hlediska zvýšení bezpečnosti provozu). 

1.2.4 Účelem SP je rovněž vytvoření relevantního územně-plánovacího podkladu pro zajištění 

změn územně plánovacích dokumentací v řešeném území, a tím vytvoření územních 

předpokladů pro realizaci navržených změn. 

1.3 Zájmová oblast 

1.3.1 Zájmová oblast SP se nachází na území Pardubického kraje a kraje Vysočina. Sestává 

se především z následujících tratí a traťových úseků: 

 Pardubice – Havlíčkův Brod; 

 Žďárec u Skutče – Svitavy. 

2. VÝCHOZÍ DOKUMENTACE, KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI 

2.1 Koncepční dokumenty, studie a projektové dokumentace 

2.1.1 Aktualizace studie proveditelnosti Uzel Pardubice, SUDOP PRAHA a.s., 09/2020; 

2.1.2 Dokumentace pro stavební povolení Modernizace železničního uzlu Pardubice, 

Společnost „SP + SEU_Uzel Pardubice_P“, SUDOP PRAHA a.s.+SUDOP EU a.s., 2020; 

2.1.3 Dokumentace pro stavební povolení Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - 

Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice-Rosice nad Labem – Stéblová, 

Společnost „SP + SEU_Pardubice – Stéblová_DSP“, SUDOP PRAHA a.s.+SUDOP EU 

a.s., 2020; 

2.1.4 Záměr projektu Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod, SUDOP PRAHA a.s., 

2021; 

2.1.5 Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Nymbursko, Královehradecko a Pardubicko", SUDOP PRAHA a.s., t. č. ve zpracování; 

2.1.6 Národní implementační plán ERTMS, MD ČR, 2017; 

2.1.7 Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven, 

čj.:20009/2018-SŽDC-GŘ-O6 z 8. 3. 2018; 

2.1.8 DUSP Výstavba železniční zastávky Orel, t. č. ve zpracování; 
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2.1.9 Směrodatný rychlostní profil Havlíčkův Brod – Pardubice-Rosice nad Labem, EXprojekt 

s.r.o., 2021; 

2.2 Seznam dokumentací relevantních v tomto území, koordinační dokumentace 

2.2.1 Studie proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Brno – Břeclav, SUDOP PRAHA 

a.s., 12/2020 (předpoklad schválení 9/2021); 

2.2.2 Aktualizace studie proveditelnosti úseku Ústí nad Orlicí (mimo) – Choceň (mimo), 

SUDOP PRAHA a.s., 11/2018; 

2.2.3 Studie proveditelnosti "Průjezd železničním uzlem Česká Třebová", SUDOP BRNO, spol. 

s r. o., 04/2015; 

2.2.4 Dopravně-technologické posouzení úseku Brno – Havlíčkův Brod – Kolín, včetně 

odbočné trati Tišnov – Nové Město na Moravě – Žďár nad Sázavou; součást 

dokumentace Rekonstrukce ŽST Tišnov, EXPROJEKT, s. r. o., 2017; 

2.2.5 Aktuální přehled staveb na tratích Správy železnic ve fázi přípravy nebo realizace, 

které mohou ovlivnit nejen infrastrukturu řešenou v rámci této SP, včetně jejich 

stručného popisu je dostupný na: https://www.stavby.szdc.cz/; 

2.2.6 Z hlediska zpracovaní SP nutno posoudit potřebu koordinace s výše uvedenými 

dokumentacemi v podkapitole 2.2. Koordinace bude řešena především v částech 

dopravní technologie a přepravní prognózy. Míra koordinace bude řešena vždy 

se Zadavatelem. 

2.2.7 Tyto dokumentace nejsou závazným podkladem pro zpracování SP. Zpracovatel bude 

informován o stavu těchto dokumentací, nejedná-li se o dokumentaci v době 

zpracování SP dokončenou, resp. schválenou.  

2.2.8 Zadavatel se nezavazuje poskytnout Zhotoviteli všechny a úplné uvedené 

dokumentace v podkapitole 2.2, pouze relevantní části dokumentací (např. dopravní 

technologii, přepravní prognózu), pokud budou přímo ovlivňovat z pozice okolní sítě 

např. dopravní a přepravní řešení předmětné SP. 

2.3 Ostatní podklady pro zpracování 

2.3.1 Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy, MD ČR, 2016; 

2.3.2 Plán dopravní obslužnosti Pardubického kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, 

v aktuálním znění; 

2.3.3 Zásady územního rozvoje Pardubického kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, 2010; 

2.3.4 Plán dopravní obslužnosti území Kraje Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, 

v aktuálním znění; 

2.3.5 Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, Krajský úřad Kraje Vysočina, v aktuálním 

znění; 

2.3.6 Dostupné geodetické a mapové podklady od Správy železniční geodézie (zajistí 

Zhotovitel prostřednictvím Objednatele či přímo); 

2.3.7 Všeobecné technické podmínky pro Záměr projektu (v aktuálním znění); 

2.4 Výše uvedené podklady v kapitole 2 budou poskytnuty vítěznému Zhotoviteli 

na vyžádání v rozsahu relevantním pro tuto SP a dostupném v čase zahájení prací 

(bude posouzeno ve spolupráci s Objednatelem). 

 

https://www.stavby.szdc.cz/
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3. ROZSAH ŘEŠENÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI 

3.1 Technické řešení 

3.1.1 Předpokládá se investice v traťových úsecích existující železniční sítě Pardubice – 

Havlíčkův Brod a Žďárec u Skutče – Svitavy a zároveň v úsecích navrhovaných 

novostaveb. Související a vyvolané investice mohou tyto úseky přesahovat. 

3.1.2 Součástí technického řešení jsou v nezbytném rozsahu také stavební zásahy 

do navazujících tratí, a to v případech, kdy bude v rámci zpracování SP prokázána 

účelnost těchto zásahů na základě výstupů z přepravní prognózy a dopravní 

technologie (přepravní vztahy a vazby, přímá vozební ramena apod.). 

3.1.3 Součástí technického řešení je také veškerá navazující infrastruktura, která bude 

bezprostředně ovlivněna navrhovanými úpravami a změnami na řešené železniční 

infrastruktuře a která bude mít bezprostřední vliv na fungování navrženého dopravního 

řešení (technická a technologická infrastruktura, pozemní komunikace, atd.). 

3.1.4 Přesný rozsah řešené oblasti bude definován v rámci zpracování SP v návaznosti 

na podobu posuzovaných variant. 

 

Obr. 1 Výřez z mapy pro řešené úseky Pardubice – Havlíčkův Brod a Žďárec u Skutče – Svitavy 
včetně navazující infrastruktury  

Zdroj: Správa železnic, s. o. 

3.2 Dopravní technologie (provozní model) 

3.2.1 Rozsah oblasti pro provozní model je ohraničen nejen sítí uvedenou v kap. 3.1,  

ale rovněž navazujícími tratěmi, které jsou/budou s touto sítí bezprostředně provozně 

spojeny a mohou tak ovlivnit návrh výsledného technického řešení projektových 

variant (přímá vozební ramena apod.). 

3.2.2 Rozsah osobní dopravy a vstupní podmínky/zásady pro konstrukci či přímo polohy tras 

vlaků dálkové a regionální osobní dopravy budou pro potřeby provozního modelu 

převzaty z podkladových dokumentací týkajících se řešené infrastruktury/oblasti 

(pokud budou v těchto dokumentacích takto definovány), popř. ze stanovisek 

dotčených objednavatelů dopravy a dopravců, kterými budou následně také potvrzeny. 

Současně však mohou být konstrukce či přímo polohy tras nově navrženy v souladu 

s principy 3E, a to při maximálním zachování současného vedení tras.  

3.2.3 Rozsah nákladní dopravy a konstrukční polohy nákladních vlaků budou definovány 

na základě přepravních potřeb v řešeném území, v závislosti na potřebách 

a možnostech projektového návrhu, na základě výstupů z dopravního modelu 
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a v koordinaci s trasami/polohami vlaků osobní dopravy, resp. s provozním modelem 

v osobní dopravě.  

3.3 Přepravní prognóza 

3.3.1 Rozsah území pro přepravní prognózu bude stanoven na základě přepravních vztahů 

a vazeb v osobní a nákladní dopravě, které budou navrhovaným projektovým řešením 

ovlivněny, tj. nejen území, kde dojde ke změnám parametrů samotné dopravní 

infrastruktury, ale celá oblast, která bude ovlivněna změnami provozního konceptu, 

dostupností jednotlivých druhů dopravy, které ovlivní přepravní potřeby a přepravní 

proudy v jednotlivých druzích dopravy v souvislosti s podobou projektových variant 

(převedená doprava, atd.). Na železniční síti bude území ohraničeno minimálně 

rozsahem daným pro dopravně-technologické posouzení, rozsah řešené oblasti silniční 

sítě bude vymezen územím, které má přepravní vazbu na řešenou železniční síť. 

Přesné vymezení oblasti pro zpracování přepravní prognózy provede Zhotovitel 

na základě analýzy přepravních vazeb a v kontextu možností rozvoje tohoto území. 

3.3.2 V obecné rovině lze tuto oblast vymezit územím okresů Pardubice, Chrudim, Havlíčkův 

Brod, Svitavy a Žďár nad Sázavou. 

3.4 Ekonomické hodnocení 

3.4.1 Rozsah oblasti pro ekonomické hodnocení pro všechny posuzované varianty a všechny 

dopravní módy je dán dotčeným územím podle předchozích bodů. 

4. DEFINICE ZÁKLADNÍCH VARIANT K POSUZOVÁNÍ 

4.1 Obecná specifikace posuzovaných variant 

4.1.1 Varianty jsou definovány ve dvou základních skupinách, a to ve variantě Bez projektu 

a projektových variantách. 

4.1.2 Současně budou v rámci všech variant zohledněny investiční akce ve fázi projektové 

přípravy či realizace uvedené v kap. 2, jejichž dokončení je předpokládáno v časovém 

horizontu, který bude odpovídat počátku období hodnocení projektu dle SP. 

4.1.3 Ve variantě Bez projektu a v projektových variantách bude uvažováno s nasazením 

systému ETCS. Aplikační úroveň ETCS v každé z variant a podvariant vyjde z aktuální 

koncepce MD ČR a z projednání s příslušnými organizačními složkami Správy železnic 

a MD ČR. 

4.2 Varianta Bez projektu 

4.2.1 Ve variantě Bez projektu je předpokládáno zachování současného (výchozího) 

technického stavu, parametrů, podoby a uspořádání řešené infrastruktury, 

tj. zachování jejího provozuschopného stavu bez nepřiměřeného poklesu stávajících 

(výchozích) provozních parametrů. Toho stavu bude dosaženo prostřednictvím běžné 

údržby, oprav a obnovy stávajících součástí, objektů a zařízení na řešené infrastruktuře 

včetně náhrady dožilého zařízení. 

4.2.2 Související železniční síť i dopravní sítě ostatních módů se budou vyvíjet shodně jako 

ve variantách projektových. Součástí budou i akce na předmětných úsecích plynoucí 

z jiných železničních akcí a strategií jako je především zavedení systému ERTMS 

a konverze trakční soustavy. 

4.2.3 Konkrétní podoba a parametry varianty Bez projektu budou definovány 

na základě výstupů z pracovních jednání a v souladu s harmonogramem prací 

na studii. 

4.3 Projektové varianty 

4.3.1 V rámci projektových variant budou na řešené infrastruktuře navržena odpovídající 

investiční opatření s cílem dosáhnout požadovaných cílových parametrů infrastruktury. 
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Ty budou vycházet z požadovaných cílů SP dle kapitoly 1.2. Níže uvedené projektové 

varianty definují pouze základní rámec předpokládaných infrastrukturních úprav. Počet, 

podoba a rozsah projektových variant budou definovány v průběhu zpracování studie 

na základě jejích průběžných výsledků. Projektové varianty mohou řešit modernizaci 

celého souboru tratí nebo jeho části s ohledem na přepravní potřeby osobní i nákladní 

dopravy. V projektových variantách bude posouzena možnost vedení tratě Pardubice – 

Chrudim v nové stopě bez nutnosti zavedení bezúvraťového provozního konceptu. 

Navržené varianty odsouhlasí Zhotoviteli Objednatel. 

4.3.2 Obecně návrhy opatření v jednotlivých variantách spočívají v návrhu potřebného 

rozsahu investic (k zajištění nového provozního konceptu a odpovídající kapacity, 

včetně minimalizace stavebních zásahů do území, případně s cílem přínosu co 

největších benefitů v absolutní hodnotě.  

4.3.3 Půjde především o následující opatření: 

 kolejové úpravy v dopravnách v důsledku navrhované změny dopravní 

technologie a zajištění parametrů podle TSI PRM; 

 rekonstrukce traťových úseků ve stávající stopě s případnými přeložkami 

a posuny os v obloucích s cílem dosáhnout potřebného zvýšení rychlosti, resp. 

odstranění rychlostních propadů, homogenizaci traťové rychlosti a zkrácení 

jízdních dob, případně s lokálními přeložkami s cílem odstranění závleků 

a zkrácení délky trasy i jízdních dob; 

 úprava, případně nové SZZ a TZZ v úpravami dotčených lokalitách/úsecích, 

např. v návaznosti na implementaci ERTMS; 

 výstavba radiového systému GSM-R a aplikační úrovně ETCS dle v době 

zpracování studie aktuální koncepce MD ČR (viz úvod kapitoly 4); 

 minimalizace počtu úrovňových přejezdů formou redukce, sloučením, 

nahrazením mimoúrovňovým křížením (rozsah prověření dle Směrnice 86 – 

Směrnice pro rušení přejezdů a zřizování jejich náhrad, popř. jiných 

koncepčních dokumentů); 

 návrh stavebně-technických a technologických opatření k zajištění odpovídající 

kapacity řešené trati tak, aby mohl být zajištěn nový provozní koncept (návrhy 

v podobě doplnění nových dopraven, dvoukolejné vložky, případně 

zdvoukolejnění dílčích úseků) včetně zajištění kapacity pro nákladní dopravu a 

dostupnosti nakládkových míst; 

 zajištění potřebné kapacity pro odstavování vozidel; 

 vyhodnocení a optimalizace poloh stávajících železničních stanic a zastávek 

určených pro výstup a nástup cestujících, včetně návrhu na vybudování nových 

zastávek v místech s odpovídajícím přepravním potenciálem nebo zrušení 

zastávek bez přepravního potenciálu; 

 návrh maximální traťové rychlosti vyplyne z potřeb a požadavků dopravní 

technologie, možností GPK a s ohledem na její reálnou využitelnost; 

 prověřeny budou možnosti zřízení podmínek pro zajištění multimodálních vazeb 

včetně možného zřízení parkovišť P+R, B+R, K+R se zaměřením především 

na využití dostupných drážních pozemků, parkoviště P+R budou vybavena 

přiměřeným rozsahem elektrických přípojek pro dobíjení osobních automobilů 

s běžnou rychlostí dobíjení, rozsah navržených parkovišť P+R, B+R, K+R bude 

vycházet z pokynu PO-11/2020-GŘ s případnou korekcí dle výstupů 

z dopravního modelu.  

4.3.4 U variant, ve kterých bude navržena elektrizace vybraných úseků, bude sledováno 

následující: 

 Energetické výpočty pro celou oblast řešené studie budou zpracovány 

s ohledem na např. zdvoukolejnění, nové výhybny apod. v rámci návrhu 
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infrastruktury v projektových variantách tak, aby bylo prověřeno zajištění 

napájení jak k návrhu nových infrastrukturních počinů, tak k nutným úpravám 

na stávající napájecí infrastruktuře.   

 Vhodná místa (místo) styku trakčních soustav budou navržena Zhotovitelem 

při zpracování studie s ohledem na veškeré profese (technické řešení, dopravní 

technologie apod.), na energetické výpočty a dle výše uvedeného. Navrhovaná 

místa si Zhotovitel nechá odsouhlasit Objednatelem také dle aktuálního vývoje 

projektové přípravy v řešeném území. 

 Zhotovitelem bude navržen napájecí systém v koordinaci s návrhy a výsledky 

Studie proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti 

„Nymbursko, Královehradecko a Pardubicko", SUDOP PRAHA a.s., 2021. 

 Nově elektrizované úseky budou elektrizovány střídavým napájecím systémem 

AC 25 kV, 50 Hz. 

4.4 Varianta 1  

 investiční varianta, rozsah elektrizovaných úseků dle návrhu Zhotovitele – 

kombinace čistě elektrických, akutrolejových a dieselových vozidel; 

4.4.1 Varianta 1A 

 úsek Pardubice – Chrudim ve stávající stopě; 

4.4.2 Varianta 1B 

 úsek Pardubice – Chrudim v nové stopě (nemusí odpovídat dosud 

prověřovaným variantám, návrh může být variantní); 

4.4.3 Varianta 1C 

 úsek Pardubice – Chrudim v nové stopě (nemusí odpovídat dosud 

prověřovaným variantám, návrh může být variantní); 

4.5 Varianta 2 

 investiční varianta, plná elektrizace celé řešené sítě; 

4.5.1 Varianta 2A 

 úsek Pardubice – Chrudim ve stávající stopě; 

4.5.2 Varianta 2B 

 úsek Pardubice – Chrudim v nové stopě (nemusí odpovídat dosud 

prověřovaným variantám, návrh může být variantní); 

4.5.3 Varianta 2C 

 úsek Pardubice – Chrudim v nové stopě (nemusí odpovídat dosud 

prověřovaným variantám, návrh může být variantní); 

4.6 Varianta 3 

 Autorské varianty (počet vyplyne ze zpracování, nejvýše 5). Mohou zahrnovat 

kombinace nad rámec výše uvedeného, vč. např. varianty Bez projektu v rámci 

dílčích úseků. Zaměří se zejména na řešení vjezdů do stanic Pardubice, 

Havlíčkův Brod, případně Svitavy s ohledem na provoz na navazujících tratích. 

Mohou navrhovat lokální přeložky za účelem zkrácení cestovních dob a délky 

tratě v jednotlivých částech tratě zejména se zaměřením na přepravně nejvíce 

vytížené úseky. 

 Navrženy mohou být v podvariantách A, B (C) dle logiky u variant 1 a 2, návrh 

v úseku Pardubice – Chrudim bude obsahovat i posouzení dalších možností 

vedení tratě. 
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4.7 V případě podvariant 1B, 1C, 2B a 2C (případně podvariant 3) bude navržena 

v nezbytném rozsahu úprava řešení ŽST Pardubice hl. n. 

5. STRUKTURA STUDIE PROVEDITELNOSTI 

5.1 Obecně 

5.1.1 Členění dokumentace studie proveditelnosti a základní očekávaná náplň jednotlivých 

částí a kapitol jsou součástí Přílohy A těchto zvláštních technických podmínek 

pro zpracování, není-li zde uvedeno jinak. 

5.1.2 Průběh zpracování SP bude mít dvě základní fáze:  

1) koncepčně-analytickou; 

2) návrhově-vyhodnocovací. 

5.2 Koncepčně-analytická fáze 

5.2.1 Hlavním úkolem této etapy je poskytnout základní informace o řešeném území 

z hlediska parametrů a kvality dopravní infrastruktury, fungování dopravních systémů, 

přepravních vztahů atd. Tyto informace budou zpracovány z hlediska minulého vývoje, 

stávajícího stavu a budoucího předpokládaného rozvoje, a to ve vazbě na řešený 

projekt. Na základě vyhodnocení těchto informací bude zpracována analýza současných 

problémů a budoucích hrozeb a příležitostí, ze které vzejde potenciální potřebnost 

a celospolečenská přínosnost realizace projektu a zároveň dojde 

k definování/upřesnění cílů projektu a způsobu hodnocení jejich dosažení. 

5.2.2 Bude definován a vyhodnocen stav Bez projektu s důrazem na posouzení přepravních 

vztahů, posouzení spolehlivosti a plynulosti dopravního provozu v dopravních 

systémech a posouzení negativních dopadů dopravy na životní prostředí. 

5.2.3 Závěrem zpracování této části bude návrh možností řešení projektu a jejich hodnocení 

ve formě SWOT analýzy. Na základě vyhodnocení této analýzy budou v rozsahu 

předpokládaného návrhu blíže definovány a verifikovány projektové varianty, případně 

budou modifikovány před vlastním podrobným návrhem technického řešení a jeho 

podrobného posouzení. 

5.2.4 V rámci analytické části bude doplněna rešerše dosavadně prověřovaných variant 

spojení Pardubice – Chrudim (vč. přehledné situace a zdůvodnění dalšího nesledování 

těchto variant). 

5.3 Návrhově-vyhodnocovací fáze 

5.3.1 Na základě výsledků a projednání analytické části bude blíže definována, upřesněna 

a potvrzena podoba projektových variant dle požadavků v kap. 4. Pro projektové 

varianty i variantu Bez projektu bude zpracováno podrobné technické řešení železniční 

infrastruktury (včetně bezprostředně souvisejících úprav dotčené navazující 

infrastruktury) a podrobné dopravně-technologické řešení.  

5.3.2 Navrhovaná technická a dopravně-technologická řešení budou průběžně projednávána 

s Objednatelem a výsledné návrhy pak budou vyhodnoceny. 

5.3.3 V návaznosti na koncepčně-analytickou fázi bude provedena závěrečná analýza 

projektových variant a bude provedeno jejich hodnocení na základě plnění cílů projektu 

a případně podle dodatečných kritérií, které vyplynou z průběhu zpracování. 

5.3.4 Navrhovaná podrobná řešení projektu budou vyhodnocena z několika hledisek. 

Jednotlivé varianty budou posouzeny z hlediska investiční a provozní náročnosti, 

z hlediska dopadů do životního prostředí, z hlediska průchodnosti územím, z hlediska 

přepravního potenciálu, z hlediska ekonomické efektivity, rizik, časových priorit, 

vzájemné technické a dopravní podmíněnosti a z hlediska plnění stanovených cílů. 

Cílem této části je vyhodnotit navrhovaná řešení z několika základních hledisek, popsat 
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jejich výhody a nevýhody a vytvořit tak základní předpoklad pro následné rozhodnutí 

Centrální komise Ministerstva dopravy, případně politické rozhodnutí. 

5.3.5 Na závěr bude zpracováno souhrnné vyhodnocení SP, ve kterém budou přehledně 

shrnuty zásadní body z předchozích částí dokumentace. Smyslem této části je graficky 

a obsahově vhodně prezentovat informace, které budou v předchozích částech popsány 

detailně.  

6. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ STUDIE 

PROVEDITELNOSTI 

6.1 Základní informace 

6.1.1 základní informace o řešeném území (dopravní síť, nabídka veřejné dopravy, zatížení 

dopravy ve výchozím stavu, tzn. před zpracováním SP, hlavní cíle a zdroje dopravy, 

demografie, socioekonomická charakteristika v kontextu ČR); 

6.1.2 vazba na koncepční dokumenty evropské, národní, regionální, městské politiky, 

strategické a plánovací dokumenty a jejich analýza a vyhodnocení ve vztahu 

k řešenému projektu. Identifikace konfliktů, návrh řešení, východiska, potvrzení 

souladu se strategickými vizemi;  

6.1.3 analýza historie projektu, společenských souvislostí, očekávání, právních závazků, 

problémů uživatelů, potenciálu projektu, dopravně-technologické zhodnocení (kapacita, 

dopravní koncept, spolehlivost apod.); 

6.1.4 popis železniční infrastruktury v rozsahu odpovídajícím současnému stavu, resp. 

variantě Bez projektu; 

6.1.5 analýza problémů infrastruktury v současném stavu, resp. ve variantě Bez projektu; 

6.1.6 možnosti rozvoje (SWOT analýza rozvoje řešeného území z pohledu dopravní 

infrastruktury a obecně socioekonomického pohledu); 

6.1.7 analýza, ověření, upřesnění a potvrzení cílů projektu a definovaných variant. 

6.2 Cíle projektu 

6.2.1 základní cíle projektu, rozklad základních cílů projektu na řadu dílčích cílů; 

6.2.2 provozní a technické požadavky. 

6.3 Návrh variant 

6.3.1 přesné vymezení a popis navržených variant, zdůvodnění návrhu; 

6.3.2 zdůvodnění a popis návrhových parametrů vedoucích k plnění cílů. 

6.4 Technické řešení variant železniční infrastruktury 

6.4.1 analýza výchozího technického stavu vymezené oblasti; 

6.4.2 definice varianty Bez projektu (dle analýzy výchozího technického stavu stanovení 

potřebných údržbových, opravných a nezbytných investičních akcí během hodnotícího 

období a stanovení jejich nákladů); 

6.4.3 organizace údržby a oprav; 

6.4.4 návrh technického řešení dle jednotlivých variant a definovaného rozsahu řešení; 

6.4.5 návrh etapizace výstavby projektových variant, návrh harmonogramu výstavby 

pro rozložení do let v rámci ekonomického hodnocení; 

6.4.6 stanovení investičních nákladů v podrobnosti po úsecích (stanice, mezistaniční úseky) 

a agregovaných pracích, s oddělením nákladů na přípravu – IIČ, dokumentace, 

majetkoprávní zajištění; 
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6.4.7 investiční náklady a roky realizace budou stanoveny pomocí Sborníku pro oceňování 

železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu platného v době 

zpracování SP, resp. dílčího plnění obsahujícího kalkulaci investičních nákladů; 

6.4.8 posouzení navržených opatření dle hlavních profesí; 

6.4.9 v oblasti zabezpečovacího zařízení bude respektována aktuálně platná koncepce 

Ministerstva dopravy, dále pak Národní implementační plán ERTMS a aktuálně platné 

Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení dopraven, 

případně v době zpracování SP schválený/platný metodický pokyn pro projektování 

systému ERTMS/ETCS; 

6.4.10 posouzení dopadů do územního plánování a zakreslení odhadované potřebné plochy 

pro vymezení koridoru územní ochrany, případně dílčích ploch územní ochrany 

(pro rozšíření tělesa, plochy pro případnou trakční napájecí stanici atd.), a to jak vůči 

platným krajským zásadám územního rozvoje, tak územním plánům dotčených obcí; 

6.4.11 energetické výpočty pro celou oblast řešené studie; 

6.4.12 v SP musí být zdůvodněna a obhájena potřebnost stavebního zásahu do budov a jeho 

rozsah; zpracování následujících bodů se týká obecně všech budov osobních nádraží, 

které jsou v příslušném úseku traťového anebo staničního obvodu infrastrukturního 

projektu: 

 význam budovy dle Směrnice SŽ SM122 Kategorizace železničních stanic 

a zastávek dle UIC CODE 180 a jejich bezbariérová přístupnost; 

 zhodnocení stavu a vazby na ostatní dopravní infrastrukturu (IAD: P+R, K+R; 

cyklodoprava: B+R); 

 zhodnocení aktuálního stavebně-technického stavu; 

 schéma funkčního využití (pro aktuální stav); 

 popis stávající technologie v budově; 

 prověření možnosti umístění nové technologie do budovy ON; 

6.4.13 výsledkem vyhodnocení současného stavu bude rozhodnutí o potřebě stavebních 

zásahů do budovy; rozsah stavebních zásahů bude odpovídat principům kapitoly 

„Stavební připravenosti nemovitostí“ v materiálu „Koncepce při nakládání 

s nemovitostmi osobních nádraží“ (viz podklady pro zpracování v kap. 11); 

6.4.14 v případě nutnosti zásahu do budovy, bude: 

 rozsah stanoven ve shodě s požadavky Objednatele; 

 zajištěno legislativní minimum – bezbariérovost, hygienické zázemí aj. 

6.5 Dopravně-technologické řešení variant železniční dopravy 

6.5.1 analýza provozu odpovídajícího variantě Bez projektu v osobní i nákladní železniční 

dopravě, využití kapacity, dopravní koncept, provozní spolehlivost atd.; 

6.5.2 stanovení/verifikace výhledového rozsahu dopravy včetně návrhu optimálních tras 

vlaků v jednotlivých směrech (ve spolupráci s dotčenými objednavateli, dopravci 

a přepravci);  

6.5.3 zhodnocení a navržení potřebné kapacity dopravní infrastruktury pro zabezpečení 

výhledových potřeb v osobní a nákladní železniční dopravy, tj. prověření kapacity 

železniční a navazující infrastruktury ve výchozím stavu vůči požadavkům na výhledový 

provozní koncept; návrh potřebného rozsahu a parametrů infrastruktury, včetně 

návrhu na odstranění kolizních míst; 

6.5.4 popis vozového parku pro jednotlivé segmenty dopravy/linky; 

6.5.5 výpočty jízdních dob pro všechny významné relace v oblasti dotčené změnami vlivem 

projektového návrhu dané varianty; 
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6.5.6 sestavení/revize modelových grafikonů vlakové dopravy minimálně pro období 

čtyřhodinové špičky na všech řešených tratích a na dotčených tratích, které na ni 

navazují a jsou změnami bezprostředně ovlivněny (dálková i regionální osobní doprava 

bude v konstrukčních zásadách primárně převzata z podkladových dokumentací – 

nebude-li podkladovými stanovisky objednatelů osobní železniční dopravy řečeno jinak, 

v závislosti na potřebách a možnostech projektového návrhu); 

6.5.7 výpočet rozhodujících provozních intervalů a následných mezidobí; 

6.5.8 výpočet kapacity/propustnosti rozhodujících traťových kolejí a zhlaví; 

6.5.9 stanovení počtu provozních zaměstnanců; 

6.5.10 analýza dopadu výlukové činnosti s cílem zásadně eliminovat dopady do stávajícího 

provozu; 

6.5.11 sestavení síťové grafiky ITJŘ pro celou řešenou oblast dle kapitoly 3.2; 

6.5.12 grafické znázornění plánů obsazení kolejí v rozhodných stanicích (minimálně v rozsahu 

Pardubice hl. n., Pardubice-Rosice nad Labem, Chrudim, Havlíčkův Brod, Žďárec 

u Skutče, Svitavy); 

6.5.13 grafy dynamického průběhu rychlostí pro typová vozidla/vlaky pro řešené tratě, tj. pro 

vozidla/vlaky osobní i nákladní dopravy; 

6.5.14 stanovení případných požadavků na omezení provozu během realizace staveb, 

případně na technická opatření pro zajištění potřebné kapacity. 

6.5.15 dopravě-technologická schémata železničních stanic/dopraven (staničení rozhodných 

hlavních návěstidel, výhybek, začátku/konce nástupišť – dopravních bodů rozhodných 

při výpočtu jízdních dob), bližší specifikace v příloze A; 

6.5.16 linkové vedení; 

6.5.17 návrh soupravových jízd pro potřeby navržené dopravní technologie a návrh umístění 

kolejových kapacit pro odstavy a provozní údržbu osobních souprav; 

6.5.18 definice všech omezujících míst na navazujících tratích, která v návaznosti na změnu 

dopravního modelu neumožňují zajištění odpovídajících přestupních vazeb a návrh 

opatření pro jejich odstranění; 

6.5.19 provozní koncept bude nad rámec uvedených podkladů potvrzen/upřesněn, případně 

doplněn ze strany objednavatelů dopravy na vstupním jednání či na nejbližším 

následujícím pracovním jednání; 

6.5.20 navržen bude rovněž způsob obsluhy manipulačních míst a vlečkových kolejí včetně 

odpovídajícího zabezpečení posunových cest; 

6.5.21 ve spolupráci s vlastníky vleček zapojených do řešené trati bude prověřeno možné 

zrušení neobsluhovaných vleček s cílem úspory nákladů; 

6.6 Investiční a provozní náklady 

6.6.1 provozní náklady vlaků budou vypočteny na základě uvažované vozby jednotlivých 

vlaků/linek v souladu s aktuálně platnou metodikou, Zhotovitel doloží podrobný 

výpočet těchto nákladů v tabulce dle přílohy č. 6 Rezortní metodiky (viz podklady 

pro zpracování v kap. 11);  

6.6.2 stanovení investičních nákladů v podrobnosti po úsecích (stanice, mezistaniční úseky) 

dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti 

a záměr projektu platného v době zpracování SP, resp. dílčího plnění obsahujícího 

kalkulaci investičních nákladů; 
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6.7 Analýza a prognóza (přepravní) poptávky 

6.7.1 přepravní prognóza bude zpracována formou multimodálního dopravního modelu 

a bude splňovat požadavky definované v Rezortní metodice pro hodnocení ekonomické 

efektivity projektů dopravních staveb; 

6.7.2 model osobní dopravy bude vytvořen standardní čtyřstupňovou metodou a bude 

vytvořen v mezinárodně rozšířeném a všeobecně uznávaném softwarovém prostředí; 

v prvním kroku bude vytvořen a kalibrován model stávajícího stavu, v kroku druhém 

pak bude na základě modelu stávajícího stavu a na základě předpokládaných scénářů 

vývoje společnosti a rozvoje dopravní nabídky vytvořen model stavů výhledových, a to 

pro variantu Bez projektu i varianty projektové; model v tomto ohledu musí korektně 

pracovat s indukovanou a převedenou dopravou; 

6.7.3 model osobní dopravy musí zohlednit všechny relevantní aspekty pro volbu 

přepravního módu, především (vnímanou) cestovní dobu, přestupy (kvalitativně 

i kvantitativně), cenu jízdného (náklady provozu IAD), kongesce v silniční dopravě, 

možnost zaparkování vozidel IAD (zohlednění počtu dostupných parkovacích míst 

i ceny v rámci jejich zpoplatnění), charakter cest (pracovní, mimopracovní), vnímané 

pohodlí ve vozidle, pěší docházku, interval mezi spoji apod.; 

6.7.4 zonální struktura modelu osobní dopravy bude provedena s přesností (rozlišovací 

úrovní) nejméně na: 

 obce, případně městské části: u sídel ležících v blízké vzdálenosti řešených tratí 

a ovlivněných linek veřejné hromadné dopravy; 

 území ORP v širší oblasti; 

 je-li to účelné, řešenou oblast rozdělit na drobnější sídelní jednotky, které 

vhodně postihnou jejich dopravní potenciál;  

6.7.5 model nákladní dopravy bude vytvořen standardní čtyřstupňovou metodou nebo jinou 

adekvátní metodou, která bude Zhotovitelem představena a Objednatelem 

odsouhlasena před započetím prací; 

6.7.6 v modelu nákladní dopravy bude analyzován dosavadní vývoj dopravy a přepravy 

včetně rozlišení na komoditní skupiny; přepravní prognóza bude rovněž zohledňovat 

komoditní skupiny přeprav; 

6.7.7 v textové části přepravní prognózy bude mj. obsaženo: 

 popis všech vstupů a výstupů dopravního modelu; 

 popis použitých metod včetně logiky výpočtů a vzorců; 

 postup tvorby a architektura dopravního modelu; 

 vazba na ekonomické hodnocení; 

 matice vztahů (dokládány vždy samostatně pro stávající, převedenou 

a indukovanou dopravu); 

 zátěžové kartogramy stávajícího stavu, varianty Bez projektu, projektových 

variant a rozdílové kartogramy; 

6.7.8 Zhotovitel si pro zpracování dopravního modelu opatří potřebná vstupní data 

(s výjimkou podkladů uvedených v kapitole 2), náklady na jejich pořízení jsou součástí 

ceny zakázky; 

6.7.9 Zhotovitel umožní Objednateli nahlédnout do dopravního modelu v rámci svého 

softwarového prostředí v případě, že o to Objednatel požádá. 

6.8 Posouzení vlivu na životní prostředí, vlivu klimatických změn a územní 

průchodnost 

6.8.1 součástí SP bude kapitola „Vliv stavby na životní prostředí“, ve které budou 

zhodnoceny jednotlivé varianty z podhledu aktuálně platné legislativy, tj. vztah 



 
Studie proveditelnosti trati Pardubice – Havlíčkův Brod/Svitavy 

 

15/24    
 

k proceduře EIA, ochrana přírody a krajiny (Natura 2000 – EVL + Ptačí oblasti, zvláště 

chráněná území, vlivy na Územní systém ekologické stability – ÚSES, vliv na významné 

krajinné prvky, vliv na půdní fond – zejména zemědělský a lesní (rámcové dopady 

jednotlivých variant na jednotlivé třídy ochrany zemědělského půdního fondu), 

geologie – poddolovaná území, dobývací prostory, chráněná ložisková území, krasové 

jevy), vliv na ekocentra s biokoridory, potenciální vliv na kulturní dědictví (kulturní 

památky a možná naleziště archeologických artefaktů), hluk a vibrace (jednoduchý 

výpočet a vyhodnocení hladin hluku, odhad délky a výšky protihlukových stěn, rozsah 

individuálních protihlukových opatření, zhodnocení vlivu vibrací) a v neposlední řadě i 

ochrana vod (popis kontaktu s vodními plochami a záplavovými územími, hydrologické 

poměry); 

6.8.2 bude zhodnocen vliv klimatických změn na řešený projekt v souladu s dokumentem 

MŽP „Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR“, (hledisko mitigační 

a adaptační, identifikace vlivů na změny klimatu, posouzení na odolnost projektu vůči 

klimatickým rizikům (silný vítr, sněhové jevy, námrazové jevy, silné deště, povodně, 

bouřkové jevy, vysoké teploty, sucho a požáry), posouzení zranitelnosti navrhovaného 

řešení, zhodnocení rizik, identifikace a zhodnocení možností pro přizpůsobení); 

6.8.3 součástí výstupů bude zhodnocení územní průchodnosti projektových variant, 

a to nejen z pohledu vlivu na životní prostředí, ale i zhodnocení střetů se zastavěnými 

plochami, návrhovými plochami pro zastavění a dalšími záměry dle platných (případně 

aktuálně připravovaných a projednávaných návrhů) územních plánů obcí i krajů; 

6.8.4 součástí výstupů bude také vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vztahů 

k územně plánovací dokumentaci (tj. platným, aktuálně připravovaným 

a projednávaným územním plánům obcí a krajů) a k procesům pořizování změn 

územně-plánovacích dokumentací; 

6.8.5 při zpracování SP je nutné od počátku zpracování konzultovat a projednávat mimo jiné 

s dotčenými obcemi, Pardubickým krajem, a Krajem Vysočina – především s odbory 

dopravy, odbory územního plánování, dále s ŘSD a silničními správci v případě, že 

trasa vyžaduje přeložky či úpravy pozemních či místních komunikací (např. v místě 

železničních přejezdů či nadjezdů atd.); 

6.8.6 bude provedeno předběžné geologické posouzení lokality s odkazem na podrobné 

rozpracování v navazujícím stupni dokumentace pro územní rozhodnutí. 

6.9 Ekonomické hodnocení 

6.9.1 pro hodnocené varianty bude zpracováno ekonomické hodnocení metodou analýzy 

nákladů a přínosů investičních projektů (CBA) dle resortní metodiky, platné v době 

zpracování SP (viz kapitola 11); hodnocení bude obsahovat finanční a ekonomickou 

analýzu porovnávající řešené varianty s variantou Bez projektu; kromě uvedených 

analýz budou získané výsledky podrobeny analýze citlivosti a rizik; na závěr bude 

proveden souhrnný rozbor vypočtených výsledků a budou z nich vyvozeny konkrétní 

závěry a doporučení pro všechny hodnocené varianty, včetně průchodnosti územím; 

ekonomické hodnocení bude prezentováno jak formou technické zprávy, tak formou 

CBA tabulek pro finanční a ekonomickou analýzu ve formátu.xls(x); 

6.9.2 v ekonomickém hodnocení budou samostatně uvedeny jednotlivé přínosy; u přínosů 

vztažených k dopravnímu modelu budou samostatně uváděny dopady pro cestující 

stávající, převedenou dopravu a indukovanou dopravu, resp. v dalším vhodném členění 

(např. územním) tak, aby byl zřejmý dopad (kladný nebo záporný) na jednotlivé 

skupiny cest; 

6.9.3 v ekonomickém hodnocení budou samostatně posouzeny takové části projektu, které 

jsou nezávislé a invariantní vůči projektovým variantám (např. samostatný návrh 

zastávky nebo umělé stavby, jejichž realizace nepodmiňuje některou z variant), aby 

bylo možné rozhodnout o účelnosti jejich zařazení do celkového návrhu; 
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6.9.4 v ekonomickém hodnocení budou popsány i nemonetizovatelné přínosy, například 

dopady na možnost rozvoje měst a obcí, nebo přínosy pro zvýšení bezpečnosti plynoucí 

z implementace vlakového zabezpečovacího zařízení ETCS, které nebyly monetizovány; 

6.9.5 Zhotovitel provede identifikaci rozhodujících zdrojů rizik v průběhu celého životního 

cyklu projektu, tedy přípravy, výstavby, uvádění do provozu a též provozování, údržby 

a obnovy; zvláštní pozornost bude věnována environmentálním aspektům a aspektům 

průchodnosti územím a změnám klimatu; Zhotovitel vypracuje matici rizik sumarizující 

typ rizika, stanovení pravděpodobnosti možného výskytu a jejich možný dopad 

na finanční a časovou stránku projektu, dále provede návrh způsobu řízení jednotlivých 

rizik pro minimalizaci pravděpodobnosti jejich výskytu, resp. pro minimalizaci jejich 

dopadu; analýza rizik bude kvalitativní i kvantitativní; vedle vyhodnocení rizik bude 

studie obsahovat návrh opatření vedoucí k jejich eliminaci nebo ke snížení dopadu 

rizikových faktorů na projekt. 

6.10 Závěry a doporučení 

6.10.1 shrnutí výsledků jednotlivých variant ve všech oblastech; 

6.10.2 vyhodnocení variant DETR analýzou, která zohlední: 

 naplnění cílů projektu (definovaných v kapitole 1.2); 

 výsledky CBA; 

 ostatní faktory, doplňující a rozvíjející obecné cíle projektu: 

o přínosy z hlediska přepravní poptávky; 

o přínosy z hlediska dopravně-provozní technologie; 

o investiční náklady; 

o možnosti financování a zhodnocení rizik; 

o časové možnosti realizace a případná možnost etapizace; 

o shodu s územními plány a dopady do nich; 

o vliv stavby na životní prostředí; 

o zhodnocení územní průchodnosti; 

o vliv realizace stavby na omezení železničního provozu; 

o vliv realizace stavby na omezení konkurenčních módů dopravy. 

6.10.3 závěrečné shrnutí a doporučení postupu další projektové přípravy 

6.11 Manažerské shrnutí 

6.11.1 Obsahově bude vycházet z Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti 

projektů dopravních staveb. Bude obsahovat textovou a výkresovou část. 

 Textová část: 

o účel a základní popis (pouze cíl studie); 

o nedostatky (výchozího stavu), cíle, přínosy projektu; 

o základní popis jednotlivých variant; 

o dopravní řešení (schémata linkového vedení); 

o technické řešení; 

o přepravní prognóza (kartogram); 

o ekonomické hodnocení (tabulka základních ukazatelů EH, vč. přehledné 

tabulky ERR, ENPV, IN); 

o závěr, doporučení; 
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o délka max. 10 - 20 stran; 

o proporce A4. 

 Výkresová příloha (na jednom výkresu): 

o přehledná situace v měřítku 1:50 000 (případně 1:100 000 nebo 

1:200 000) pro každou projektovou variantu zvlášť; 

o zákres osy s barevným rozlišením ve stávající poloze, v nové stopě, 

odstranění stávající koleje (hlavní, traťové), ponechání koleje (hlavní, 

traťové) ve výchozím stavu, koleje, na kterých budou do termínu 

ukončení stavby provedeny opravné práce a po termínu uvedení stavby 

do provozu zůstanou zachované; 

o orientační zákres rozsahu PHS a clon (vyznačení míst se zvýšenou 

koncentrací protihlukových opatření); 

o vyznačení železničních přejezdů s barevným rozlišením rušené, 

ve stávající poloze, nové; 

o orientační vyznačení úprav pozemních komunikací v rámci projektu; 

o polohy stanic a zastávek s barevným rozlišením ve stávající poloze, 

nové poloze a rušené; 

o orientační vyznačení hranic území s určitým stupněm/typem ochrany; 

o vyznačení výhledových záměrů v okolí tratě dle ÚP), kolize s ÚPD + 

životním prostředím; 

o vyznačení traťových rychlostí; 

o zjednodušené linkové vedení s počtem vlaků/24 h (špička/sedlo) 

na předmětné trati; 

o zjednodušená schémata projektovaného kolejového uspořádání stanic, 

s polohou nástupišť, délkou nástupišť, rychlostí, užitečnou délkou 

staničních kolejí a rozlišením dopravních/manipulačních kolejí; 

o zjednodušený graf počtu přepravených osob/24 h (špička/sedlo) mezi 

jednotlivými místy dopravní obsluhy primárně řešené sítě ve stavu 

bez projektu a ve stavu projektovém, se současným vyznačením 

přepravní kapacity vlaků osobní dopravy; 

o tabulka jízdních/cestovních dob mezi významnými místy zastavení 

ve stavu Bez projektu a ve stavu projektovém; 

o souhrnná tabulka investičních nákladů a provozních nákladů, dále 

tabulka výsledných hodnot základních ukazatelů ekonomického 

hodnocení (ENPV, ERR) projektových variant. 

7. SPECIFICKÉ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ 

7.1 Pro všechny projektové varianty musí být provedena opakovaná optimalizace návrhu 

technického řešení a dopravní technologie podle výsledků dopravního modelu 

a ekonomického hodnocení. 

7.2 Dopravní model podrobně vyhodnotí reálné přestupní časy v dopravních uzlech 

pro jednotlivé varianty. Zohlední též reálné docházkové vzdálenosti z železnice 

i se zohledněním všech relevantních aspektů (interval linek, jízdné, vzdálenosti 

přestupních bodů MHD, charakter území, charakter cílů docházky). 

7.3 Návrh provozního konceptu železniční dopravy vyjde z podkladových dokumentací 

(studií) resp. bude revidován z předpokladů objednatelů osobní dopravy (MD O190, 

Pardubický kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, Kraj Vysočina, odbor dopravy 

a silničního hospodářství), a po zpracování a posouzení čtyřstupňovým dopravním 
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modelem bude tento návrh modifikován a opětovně projednán s objednateli. Budou též 

uvažovány nutné soupravové jízdy a poloha kolejových kapacit pro obraty, odstavy 

a provozní údržbu osobních souprav. 

7.4 Výhledový rozsah nákladní dopravy bude vycházet z predikovatelných potřeb nákladní 

dopravy, z výhledového očekávaného rozvoje nákladní dopravy v ČR, z dopravních 

potřeb místní nákladní obsluhy. 

7.5 Návrh projektových variant musí vyhovovat výhledovým dopravním potřebám v osobní 

i nákladní železniční dopravě, potvrzeným dopravním modelem. 

7.6 Technické návrhy železniční infrastruktury budou řešeny jako konvenční železniční 

systém, včetně plného zavedení DOZ a ERTMS v souladu s Národním implementačním 

plánem ERTMS (viz podklady pro zpracování v kap. 11). Pro všechny úseky řešené 

infrastruktury bude potvrzena/upřesněna, popř. posouzena a navržena vhodná 

aplikační úroveň systému ETCS (s ohledem na dopravně-technologické a provozní 

potřeby a technické a ekonomické možnosti). Návrh infrastruktury bude ve všech 

dotčených profesích tuto skutečnost plně respektovat. 

7.7 Ve všech projektových variantách musí být na zastávkách a stanicích navrženy 

prostory pro cestující (odbavení, čekání apod.) podle výhledové frekvence a proudu 

cestujících, vyplývající z přepravní prognózy. Prostory musí být navrženy v souladu 

s TSI PRM a vyhl. č. 398/2009 Sb. tak, aby vyhovovaly potřebám osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace, zohledněna bude také případná možnost umístění 

komerčních služeb v těchto prostorách. 

7.8 Na návrh Objednatele či Zhotovitele mohou být posuzované projektové varianty 

v průběhu zpracování SP upraveny nebo definovány nové podvarianty, především 

tehdy, pokud vyplynou takové požadavky ze zpracovaného dopravně technologického 

řešení, z dopravního modelu nebo s ohledem na výsledky ekonomického hodnocení. 

7.9 Studie proveditelnosti bude koordinována s relevantními jinými záměry Správy 

železnic, ŘSD, Pardubického kraje, Kraje Vysočina a jiných relevantních subjektů. 

7.10 Návrh bude respektovat evropskou a národní legislativu a technické normy, zejména 

vyhl. č. 177/1995 Sb., ČSN EN, ČSN, TNŽ, interní dokumenty a předpisy Správy 

železnic apod., vše v platném znění. 

7.11 Bude provedeno prověření všech železničních přejezdů z hlediska možností jejich 

úplného zrušení či náhrady kompenzačním opatřením a tyto možnosti projednány 

s příslušnou obecní samosprávou a silničním správcem. Obsah a rozsah dokladů musí 

odpovídat Směrnici SŽDC SM86 – Směrnice pro rušení přejezdů a zřizování jejich 

náhrad. 

8. ORGANIZAČNÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ 

8.1 Práce na SP budou organizovány formou porad Objednatele a Zhotovitele. 

8.2 V průběhu prací bude Objednatel činnost Zhotovitele usměrňovat prostřednictvím 

pracovních jednání, která se budou konat podle potřeby, minimálně však 

1x za 3 měsíce. 

8.3 Pracovní porady budou svolávány podle pokynů Zhotovitele a Objednatele, minimálně 

však v níže uvedeném rozsahu: 

8.3.1 vstupní jednání – bude svoláno a uskutečněno nejpozději do jednoho měsíce 

od termínu zahájení prací na SP; 

8.3.2 porada před dílčím odevzdáním – bude svolána a uskutečněna před každým dílčím 

odevzdáním studie; 

8.3.3 vypořádání připomínek po dílčím odevzdání – bude svolána po každém dílčím 

odevzdání studie za účelem vypořádání připomínek k příslušnému dílčímu odevzdání 

studie; 
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8.3.4 závěrečné jednání – bude svoláno nejpozději 14 dnů před termínem odevzdání 

čistopisu finální verze SP pro předložení na CK MD, nejpozději na tomto jednání 

vypořádá Zhotovitel všechny připomínky Objednatele. 

8.4 Okruh účastníků porad bude stanoven podle projednávané tematiky a podléhá 

odsouhlasení Objednatelem. Porady se budou konat i průběžně, pokud o to Objednatel 

nebo Zhotovitel požádá. 

8.5 Jednání svolává Zhotovitel vždy po předchozí dohodě s Objednatelem nejméně 10 dní 

před termínem jednání. Nejpozději 5 pracovních dnů před termínem jednání pak 

Zhotovitel rozesílá elektronickou cestou veškeré materiály a podklady, které budou 

předmětem diskuze.  

8.6 Z jednání pořizuje Zhotovitel záznam, který bude zaslán nejpozději do 10 dnů 

účastníkům jednání k odsouhlasení (pokud nebude vyhotoven a podepsán přímo 

na jednání). Záznamy z jednání budou součástí dokladové části studie proveditelnosti. 

8.7 Doručená stanoviska, doručené podklady (např. od objednatelů dopravy 

a od municipalit), reakce projektanta na doručené připomínky a stanoviska budou 

součástí dokladové části studie proveditelnosti. 

8.8 Jednání budou vedena v češtině, tedy v jazyce zpracovávané dokumentace (SP). 

V případě potřeby budou do a z českého jazyka simultánně tlumočena na náklady 

Zhotovitele. 

8.9 Zhotovitel je povinen zapracovat připomínky z projednání (především od MD, Správy 

železnic, SFDI, příp. externího hodnotitele) nezamítnuté Objednatelem. To však 

nezbavuje povinnosti Zhotovitele postupovat v souladu se Smlouvou s odbornou péčí 

a upozornit na všechny nevhodné připomínky nebo jiné příkazy či doporučení ze strany 

Objednatele nebo třetích osob. 

8.10 Zhotovitel si sám a na své náklady zajistí podklady nebo aktualizaci podkladů 

od objednatelů dopravy, dopravců a veškeré další údaje, potřebné pro zpracování 

studie proveditelnosti. 

8.11 Zhotovitel si rovněž zajistí informace o předpokládaném vývoji okolní sítě ve všech 

módech, rozhodující termíny uvažovaných změn okolní sítě podléhají potvrzení 

ze strany Objednatele. 

8.12 Zpracovaný a kalibrovaný dopravní model bude v jeho plně funkční a otevřené podobě 

včetně zpracovaných výhledových přepravních vztahů v termínu dle harmonogramu 

poskytnut k verifikaci Objednateli. 

8.13 Všechny vstupy a výpočty ve studii budou podrobně a průkazně dokumentovány 

a doloženy. 

8.14 Struktura digitálního a tištěného odevzdání je totožná, není-li pro jednotlivé části 

dokumentace v těchto zvláštních technických podmínkách specifikováno blíže či jinak, 

a bude respektovat Přílohu A této dokumentace, eventuálně aktualizovanou Směrnici 

SŽDC SM11 Dokumentace staveb SŽDC, pokud by v době zveřejnění těchto ZTP byla 

již v platnosti. 

8.15 Soubory v digitální otevřené formě budou ekvivalentního obsahu jako jejich uzavřené 

(pdf) obrazy, tedy budou uloženy včetně všech odkazovaných podkladových 

(referenčních) souborů. 

8.16 Digitálním odevzdáním se rozumí: 

8.16.1 soubory v uzavřené (needitovatelné) formě (ve formátu souboru PDF, tabulky CBA 

a tabulky investičních nákladů v otevřené formě), jejichž zobrazení je totožné 

s tištěnou verzí dokumentace; 

8.16.2 soubory v otevřené (editovatelné) formě (ve formátu souborů DOC, DOCX, XLS, XLSX, 

DWG, DGN, SHP), z nichž je možné bez dalších úprav obsahu zhotovit výtisk totožný 

s odevzdanou tištěnou verzí. 
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8.17 Samostatně budou Objednateli pouze digitálně odevzdány: 

 soubory prostorových dat: 

o pro část Přepravní prognóza soubory prostorových dat modelovaných 
výhledových zátěží, které budou předány ve formátu „shapefile (SHP)“ a budou 
opatřeny metadaty; zároveň musejí být v souladu se směrnicí č. 2007/2/EC 

INSPIRE o vybudování evropské infrastruktury prostorových informací 
a příslušnými nařízeními a technickými pokyny (Technical Guidelines) 
v platném znění, které se vážou ke směrnici INSPIRE, především pak s: 

 Nařízením Komise (ES) č. 1205/2008 ze dne 3. prosince 2008, kterým 
se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES týkající 
se metadat; 

 Nařízením Komise (EU) č. 1089/2010 ze dne 23. listopadu 2010, 

kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, 
pokud jde interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových 
dat; 

 Nařízením Komise (EU) č. 102/2011 ze dne 4. února 2011, kterým 
se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu 

sad prostorových dat a služeb prostorových dat; 

o metadata budou rovněž v souladu s Metadatovým profilem ČR pro soubory 
prostorových dat, sérií souborů prostorových dat a služeb založených 
na prostorových datech. 

8.17.1 pro část Přepravní prognóza bude dále odevzdána matice přepravních vztahů 

ve formátu xls(x) a pro část Ekonomické hodnocení CBA tabulky rovněž ve formátu 

xls(x). 

9. HARMONOGRAM ZPRACOVÁNÍ 

9.1 Práce na Díle budou zahájeny ihned po podpisu SoD oběma stranami. Doba zpracování 

Díla je rozdělena do následujících etap: 

 12 měsíců zpracování SP; 

 3 měsíce součinnost Zhotovitele při předložení a projednání SP v CK MD; 

 2 měsíce zpracování navazujících záměrů projektu po schválení SP v CK MD. 

9.2 Celková doba zpracování Díla činí 17 měsíců. 

9.3 Zhotovitel předá koncept SP Objednateli k připomínkování nejpozději 2 měsíce 

před termínem odevzdání čistopisu finální verze SP pro předložení na CK MD 

a na následném jednání vypořádá připomínky Objednatele. Nejpozději 14 dnů 

před termínem odevzdání čistopisu finální verze SP bude svoláno závěrečné jednání 

ke kontrole zapracovaných připomínek. Tyto lhůty mají vliv na povinnost Objednatele 

převzít SP, tj. při jejich nedodržení se může Zhotovitel dostat do prodlení s předáním 

SP. 

9.4 Projednáním Díla není v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo nikterak 

dotčena povinnost Zhotovitele postupovat při provádění Díla s odbornou péčí ani jeho 

odpovědnost za vady Díla a právo Objednatele uplatňovat jakékoliv případné nároky 

vzniklé z titulu vadného plnění Zhotovitelem. 

9.5 Harmonogram prací je definován níže uvedenými závaznými dílčími plněními 

(milníky). Celková doba pro zpracování je dobou maximální a nepřekročitelnou 

a termíny pro jednotlivá plnění jsou pro Zhotovitele závazné, nedohodnou-li se 

Objednatel se Zhotovitelem písemně jinak. Harmonogram prací bude mít dvě základní 

části (koncepčně-analytickou, návrhově-vyhodnocovací). 

9.5.1 Tabelární přehled základní struktury SP včetně harmonogramu a požadavků na obsah 

a rozsah jednotlivých částí a profesí: 
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Fáze Koncepčně-analytická Návrhově-vyhodnocovací 

Plnění / 
Část 

První dílčí plnění Druhé dílčí plnění 
(Koncept studie) 

Třetí dílčí plnění 
(Čistopis studie) 

Obecně Analýza slabých míst 
a nedostatků stávajícího 
stavu a varianty 
Bez projektu, definice 
cílů, potřeb a požadavků 
na projektové varianty, 
definice projektových 
variant 

Zpracování projektových 
variant vč. vyhodnocení 

Zapracování připomínek 

Základní 
informace 

Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Cíle projektu Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Návrh variant Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Technické 
řešení 
variant 

Analýza technického 
stavu infrastruktury 
vymezené oblasti, 
definice varianty 

Bez projektu 

Navíc podrobné technické 
řešení projektových 
variant vč. kalkulace IN 

Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Dopravně-
technologické 
řešení 

Vyhodnocení stávajícího 
stavu a varianty 
Bez projektu (analýza 
úzkých hrdel a potřeb 
pro zvýšení kapacity) 

Navíc podrobné dopravně-
technologické posouzení 
projektových variant 

Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Analýza a 
prognóza 
poptávky 

Průzkumy, vyhodnocení 
přepravních proudů 
pro stávající stav a 
rozpracování varianty 
Bez projektu 

Navíc zpracování 
dopravního modelu 
pro projektové varianty 

 

Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Vliv na ŽP a 
územní 
průchodnost 

Nebude obsahem této 
fáze 

Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Ekonomické 
hodnocení 

Nebude obsahem této 
fáze 

Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Závěry a 
doporučení 

Nebude obsahem této 
fáze 

Plný rozsah (dle kap. 6) Plný rozsah (dle kap. 6) 
vč. zapracování 
připomínek 

Měsíc 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

 

9.5.2 První dílčí plnění – rozsah plnění: viz první sloupec tabelárního přehledu 

základní struktury Studie proveditelnosti: 

 fakturace – ano, 20 % z ceny Studie proveditelnosti; 

 termín plnění – do 4 měsíců od zveřejnění SoD; 

 forma – prostřednictvím elektronické úschovny; 
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9.5.3 Druhé dílčí plnění – rozsah plnění: viz druhý sloupec tabelárního přehledu 

základní struktury Studie proveditelnosti: 

 po 4 měsících proběhne kontrolní jednání – revize koncepce 

(představení a projednání navržených variant vč. průběžných 

výsledků EH); po tomto jednání bude odsouhlasen další postup prací 

na SP; 

 fakturace – ano, 30 % z ceny Studie proveditelnosti; 

 termín plnění – do 10 měsíců od zveřejnění SoD; 

 forma – prostřednictvím elektronické úschovny; 

9.5.4 Třetí dílčí plnění – rozsah plnění: viz třetí sloupec tabelárního přehledu 

základní struktury Studie proveditelnosti 

 fakturace – ano, 30 % z ceny Studie proveditelnosti; 

 termín plnění – do 12 měsíců od zveřejnění SoD; 

 forma – elektronická (uzavřené formáty 4 CD, otevřené formáty 

2 CD) a tištěná (1 paré). 

9.5.5 Čtvrté dílčí plnění – součinnost při schvalování SP v CK MD, rozdělení 

na samostatné úseky pro další přípravu záměrů projektu 

 fakturace – ano, 20 % z ceny Studie proveditelnosti; 

 zapracování případných připomínek CK MD;  

 termín plnění – do 15 měsíců od zveřejnění SoD; 

 forma – prostřednictvím elektronické úschovny; 

9.5.6 Páté dílčí plnění – zpracování samostatných záměrů projektů pro schválenou 

variantu v souladu s rozdělením na samostatné a funkční stavby 

 fakturace – ano, jednorázově 100% za každý zpracovaný záměr 

projektu (detailněji uvedeno v zadávací dokumentaci); 

 termín plnění – do 2 měsíců od schválení vybrané varianty 

v Centrální komisi MD; 

 forma – elektronická (uzavřené formáty 4 CD, otevřené formáty 

2 CD) a tištěná (1 paré). 

10. ZPRACOVÁNÍ SAMOSTATNÝCH ZÁMĚRŮ PROJEKTU 

10.1 Na základě projednané a v CK MD schválené a vybrané varianty SP bude provedeno 

ve spolupráci s Objednatelem rozdělení projektu na jednotlivé řešené stavby (může být 

i jedna). 

10.1.1 Pro každou z těchto staveb bude zpracován samostatný Záměr projektu dle 

všeobecných technických podmínek pro Záměry projektu, které tvoří nedílnou součást 

zadávacích podmínek. 

10.1.2 Záměry projektu budou zpracovány dle Směrnice upravující postupy Ministerstva 

dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu 

přípravy investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných 

bez účasti státního rozpočtu (MD V-2/2012).  

10.1.3 Při zpracování Záměrů projektu pro vybrané stavby musí být rovněž zohledněny 

podmínky stanovené při schválení vybrané varianty ze SP, resp. z připomínkového 

řízení k předmětné SP. 
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11. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

Při zpracování díla je nutno vedle výchozí dokumentace (kap. 2) vycházet z následujících 

podkladových, koncepčních a metodických materiálů, které jsou volně k dispozici případným 

uchazečům: 

11.1 Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb, 

včetně příloh; dostupné na: http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/ 

11.2 Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů – Ekonomický nástroj 

pro hodnocení politiky soudržnosti v letech 2014 – 2020 v českém jazyce; dostupné 

na: https://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/ad1551fc-2a95-4fac-b7f4-

3e6caa855be6/Guide-to-Cost-Benefit-Analysis_CZ.pdf 

11.3 Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr 

projektu; dostupný na: https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-

databaze/ 

11.4 Odborný podklad k zohlednění dopadů změny klimatu při přípravě projektů dopravní 

infrastruktury, 06/2017; dostupné na: http://web.opd.cz/document/zaverecna-zprava-

odborny-podklad-k-zohledneni-dopadu-zmeny-klimatu-pri-priprave-projektu-dopravni-

infrastruktury/ 

11.5 Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, 2015; dostupné 

na: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zmena_klimatu_adaptacni_strategie/

$FILE/OEOK-Adaptacni_strategie-20151029.pdf 

11.6 Národní implementační plán ERTMS Česká republika, 09/2017; dostupné na: 

https://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Drazni-doprava/Evropska-unie-na-

zeleznici/Evropska-unie-na-zeleznici/NIP-ERTMS-2017.pdf.aspx?lang=cs-CZ 

11.7 Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží, 2019; dostupné na:  

Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží - www.spravazeleznic.cz 

11.8 Koncepce nákladní dopravy pro období 2017–2023 s výhledem do roku 2030; dostupné 

na: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Koncepce-nakladni-dopravy-

pro-obdobi-2017-%E2%80%93-2023-r 

11.9 Směrnice upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního 

fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy investičních a neinvestičních akcí 

dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu č. V-2/2012; 

dostupní na: Ministerstvo dopravy ČR - Směrnice V-2/2012 (mdcr.cz)  

12. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

12.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

12.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům 

a dokumentům následujícím způsobem: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky 

Odbor hospodářské správy 

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Nerudova 1 

779 00 Olomouc 

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

e-mail: typdok@tudc.cz 

www: www.tudc.cz nebo www.spravazeleznic.cz sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 
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13. PŘÍLOHY 

13.1 Příloha A: Členění dokumentace studie proveditelnosti 

13.2 Příloha B: Zásady pro návrh technického řešení ETCS ve vazbě na kolejová řešení 
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