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Správa železnic, státní organizace 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 

www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31 

400 03 Ústí nad Labem 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4349/2020 

číslo smlouvy Zhotovitele: 43/2020 

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 

Objednatel:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

 

a 

 

Zhotovitel: 

DOSTA s. r. o.  

se sídlem: Pražská 1696/35, 350 02 Cheb  

IČO: 46887261, DIČ: CZ46887261 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, 

spisová značka C2954 

bank. spojení: XXX  

zastoupena: Lukášem Povišerem, jednatelem  

Korespondenční adresa:  Pražská 1696/35, 350 02 Cheb 

  

   

Úvodní ustanovení 

1.1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem          

„Ostrov nad Ohří ON – oprava (plášť, střecha, VPP)“, ev. č. veřejné zakázky v registru 

veřejných zakázek: 65020219 uzavřely dne 18. 11. 2020 Smlouvu o dílo (dále jen 

„Smlouva o dílo“). 

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 6.3. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“). 

1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění 

Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Předmět dodatku  

2.1.  Článek 3.3 Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje se následujícím zněním: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo 

zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální 

Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH: 17 556 683,56 Kč 

slovy: sedmnáct milionů pět set padesát šest tisíc šest set osmdesát tři korun českých padesát 

šest haléřů“ 

 

2.2 Rekapitulace vývoje ceny díla: 

 

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:            13 958 866,22 Kč 

Cena díla dle předchozích Dodatků :             16 923 972,57 Kč 

Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):         +      632 710,99 Kč 

Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)             17 556 683,56 Kč 

 

2.4 Článek 6.15 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se doplňuje o novou přílohu: 

 „Příloha č. 11: Změnový list stavby č. 2“ 

 

 

Závěrečná ujednání  

 

3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

beze změn. 

3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro 

Zhotovitele.  

3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 

Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 

jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho níže připojují své podpisy. 

 

Přílohy 

1. Změnový list stavby č. 2 se všemi jeho přílohami 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 27. 10. 2021   V Chebu, dne 26. 10. 2021 

 

 

 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Lukáš Povišer 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace   DOSTA s. r. o. 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

(změny během výstavby) 

 

Název veřejné zakázky Ostrov nad Ohří – oprava ( plášť, střecha, VPP )  

Ev. č. VZ 65020219 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-4349/2020 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV D.1.1 

 

Iniciátor změny Objednatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým)  

Stručný popis změny: 

 

Zatřídění změny § 222/4 de minimis 

V.1.1.a – Instalace obrazového informačního systému pro cestující typu VOICE - § 222/4 de minimis 
Na základě požadavku objednavatele bude dodán a nainstalován obrazový informační systém pro cestující typu 
VOICE včetně veškerých kompletních rozvodů.  
 
V.1.1.b – Střecha ( přístřešek ) - doplnění sněhových zábran - § 222/4 de minimis 

Vzhledem k tomu, že se ŽST Ostrov nad Ohří nachází na úpatí Krušných hor, dochází zde v zimním období 
k nadprůměrnému spadu sněhu. Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti cestujících během zimního období bylo 
navrženo osazení sněhových zábran i na čekárenský přístřešek. Tyto korespondují se zábranami na hlavní 
budově dle PD, čili originál od výrobce Prefa. V provádějí PD ani rozpočtu se s osazením sněhových zábran na 
čekárenský přístřešek nepočítalo.     

 

V.1.1.c – Osazení mříží před vstupní dveře do pokladny - § 222/4 de minimis 

Z důvodu zvýšení bezpečnosti vstupu do pokladny byly vyrobeny a následně osazeny mříže, které korespondují 
se vzhledem ostatních okenních mříží umístěných na budově, tak aby nenarušovaly jednotný vzhled budovy. 
Požadavek na zvýšení bezpečnosti byl vznesen od zaměstnanců ČD a.s., ZAP (osobní pokladna).      

 

Více práce celkem:     632 710,99 Kč                        Méně práce celkem :  0,00 Kč 
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Cena díla dle SOD   13 958 866,22 Kč bez DPH 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)  16 923 972,57 Kč bez DPH 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL  17 556 683,56 Kč bez DPH 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE     632 710,99 0,00 % 4,53 % 

MÉNĚPRÁCE           0,00 0,00 % 0,00 % 

SALDOi (§ 222/ 5 a/nebo 6)                              0,00 %  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 4,53 % 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/ 5 a/nebo 6) 

Změny de minimis       
[%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  19,14 % 5,94 % 

Hodnota změn tohoto ZL 0,00 % 4,53 % 

CELKEM 19,14 % 10,47 % 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO   NE X 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance:    § 222/  6  ZZVZ, § 222/  4  ZZVZ 

 

Navržený zdroj financování víceprací:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

b)  z jiného PA 

    

c) 
 

z rezervy stavby 

    

d) X z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 
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VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI   x  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 
 
Finanční vyjádření změny v Kč: 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

1) Zhotovitel: funkce, subjekt 

 
Jméno: XXX 

 Datum: 21.10.2021 Podpis  ..................................  
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXX Datum: 21.10.2021 Podpis  ..................................  

 

3) Stanovisko autorského dozoru projektanta: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: Datum: Podpis  ..................................  

 

4) Stanovisko přednosty odborné správy: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXX Datum: 21.10.2021 Podpis  ..................................  

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

01 16 923 972,57 
 

    632 710,99  0 17 556 683,56 

        

     

Celkem: 16 923 972,57    632 710,99 0 17 556 683,56 
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5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXX Datum: 21.10.2021 Podpis  ..................................  

 

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji □ Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXX Datum: 21.10.2021 Podpis  ..................................  

 

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji □        Zamítám □ 

 

Jméno: XXX Datum: 21.10.2021 Podpis  ..................................  

 

Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                           



REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Ostrov Datum: 21.10.2021

Zadavatel: IČ:

Správa železnic, státní organizace DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46887261
DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb DIČ: CZ46887261

Projektant: IČ:

Ing. Miloš Trnka DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0015,00%

2020-07C2

Ostrov nad Ohří ON - Oprava (plášť, střecha, VPP)

632 710,99

Výše daněSazba daně Základ daně

765 580,30CZK

632 710,99 132 869,3121,00%

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-07C2

Stavba:

Místo: Ostrov Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:

Zhotovitel: DOSTA s.r.o., Pražská 1696/35, 350 02 Cheb Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Ostrov nad Ohří ON - Oprava (plášť, střecha, VPP)

21.10.2021

Ing. Miloš Trnka

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

765 580,30D.1.1 632 710,99Architektonicko stavební část

Osazení mříží před vstupní dveře do pokladny 30 835,8025 484,13V.1.1.c

632 710,99 765 580,30

V.1.1.a
Instalace obrazového informačního systému pro 

cestující typu VOICE 
598 845,79494 913,88

Střecha ( přístřešek ) - doplnění sněhových zábran 112 312,98V.1.1.b 135 898,71
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