
  

 

  

 

 
 

 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Oprava traťového úseku Rumburk – 

Velký Šenov“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 2973 ze dne 01. 09. 2020 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem 

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

Správa železnic, státní organizace 

Centrální finanční účtárna Čechy 

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice 

ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-1224/2021 

ISPROFOND: 500 312 0047 

 

a 

 

"Společnost Rumburk – Šenov" 

Společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2020, 

kterou uzavřeli následující společníci: 

Správce společnosti 

STRABAG Rail a.s.  

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370  

bank. spojení: XXXX  

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva 

a Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva 

 

 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
mailto:ePodatelnaCFUCechy@spravazeleznic.cz
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Druhý společník 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 

spisová značka B 1441  

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, členem představenstva 

  

Korespondenční adresa:  

STRABAG Rail a.s., 

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1-01-21-003/DBAE  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“, evid. č. 65020189 uzavřely 

dne 23. 03. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a následně dne 08. 02. 2022 

dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 16 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných 

níže a ve Změnovém listu stavby č. 2 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen 

„Dodatek“). 

1.3 Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku je vypořádání 

změn obsažených ve Změnovém listu stavby č. 2 a změna Doby pro dokončení Díla. 

Důvodem pro změnu Doby pro dokončení je dodatečný požadavek na vypracování 

Posouzení bezpečnosti stavby dle Nařízení Komise (EU) č. 402/2013 nutného ke 

kolaudaci stavby. 

Z výše uvedeného důvodu se Smluvní strany dohodly na následující změně termínu Doby 

pro dokončení oproti termínu uvedeného v Příloze k nabídce: 

8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení 

Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-

článku 7.9 do 17 měsíců od Data zahájení prací. 

S ohledem na shora uvedené se tak smluvní strany dohodly na úpravě článku 6 a 21 

Smlouvy. Současně dochází ke změně bodu 5.1.4 Zvláštních technických podmínek, 

přičemž změna Doby pro dokončení nemá dopad na znění Přílohy č. 4 – Harmonogram 

postupu prací. 

  

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku 

okolností specifikovaných v příloze č. 8 s názvem Změnový list stavby č. 2, která tvoří 

nedílnou součást Smlouvy o dílo.“ 

Příloha č. 8 Smlouvy s názvem Změnový list stavby č. 2 tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku 

a je jeho nedílnou součástí. 

2.2 Článek 21. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
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Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů (nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 1) 

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací  

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele 

Příloha č. 7 Změnový list stavby č. 1 

Příloha č. 8 Změnový list stavby č. 2“ 

2.3 Bod 5.1.4 Zvláštních technických podmínek, které byly obsahem jako Část 8 

Zadávací dokumentace, se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím 

znění: 

„Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  leden 2021 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky leden–březen 2021 

2. Etapa Realizace 105N předpoklad 1. 4. 2021 – 

14. 7. 2021 

3. Etapa Dokončovací práce Bez výluky červenec–srpen 2021 

4. Etapa Následné propracování denní  květen 2022 

 Ukončení stavby  17 měsíců od zahájení 
stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění 

dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Dodatek se vyhotovuje ve pěti vyhotoveních, z nich dvě vyhotovení obdrží Objednatel 

a tři vyhotovení Zhotovitel. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 

tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že 

souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových 

stránkách Objednatele. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy):  Změnový list stavby č. 2 
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Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne 24. 06. 2022   V Ústí nad Labem dne 14. 06. 2022 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Jakub Svoboda 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

 

 

       ………………………………………. 

       Ing. Luboš Tomášek 

       člen představenstva 

       STRABAG Rail a.s. 

 

 

………………………………………. 

       Ing. Pavel Mužík 

       člen představenstva 

       Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
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  PŘÍLOHA č. 1 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO - Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY) 

Změnový list stavby č. 2 
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ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku 

 
(změny během výstavby) 

 

 

Název veřejné zakázky Oprava traťového úseku Rumburk – Velký 

Šenov 

Evidenční číslo VZ 65020189 

Označení/ číslo původní Smlouvy E650-S-1224/2021 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV  

PS 10-07-01 Rumburk Šluknov, kabelizace 
SSZT, ČD – T 
 

PS 10-08-01 Rumburk – Šluknov, úprava 
PZS 
 
PS 20-08-01 Šluknov – V. Šenov, úprava 
PZS 
 
SO 20-01-01 Železniční svršek Šluknov 

(mimo) - Velký Šenov 
 
SO 20-03-01 - Nástupiště zast. Šluknov – 
zastávka 

 
SO 20-05-01 Most v km 9,869 – odvodnění 

plochy pod mostem 
 
SO 20-06-04 Přejezd km 10,601(3545) 
SO 20-06-10 Přejezd km 15,051(3552) 
 
SO 40-01-01 - Oprava staničních kolejí ŽST 
Šluknov 

SO 98-98 Všeobecný objekt 

 

Iniciátor změny Zhotovitel a objednatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým) Zápisy v SD a z KJ, NPI, správce stavby a 

TDS ST a SEE (průběžně) 
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Stručný popis změny vč. odůvodnění 

 

PS 10-07-01 Rumburk Šluknov, kabelizace SSZT, ČD – T 

PS 10-08-01 Rumburk - Šluknov, úprava PZS 

PS 20-08-02 Šluknov – V. Šenov, úprava PZS 

            Předložené vícepráce jsou na základě požadavku TDS SSZT - při následné směrové a 

výškové úpravě trati a broušení kolejnic dochází ke kolizi jednotlivých počítacích bodů PZS a prvků 

SSZT s pracovními agregáty strojních zařízení a hrozí jejich poškození. Je nutné provést demontáž 

a zpětnou montáž těchto prvků ZZ a PZS.  

 

SO 20-01-01 Železniční svršek Šluknov (mimo) - Velký Šenov     

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDS Správy tratí a se souhlasem NPI a 

Správce stavby provést v km 15,1-15,6 dodatečnou souvislou výměnu stávajících nevyhovujících 

pražců SB5 za nové betonové pražce, které má ST k dispozici, a s tím spjatých navazujících prací 

jako jsou doplnění štěrkového lože, úpravu GPK, znovuzřízení BK. Dále je TDS dodatečně 

požadováno nad rámec zadání provedení opravného broušení užitých kolejnic ve 2. staniční koleji 

mezi KV2 a KV3 ve stanici Šluknov.  

                

SO 20-03-01 - Nástupiště zast. Šluknov – zastávka 

Předložené vícepráce vznikly na základě návrhu zhotovitele a schválení TDS, kde bylo 

požadavkem kamenné dodláždění opěrných křídel stávajícího nerekonstruovaného propustku v km 

11,557. Dále byla na požadavek Správce stavby provedena přeložka rozvaděčů NN v součinnosti 

s plánovanou přeložkou napájení ČEZ Distribuce. Dále byla provedena dodatečná montáž madel 

zábradlí dle požadavků zpracovatele posouzení shody s TSI.  

 

SO 20-05-01 Most v km 9,869 – podobjekt SO 20-05-01.1 odvodnění ploch pod MO 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku města Šluknov a souhlasu Správce stavby a 

TDS. Pod mostním objektem docházelo k nežádoucí kumulaci dešťové vody bez možnosti jejího 

odtoku vyjma přelivem přes městskou komunikaci. K převedení vody byl po projednání s městem 

Šluknov a Povodím Ohře zřízen příkop a trubní vedení pod komunikací do přilehlého Stříbrného 

potoka.  

   

SO 20-06-04 - Přejezd km 10,601(3545) 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDS, kde bylo provedeno rozšíření 

asfaltobetonové vozovky v místě přejezdu z důvodu napojení na budoucí chodník. Vše viz. finanční 

vyčíslení, samostatná příloha.  

 

SO 20-06-10 - Přejezd km 15,051(3552) 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDS, kde vnější betonové panely byly 

nahrazeny asfaltobetonovou konstrukcí včetně podkladní štěrkové vrstvy. Dále byla upravena 
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vnitřní přejezdová betonová konstrukce, kde byla provedena demontáž a její zpětná montáž za 

účelem výměny stávajících betonových pražců za nove betonové pražce typu B91 (viz. vícepráce 

objektu SO 20-01-01). Vše viz. finanční vyčíslení, samostatná příloha.  

 

SO 40-01-01 - Oprava staničních kolejí ŽST Šluknov 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku TDS, kde bylo provedeno dodatečné 

kamenné dodláždění výusti trativodu a přilehlého příkopu v km 9,720 tak, aby nedocházelo k erozi 

a přelivu vody na přilehlou městskou komunikaci. 

 

SO 98-98 Všeobecný objekt 

Předložené vícepráce vznikly na základě požadavku Správce stavby o dodatečné 

vypracování posouzení bezpečnosti, které bude na základě podmínek stavebního povolení nutné 

předložit ke kolaudaci stavby. 

 

 

 

Pokud není uvedeno jinak, byly uvedené změny projednány se správci. 

 

 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 308 272 696,35 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 328 525 581,91 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 333 022 393,69 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 

SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 4 496 811,78 1,37  

MÉNĚPRÁCE 0,00   

SALDOi (§ 222/5 a/nebo 6)                     4 496 811,78       1,37  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)  

 
 
 
Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 
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(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 5,41 0 

Hodnota změn tohoto ZL 1,37  

CELKEM 6,78  

 

 

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace ANO   NE X 

      

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu ANO X  NE  

 

 

Navržený způsob zatřídění změn/bilance: 

Zatřídění provedeno dle § 222/5 a/nebo 6, uvedeno v rekapitulaci změn v příloze 1. 

 

 

Navržený zdroj financování víceprací: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ: 

SCHVALUJI X  

ZAMÍTÁM □  

SCHVALUJI S PODMÍNKOU □ 

a) 
 

z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV  

   

b)  z jiného PA 

    

c) x z rezervy stavby 

    

d) x z přeschválených nákladů stavby 

    

d)  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky 



 
 

5/8 
   

 
 
 

 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

PS 10-07-01 9 329 004,68 33 806,38 -0 9 362 811,06 

PS 20-07-02 3 929 136,01 0 -0 3 929 136,01 

PS 10-08-01 1 115 563,82 165 663,30 -0 1 281 227,12 

PS 20-08-02 437 584,78 171 860,82 -0 609 445,60 

SO 10-01-01 107 594 878,76 0 -0 107 594 878,76 

SO 10-02-01 27 473 771,70 0 -0 27 473 771,70 

SO 10-02-01 URS 4 722 747,74 0 -0 4 722 747,74 

SO 10-02-02 1 710 331,86 0 -0 1 710 331,86 

SO 10-05-01 4 221 021,57 0 -0 4 221 021,57 

SO 10-05-02 3 547 148,78 0 -0  3 547 148,78 

SO 10-05-03 890 964,89 0 -0 890 964,89 

SO 10-05-04 954 439,79 0 -0 954 439,79 

SO 10-05-05 2 831 770,28 0 -0 2 831 770,28 

SO 10-05-06 3 240 691,62 0 -0 3 240 691,62 

SO 10-05-07 8 993 206,01 0 -0 8 993 206,01 

SO 10-05-08 3 035 424,38 0 -0 3 035 424,38 

SO 10-05-09 1 703 737,03 0 -0 1 703 737,03 

SO 10-06-01 46 378,58 0 -0 46 378,58 

SO 10-06-01 URS 4 973,59 0 -0 4 973,59 

SO 10-06-02 111 005,47 0 -0 111 005,47 

SO 10-06-03 1 669 196,24 0 -0 1 669 196,24 

SO 10-06-04 1 452 702,29 0 -0 1 452 702,29 

SO 10-06-05 249 644,03 0 -0 249 644,03 

SO 10-06-06 7 378,56 0 -0 7 378,56 

SO 10-06-07 507 008,02 0 -0 507 008,02 

SO 10-06-08 1 025 125,83 0 -0 1 025 125,83 

SO 10-06-09 601 371,71 0 -0 601 371,71 

SO 20-01-01 56 037 052,94 3 590 855,95 -0 59 627 908,92 

SO 20-02-01 18 012 684,64 0 -0 18 012 684,64 

SO 20-02-01 URS 2 986 758,52 0 -0 2 986 758,52 

SO 20-03-01 1 950 161,67 45 930,48 -0 1 995 953,30 

SO 20-03-01 URS 701 815,93 0 -0 701 815,93 

SO 20-04-01 464 081,09 0 -0 464 081,09 

SO 20-05-01 3 615 381,79 0 -0 3 615 381,79 
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SO 20-05-01.1 0 365 226,91 -0 365 226,91 

SO 20-05-02 90 491,87 0 -0 90 491,87 

SO 20-05-03 1 247 368,52 0 -0 1 247 368,52 

SO 20-05-04 1 107 658,03 0 -0 1 107 658,03 

SO 20-05-05 738 703,81 0 -0 738 703,81 

SO 20-05-06 638 501,06 0 -0 638 501,06 

SO 20-05-07 2 753 041,47 0 -0 2 753 041,47 

SO 20-05-08 1 071 319,60 0 -0 1 071 319,60 

SO 20-05-09 1 166 259,76 0 -0 1 166 259,76 

SO 20-05-10 3 777 033,33 0 -0 3 777 033,33 

SO 20-05-11 2 997 961,43 0 -0 2 997 961,43 

SO 20-05-12 272 493,06 0 -0 272 493,06 

SO 20-05-13 78 024,27 0 -0 78 024,27 

SO 20-05-14 1 109 872,50 0 -0 1 109 872,50 

SO 20-06-01 313 308,84 0 -0 313 308,84 

SO 20-06-02 1 110 296,90 0 -0 1 110 296,90 

SO 20-06-03 183 158,81 0 -0 183 158,81 

SO 20-06-04 354 927,03 50 300,90 -0 405 227,93 

SO 20-06-05 95 475,87 0 -0 95 475,87 

SO 20-06-06 254 285,29 0 -0 254 285,29 

SO 20-06-07 116 926,47 0 -0 116 926,47 

SO 20-06-08 797 417,62 0 -0 797 417,62 

SO 20-06-09 86 640,04 0 -0 86 640,04 

SO 20-06-10 138 074,95 17 076,53 -0 155 151,81 

SO 20-06-11 732 091,55 0 -0 732 091,55 

SO 30-10-01 2 564 275,57 0 -0 2 564 275,57 

SO 40-01-01 12 613 088,29 10 090,48 -0 12 623 178,77 

SO 98-98 16 945 150,62 46 000 -0 16 991 150,62 

     

Celkem: 
328 525 581,91 4 496 811,78 -0 333 022 393,69 
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1) Zhotovitel: Ředitel stavby, STRABAG Rail a.s. 

 

Jméno: XXXX Datum: 30. 03. 2022 Podpis  ..................................  

2) Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 30. 03. 2022 Podpis  ..................................  

3) Stanovisko přednosty ST Ústí nad Labem: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 30. 03. 2022 Podpis  ..................................  

4) Stanovisko přednosty SZZT Ústí nad Labem: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 05. 04. 2022 Podpis  ..................................  

5) Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 28. 04. 2022 Podpis  ..................................  

6) Stanovisko NPI OŘ: Doporučuji X Nedoporučuji □ 

 

Jméno: XXXX Datum: 28. 04. 2022 Podpis  ..................................  

7) Rozhodnutí ředitele OŘ:    Schvaluji X        Zamítám □ 

 

Jméno: Ing. Martin Kašpar Datum: 29. 04. 2022 Podpis  ..................................  
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Příloha změnového listu 

1) Podrobný soupis prací vč. rekapitulace s členěním změn dle §222 
2) Stavební deník (kopie) – centrální SD 
3) Zápis z MŠ se zástupcem města Šluknov ze 7.10.2021 

 

 



Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov

ZL 2 - Rekapitulace sčleněním dle § 222 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 4 § 222 více 4 § 222 méně 5,6 § 222 více 5,6 § 222 méně

PS 10-07-01                   9 329 004,68                     33 806,38                9 362 811,06    33 806,38

PS 20-07-02                   3 929 136,79                3 929 136,79    

PS 10-08-01                   1 115 563,82                   165 663,30                1 281 227,12    165 663,30

PS 20-08-02                      437 584,78                   171 860,82                   609 445,60    171 860,82

SO 10-01-01               107 594 878,78            107 594 878,78    

SO 10-02-01                 27 473 771,70              27 473 771,70    

SO 10-02-01 URS                   4 722 747,74                4 722 747,74    

SO 10-02-02                   1 710 331,86                1 710 331,86    

SO 10-05-01                   4 221 021,57                4 221 021,57    

SO 10-05-02                   3 547 148,78                3 547 148,78    

SO 10-05-03                      890 964,89                   890 964,89    

SO 10-05-04                      954 439,79                   954 439,79    

SO 10-05-05                   2 831 770,28                2 831 770,28    

SO 10-05-06                   3 240 691,62                3 240 691,62    

SO 10-05-07                   8 993 206,02                8 993 206,02    

SO 10-05-08                   3 035 424,38                3 035 424,38    

SO 10-05-09                   1 703 737,03                1 703 737,03    

SO 10-06-01                        46 378,58                     46 378,58    

SO 10-06-01 URS                         4 973,59                      4 973,59    

SO 10-06-02                      111 005,47                   111 005,47    

SO 10-06-03                   1 669 196,24                1 669 196,24    

SO 10-06-04                   1 452 702,29                1 452 702,29    

SO 10-06-05                      249 644,03                   249 644,03    

SO 10-06-06                         4 931,74                      4 931,74    

SO 10-06-07                      507 008,02                   507 008,02    

SO 10-06-08                   1 025 125,83                1 025 125,83    

SO 10-06-09                      601 371,71                   601 371,71    

SO 20-01-01                 56 037 052,94                 3 590 855,98              59 627 908,92    3 590 855,98

SO 20-02-01                 18 012 684,64              18 012 684,64    

SO 20-02-01 URS                   2 986 758,52                2 986 758,52    

SO 20-03-01                   1 950 022,82                     45 930,48                1 995 953,30    45 930,48

SO 20-03-01 URS                      701 815,93                   701 815,93    

SO 20-04-01                      464 081,09                   464 081,09    

SO 20-05-01                   3 615 381,79                3 615 381,79    

SO 20-05-01.1                                   -                     365 226,91                   365 226,91    365 226,91

SO 20-05-02                        90 491,87                     90 491,87    

SO 20-05-03                   1 247 368,52                1 247 368,52    

SO 20-05-04                   1 107 833,63                1 107 833,63    



SO 20-05-05                      738 703,81                   738 703,81    

SO 20-05-06                      638 501,06                   638 501,06    

SO 20-05-07                   2 753 041,47                2 753 041,47    

SO 20-05-08                   1 071 319,60                1 071 319,60    

SO 20-05-09                   1 166 259,76                1 166 259,76    

SO 20-05-10                   3 777 033,33                3 777 033,33    

SO 20-05-11                   2 997 961,43                2 997 961,43    

SO 20-05-12                      272 493,06                   272 493,06    

SO 20-05-13                        78 024,27                     78 024,27    

SO 20-05-14                   1 109 872,50                1 109 872,50    

SO 20-06-01                      313 308,84                   313 308,84    

SO 20-06-02                   1 110 296,90                1 110 296,90    

SO 20-06-03                      183 158,81                   183 158,81    

SO 20-06-04                      354 927,03                     50 300,90                   405 227,93    50 300,90

SO 20-06-05                        95 475,87                     95 475,87    

SO 20-06-06                      254 285,29                   254 285,29    

SO 20-06-07                      116 926,47                   116 926,47    

SO 20-06-08                      797 417,62                   797 417,62    

SO 20-06-09                        86 640,04                     86 640,04    

SO 20-06-10                      138 074,95                     17 076,53                   155 151,48    17 076,53

SO 20-06-11                      732 091,55                   732 091,55    

SO 30-10-01                   2 564 275,57                2 564 275,57    

SO 40-01-01                 12 613 088,29                     10 090,48              12 623 178,77    10 090,48

SO 98-98                 16 945 150,62                     46 000,00              16 991 150,62    46 000,00

Celkem:       328 525 581,91           4 496 811,78                               -            333 022 393,69                                -                                  -               4 496 811,78                                -      

ZL2 Celkem 4 § 222: -                                Saldo 5,6 § 222: 4 496 811,78              

% z ceny díla: 0,00 0,00 1,37 0,00

součet % 0,00 saldo % 1,37


