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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

  

ESD ........ Elektronický stavební deník 

SOD ........ Smlouva o dílo 

SŽ .......... Správa železnic, státní organizace 

ZOV ........ Zásady organizace výstavby 

SD .......... Stavební deník 

VTP ......... Všeobecné technické podmínky 

ZTP ......... Zvláštní technické podmínky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava staničních kolejí v žst. Mimoň“, jejímž cílem 

je zajištění plynulosti provozu, bezpečnosti železniční dopravy a udržení 

provozuschopného stavu dráhy v žst. Mimoň. 

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava staničních kolejí v žst. Mimoň“ je především výměna pražců, 

výměna kolejnic, výměna kolejového lože, výměna pryžových podložek pod patou 

kolejnice, oprava BK a GPK, výměna pražců ve výhybkách. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat v Libereckém kraji v žst. Mimoň. 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Specifikace prací 

2.1.1 Specifikace prací je uvedena v Technické zprávě, která byla uveřejněna na profilu 

zadavatele jako součást zadávací dokumentace . 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Stavební povolení nebude vydáno, práce budou prováděny na základě § 79 odst. 5 

a §103 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ 

DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Čl. 1.10. VTP se ruší. 

4.1.2 Čl. 3.1.1. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje vést Stavební deník o stavbě v souladu 

s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

[29]. Identifikační údaje ve Stavebním deníku (údržba a opravy staveb 

státních drah) se vyplní v rozsahu dle Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]  

a to ode dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla 

nebo jeho části do uvedení do provozu / zkušebního provozu nebo 

předčasného užívání Díla nebo části Díla, popřípadě do dne odstranění 

poslední vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní 

prohlídce Díla. Zhotovitel je povinen vést Stavební deník v českém jazyce. 

4.1.3 Čl. 3.1.3. VTP se mění takto:  

Pro vedení listinné podoby stavebního deníku je Zhotovitel povinen používat 

typizovaný stavební deník SŽ: Stavební deník (údržba a opravy staveb 

státních drah).  

4.1.4 Čl. 3.1.4. VTP se mění takto:  
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Typizovaný stavební deník a informace ke správnému vedení jsou uvedeny 

ve vzoru tohoto stavebního deníku. Vzory SD ke stažení, včetně informace 

o možnosti zakoupení, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 těchto 

VTP). 

4.1.5 Čl. 3.2.1. VTP se mění takto:  

Denní záznamy do Stavebního deníku budou obsahovat náležitosti, které 

vyplývají z Příl. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29], TKP [66]. Budou do něj 

zejména zapisovány všechny záznamy související se stavební činností, 

kontrolou a všechny skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění 

SOD, včetně množství provedených prací a montáží. U nasazení 

mechanizačních prostředků bude uveden druh mechanizace (kolejové, 

zemní či speciální) s uvedením pracovní doby, ne však nářadí. 

4.1.6 Čl. 3.2.2. VTP se mění takto:  

Zhotovitel se zavazuje, že Stavební deník bude obsahovat mimo jiné 

i následující náležitosti, které se týkají příslušného Díla, Část Díla nad rámec 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. [29]: 

a) zahájení a ukončení výluk, 

b) vyjádření ÚOZI Zhotovitele o provedení zaměření podzemních 

vedení a zařízení technické infrastruktury před zakrytím a souhlas 

TDS se zakrýváním prací,  

c) zdůvodnění rozdílů provedených prací od Projektové dokumentace 

(pokud je vyhotovena) nebo těchto ZTP včetně jejich příloh, 

případně stavebního povolení, odůvodnění změn materiálů a změn 

technického řešení a odchylek od Projektové dokumentace, včetně 

způsobu projednání, 

d) údaje potřebné k posouzení prací správními úřady a orgány státního 

dozoru, 

e) výsledky činnosti autorizovaného inspektora (pokud je určen), 

f) výsledky činnosti Koordinátora BOZP (pokud je určen), 

g) výsledky činnosti odborně způsobilé osoby pro ekologický dozor 

(pokud je určen). 

4.1.7 V čl. 3.2.3 se ruší text „….a finančního plnění“. 

4.1.8 Čl. 3.3.1. VTP se mění takto:  

Stavební deník (viz 3.1.2.) bude uložen na pracovišti člena osoby Zhotovitele 

zmocněné vedením stavby dle SOD nebo dle dohody mezi zástupcem 

Objednatele a zástupcem Zhotovitele uzavřené v rámci úkonu předání 

staveniště. 

4.1.9 Čl. 3.3.5. VTP se ruší. 

4.1.10 Čl. 3.3.6. VTP se mění takto:  

Objednatel provádí potvrzování (potvrzení podpisem přečtení záznamů) 

Stavebního deníku až po jejich předchozím potvrzení Zhotovitelem. 

4.1.11 Čl. 3.3.7. VTP se mění takto:  

Potřebné stanovisko další oprávněné osoby včetně Objednatele k záznamům 

ve Stavebním deníku musí být zaznamenáno do Stavebního deníku do 5 

pracovních dnů po jejich předložení příslušné oprávněné osobě a 

Objednateli, podle toho, komu bude záznam předložen později. Nevyjádří-li 

se Objednatel ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne, kdy mu byl předložen 

záznam, má se za to, že Objednatel s obsahem záznamu souhlasí. 

https://typdok.tudc.cz/
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4.1.12 Čl. 3.3.8. VTP se mění takto:  

Jestliže oprávněný zaměstnanec Zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce, 

nesouhlasí se záznamem Objednatele, nebo jiné oprávněné osoby, 

provedeným ve Stavebním deníku, je povinen připojit k uvedenému 

záznamu do 2 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je 

v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup 

ke Stavebnímu deníku. Nevyjádří-li Zhotovitel svůj nesouhlas ve lhůtě 

2 pracovních dní ode dne, kdy mu bylo předloženo předmětné vyjádření, má 

se za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí. 

4.1.13 V čl. 4.1.1. VTP se poslední věta mění takto: 

Staveniště (jako celek) bude Zhotoviteli předáno Objednatelem bez 

zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy, nejdříve však prvního dne 

měsíce určeného pro zahájení stavby v čl. 5.1.4 ZTP. 

4.1.14 V čl. 4.1.2. VTP se ruší text „… a finančního plnění“. Text „…14 kalendářních dnů…“ se 

mění na „….7 kalendářních dnů…“. 

4.1.15 V čl. 4.1.4. VTP se ruší text „…části – Geodetický podklad pro projektovou činnost“. 

4.1.16 Čl. 4.1.7. VTP se ruší. 

4.1.17 Čl. 4.1.8. VTP se ruší. 

4.1.18 Čl. 4.2. VTP se ruší. 

4.1.19 V čl. 4.3.1 VTP se ruší druhá a třetí věta textu. 

4.1.20 Čl. 4.3.2. VTP se ruší. 

4.1.21 V čl. 4.3.9. VTP se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.22 Čl. 4.3.18. VTP se mění takto: 

Přístupové cesty ke staveništi a objekty na nich jsou navrženy v ZOV 

zpravidla po stávajících komunikacích. U pozemních komunikací, kde je to 

požadováno, uzavře Zhotovitel nájemní smlouvu na jejich využívání. 

Zhotovitel během stavby zajistí u komunikací používaných stavbou čištění, 

kropení proti prašnosti a průběžnou údržbu. Před započetím stavby pořídí 

Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikací. Po ukončení stavby 

Zhotovitel po dohodě s vlastníkem (správcem komunikace) odstraní 

případné vzniklé závady. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti přístupových cest, s jejich 

poškozením a jejich znečištěním v souladu s § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 

Sb. [17]. Zhotovitel odpovídá za vzniklé škody způsobené nedodržením 

těchto povinností. Náklady a poplatky za jejich užívání a náklady na 

odstranění závad jsou součástí Ceny Díla. 

4.1.23 V čl. 4.3.23 VTP se mění lhůta ze čtyř měsíců na jeden měsíc. 

4.1.24 Čl. 4.4.2. VTP se ruší. 

4.1.25 Čl. 4.4.3. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán pro případný únik ropných 

látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. [9]. Zhotovitel bude řešit způsob 

odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, 

ochranu proti znečištění povrchových a podzemních vod a ovzduší.  

4.1.26 Čl. 5.1.4. VTP se ruší. 

4.1.27 V čl. 5.1.10. VTP se text „5 pracovních dnů“ nahrazuje textem „2 pracovní dny“.  

4.1.28 V čl. 5.2.5. VTP se mění lhůta ze čtyř týdnů na dva týdny. Ruší se text “…. a písemně 

přizvat dotčené orgány veřejné správy (odbor životního prostředí příslušného 

úřadu)“.  
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4.1.29 Čl. 6.3.1. VTP se ruší. 

4.1.30 Čl. 6.3.7 VTP se ruší. 

4.1.31 Čl. 6.4.1 VTP se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS 

nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) 

a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém 

systému Bpv. 

4.1.32 Čl. 6.4.5 VTP se mění takto: 

Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich 

částí a souborného zpracování geodetické části DSPS v rámci provádění díla bude 

Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální 

dokumentace z investiční výstavby SŽDC. 

4.1.33 Čl. 6.7.5  a 6.7.6 VTP se ruší. 

4.1.34 Čl. 7.1.7. VTP se mění takto:  

Pokud je podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OJ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 pracovních dnů před zahájením 

výkopových prací. Tyto činnosti jsou součástí Ceny Díla.  

4.1.35 V čl. 7.1.11. VTP se text „po rekonstrukci“ nahrazuje textem „po opravě a údržbě“, a text 

„rekonstrukce“ se nahrazuje textem „oprava a údržba“. 

4.1.36 Čl. 7.2.1. VTP se mění takto:  

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat žádosti o vyhotovení výlukových 

rozkazů v souladu s Interními předpisy Objednatele - SŽDC D7/2 [89]. 

4.1.37 V čl. 8.1.1. VTP se ruší text „posuzovací a schvalovací protokol“. 

4.1.38 V čl. 8.1.4. VTP se ruší text „Náklady spojené s dopracováním PDPS jsou uvedené 

samostatné položce v soupisu prací příslušných SO a PS, u kterých je 

opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat.“. 

4.1.39 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se mění takto: 

Zhotovitel předá 15 dní před zahájením prací dle RDS jedno pracovní 

vyhotovení RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzení souladu 

PDPS s DSP/DOS a 1 pracovní vyhotovení Objednateli k posouzení 

a ke schválení, vč. případného rozdílového Soupisu prací. 

4.1.40 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se mění takto: 

U staničních zabezpečovacích zařízení se Zhotovitel RDS zavazuje předat 

Objednateli ke schválení 3 soupravy závěrových tabulek [64][100]. 

4.1.41 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v 

elektronické podobě.  

4.1.42 Čl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se mění takto:  

Po schválení závěrových tabulek předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci 

RDS do 7 dnů před zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 

1 vyhotovení v elektronické podobě. 

4.1.43 V čl. 8.1.5. VTP se mění lhůta z 90 dnů na 30 dnů. 

4.1.44 V čl. 8.1.6. VTP se mění lhůta ze 45 dnů na 15 dnů. 
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4.1.45 Čl. 8.2.3. VTP se ruší. 

4.1.46 V čl. 8.2.8. VTP se ruší text „…..v rozsahu požadavků přílohy „H“ – Dokladová část 

dle Směrnice GŘ č. 11 [68]“. Ruší se odstavec b). 

4.1.47 Čl. 8.3.3. VTP se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Objednateli proběhne v listinné podobě ve 3 vyhotoveních pro 

technickou část do 2 měsíců, pro souborné zpracování geodetické části do 2 

měsíců a kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu 

dle odstavce 8.3.5 těchto VTP do 3 měsíců ode dne, kdy bylo vydán Zápis o 

předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 

vztahu. 

4.1.48 Čl. 8.3.4. VTP se ruší. 

4.1.49 Čl. 8.3.5. VTP se mění takto: 

Odevzdání dokumentace bude v elektronické podobě provedeno dle pravidel 

pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi drážními a mimodrážními 

organizacemi [72] [77]následovně: 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v otevřené formě 

2 × CD (DVD) nebo USB flash disk (1x) – kompletní dokumentace stavby 

v uzavřené formě 

4.1.50 V čl. 8.3.6. VTP se ruší text“… *.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.51 Čl. 10.2.5. VTP se mění takto: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svých zaměstnanců a zaměstnanců 

poddodavatelů prokazatelné seznámení s plánem BOZP Díla [19] a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli. 

4.1.52 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového 

zabezpečovacího zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení 

(včetně projednání) těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna 

organizace dopravy“ s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací 

zařízení není v činnosti“ dle technické normy ČSN 736380 Železniční 

přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.53 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí 

pro vyloučenou kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále 

jen PZZ), Zhotovitel na své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel 

(Zhotovitele a případných poddodavatelů) střežení těchto PZZ.  

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Kontakt pro zjištění informací o bodech ŽBP je úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Objednatele (dále jen „ÚOZI Objednatele“) je Ing. Jiří Balcárek, mob.: 606 054 296, e-

mail: BalcarekJ@spravazeleznic.cz.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ 

PO - 06/2020-GŘ. 

4.2.3 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.4 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena úředně 

oprávněným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „ÚOZI Zhotovitele“). V 

případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI 

Zhotovitele. 
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4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím ÚOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady 

u ÚOZI Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen 

„ŽMP“) a projekt stávajícího stavu PPK. ÚOZI Objednatele zajistí koordinaci 

s jednotlivými správci SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru 

nemovitostí (dále jen „ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP, předá ÚOZI Objednatele ÚOZI 

Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti Zhotovitele v souladu 

s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy 

Správy železnic.  

4.2.7 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 6.2.1 a 6.4.3 VTP a předá ÚOZI 

Objednatele ke kontrole. 

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Dokumentaci nového ŽBP předá 

Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového ŽBP 

bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu.  

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.10 V případě úpravy GPK metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude 

její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.11 V případě úpravy GPK a zřízení BK, Zhotovitel před zahájením prací na zřízení BK zašle 

místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, v platném 

znění, bodu č. 107, dokumentaci k ověření PPK (viz také Metodický pokyn SŽDC 

M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje). 

4.2.12 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.13 Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech 

bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 

2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci 

identických bodů, zaměřují se metodou RTK min. 1 x při délce záznamu min. 20 vteřin 

(epoch) a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. 

Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou      2. třídu přesnosti. 

4.2.14 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.15 V případě, že je realizován  PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 

železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou 

na vyžádání Zhotovitele dodá UOZI Objednatele.  

4.2.16 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou 

ve správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení 
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na webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.17 Zhotovitel předá dokumentaci ÚOZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. ÚOZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků ÚOZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.3 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.3.1 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ č. 11/2006, Příloha č. 4. 

4.3.2 Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a 

zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.4 Železniční svršek  

4.4.1 Materiál objednatele 

4.4.1.1 Materiál dodávaný Objednatelem, který bude Objednatelem dopraven na 

místo stavby, je v Soupisu prací v záložce „SO 07 - Materiál objednatele 1“ 

oceněn hodnotou „0,00 Kč“ a není součástí nákladů stavby, dodá ho 

Objednatel a bude předán Zhotoviteli při předání staveniště. 

4.4.1.2 Materiál dodávaný Objednatelem uvedený v „SO 07 - Materiál 

objednatele 1“ nebude uchazeč oceňovat. Toto upozornění bude v 

poznámce u dané položky materiálu. 

4.4.1.3 Materiál dodávaný Objednatelem, který nebude Objednatelem dopraven 

na místo stavby, je v Soupisu prací v záložce „SO 08 - Materiál objednatele 2“ 

oceněn hodnotou „0,00 Kč“ a není součástí nákladů stavby, Objednatel ho 

předá Zhotoviteli na těchto místech: 

 Pol. č. 1 - Kolejnice užité tv. S49 v délce 1230 metrů – DT – 

Výhybkárna a strojírna, a.s. a REGENA, spol. s r.o. 

 Pol. č. 2 - Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB6 v počtu 932 

kusů – žst. Košťálov a Turnov 

 Pol. č. 3 Kolejnice užité tv. S49 v délce 1420 metrů – DT – 

Výhybkárna a strojírna, a.s. a REGENA, spol. s r.o. 

 Pol. č. 4 - Pražec betonový příčný vystrojený užitý SB5 v počtu 843 

kusů – žst. Jestřebí 

 Pol. č. 5 Kolejnice užité tv. S49 v délce 1030 metrů – DT – 

Výhybkárna a strojírna, a.s. 

 Pol. č. 6 Kolejnice užité tv. S49 v délce 510 metrů – DT – 

Výhybkárna a strojírna, a.s. 

 Pol. č. 7 Kolejnice užité tv. S49 v délce 510 metrů – DT – 

Výhybkárna a strojírna, a.s. 

 Pol. č. 8 Kolejnice užité tv. S49 v délce 780 metrů – DT – 

Výhybkárna a strojírna, a.s. 

 Pol. č. 9 Kolejnice užité tv. S49 v délce 320 metrů – DT – 

Výhybkárna a strojírna, a.s. 

4.4.1.4 Materiál dodávaný Objednatelem uvedený v soupisu prací „SO 08 - 

Materiál objednatele 2“ nebude uchazeč oceňovat. Toto upozornění 

bude v poznámce u dané položky materiálu.  
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4.4.1.5 Součástí činností a nákladů Zhotovitele spojených s položkami 

uvedenými v soupisu prací „SO 08 - Materiál objednatele 2“ je veškerá 

manipulace (naložení a vyložení) a přeprava materiálu z místa 

předání do místa na stavbě určeného Objednatelem a veškeré náklady 

s těmito činnostmi souvisejícími. Činnosti spojené s manipulací a 

přepravou materiálu z místa předání jsou součástí následující položek 

Soupisu prací: 

 SO 01 – Oprava koleje č. 7, Pol. č. 41 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 01 – Oprava koleje č. 7, Pol. č. 42 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 350 km 

 SO 01 – Oprava koleje č. 7, Pol. č. 43 Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

příplatek za každý další 1 km 

 SO 01 – Oprava koleje č. 7, Pol. č. 44 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 01 – Oprava koleje č. 7, Pol. č. 45 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km 

 SO 01 – Oprava koleje č. 7, Pol. č. 46 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 01 – Oprava koleje č. 7, Pol. č. 47 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 60 km 

 SO 02 – Oprava koleje č. 5, Pol. č. 54 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 02 – Oprava koleje č. 5, Pol. č. 55 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 350 km 

 SO 02 – Oprava koleje č. 5, Pol. č. 56 Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

příplatek za každý další 1 km 

 SO 02 – Oprava koleje č. 5, Pol. č. 57 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 02 – Oprava koleje č. 5, Pol. č. 58 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km 
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 SO 02 – Oprava koleje č. 5, Pol. č. 59 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 02 – Oprava koleje č. 5, Pol. č. 60 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 30 km 

 SO 03 – Oprava koleje č. 3, Pol. č. 51 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 03 – Oprava koleje č. 3, Pol. č. 52 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km 

 SO 04 – Oprava koleje č. 2, Pol. č. 46 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 04 – Oprava koleje č. 2, Pol. č. 47 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km 

 SO 05 – Oprava koleje č. 4, Pol. č. 43 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 05 – Oprava koleje č. 4, Pol. č. 44 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km 

 SO 06 – Oprava koleje č. 13x, Pol. č. 37 – Naložení objemnějšího 

kusového materiálu, vybouraných hmot 

 SO 06 – Oprava koleje č. 13x, Pol. č. 38 - Doprava obousměrná (např. 

dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 

mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu 

(prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) 

do 100 km   

4.4.1.6 Nové vystrojené betonové pražce (dále „Materiál“), které jsou 

součástí SO 07 - Materiál objednatele 1 dle technické specifikace 

položky v Soupisu prací jednotlivých položek, nejsou součástí 

dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí nákladů stavby. Nákup 

vystrojených betonových pražců provede centrálně Objednatel a to 

včetně dopravy na místo stavby. 

4.4.1.7 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa na stavbě určeného Objednatelem včetně jeho 

zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

4.4.1.8 Materiál dodávaný Objednatelem nebude uchazeč oceňovat. Toto 

upozornění bude v poznámce u dané položky materiálu. 

4.5 Životní prostředí a nakládání s odpady 

4.5.1 Demontovaný materiál, popř. stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci oprav, bude 

zlikvidován v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, a souvisejícími předpisy. 

Doklad o této likvidaci bude předán objednateli. Původce veškerého odpadu je zhotovitel. 



  

 
 

Oprava staničních kolejí v žst. Mimoň 

Příloha č. 2 c) 

Zvláštní technické podmínky - Zhotovení stavby 12/13 
 

Veškeré činnosti spojené s výše uvedeným výziskem, demontovaným materiálem, 

případně odpadem, provede zhotovitel do termínu ukončení plnění uvedeném v SOD. 

 

4.5.2 Nakládání s odpady  

4.5.2.1 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah skládek sám, a to dle celkového množství a 

kategorie odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky.    

4.5.2.2 Polohy a vzdálenosti skládek pro likvidaci odpadů uvedené v Projektové 

dokumentaci nebo jiné části Zadávací dokumentace jsou pouze informativní a 

slouží pro interní potřeby Objednatele a stavebního řízení. Umístění skládek 

není podkladem pro výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze 

informativní charakter.  

  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování 

harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených v ZOV  

a dodržet množství a délku předjednaných výluk.  

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV respektovat zejména následující 

požadavky a termíny: 

 termín zahájení a ukončení stavby 

 výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

 uzavírky pozemních komunikací 

 přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) 

 koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje považovat zde uvedené množství a délku výluk za maximální. 

Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty 

rozhodujících výluk s cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami 

sousedních staveb. 

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující 

tabulce: 

Postup Činnosti Typ výluky Doba trvání 

 Zahájení stavby  Říjen 2022 

1. Etapa Přípravné práce Bez výluky Říjen 2022 

2. Etapa Hlavní stavební práce – kolej číslo 5 a 7 

v žst. Mimoň 

30N 1. 11. 2022 – 30. 11. 

2022 

3. Etapa Hlavní stavební práce – koleje 3, 5 + 

výhybky 3, 19 v žst. Mimoň 

5N Bude zajištěno v souladu 

s předpisem D7/2 ve 

střednědobém plánu 

2023. 

4. Etapa Hlavní stavební práce – koleje 3, 5 v žst. 

Mimoň 

10N Bude zajištěno v souladu 

s předpisem D7/2 ve 

střednědobém plánu 

2023. 

5. Etapa Hlavní stavební práce – koleje 2, 4, 13x + 

výh. 5, 6, 13v žst. Mimoň 

30N Bude zajištěno v souladu 

s předpisem D7/2 ve 

střednědobém plánu 

2023. 

4. Etapa Dokončovací práce Bez výluk  do 13 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 
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 Ukončení stavby  do 14 měsíců od zahájení 

stavebních prací (viz 

smlouva)* 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-

predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho 

stažení. Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu 

s právními předpisy na základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 

039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 - Pasport výhybek žst. Mimoň 

Příloha č. 2 - Plánek žst. Mimoň 

Příloha č. 3 - Nákresný přehled železničního svršku 
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