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Identifikační údaje stavby 
Název stavby         Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice 

Místo stavby: Železniční trať č.227 (Kostelec – Slavonice) 

 

Kraj: Vysočina, Jihočeský 

Obec s rozšířenou působností: Jihlava, Kostelec u Jihlavy, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice 

Katastrální území: Cejle (617407), Kostelecký Dvůr (617431), Dvorce u 
Jihlavy (617415), Rounek (787761), Rantířov (739316), 
Horní Kosov (643084), Jihlava (659673), Bedřichov u 
Jihlavy (659878), Pávov (659916), Střítež u Jihlavy 
(757918), Dobronín (627402), Střelecká (627429), 
Kamenná u Jihlavy (662747), N. Dvory u Kamenné 
(662755), Dolní Věžnice (781398), Šlapanov (762822), 
Vysoká u Havl. Brodu (695785), Bartoušov (695734), 
Mírovka (695769), Termesivy (766631), Havl. Brod 
(637823), Kostelec u Jihlavy (670120), Salavice (745979), 
Jezdovice (659398), Třešť (770761), Hodice (640271), 
Sedlejov (746835), Žatec na Moravě (794945),  Mysliboř 
(700584), Telč (765546), Radkov u Telče (737984), 
Strachoňovice (755869), Slaviboř (620157), Černíč 
(620 131), Velký Pěčín (779695), Malý Pěčín (691 411), 
Dačice (624403), Urbaneč (718734), Peč (718726), Dolní 
Bolíkov (617873), Cizkrajov (617865), Mutišov (750352), 
Chvaletín (655023), Slavonice (750361). 

Zadavatel dokumentace pro územní řízení 
Název: Správa železniční dopravní cesty s.o. 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město 

Zastoupená: Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy 

západ 

IČ: 709 94 234 

DIČ: CZ709 94 234 

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Štěpán Hošna 

 Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 

 tel: 972 244 874 

 e-mail: hosna@szdc.cz 

Zástupce ve věcech technických: Tomáš Míka DiS. 

 Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň 

 tel: 972 524 022 
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 e-mail: mikat@szdc.cz 

Úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: Ing. Pavel Filipec 

 Lazaretní 610/11, 615 00 Brno 

 tel: 724 932 346 

 e-mail: filipec@szdc.cz 

 

Dodavatel přípravné dokumentace 
Název: účastníci spole čnosti „SP+SEU+SIGPROJ_Kostelec– 

Slavonice_DÚR“ založené smlouvou o spole čnosti ze 
dne 24.07.2019  

Zastoupená: SUDOP PRAHA a.s. (na základě smlouvy o společnosti a 
plné moci ze dne 24.07.2019) 

 Olšanská 2643/1 a, 130 80 Praha 3 – Žižkov 

 IČ: 25793349 

 DIČ: CZ25793349 

 
Stupeň projektu:  
Dokumentace pro územní rozhodnutí 
 
Datum zpracování: 11/2020 

 

Charakteristika území a stavebního pozemku 
 

Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice je stavbou na regionální trati (dle zák. č 266/94) 

Slavonice – Kostelec u Jihlavy č. 701B (dle TTP rep. č. 227 (dle JŘ). Z hlediska prováděných prací ji lze 

rozdělit na několik celků, které se různým způsobem dotýkají úprav na železniční trati: 

• instalace nové technologie zabezpečovacích a sdělovacích zařízení vč. jejich napájení 
elektrickou energií – po celé délce trati 

• stavební úpravy železničního svršku a spodku (vč. nástupišť, železničních přejezdů a 
některých mostů a propustků) - v traťových úsecích Slavonice – Dačice, Dačice – Telč, 
ŽST Telč, Telč – Sedlejov, ŽST Sedlejov, Sedlejov – zast.Hodice, ŽST Třešť, zřízení nové 
zast. Slavonice – škola a ŽST Slaviboř. 

Údaje o umístění stavby 
Stavba Revitalizace trati Kostelec – Telč – Slavonice je rozsáhlá a zasahuje na území více obcí. Jedná 

se o obec: 

Cejle 
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Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy, které na území obce prochází mimo 

zástavbu v blízkosti žst. Kostelec u Jihlavy. Na území obce jsou navrženy stavební úpravy železniční 

trati (rekonstrukce trati v úseku Salavice – Kostelec). 

Kostelec 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy, které na území obce prochází okrajem 

zástavby. Na území obce jsou navrženy stavební úpravy železniční trati (rekonstrukce trati v úseku 

Salavice – Kostelec). 

Jezdovice 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží mimo zastavěnou část obce. Na území 

obce v k.ú. Jezdovice je navržena NN přípojka, která je předmětem samostatného územního řízení. 

Třešť 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy, které na území obce prochází zástavbou. 

V rámci žst Třešť bude zřízeno nové vnější nástupiště a přechod pro cestující. 

Hodice 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží převážně mimo zastavěnou část obce. 

Na území obce jsou navrženy stavební úpravy železniční trati (rekonstrukce trati v úseku Sedlejov – 

Hodice). 

Sedlejov 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží převážně mimo zastavěnou část obce. 

Na území obce jsou navrženy stavební úpravy železniční trati (rekonstrukce trati v úseku Telč – 

Sedlejov) a úpravy žst Sedlejov. 

Žatec 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží mimo zastavěnou část obce. Stavba se 

obce dotýká pouze okrajově. Na území obce jsou navrženy stavební úpravy železniční trati 

(rekonstrukce trati v úseku Telč – Sedlejov). 

Mysliboř 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží mimo zastavěnou část obce. Na území 

obce jsou navrženy stavební úpravy železniční trati (rekonstrukce trati v úseku Telč – Mysliboř). 

Telč 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy, které na území obce prochází zástavbou i 

extravilánem. Na území města jsou navrženy stavební úpravy železniční trati (rekonstrukce kolejiště 

ŽST Telč a rekonstrukce trati v úseku Telč – Mysliboř). 
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Strachoňovice 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží mimo zastavěnou část obce. Stavba se 

obce dotýká pouze okrajově. Na území města jsou navrženy stavební úpravy železniční trati 

(rekonstrukce kolejiště ŽST Telč a rekonstrukce trati v úseku Dačice – Telč). 

Radkov 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží převážně mimo zastavěnou část obce. 

Na území města jsou navrženy stavební úpravy železniční trati (rekonstrukce kolejiště ŽST Telč a 

rekonstrukce trati v úseku Dačice – Telč). 

Černíč 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží mimo zastavěnou část obce nebo 

prochází okrajem zástavby. Na území obce v k.ú. Černíč je navržena nn přípojka, která je předmětem 

samostatného územního řízení. Na území města jsou navrženy stavební úpravy železniční trati 

(rekonstrukce kolejiště ŽST Telč a rekonstrukce trati v úseku Dačice – Telč) úpravy ŽST Slaviboř. 

Dačice 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy, které na území obce prochází zástavbou i 

extravilánem. Na území obce v k.ú. Dačice je navržena nn přípojka, která je předmětem 

samostatného územního řízení 

Peč 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží mimo zastavěnou část obce. 

Rekonstrukce železniční tratě leží mimo zastavěnou část obce. Na území obce v k.ú. Urbaneč je 

navržena nn přípojka, která je předmětem samostatného územního řízení 

Cizkrajov 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží mimo zastavěnou část obce. Na území 

obce v k.ú. Mutišov a Dolní Bolíkov jsou navržena nn přípojky, která jsou předmětem samostatného 

územního řízení. 

Písečné 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy a leží mimo zastavěnou část obce, na území 

obce je pouze jeden bod hranice k.ú. Chvaletín, který leží na ose koleje železniční trati. Stavba se 

obce dotýká pouze okrajově. 

Slavonice 

Stavba je navržena na stávajícím pozemku a tělese dráhy, které na území obce prochází zástavbou.  

 

 



 

 
B8. Organizace výstavby 

 
 

7 
 

Charakteristika stavby a staveniště 
Základní náplní přípravné dokumentace je jeden funkční celek modernizace staničních 

zabezpečovacích zařízení (na zařízení 3. kategorie), vybudování TZZ (vč. modernizace a vybudování 

PZZ), elektrický ohřev výměn v jednotlivých ŽST u výhybek ve vlakové cestě a dálkové ovládání 

zabezpečovacího, sdělovacího a energetického zařízení. 

Pro propojení zabezpečovacího zařízení, jeho diagnostiku a dálkové ovládání bude položen optický 

kabel a nasazena digitální přenosová a telekomunikační technologie. Dále bude vybudován rozhlas 

pro informování cestujících, informační zařízení, GSM-R. Rovněž projekt řeší ochranu majetku 

vybudováním systémů ASHS a EZS. 

Na úrovni konceptu přípravné dokumentace jsou uvažovány stavební úpravy železničního svršku a 

spodku - bude rekonstruováno kolejiště ŽST Telč, Sedlejov, Třešť, zřízeno vnější nástupiště v ŽST 

Třešť, zast. Slavonice – škola a ŽST Slaviboř. 

Základním účelem stavby je modernizace dráhy a zefektivnění jejího provozu. Toho bude dosaženo 

jak úsporou provozních zaměstnanců, úsporou provozních nákladů a nákladů na údržbu. Vzniknou 

dále po dosazení moderních zařízení pro řízení provozu tak i modernizací infrastruktury (rekonstrukce 

žst. Telč, Sedlejov, Třešť), zřízení zast. Slavonice – škola, ŽST Slaviboř. Účelem stavby je rovněž zvýšení 

bezpečnosti dopravy. To se dotýká jak drážního provozu (nasazení zabezpečovacího zařízení 

3.kategorie) tak dopravy silniční (nově bude zabezpečeno světelnou signalizací 64 úrovňových 

železničních přejezdů). Zvýšený komfort cestujícím poskytnou nově vybudovaná nástupiště (Zast. 

Slavonice – škola, ŽST Slaviboř, ŽST Telč a ŽST Třešť) 

Stavba bude užívána pro provozování železniční dopravy a pro zajištění provozu na železniční trati. 

V rámci této akce budou provedeny úpravy, které lze shrnout do následujících bodů: 

• Výstavba SZZ a TZZ elektronického typu 

• Úprava informačního zařízení v zastávce a v jednotlivých ŽST 

• Výstavba kamerového systému  

• Výstavba EZS, ASHS, MK a DOK 

• Výstavba přenosového zařízení  

• Výstavba GSM-R 

• Kolejové úpravy  

• Nástupiště 

• Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupištích    

• Rekonstrukce mostů a propustků 

• Úprava prostor pro technologická zařízení 

• Výstavba EOV a úprava osvětlení a rozvodů NN  

Plochy ZS dočasných stavebních záborů skládkové plochy 
Plochy vymezují prostor pro sociální, provozní a výrobní zařízení staveniště pro přilehlá pracoviště. 

Plochy mají časovou platnost po celou dobu výstavby v daném stavebním postupu mimo plochy, 

které se dotýkají veřejných komunikací vyššího významu, kde zábor je časově omezen dopravním 

opatřením. Dtto plochy určené pro recyklaci stavebních materiálů, montážní základny + úložiště 

materiálu. 
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Dočasné zábory jsou zobrazeny v koordinačních a geodetických situacích s označením viz část I. 

Geodetická dokumentace-majetkoprávní část: 

• DD1 – DD2 – dočasné zábory dlouhodobé s trváním nad 1rok 

• ZS 1 – ZS xx – dočasné zábory krátkodobé s trváním do 1roku 

 
Dočasné zábory dlouhodobé – charakteristika: 
DD 1 plocha ZS – recyklační základna 

DD 2 uložiště materiálu  

Plochy ZS charakteristika: 
 

Přehled zařízení stavenišť 
 

 
    

 

Číslo Výměra m2 Parc. č. Katastrální území Charakteristika 

ZS 1 2045 9406/1 Slavonice (750361) Dočasný zábor 

ZS 1   9406/5 Slavonice (750361) Dočasný zábor 

ZS 2 3265 1232/2 Slavonice (750361) Dočasný zábor 

ZS 3 657 2843/1 Dačice (624403) Dočasný zábor 

ZS 4 161 2843/4 Dačice (624403) Dočasný zábor 

ZS 5 145 1015/1 Malý Pěčín (691411) Dočasný zábor 

ZS 6 972 539/1 Velký Pěčín (779695) Dočasný zábor 

ZS 7 35 540 Velký Pěčín (779695) Dočasný zábor 

ZZ 8 69 3131 Černič (620131) Dočasný zábor 

ZS 9 3525 3031 Černič (620131) Dočasný zábor 

ZS 10 522 3034 Slaviboř (620157) Dočasný zábor 

ZS 11 233 3114/1 Slaviboř (620157) Dočasný zábor 

ZS 12 731 3114/1 Slaviboř (620157) Dočasný zábor 

ZS 13 310 1461 Radkov u Telče (737984) Dočasný zábor 

ZS 13   49 Radkov u Telče (737984) Dočasný zábor 

ZS 14 171 1461 Radkov u Telče (737984) Dočasný zábor 

ZS 15 127 1462 Radkov u Telče (737984) Dočasný zábor 

ZS 15   1463 Radkov u Telče (737984) Dočasný zábor 

ZS 16 126 1462 Radkov u Telče (737984) Dočasný zábor 

16   1463 Radkov u Telče (737984) Dočasný zábor 

17 581 7607 Telč (765546) Dočasný zábor 

18 45 7611 Telč (765546) Dočasný zábor 

19 88 7617/1 Telč (765546) Dočasný zábor 

DD 1 2091 7599/16 Telč (765546) Dlouhodobý 

zábor 

recyklační 

základna 
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21 569 7599/1 Telč (765546)  

DD 2 1042 7599/1 Telč (765546) Dlouhodobý 

zábor 

skladovací 

plocha 

23 a 77 7599/5 Telč (765546) Dočasný zábor 

23 b 71 7599/5 Telč (765546) Dočasný zábor 

24 299 3179 Mysliboř (700584) Dočasný zábor 

25 21 3179 Mysliboř (700584) Dočasný zábor 

26 4645 2595/8 Sedlejov (746835) Dočasný zábor 

26   2595/1 Sedlejov (746835) Dočasný zábor 

27 103 2595/5 Sedlejov (746835) Dočasný zábor 

28 223 2595/5 Sedlejov (746835) Dočasný zábor 

29 118 2789 Hodice (640271) Dočasný zábor 

30 106 2789 Hodice (640271) Dočasný zábor 

31 50 2789 Hodice (640271) Dočasný zábor 

32 347 2789 Hodice (640271) Dočasný zábor 

33 1844 2789 Hodice (640271) Dočasný zábor 

34 38 4592/1 Třešť (770761) Dočasný zábor 

35 1197 4592/11 Třešť (770761) Dočasný zábor 

36 48 1211 Jezdovice (659398) Dočasný zábor 

37 256 1211 Jezdovice (659398) Dočasný zábor 

38 2184 1097 Salavice (745979) Dočasný zábor 

39 a 85 1097 Salavice (745979) Dočasný zábor 

39 b 74 1097 Salavice (745979) Dočasný zábor 

39c 42 1097 Salavice (745979) Dočasný zábor 

40 26 3204 Kostelec u Jihlavy (670120) Dočasný zábor 

41 77 1930/3 Kostelec u Jihlavy (670120) Dočasný zábor 

42 413 1067/1 Kostelec u Jihlavy (670120) Dočasný zábor 

43 145 1930/2 Kostelec u Jihlavy (670120) Dočasný zábor 

44 1402 2628/1 Cejle (617407) Dočasný zábor 

 

 
Plocha záboru liniové stavby (obvod stavby) 
Vymezuje manipulační prostor pro rozvinutí práce a vlastní zastavěné území v hranicích 
drážního území SŽDC s.o. a dalších území dotčených stavbou. 
 
 
 
 
 
Z hlediska vlastnictví pozemků jsou plochy ZS na pozemcích ve vlastnictví: 
- SŽDC s.o., ČD a.s. 
- soukromých osob neb organizací 
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- veřejné plochy 

Kapacita a využití dosavadních nebo nově budovaných objektů pro 

účely ZS 
Obecně je uvažováno s využitím stávajícího drážního sociálního zařízení v místech dotyku 
stavby s drážními prostory. Je dále rovněž uvažováno pro stání stavebních vlaků a 
mechanizmů s odstavnými kolejemi a nakládacími rampami v železničních stanicích v rozsahu 
dle kapacitních možností jednotlivých stanic. 

Možnost zajištění přívodu vody a energií ke staveništím 
Návrh a specifikace jednotlivých hodnot potřebných příkonů el. Energie na jednotlivá 
staveniště. Pro účely této dokumentace je nutné upozornit na staveniště kde spotřeba el. 
energie bude významná. Jedná se o tyto plochy: 
- montážní základna 60 kVA ve stanici 
- skladovací plocha 30 kVA ve stanici  
Spotřeba vody bude kryta z místních zdrojů. Pitná voda se bude dovážet. 

Údaje o dopravních trasách pro přesun rozhodujících a materiálů 
 
S ohledem na charakter stavby budou materiály dopravovány po silnici i železnici. Pro 
dopravu zeminy získané ze sanace železničního svršku a železničního spodku, transport 
beton a další stavební komodity platí dopravní trasy zobrazené v situaci1:10 000 v příloze 
C.1 dokumentace stavby. Zde jsou tyto trasy uvedeny jako dopravní trasy na staveniště.  
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Množství dopravované zeminy, štěrku a jiných materiálů je uvedeno v části 
dokumentace B 6.a Vliv na životní prostředí – odpadové hospodářství. 
 

Vliv provádění stavby na životní prostředí 
Problematika provádění stavby s určením příslušných opatření proti znečištění 
životního prostředí je podrobně zpracována v elaborátu v příloze dokumentace 
stavby. Pro určení místa likvidace odpadů jsou zde doporučené možné blízké 
skládky a místa recyklace odpadů. 
Recyklační základny kontaminovaného i nekontaminovaného štěrku budou 
provozovány pouze firmou, která je držitelem ”Osvědčení SŽDC s.o. způsobilosti k 
provádění recyklace kameniva”. Výběr firmy bude v kompetenci vybraného 
dodavatele stavby. 
Pro recyklaci štěrku byla vybrána staveništní plocha:  
 

DD 1 2091 7599/16 Telč (765546) Dlouhodobý 

zábor 

 
 

Základní východiska harmonogramu výstavby 
Na základě požadavku zadavatel je HMG stavby navržen tak, aby rozhodující 
stavební práce probíhaly až od roku 2024. 

Podmínky a nároky na provádění stavby 
Optimální doba výstavby 
Rozhodující práce v kolejišti budou prováděny postupně při nepřetržitých 
výlukách železničního provozu dle harmonogram rozhodujících výluk, ve kterém jsou 
stanoveny zásady postupné realizace stavby při zajištění funkce dopravy v celém 
traťovém úseku. 
Doba výstavby byla stanovena rozborem stavebních a montážních procesů při 
předpokladu zajištění upraveného dvousměnného režimu (včetně sobot a nedělí). 
Práce ve výlukách budou organizovány při plném využití času výluk. Postup výstavby 
je patrný z přiloženého časového plánu. 
Předpokládané lhůty výstavby: 
Začátek stavby……………………………………………………06/2022 předpoklad 
Zahájení rozhodujících stavebních prací ………………….…07/2022 
Práce v nepřetržité výluce…………………….……..03/2023 -05/2023 
Ukončení stavby …………………………………………………12/2023 
Délka výstavby …………………………… ……………………. 19 měsíců  
 

Ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací 
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„Ohlášení zahájení a ukončení stavebních prací je nutné provést s dostatečným 
předstihem  

na místně příslušné operační středisko HZS Správy železnic - JPO Havlíčkův Brod,  

Havířská 3571, 580 01 Havlíčkův Brod, nepoplachové č. tel. 725 344 673 nebo e-
mail  hzshbroper@spravazeleznic.cz, v dostatečném předstihu pro zajištění 
potřebných opatření.“ 

Pořadí prací na stavbě 
V přípravné fázi před zahájením prací ve výlukách se předpokládá předstihové 
vybudování zařízení staveniště, včetně přístupových cest, zabezpečení skládek a 
deponií materiálu. 
 Dále následují přípravné práce: 
- přeložky inženýrských sítí 
- násypy rozšířeného železničního tělesa mimo osu 
- odvodnění 
- zřízení pažení pro realizaci mostních objektů 
 
Pořadí stavebních prací v při nepřetržitých výlukách 

1) rekonstrukce mostů a propustků 
2) realizace svahů a odvodnění  
3) sanace železničního spodku 
4) kabelové trasy 
5) pokládka železničního svršku 
6) geometrické vyrovnání kolejí 
7) aktivace technologických zařízení  

Požadavky na rozhodující mostní objekty  
Rozhodující práce budou prováděny při nepřetržité výluce železničního provozu. Během 

provádění stavby dojde k výluce na železniční trati Kostelec – Slavonice. 

V rámci souvisejících stavebních prací budou zřízeny příjezdové a přístupové komunikace, 

zařízení staveniště, skladovací plochy a přípojka zdroje energie. Zřízení stavebního oplocení 

není předepsáno.  

 

SO 12 21 03 

Po zahájení výluky 

1 Demontáž trakčního vedení 1 den 

2 Výkopy, demolice stávající konstrukce (viz kapitola 9) 7 dní 

3 Stabilizace zemin pod základovou sparou pojivem  

4 Betonáž základů 7 dní 

5 Betonáž dříku opěr, křídel 7 dní 

6 Přechová oblast 7 dní 
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7 Montáž jednotlivých částí mostu do jednoho kusu na 
montážní plošině  

Probíhá zároveň 
body 1-6 

8 Výsun mostu od telčské opěry ke kostelecké, konec 
konstrukce je nadlehčován jeřábem stojícím za kosteleckou 
opěrou 

 

9 Osazení konstrukce na ložisko 1 den 

10 Betonáž závěrných zídek, osazení mostních závěrů 7 dní 

11 Osazení zábradlí na křídla 1 den 

12 Práce na železničním svršku, zpětná montáž trakčního vedení 12 dní 

13 Terénní úpravy, ohumusování svahů, odláždění pod mostem 
a kolem křídel 

Probíhá zároveň 
s bodem 12 

SO 06-21-01 

Po zahájení výluky 

1 Přípravné práce 2 dny 

2 Sejmutí stávajícího železničního svršku, demolice stávajících 
říms, odbourání stávajících kamenných křídel po úroveň 
nové žb vany, výkopové práce 

10 dní 

3 Zhotovení nadbetonávky na stávající křídla, armování a 
betonáž žb vany a římsy, zrání betonu 

25 dní 

4 Zhotovení izolace, zásypu, sanace a přespárování stávající 
kamenné klenby 

13 dní 

5 Terénní úpravy, ohumusování svahů, odláždění kolem křídel, 
mostní svršek 

10 dní 

 
 

SO 06-21-02 

Po zahájení výluky 

1 Přípravné práce 2 dny 

2 Demontáž NK, demolice části spodní stavby, výkopové práce, 
mikropiloty 

10 dní 

3 Armování a betonáž úložných prahů 
Uložení prefa římsových nosníků a armování a betonáž 
závěrné zídky a monolitické desky telčské opěry 

10 dní 

4 Zrání betonu, vybudování přechodové oblasti telčské opěry 14 dní 

5 Montáž jednotlivých částí mostu do jednoho kusu na 
montážní plošině  

Probíhá zároveň 
body 1-4 

6 Výsun mostu od slavibořské opěry k telčské, konec 
konstrukce je nadlehčován jeřábem stojícím za kosteleckou 
opěrou 

 

7 Osazení konstrukce na ložisko 1 den 

8 Armování a betonáž závěrné zídky a křídel slavibořské opěry 14 dní 

9 Mostní závěry 1 den 

10 Terénní úpravy, ohumusování svahů, odláždění pod mostem 
a kolem křídel, mostní svršek 

7 dní 
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Pro výstavbu mostu SO 06-21-02 je nutný přístup po tělese trati bez žel svršku z obou stran 

od přejezdů a v době snesení NK musí být zabezpečen přístup alespoň z jedné strany od 

přejezdu pro autojeřáb po tělese trati. 

SO 06-21-04 

Po zahájení výluky 

1 Přípravné práce 2 dny 

2 Sejmutí stávajícího železničního svršku, sejmutí stávajícího 
terénu v rozsahu položení nové plovoucí izolace 

10 dní 

3 Armování a betonáž říms, zhotovení bet. žlabu pro drenáž 14 dní 

4 Zhotovení plovoucí izolace, včetně trubek, sanace a 
přespárování stávající kamenné klenby 

14 dní 

5 Terénní úpravy, ohumusování svahů, odláždění kolem křídel, 
mostní svršek 

10 dní 

 

 

Stavební postupy 

SP 0 -Práce mimo nepřetržitou výluku 
 

  Rozsah prací 

 

- přípravné práce, zařízení staveniště 

- přeložky inženýrských sítí, 

- pokládka kabelových tras 

 

 Délka trvání 

203 dnů  

Vyloučení kolejí 

Bez nároku na výluky  

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Stávající staniční a traťové zabezpečovací zařízení v provozu. 

 Omezení rychlosti 

Kolem pracovního místa 50 km/h 
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 Jízda a způsob provážení vlaků 

Provoz ve všech ŽST i navazujících mezistaničních úsecích bez omezení. 

Stavební postup SP 1 - ŽST Dačice 
 

  Rozsah prací 

 

- přeložky inženýrských sítí, 

- pokládka kabelových tras 

- práce mimo osy dopravních kolejí 

 

 Délka trvání 

28 dní  

Vyloučení kolejí 

Bez nároku na výluky  

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Stávající staniční a traťové zabezpečovací zařízení v provozu. 

 Omezení rychlosti 

Kolem pracovního místa 50 km/h 

 Jízda a způsob provážení vlaků 

Provoz v ŽST i navazujících mezistaničních úsecích bez omezení. 

Stavební postup SP 2- ŽST Slaviboř práce mimo traťovou kolej 
 

  Rozsah prací 

 

- zařízení staveniště 

- přeložky inženýrských sítí, 

- pokládka kabelových tras 

- práce na železničním spodku mimo traťovou kolej 
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- přípravné práce na nástupišti 

 

 Délka trvání 

70 dní  

Vyloučení kolejí 

Bez nároku na výluky  

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Stávající staniční a traťové zabezpečovací zařízení v provozu. 

 Omezení rychlosti 

Kolem pracovního místa 50 km/h 

 Jízda a způsob provážení vlaků 

Provoz v mezistaničním úseku bez omezení. 

Stavební postup SP 3 - ŽST Telč 
 

  Rozsah prací 

 

- přeložky inženýrských sítí, 

- pokládka kabelových tras 

- práce na kolejích 4, 6 včetně navazujících manipulačních kolejí 

 

 Délka trvání 

56 dní  

Vyloučení kolejí 

Vyloučena staniční kolej č.4–56 dní 

Vyloučena vlečka č. 5238 – STAROKON – 56 dní 

Vyloučena vlečka č. 5422 – ČD a.s. – 30 dní 
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Činnost zabezpečovacího zařízení 

Stávající staniční a traťové zabezpečovací zařízení v provozu. 

 Omezení rychlosti 

Kolem pracovního místa 50 km/h 

 Jízda a způsob provážení vlaků 

Provoz v ŽST – jízdy vlaků po dopravních kolejích č.1a 2 

V navazujících mezistaničních úsecích bez omezení. 

Stavební postup SP 4 - ŽST Sedlejov 
 

  Rozsah prací 

 

- přeložky inženýrských sítí, 

- pokládka kabelových tras 

- přípravné práce na spodku a nástupištích 

 

 Délka trvání 

56 dní  

Vyloučení kolejí 

Bez nároku na výluky  

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Stávající staniční a traťové zabezpečovací zařízení v provozu. 

 Omezení rychlosti 

Kolem pracovního místa 50 km/h 

 Jízda a způsob provážení vlaků 

Provoz v ŽST – jízdy vlaků po dopravních kolejích č.1a 3 

V navazujících mezistaničních úsecích bez omezení. 
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Stavební postup SP 5 - ŽST Třešť 
 

  Rozsah prací 

 

- přeložky inženýrských sítí, 

- pokládka kabelových tras 

- přípravné práce na spodku a nástupištích 

 

 Délka trvání 

63 dní  

Vyloučení kolejí 

Bez nároku na výluky  

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Stávající staniční a traťové zabezpečovací zařízení v provozu. 

 Omezení rychlosti 

Kolem pracovního místa 50 km/h 

 Jízda a způsob provážení vlaků 

Provoz v ŽST – jízdy vlaků po dopravních kolejích č.1a 2 

V navazujících mezistaničních úsecích bez omezení. 

SP 10 - Práce v nepřetržité výluce 
 

  Rozsah prací 

 

- realizace stavebních prací v celém úseku stavby 

- pokládka kabelových tras 

- montáž venkovních prvků technologického zařízení 

pozn. popis uveden v jednotlivých úsecích 

 

 Délka trvání 
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60 dnů  

Vyloučení kolejí 

 Kompletní výluka trati Kostelec-Telč-Slavonice 

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mimo provoz  

 Omezení rychlosti 

Bez provozu 

Jízda a způsob provážení vlaků 

Je zavedena náhradní autobusová doprava v celém úseku Slavonice – Kostelec u 
Jihlavy.  

SP 11- Slavonice(mimo) - Dačice(četně) 
 

  Rozsah prací 

- pokládka kabelových tras 

- montáž venkovních prvků technologického zařízení 

 

rozsah úprav: km 38,787 – 38,868, km 53,312 – 53,339: 

- zřízené zastávky Slavonice – škola 

- Zast. Slavonice - škola, nástupiště 

- odpojení vlečky Jednota SD Dačice 

rozsah úprav: km 54,247 – 54,317: 

- žel. přejezd ev.č. P6462 

 

 Délka trvání 

60 dnů  

Vyloučení kolejí 

 Kompletní výluka trati Kostelec-Telč-Slavonice 

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mimo provoz  
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 Omezení rychlosti 

Bez provozu 

Jízda a způsob provážení vlaků 

Je zavedena náhradní autobusová doprava v celém úseku Slavonice – Kostelec u 
Jihlavy.  

SP 12- Dačice (mimo) - Telč (včetně) 
 

  Rozsah prací 

- pokládka kabelových tras 

- montáž venkovních prvků technologického zařízení 

 

rozsah úprav: km 60,300 – 60,715, km 66,410 – 66,586: 

- výšková úpravu koleje a rekonstrukce žel. svršku, spodku  

- žel. přejezd ev.č. P6473 

rozsah úprav: km 66,586– 67,111 (nové staničení): 

- V ŽST Telč je navržena rekonstrukce koleje č.1-4 a napojení všech ostatních kolejí 

a vlečky 

- je respektována poloha stávající kolejí č. 1 a č. 4. Kolej č.2 je zkrácena z důvodu 

budování nového vnějšího nástupiště. 

- jsou navržena dvě nová vnější nástupiště 

 Délka trvání 

60 dnů  

Vyloučení kolejí 

 Kompletní výluka trati Kostelec-Telč-Slavonice 

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mimo provoz  

 Omezení rychlosti 

Bez provozu 

Jízda a způsob provážení vlaků 
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Je zavedena náhradní autobusová doprava v celém úseku Slavonice – Kostelec u 
Jihlavy.  

SP 13- ŽST Slaviboř 
  Rozsah prací 

- pokládka kabelových tras 

- montáž venkovních prvků technologického zařízení 

rozsah úprav: km 60,300 – 60,715, 

- výšková úpravu koleje a rekonstrukce žel. svršku, spodku spojená s výstavbou 

nové ŽST. Slaviboř 

- nové poloostrovní nástupiště v ŽST 

- žel. přejezd ev.č. P6473 

Délka trvání 

60 dnů  

Vyloučení kolejí 

 Kompletní výluka trati Kostelec-Telč-Slavonice 

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mimo provoz  

 Omezení rychlosti 

Bez provozu 

Jízda a způsob provážení vlaků 

Je zavedena náhradní autobusová doprava v celém úseku Slavonice – Kostelec u 
Jihlavy.  

SP 14- Telč (mimo) - Sedlejov (včetně) 
  Rozsah prací 

- pokládka kabelových tras 

- montáž venkovních prvků technologického zařízení 

rozsah úprav km 67,111– 70,804, km 72,822– 73,563 (nové staničení): 

- zahrnují směrovou a výškovou úpravu koleje a rekonstrukci žel. svršku a spodku 

- žel. přejezdy ev.č. P6482 – P6436, P6433 

- Rekonstrukce propustku v ev. km 19,777 = nový km 70,627 

rozsah úprav km 73,563– 73,974 (nové staničení): 
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- V ŽST Sedlejov je navržena rekonstrukce koleje č.1 a vyrovnání koleje č.3 

- V návrhu železničního svršku je respektována poloha stávající kolejí 

- je navrženo nové a rekonstrukce stávajícího vnějšího mimoúrovňového nástupiště. 

Délka trvání 

60 dnů  

Vyloučení kolejí 

 Kompletní výluka trati Kostelec-Telč-Slavonice 

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mimo provoz  

 Omezení rychlosti 

Bez provozu 

Jízda a způsob provážení vlaků 

 

Je zavedena náhradní autobusová doprava v celém úseku Slavonice – Kostelec u 
Jihlavy.  

SP 15 - Sedlejov(mimo) - Třešť (včetně) 
  Rozsah prací 

- pokládka kabelových tras 

- montáž venkovních prvků technologického zařízení 

rozsah úprav: km 76,428– 79,560, km 82,636– 82,773 (nové staničení): 

- zahrnují směrovou a výškovou úpravu koleje a rekonstrukci žel. svršku a spodku 

- žel. přejezdy ev.č.  P6428, P6427, P6426, P6425 

- Rekonstrukce mostu v ev. km 11,117 = nový km 79,303 

rozsah úprav km 82,807 - 83,146 (nové staničení): 

- V ŽST Třešť je navržena rekonstrukce koleje č.1 a vyrovnání navazujících úseků 

koleje č.2 

- V návrhu železničního svršku je kolej č.1 navržena v nové poloze v souvislosti s 

návrhem nového poloostrovního nástupiště 

- je navrženo nové vnější nástupiště. 

Délka trvání 
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60 dnů  

Vyloučení kolejí 

 Kompletní výluka trati Kostelec-Telč-Slavonice 

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mimo provoz  

 Omezení rychlosti 

Bez provozu 

Jízda a způsob provážení vlaků 

Je zavedena náhradní autobusová doprava v celém úseku Slavonice – Kostelec u 
Jihlavy.  

 

SP 16 - Třešť (mimo) – Kostelec u Jihlavy (mimo) 
  Rozsah prací 

- pokládka kabelových tras 

- montáž venkovních prvků technologického zařízení 

rozsah úprav: 86.085 (nové staničení) a končí směrovým a výškovým vyrovnáním na 

stávající stav před výhybkou č. 11a v žst. Kostelec u Jihlavy v km 90.322 (nové 

staničení): 

- zahrnují směrovou a výškovou úpravu koleje a rekonstrukci žel. svršku a spodku 

- úpravu přejezdových konstrukcí v úseku 

Délka trvání 

60 dnů  

Vyloučení kolejí 

 Kompletní výluka trati Kostelec-Telč-Slavonice 

Činnost zabezpečovacího zařízení 

Mimo provoz  

 Omezení rychlosti 

Bez provozu 
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Jízda a způsob provážení vlaků 

Je zavedena náhradní autobusová doprava v celém úseku Slavonice – Kostelec u 
Jihlavy.  

 

Technologická část stavby  
 

Délka trvání 
 

566 dny – celkem  

  Rozsah a postup prací  
 

• Projekt a výroba technologických zařízení  203 dny 

• Kabelové trasy pro zabezpečovací a sdělovací zařízení  150 dny 

• Venkovní prvky zabezpečovací a sdělovací zařízení. 171 dny 

• Vnitřní montáže sdělovací zařízení 167 dny 

• Vnitřní montáže staničního zabezpečovací zařízení. 167 dny 

• Přípojky a rozvody nn, osvětlení   100 dní 

• Zprovoznění traťových a dálkových optických kabelů 35 dní 

• Aktivace a zkoušky staničních zabezpečovacího zař 55 dní 

• Aktivace a zkoušky traťového a přejezdového.zab. zař. 55 dní 

 

Vyloučení kolejí 
Bez nároku na výluky – případné práce v kolejišti ve vlakových přestávkách 

Činnost zabezpečovacího zařízení 
Stávající staniční a traťové zabezpečovací zařízení bude provozu a bude využíváno jako 

provizorní zabezpečovací zařízení. 

Stávající staniční zabezpečovací zařízení: 

ŽST Slavonice je vybavena SZZ 3. kategorie typu ESA 11 z roku 2009, které je obsluhováno z dopravní 

kanceláře ŽST Slavonice prostřednictvím JOP. 

ŽST Dačice je vybavena mechanickým SZZ 2. kategorie s ústředním zámkem v dopravní kanceláři, s 

mechanickými vjezdovými návěstidly bez přivolávacích návěstí, závislými na výměnách. 

ŽST Telč je vybavena SZZ 2. kategorie TEST 10 se světelnými návěstidly. Závislost ručně stavěných 

výhybek na návěstidlech je zprostředkována pomocí EZ  
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ŽST Sedlejov je vybavena mechanickým SZZ 2. kategorie s ústředním zámkem v dopravní kanceláři s 

mechanickými vjezdovými návěstidly bez přivolávacích návěstí, závislými na výměnách.  

ŽST Třešť je vybavena mechanickým SZZ 2. kategorie s ústředním zámkem v dopravní kanceláři a 

světelnými návěstidly.  

ŽST Kostelec u Jihlavy je vybavena reléovým staničním zabezpečovacím zařízením 3. kategorie AŽD 71 

s KO 25 Hz.  

Jízdy v mezistaničních úsecích 

V mezistaničních úsecích mezi dopravnami Slavonice a Třešť není traťové zabezpečovací zařízení. 

Jízdy vlaků a PMD mezi železničními stanicemi jsou zabezpečeny telefonickým dorozumíváním dle 

předpisu SŽDC D1.  

V traťovém úseku mezi dopravnami Třešť a Kostelec u Jihlavy je traťové zabezpečovací zařízení RPB. 

Jízdy vlaků a PMD mezi železničními stanicemi jsou řízeny obsluhou uvedeného zařízení dle místního 

předpisu pro obsluhu traťového reléového poloautomatického zabezpečovacího zařízení. 

Stávající zabezpečené přejezdy 

P6438 37,078  III/15212  PZS 3ZBI - stávající    

P6439 37,256              II/152                PZS 3ZBI - stávající 

P6459 53,533            II/408+II/151  PZS 3 ZBI - stávající    

P6482 67,264   I/23   PZS 3SNI  nově PZS 3ZBI   

P6421  8,834  II/406   PZS 3ZBI- stávající    

P6420 8,617  III/4065   PZS 3ZBI- stávající    

P6419 8,354  místní komunikace PZS 3SBI- stávající 

P6417 7,800  II/402    PZS 3ZBI- stávající    

P6415 6,175  II/406   PZS 3SBI- stávající 

P6410 3,717  III/4062 SÚS Jihlava PZS 3SBI- stávající 

 

Postupně bude uváděno do provozu nové zařízení a dochází k vypínání stávajícího zařízení. 

 Omezení rychlosti 
Kolem pracovního místa 50 km/h 

 Jízda a způsob provážení vlaků 
 

Provoz ve všech ŽST i navazujících mezistaničních úsecích bez zásadního omezení. 
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Při aktivaci nového traťového zařízení a úprav stávajících PZZ budou zavedeny jízdy vlaků na 

Op přes tyto přejezdy. 

Přejezd   km   komunikace   navrhovaný způsob zabezpečení 

P6438 37,078  III/15212  PZS 3ZBI - stávající    

P6439 37,256              II/152                PZS 3ZBI - stávající 

P6459 53,533            II/408+II/151  PZS 3 ZBI - stávající    

P6482 67,264   I/23   PZS 3SNI  nově PZS 3ZBI   

P6421  8,834  II/406   PZS 3ZBI- stávající    

P6420 8,617  III/4065   PZS 3ZBI- stávající    

P6419 8,354  místní komunikace PZS 3SBI- stávající 

P6417 7,800  II/402    PZS 3ZBI- stávající    

P6415 6,175  II/406   PZS 3SBI- stávající 

P6410 3,717  III/4062 SÚS Jihlava PZS 3SBI- stávající 
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Přílohy 

 

Trasa NAD a objízdné trasy při uzavírkách přejezdů 

 návrh HMG výstavby  

Schémata jednotlivých ŽST – konečný stav 
 


