


 

 POVODŇOVÝ PLÁN  
 
Pro stavbu: OPTIMALIZACE TRATI PRAHA SMÍCHOV (mimo) – ČERNOŠICE (mimo) 
 

 
Povodí toku:  Vltava od Berounky po Rokytku (1-12-01) 

Loděnice a Berounka po ústí  (1-11-05) 
 
Správce povodí:   Povodí Vltavy, s.p. 
 
Zadavatel:    Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) 
(stavebník)   Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70 99 42 34 
 
Kontaktní adresa:   Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) 
    Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9 
    
Vypracoval:    SUDOP PRAHA a.s. 

Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 
 
stř.202    Ing. Radmila Šmeráková  
- autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a  
krajinného inženýrství (ČKAIT – 0011375) 
- odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora BOZP při práci na 
staveništi (evidenční číslo osvědčení VUBP/117/KOO/2017)  
    
Tel: 267 094 102, 739 383 267, e-mail: radka.smerakova@sudop.cz 

 
Datum zpracování:      06/2017 
 
Platnost povod ňového plánu:   po dobu výstavby  

 
Termín výstavby:   
 
Schválil:  
 
razítko: 
 

datum: 

č.j.: 
 

podpis: 

Schválil:  
 
razítko: 
 

datum: 

č.j.: 
 

podpis: 

Schválil:  
 
razítko: 
 

datum: 

č.j.: 
 

podpis: 

Zařízení staveniště č.  
Zodpovědný pracovník  
Telefon  
Prokazatelné seznámení zodpovědného pracovníka (zástupce) potvrzené podpisem 
Datum  Podpis     
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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
Povod ňový plán pro stavbu: Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) 

 
Katastrální území:   Smíchov, Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká Chuchle, Radotín,  

    Černošice, Krč, Braník, Hodkovičky 
 

Obec s rozší řenou p ůsobností : Hlavní město Praha (MČ Praha 4, MČ Praha 5, MČ Praha 16 – 
Radotín), Černošice 

 
Kraj:     Hlavní město Praha, Středočeský 

 
Zadavatel:     Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.) 
(stavebník)    Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70 99 42 34 

 
Kontaktní adresa:  Správa železni ční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC, s.o.)  

    Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9 
 

Uživatel závadných látek –  
dodavatel stavby:    

 
 
          

Správce povodí:     Povodí Vltavy, s.p.       
      Holečkova 8, 150 24 Praha 5 

      
Správci dot čených tok ů:  Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava    
      Grafická 36, 150 21 Praha 5 

    Povodí Vltavy, závod  Berounka 
    Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň 
     
    Lesy hl. m . Prahy 
    Středisko vodních toků 
    Práčská 1885, 106 00 Praha 10  - Záběhlice  
 

     
Potvrzení souladu  
s povod ňovým plánem 
MČ Praha 5  

 

Potvrzení souladu  
s povod ňovým plánem 
MČ Praha – Velká Chuchle 

 

Potvrzení souladu  
s povod ňovým plánem 
Městské části Praha 16 - 
Radotín  

Potvrzení souladu  
s povod ňovým plánem 
města Černošice  
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ÚVODNÍ ČÁST  
Povodňový plán je zpracován pro stavbu Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) na 
úrovni dokumentace pro stavební povolení a je určen k ochraně stavby před povodněmi, jež se mohou 
vyskytnout na vodních tocích Vltava, Berounka, Dalejský potok, Vrutice.  
Stavba zasahuje do stanoveného záplavového území v katastrálních územích Hlubočepy, Malá Chuchle, 
Velká Chuchle, Radotín a Černošice. 
 
Je ur čen pro ochranu stavebních objekt ů: 
1. Vltava – úsek stani čení stavby km 2,55 – 2,65 (k. ú. Hlubo čepy), km 4,4 – 5,15 (k. ú. Malá Chuchle a 
Velká Chuchle), km 5,38 – 6,14 (k. ú. Velká Chuchle ), 6,41 – 6,72 (k. ú. Velká Chuchle), km 7,03 – 7,1 1 
(k. ú. Velká Chuchle), km 7,62 – 7,75 (k. ú. Velká Chuchle) 
- SO 02-34-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 2,610 
- SO 02-31-11 ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina (svodné potrubí) 
- PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 
- PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 
- SO 02-38-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680 
- SO 02-35-06 Praha Radotín, km 10,113 - úprava  veřejného osvětlení ELTODO 
- SO 02-35-07 Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 
- SO 02-34-05 Praha Krč - Praha Radotín, železniční most v ev. km 10,824 (trať č.521A) 
- SO 02-34-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680 
- SO 02-36-41 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s. 
- SO 02-40-51 Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová 
- SO 02-61-01 Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení 
- PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení 
- SO 02-34-35 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,922 (demolice) 
- SO 02-66-61 Trakční měnírna Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50 
- SO 02-34-36 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098 
- PS 02-23-73 Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. zařízení 
- SO 02-38-22 Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy 
- SO 02-34-73 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,330 
- PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK 
- PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 
- SO 02-66-62 Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů 
- SO 02-38-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště 
- SO 02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2 
- SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1 
- SO 02-34-38 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,570 
- SO 02-51-54 Trakční měnírna Chuchle, stavební úpravy 
- SO 02-40-01 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská 
- SO 02-61-02 Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení 
- SO 02-34-75 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,804 
 
2. Dalejský potok - úsek stani čení stavby km 2,55 – 2,65 (k. ú. Hlubo čepy), 
- SO 02-34-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 2,610 
- SO 02-31-11 ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina (svodné potrubí) 
- PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 
- PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 
 
3. Vrutice – úsek stani čení stavby 6,28 – 6,31 (k. ú. Velká Chuchle) 
- SO 02-34-06 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 6,277 
- SO 02-33-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290 
- PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení 
- SO 02-35-11 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 6,307 - úprava rozvodu VN 22kV PREDi 
- SO 02-38-23 ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP 
- SO 02-34-53 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,3 - 6,5 
- SO 02-40-52 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,0 - 6,3 
 



Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)  
B.4.4. Povodňový plán 

 

 
6/24 

 

4. Berounka – Vltava – úsek stani čení stavby km 8,16 – 9,47 (k. ú. Radotín), km 11,5 – 11,75 (k.ú. 
Černošice) 
- PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 
- PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK 
- PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace 
- PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 
- SO 02-31-15 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina 
- SO 02-34-07 Praha Smíchov - Praha Radotín, most v km 4,680 - úprava veřejného osvětlení ELTODO 
- SO 03-61-01 ŽST Praha Radotín, trakční vedení 
- SO 03-36-31 ŽST Praha Radotín,  dešťová kanalizace v km 9,393 
- SO 03-38-02 ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393 
- SO 03-34-01 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393 
- SO 03-40-02 Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská 
- SO 62-35-61 PPO Praha Radotín, protipovodňová opatření č. 323 – 330, ulice Vrážská 
- SO 62-35-01 PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 
- SO 62-35-02 PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení 
- SO 62-35-21 PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL 
- SO 62-35-22 PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN 
- SO 62-35-23 PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN 
- SO 62-36-61 PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL 
- SO 62-38-21 PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská 
 
5. Radotínský potok 
- SO 03-34-03 ŽST Praha Radotín, železniční most ev. km 10,113 
- SO 03-38-03 ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113 
- SO 03-38-23 ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP 
- SO 03-36-33 ŽST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113 
- SO 03-35-24 Praha Radotín, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů T-MOBILE 
- SO 03-35-25 Praha Radotín, km 10,130 - úprava ovládacího kabelu TSK 
- SO 03-35-06 Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO 
- SO 03-35-07 Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 
 
Zpracování povodňového plánu je v souladu se zákonem č.254/2001Sb. v úplném znění (zákon o vodách) a 
TNV 75 29 31 „Povodňové plány“ vydané v srpnu 2006. 
 
Trať zasahuje do stanoveného záplavového území Vltavy a Berounky (MHMP-118671/2003/VYS/Po/Ku) a 
kříží stanovené záplavové území vodních toků Vrutice (Magistrát hl. m. Prahy, č.j. MHMP 
853342/2009/OOPII/Ku, 28.1.2010), Dalejského potoka (MHMP-1455785/2013/OZP-II/Ka), 
Radotínského potoka ((MHMP-1419714/2014/OZP-II/Ka). 
 
Příslušné související povodňové komise: Povodňová komise městské části Praha 5 
 Povodňová komise městské části Praha – Velká 

Chuchle  
 Povodňová komise městské části Praha 16 - Radotín  

Povodňová komise města Černošice  
Povodňová komise hl. města Prahy 

Chybějící údaje doplní: 
Dodavatel stavby   

 
 

a předloží úřadu MČ Prahy 5, úřadu MČ Praha – Chuchle, úřadu MČ Prahy 16 – Radotín a Městskému 
úřadu Černošice k potvrzení souladu s jejich povodňovými plány.  
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Jedná se zejména o: 
přesný termín výstavby  - titulní list 
označení dodavatele stavby - str. 5 
aktualizace postupu výstavby - str. 6 
Seznam stavební mechanizace - tabulky str. 10 - 12 
jména členů Povodňové služby stavby včetně kontaktů (kapitola B.1) - tabulka str. 21 
Jméno a kontakt na osobu pověřenou technickým dozorem investora (kapitola B.8) - tabulka str. 22 

  
Platnost Povodňového plánu podléhá schvalovacímu stanovisku správců toků Povodí Vltavy s.p., závod 
Berounka a závod Dolní Vltava a Lesů hl. m. Prahy – střediska vodních toků: 
Povodňový plán obdrží:  

Obecní úřad MČ Praha 5 Povodí Povodí Vltavy, s.p. , závod Dolní Vltava 
Obecní úřad MČ Praha – Velká Chuchle Povodí Vltavy, s.p. , závod Berounka   

 úřad MČ Praha 16 - Radotín Lesy hl. m. Prahy – středisko vodních toků 
Obecní Městský úřad Černošice Zadavatel stavby: SŽDC, s.o. 

 
Zadavatel stavby písemně zajistí předání povodňového plánu určenému dodavateli stavby!! 
Kontakty základního spojení jsou součástí tohoto dokumentu. 
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A. ČÁST VĚCNÁ 

A.1. CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ, UMÍST ĚNÍ A POPIS STAVBY 
 
Zájmové území stavby leží se nachází v povodí  III. řádu Vltava od Berounky po Rokytku (1-12-01),  
Loděnice a Berounka po ústí (1-11-05). 
 
Stavba se dostává částečně do aktivní zóny záplavového území. Pro azzú platí omezení uvedená v § 67 z. 
č. 254/2001 Sb., o vodách 

§67, odst.2 – V aktivní zóně je zakázáno: 
a) těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod 
b) skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty 
c) zřizovat oplocení a jiné podobné překážky 

 

A.1.1. Postup výstavby 
Viz harmonogram výstavby – příloha B.4.4.4  
 

A.1.2. Plochy za řízení staveništ ě v záplavovém území, p řístupové komunikace  
 
Zařízení staveniště, přístupy: 
ZS 3 – přístup od silnice II/101 vede ulicí Vrážskou v městské části Praha 16 – Radotín 
ZS 5 - přístup od silnice II/101 vede ulicemi Přeštínská a Radotínská v městské části Praha – Velká Chuchle 
ZS 6 – přístup os silnice I/4 vede ulicemi dostihová, Starolázeňská 
ZS 7 - přístup od silnice I/4 vede ulicemi Dostihová a Starochuchelská v městské části Praha – Velká 
Chuchle (nutná provizorní lávka p řes Vrutici)  
ZS 11 - přístup od silnice I/4 vede ulicemi Zbraslavská a Podjezd v městské části Praha – Velká Chuchle 
ZS 12 – přístup od silnice I/4 vede ulicemi Zbraslavská a Podjezd v městské části Praha – Velká Chuchle 
 

A.2. KLIMATICKÉ A HYDROLOGICKÉ ÚDAJE 
Dle Quittovy klasifikace  se území stavby nachází  v klimatické oblasti T2 (teplá).  
klimatické charakteristiky T2: 
počet letních dní 50-60 průměrná dubnová teplota 8-9 oC 
počet dní s průměrnou teplotou 10o a více 160-170 průměrná říjnová teplota 7-9 oC 
počet dní s mrazem 100-110 prům. počet dní se srážkami 1 mm  a více 90-100 
počet ledových dní 30-40 suma srážek ve vegetačním období 350-400 mm 
průměrná lednová teplota -2 - -3 oC suma srážek v zimním období 200-300 mm 
průměrná červencová teplota 18-19 oC  počet dní se sněhovou pokrývkou  40-50 
dle Atlasu podnebí Česka (2007): 
průměrný roční úhrn srážek (mm) 700 - 800 
průměrný sezónní  (V – IX) počet dní se srážkami 30 mm a více za 24 h 1,0 – 1,5 
průměrný sezónní  (V – IX) počet dní se srážkami 30 mm a více za 1 h 0,1 - 0,2 
průměrný počet  dní s bouřkou  21 – 24 

 
Hydrologické charakteristiky 
Vltava – Praha - Chuchle, ř.km 60,08 

Q Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 Qa 
m3/s 855 1770 2230 3440 4020 143 

 
Vltava – VD Vrané, ř.km 71,4 

Q Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 Qa 
m3/s 648 1300 1620 2460 2806 105 

 
Berounka – Beroun, ř.km 34,2 

Q Q1 Q5 Q10 Q50 Q100 Qa 
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m3/s 270 615 799 1310 1560 37,1 

A.3. DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ 
§ 64 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) 
(1) Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při 
kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy 
voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její 
odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. 
Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů 
(přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, která může vést k havárii (protržení) 
nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň). 
(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním třetího 
stupně povodňové aktivity, není-li v době odvolání třetího stupně povodňové aktivity vyhlášen druhý stupeň 
povodňové aktivity. V tom případě končí povodeň odvoláním druhého stupně povodňové aktivity. Povodní je 
rovněž situace uvedená v předchozím odstavci (1), při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové 
aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý 
z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku. Pochybnosti o 
tom, zda v určitém území a v určitém čase byla povodeň, rozhoduje, je-li splněna některá z těchto podmínek, 
vodoprávní úřad. 
(3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při 

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci 
b) déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze nebezpečí intenzivních dešťových 
srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chod ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp 
a nápěchů 
c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy  

A.3.1. Povodn ě způsobené hydrometeorologickými podmínkami 
Zimní a jarní povodn ě – mohou se vyskytnout kdykoliv v období se souvislou sněhovou pokrývkou 
(prosinec – duben). Vývoj povodně může být obzvlášť nebezpečný, je-li oteplení doprovázeno dešťovými 
srážkami a silným prouděním vzduchu. Tyto povodně se vyskytují nejvíce na vodních tocích v podhůří a 
následně ovlivňují i nížinné úseky větších vodních toků. 
Letní povodn ě – jsou způsobeny dlouhotrvajícími srážkami nebo přívalovými dešti. Jsou provázeny 
extrémními průtoky a velkými objemy povodňových vln. Povodně způsobené přívalovými dešti zasahují 
především malá povodí s drobnými toky a velice těžce se předvídají. Nesou sebou velké množství splavenin 
a přes svůj lokální charakter mohou způsobit velké materiální škody. 
Zimní povodn ě v důsledku ledových jevů (nápěchy a ledové zácpy)  
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A.3.2. OHROŽENÍ STAVBY PŘIROZENOU POVODNÍ 
Vltava – úsek staničení stavby km 2,55 – 2,65 (k. ú. Hlubočepy), km 4,4 – 5,15 (k. ú. Malá Chuchle a Velká 
Chuchle), km 5,38 – 6,14 (k. ú. Velká Chuchle), 6,41 – 6,72 (k. ú. Velká Chuchle), km 7,03 – 7,11 (k. ú. 
Velká Chuchle), km 7,62 – 7,75 (k. ú. Velká Chuchle) 
- SO 02-34-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 2,610 
- SO 02-31-11 ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina (svodné potrubí) 
- PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 
- PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 
- SO 02-38-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680 
- SO 02-35-06 Praha Radotín, km 10,113 - úprava  veřejného osvětlení ELTODO 
- SO 02-35-07 Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 
- SO 02-34-05 Praha Krč - Praha Radotín, železniční most v ev. km 10,824 (trať č.521A) 
- SO 02-34-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 4,680 
- SO 02-36-41 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s. 
- SO 02-40-51 Protihluková stěna Radotín, ulice Prvomájová 
- SO 02-61-01 Praha Smíchov - Velká Chuchle, trakční vedení 
- PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení 
- SO 02-34-35 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 4,922 (demolice) 
- SO 02-66-61 Trakční měnírna Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50 
- SO 02-34-36 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 5,098 
- PS 02-23-73 Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. zařízení 
- SO 02-38-22 Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy 
- SO 02-34-73 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 6,330 
- PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK 
- PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 
- SO 02-66-62 Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů 
- SO 02-38-23 Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště 
- SO 02-32-02 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.2 
- SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1 
- SO 02-34-38 Praha Smíchov - Praha Radotín, propustek - ev. km 6,570 
- SO 02-51-54 Trakční měnírna Chuchle, stavební úpravy 
- SO 02-40-01 Protihluková stěna Velká Chuchle, ulice Radotínská 
- SO 02-61-02 Velká Chuchle - Praha Radotín, trakční vedení 
- SO 02-34-75 Praha Smíchov - Praha Radotín, návěstní lávka v km 7,804 
Seznam odstavené mechanizace  
Druh mechanizace, vlastník (provozovatel) počet 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Dalejský potok - úsek staničení stavby km 2,55 – 2,65 (k. ú. Hlubočepy)  

- SO 02-34-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 2,610 
- SO 02-31-11 ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina (svodné potrubí) 
- PS 02-21-11 Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení 
- PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 
Seznam odstavené mechanizace  
Druh mechanizace, vlastník (provozovatel) počet 
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Vrutice – úsek staničení stavby 6,28 – 6,31 (k. ú. Velká Chuchle) 

- SO 02-34-06 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční most - ev. km 6,277 
- SO 02-33-01 Praha Smíchov - Praha Radotín, železniční přejezd ev. km 6,290 
- PS 02-21-01 Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení 
- SO 02-35-11 Praha Smíchov - Praha Radotín, km 6,307 - úprava rozvodu VN 22kV PREDi 
- SO 02-38-23 ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP 
- SO 02-34-53 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,3 - 6,5 
- SO 02-40-52 Praha Smíchov - Praha Radotín, zárubní zdi v km 6,0 - 6,3 
Seznam odstavené mechanizace  
Druh mechanizace, vlastník (provozovatel) počet 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
Berounka – Vltava – úsek staničení stavby km 8,16 – 9,47 (k. ú. Radotín), km 11,5 – 11,75 (k.ú. Černošice) 

- PS 02-22-04 Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících ZOK ČD-Telematika a.s. 
- PS 02-22-05 Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK 
- PS 03-22-01 ŽST Praha Radotín, místní kabelizace 
- PS 91-22-01 Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK 
- SO 02-31-15 Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina 
- SO 02-34-07 Praha Smíchov - Praha Radotín, most v km 4,680 - úprava veřejného osvětlení ELTODO 
- SO 03-61-01 ŽST Praha Radotín, trakční vedení 
- SO 03-36-31 ŽST Praha Radotín,  dešťová kanalizace v km 9,393 
- SO 03-38-02 ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393 
- SO 03-34-01 ŽST Praha Radotín, železniční most - ev. km 9,393 
- SO 03-40-02 Protihluková stěna Radotín, ulice Vrážská 
- SO 62-35-61 PPO Praha Radotín, protipovodňová opatření č. 323 – 330, ulice Vrážská 
- SO 62-35-01 PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 
- SO 62-35-02 PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení 
- SO 62-35-21 PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL 
- SO 62-35-22 PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN 
- SO 62-35-23 PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN 
- SO 62-36-61 PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL 
- SO 62-38-21 PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská 
Seznam odstavené mechanizace  
Druh mechanizace, vlastník (provozovatel) počet 
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Radotínský potok 

- SO 03-34-03 ŽST Praha Radotín, železniční most ev. km 10,113 
- SO 03-38-03 ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113 
- SO 03-38-23 ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP 
- SO 03-36-33 ŽST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113 
- SO 03-35-24 Praha Radotín, úpravy a ochrana sdělovacích kabelů T-MOBILE 
- SO 03-35-25 Praha Radotín, km 10,130 - úprava ovládacího kabelu TSK 
- SO 03-35-06 Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO 
- SO 03-35-07 Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4 kV PREDi 
Seznam odstavené mechanizace  
Druh mechanizace, vlastník (provozovatel) počet 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

A.3.3. Riziková území p ři přívalových srážkách: 
Stavba se nenachází v rizikovém území při přívalových srážkách. 

A.3.4. Mimo řádné p říčiny  
Mezi mimořádné příčiny lze zařadit ledové jevy či hromadění spláví. 
Výskyt ledových povodní závisí na velikosti a trvání mrazů a na průchodnosti koryta pro ledové kry. 
Z hlediska povodňového ohrožení lze předpokládat tyto jevy při teplotách pod –100C. K těmto jevům dochází 
buďto v období mrazů nebo v době tání. 

A.3.5. Zvláštní povode ň 
Zvláštní povodní  se rozumí povodeň způsobená umělými vlivy, tj. situace, jenž mohou nastat při stavbě 
nebo provozu vodních děl, která vzdouvají vodu (narušení vzdouvacího tělesa VD, porucha hradících 
konstrukcí nebo výpustních zařízení VD, nouzové řešení kritických situací z hlediska bezpečnosti VD – 
mimořádné vypouštění vody z nádrže). 
Zvláštní povodně bývají spojeny s výskytem přirozené povodně v zasaženém území. Jedná se především o 
zemní hráze menších nádrží a rybníků, u kterých jsou nedostatečně kapacitní výpustné a přelivné objekty 
pro převedení zvýšeného přítoku do nádrže. 

A.5. ORGANIZACE A ÚKOLY OCHRANY P ŘED POVODNĚMI 

A.5.1 Povod ňové orgány a jejich činnost v lokalit ě stavby  
Činnost povodňových orgánů na správním území městských částí Praha 5, Praha – Velká Chuchle, Praha 16 
– Radotín a  města Černošice, je určena 2 časovými úrovněmi.  
před povodní (vydání výstrahy ČHMÚ, I. SPA) v dob ě povodn ě (vyhlášení II. nebo III. SPA)  
Povodňová služba stavby Povodňová služba stavby 
úřad MČ Prahy 5, úřad MČ Praha – Velká Chuchle, úřad MČ 
Prahy 16 – Radotín, Městský úřad Černošice 

Povodňová komise MČ Prahy 5 

 Povodňová komise MČ Prahy – Velká Chuchle 
Magistrát hl. m. Prahy Povodňová komise MČ Prahy 16 - Radotín 
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Krajský úřad Středočeského kraje Povodňová komise města Černošice  
MŽP ČR Povodňoví komise hl. m. Prahy 
 Povodňová komise Středočeského kraje 
 Ústřední povodňová komise 

A.5.2. Opat ření při nebezpe čí povodn ě a za povodn ě v lokalit ě stavby 
Činnost hlásné a p ředpov ědní povod ňové služby:   Předpovědní informační systém zajišťuje Český 
hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve spolupráci se správcem povodí. Prognózy pro povodí, ve kterém  se 
nachází stavba Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)  zpracovává ČHMÚ – pobočka 
Praha ve spolupráci s podnikem Povodí Vltavy, s.p . 
 
Hlásné profily hlásné a p ředpov ědní povod ňové služby (HPPS): 
Berounka – stanice Černošice – říční km 7,950 – jez – stanice kategorie C – zatím nemá stanoveny SPA 
Berounka – stanice Beroun – říční km 34,20 – pod ústím Litavky, pravý břeh – stanice kategorie  A 
Vltava – stanice Chuchle – říční km 60,080 – cca 50 m pod mostem Inteligence, levý břeh – stanice 
kategorie  A 
Vltava – stanice VD Vrané – říční km 71,400 – odtok z VD – stanice kategorie A 
 

 
 
Varování: V územním obvodu městských částí Praha 5, Praha – Velká Chuchle, Praha 16 – Radotín a 
města Černošice je varování prováděno varovným signálem „Všeobecná výstraha“, který je vyhlašován 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin s doplněním verbální informace („nebezpečí zátopové vlny“). 
Dále je používáno hlášení v místním rozhlase, telefonické varování a pomocí SMS, osobními sděleními. 
 
Vyklizení záplavových území:  Vlastník stavby resp. stavebník spolupracuje s povodňovými komisemi 
městských částí Praha 5, Praha – Velká Chuchle, Praha 16 – Radotín a města Černošice a reaguje na jejich 
příkazy.   
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Aktuální informace o srážkových prognózách a stavu v povodí  lze získat: 

• v centrálním předpovědním pracovišti ČHMÚ Praha (kontakt viz B.3. Část organizační) 
 

• v centrálním vodohospodářském dispečinku Povodí Vltavy (kontakt viz B.3. Část organizační) 
 

• na internetové adrese Povodí Vltavy, s.p. – www.pvl.cz – odkazy – Aktuální hydrologická situace  – 
Stavy a pr ůtoky  – po otevření se rozbalí mapka území ve správě Povodí Vltavy, s.p., po kliknutí na 
správní území závodu Berounka (žlutá plocha) se znázorní body všech hlásných profilů ve správě 
podniku, po kliknutí na bod profilu na Berounce (LG Beroun B)  se znázorní aktuální informace o 
průtoku, vodním stavu a stupni povodňové aktivity. Po kliknutí na správní území závodu Dolní Vltava 
(modrá plocha) se znázorní body všech hlásných profilů ve správě podniku, po kliknutí na bod profilu 
na Praha – Chuchle a VD Vraný  se znázorní aktuální informace o průtoku, vodním stavu a stupni 
povodňové aktivity. 

 
• na internetové adrese ČHMÚ – www.chmi.cz  - odkazy - MAPA VÝSTRAH   
• sytém integrované výstražné služby(SIVS) 
• hlásná a předpovědní povodňová služba (HPPS) 

 
 
www.chmi.cz 
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A.6. STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY – OBECNÉ POKYNY 
Ke splnění opatření na ochranu před povodní jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity.  
Stupeň Stav/četnost 

hlášení  
Popis a obecné pokyny 

I. stupeň Stav 
bdělosti/1x 
denně 

I.SPA nastává při nebezpečí přirozené  povodně a zaniká pominou-li 
příčiny takového nebezpečí.  
Tento stav rovněž nastává vydáním výstražné informace předpovědní 
povodňové služby. Vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku 
nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí.  
Zahajuje činnost hlásná povodňová a hlídková služba. Na vodních dílech 
nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a 
skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných 
okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně. 
I. SPA se nevyhlašuje, jedná se o období před povodní. Provádějí se 
povodňová opatření. 

II. stupeň Stav 
pohotovosti/
4x denně 

II. SPA se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá 
v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto.  
Vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a 
skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti. 
Aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, 
uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se 
opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu. 

III.stupeň Stav 
ohrožení/ 
3hodinová 
hlášení 

III. SPA se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod 
většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území. Vyhlašuje 
se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na 
vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením 
nouzových opatření. Provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle 
povodňových plánů. 
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A.7. HLÁSNÉ PROFILY HPPS NA VLTAV Ě A BEROUNCE = POZOROVACÍ VODOČTY PRO STAVBU – 
STUPNĚ POVODŇOVÉ AKTIVITY (SPA) 
Označení 
hlásného 
profilu 
 

umístění hlásného 
profilu 

I.SPA 
vodočet(cm)/průtok (m3/s) 

II.SPA 
vodočet(cm)/průtok (m3/s) 

III.SPA 
vodočet(cm)/průtok (m3/s) 

Černošice 
(Berounka) 

Černošice jez, ř. km 
7,950 

nestanoveno nestanoveno nestanoveno 

Praha 
(Chuchle) 

cca 50 m pod 
mostem Inteligence, 
levý břeh, ř. km 1,1 

128/450 223/1000 306/1500 

Pozn.: podrobnosti v evidenčním listu – příloha B.4.4.2. 
 
Uvedené vodočty na hlásných profilech budou vzhledem ke kontaktu se zájmovým územím stavby 
používány odpovědnými pracovníky stavby jako pozorovací vodočty stavby. 

A.7.1. POMOCNÉ VODOČTY STAVBY NA DALEJSKÉM POTOCE A VRUTICI 
Označení 
hlásného 
profilu 
 

umístění hlásného 
profilu 

I.SPA 
vodočet(cm) 

II.SPA 
vodočet(cm) 

III.SPA 
vodočet(cm) 

Vrutice SO 02-34-06 normální vodní stav 1. při výkopových pracích - 
korugovaná trubka DN 1000 – 
profil zaplněn do ½ 
2. po dokončení ŽB rámu mostu 
- profil rámové konstrukce mostu 
zaplněn z cca ½, h=1,3 m 

1. při výkopových pracích -
korugovaná trubka DN 1000 –
profil zahlcen 
hráz z pytlů se začíná přelévat 
2. po dokončení ŽB rámu
mostu - profil rámové
konstrukce zatopen 
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Označení 
hlásného 
profilu 
 

umístění hlásného 
profilu 

I.SPA 
vodočet(cm) 

II.SPA 
vodočet(cm) 

III.SPA 
vodočet(cm) 

Dalejský 
potok 

SO 02-34-01 normální vodní stav H = 0,7 m (obdélníkový profil
koryta zaplněn do ½) 

H = 1,25 (Q100 = 190,898),
obdélníkový profil koryta téměř
zaplněn, hrozí přelití na místní
komunikaci 

 
Radotínský 
potok 

Stávající most v ev 
km 10,094 

normální vodní stav klenbový profil koryta zaplněn do
½) 

klenbový profil koryta téměř
zaplněn, hrozí přelití na místní
komunikaci 

 

A.8. POVODŇOVÁ SLUŽBA STAVBY 
Ochranu staveniště před povodněmi zajiš ťuje zhotovitel , který zřizuje povod ňovou službu  stavby. 
Předsedou PK stavby bude stavbyvedoucí, který zodpovídá za povodňovou ochranu staveniště.  
Povodňová komise stavby ve svých rozhodnutích podléhá povodňové komisi dotčené obce, kterou 
stavbyvedoucí informuje o situaci na stavbě a o provedených opatřeních. Při řešení povodňové situace 
zhotovitel spolupracuje s investorem stavby – SŽDC, s.o.. 
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A.9. HLAVNÍ POVINNOSTI POVODŇOVÉ SLUŽBY AREÁLU STAVENIŠT Ě 
Hlavním úkolem povodňové služby staveniště je: 
- nahlášení zahájení činnosti na VHD Povodí Vltavy, s.p. – závod Berounka, závod Dol ní Vltava 
- nahlášení zahájení činnosti na úřad MČ Praha 5, na ú řad MČ Praha – Velká Chuchle, ú řad MČ Praha 16 
– Radotín,  MěÚ Černošice, a poskytnutí  kontaktního telefonu (trvalá dostupnost) pro pot řebu  hlásné 
povod ňové služby 
- zajistit KAŽDODENNÍ sledování informací o výstrahách HPPS  (hlásná povodňová a předpovědní služba) 
- zajistit KAŽDODENNÍ vlastní sledování stavu vody ve vodním toku – vodo čty v hlásných profilech HPPS 
slouží jako pozorovací vodo čty stavby 
- zajistit KAŽDODENNÍ vlastní sledování stavu vody ve vodním toku – pomocné vodo čty stavby na Vrutici  
a Dalejském potoce 
 
- provádět KAŽDODENNÍ  zaznamenávání vodních stavů ve vodních tocích do stavebního deníku 
- zajistit, že po ukončení každé pracovní směny bude veškerá mechanizace i materiály z prostoru 
jednotlivých SO v záplavovém území přemístěny do nejbližšího areálu ZS 
- zajistit, že po každém ukončení pracovní směny budou odstraněny odplavitelné předměty z prostoru koryta, 
břehových hran a záplavového území do nejbližšího areálu ZS 
- mimo pracovní směny budou materiály v obalech skladovány v uzavřených kontejnerech v nejbližším 
areálu ZS 
- skládky sypkých materiálů (kamenivo, zemina, odstraněná ornice), smýcené dřevo a dřevní hmota budou 
krátkodobého charakteru, odvoz a přísun bude zajištěn během jedné směny 
 
při výstražné informaci vydané HPPS o přívalových srážkách nebo dlouhotrvajících deštích a při prognóze 
povodňové situace v povodí zajistí: 
- včasné odstranění stavební mechanizace a stavebních materiálů z koryta toku, z blízkosti břehových hran 
vodního toku a celého záplavového území do areálu ZS 
- určí konkrétní pracovníky pro vyklízení staveniště a odstraňování naplavených překážek v korytech 
dotčených toků  

A.10. POVODŇOVÉ ZABEZPEČOVACÍ PRÁCE PŘI PŘIROZENÉ POVODNI A PROVOZNÍ INSTRUKCE 
DLE  SPA:  
Aktivita povodňové komise stavby  – normální stav - průběžně po celou dobu stavby, vydání výstrahy HPPS 
viz kapitola A.7  
Povodňová služba stavby: 
• Sleduje informace o výstrahách HPPS 
• Při výstraze HPPS si zjišťuje  pravidelné informace o vývoji srážkové činnosti a situaci v povodí Berounky 
a Vltavy (kontakt na Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p. viz tabulky B.2 – B.8. v Organizační 
části)   
• Sleduje vývoj vodního stavu na určených vodočtech, pořizuje fotodokumentaci 
• Ověří si kontakty na povodňovou komisi  příslušné obce a její hlídkovou službu 
• Dohlíží na pravidelné odstraňování stavební mechanizace a materiálů do nejbližších areálů ZS po 
ukončení každé směny  
• Dohlíží na pravidelné odstraňování krátkodobých skládek sypkých materiálů a smýceného dřeva a dřevní 
hmoty během jedné pracovní směny  
• Provádí pravidelnou obhlídku na místech s možností bezprostředního ohrožení, podle potřeby přeruší 
práce v těchto místech a  provede jejich vyklizení 
• Zajistí připravenost mechanizace pro odvoz materiálů (sypkých  látek a závadných látek) do nejbližšího 
areálu ZS mimo záplavové území 
 
Aktivita povodňové komise stavby - II.SPA  –  
Povodňová služba stavby: 
• Uvědomí uvedené členy povodňové komise stavby 
• Zjišťuje si pravidelné informace o vývoji srážkové činnosti a situaci v povodí Berounky a Vltavy (kontakt na 
Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p. viz tabulky B.2 – B.8. v Organizační části) 
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• Sleduje vývoj vodního stavu na vlastních pomocných vodočtech, pořizuje fotodokumentaci 
 
Podle potřeby organizuje zejména tato opatření: 
• Odpojení přípojek elektrického proudu do zápl. území – Odpojení se provede za spolupráce – ČEZ 
Distribuce a.s  
• Odstranění veškerých plovoucích předmětu a stavebního materiálu   
• Vyklizení ploch  
• Odsun stavební techniky do areálů ZS mimo záplavové území 
 
Aktivita povodňové komise stavby - III.SPA  
Povodňová služba stavby:  
• Uvědomí dále uvedené členy povodňové komise stavby 
• Zjišťuje si pravidelné informace o vývoji srážkové činnosti a situaci v povodí Berounky a Vltavy (kontakt na 
Vodohospodářský dispečink Povodí Vltavy, s.p. viz tabulky B.2 – B.8. v Organizační části)   
• Nepřetržitě sleduje vývoj vodního stavu, pořizuje fotodokumentaci 
• Provádí prohlídky provozního území stavby ležícího v záplavovém území Vltavy, Berounky, Dalejského 
potoka, Vrutice a Radotínského potoka 
• Ověří si, že byla přesunuta veškerá stavební technika ze záplavového území do nejbližšího areálu ZS 
mimo záplavové území 
• Ověří si, že byly odstraněny všechny skládky sypkého a odplavitelného materiálu z provozního území 
stavby ohroženého povodní 
Povodňová služba je povinna řídit se pokyny povodňových komisí městských částí Praha 5, Praha – Velká 
Chuchle, Praha 16 – Radotín a města Černošice. Veškeré práce související s vyklízením staveniště 
provádějí předem určení pracovníci, kteří budou dbát pokynů povodňové služby stavby a dodržovat pravidla 
bezpečnosti práce. 
Po povodni provede povodňová služba stavby úklid staveniště zasaženého povodní. 

A. 11. POVODŇOVÁ KNIHA 
O činnostech prováděných podle povodňového plánu vede dodavatel stavby povodňovou knihu podle zák.č. 
254/2001Sb., o vodách § 76, do které se zapisuje zejména : 
- výsledky povodňových prohlídek 
- doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí 
- doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, adresátů a způsobu a doby odeslání 
- popis provedených opatření 
 
Formulář pro povodňovou knihu je součástí části C. tohoto plánu jako příloha B.4.4.3.  
 
Správnost zaznamenaných údajů potvrzuje dozor investora. 
 
Každodenní sledování vodních stavů a jejich zápis bude zaznamenávat stavbyvedoucí  (člen povodňové 
služby stavby) do stavebního deníku   tak, aby byly zřejmé eventuální stoupající tendence toku. 

A.12. PLATNOST POVODŇOVÉHO PLÁNU  
Povodňový plán se po schválení stává nedílnou součástí projektové dokumentace a stavebního deníku a je 
platný po dobu výstavby . 

A.13. LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE 
Hlavními legislativními nástroji z hlediska ochrany proti povodním jsou zejména:  
Zákon 254/2001Sb., o vodách. 
Další související legislativa např.: 
Zákon č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  
Zákon č.237/2000Sb., kterým se mění zákon č. 133/1990Sb., o požární ochraně 
Zákon č.238/2000Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů 
Zákon č.239/2000Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 
Zákon č.240/2000Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů 
Zákon č.241/2000Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých zákonů 
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Zákon č.17/1992Sb., o životním prostředí 
Zákon č.114/1992Sb., o ochraně přírody a krajiny 
Zákon č.185/2001Sb., o odpadech 
Metodický návod odboru ochrany vod MŽP ČR č.9 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby 
(Věstník MŽP, částka 12/2011) 
Technická norma vodohospodářská -TNV 752931- Povodňové plány, 08/2006 
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B. ČÁST ORGANIZAČNÍ    

B.1. POVODŇOVÁ KOMISE STAVBY „OPTIMALIZACE TRATI PRAHA SMÍCHOV  (MIMO) – ČERNOŠICE 
(MIMO)“ 
Povodňovou komisi stavby stanoví dodavatel stavby po dohodě s investorem. 
 Jméno a p říjmení  Funkce v zam ěstnání  Trvale dostupné 

spojení 

Předseda komise    

Místopředseda komise    

Tajemník    

Zástupce investora    

Tyto chybějící údaje je nutno aktualizovat a konkretizovat v době těsně před zahájením prací. Doplní dodavatel stavby. 

B.2. POVODŇOVÁ KOMISE MČ PRAHA 5 

titul, jméno, příjmení 
funkce v PK 
 Pracoviště, pracovní zařazení 

telefon  
zaměstnání,  
mobil 

Klíma Radek MUDr. předseda ÚMČ Praha 5, Nám. 14. Října 4, Praha 5- 
starosta  

257 000 590 

Slabý Martin místopředseda ÚMČ Praha 5, Nám. 14. Října 4, Praha 5 - zást. 
starosty 

257 000 513 

B.3. POVODŇOVÁ KOMISE MČ PRAHA - VELKÁ CHUCHLE 

titul, jméno, příjmení 
funkce v PK 
 

Pracoviště, pracovní zařazení 
telefon  
zaměstnání,  
mobil 

Fresl Stanislav předseda ÚMČ Praha - Velká Chuchle, U Skály 262, 
Praha 5 - starosta 

257940327 

Šimek Martin. 1. zástupce 
předsedy 

ÚMČ Praha - Velká Chuchle, U Skály 262, 
Praha 5 - starosta 

257941041 

B.4. POVODŇOVÁ KOMISE MČ PRAHA 16 - RADOTÍN 

titul, jméno, příjmení 
funkce v PK 
 

Pracoviště, pracovní zařazení 
telefon  
zaměstnání,  
mobil 

Hanzlík Karel Mgr. předseda MČ Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 
Praha-Radotín - starosta 

234 128 100 

Knotek Miroslav Mgr. 1. zástupce 
předsedy 

MČ Praha 16, Václava Balého 23/3, 153 00 
Praha-Radotín - 1. zástupce starosty MČ Praha 
16 

234 128 107 

B.5. POVODŇOVÁ KOMISE MĚSTA A ORP ČERNOŠICE 

titul, jméno, příjmení 
funkce v PK 
 

Pracoviště, pracovní zařazení 
telefon  
zaměstnání,  
mobil 

Kořínek Filip Mgr. předseda Městský úřad Černošice - starosta 221982524 
Blaženín Pavel Ing  místopředseda Městský úřad Černošice – vedoucí OŠKCR 311 652 036 
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B.6. DŮLEŽITÁ SPOJENÍ PRO POVODŇOVOU KOMISI STAVBY 
 tel. 
Předpov ědní služba  
 
 
www.chmi.cz   
- odkaz Výstrahy 
- odkaz Předpovědi 
- odkaz Aktuální situace 

- ČHMÚ Praha – centrální 
předpovědní pracoviště 
 
 
- úsek hydrologie – oddělení 
hydrologických předpovědí  

244 032  211 
244 032 760 
244 032 277 
 
244 032 356 
244 032 358 
 
 

Centrální vodoh ospodá řský dispe čink Povodí Vltavy s.p.  257 329 425, 724 067 719 
dispecink@pvl.cz 

B.7. KONTAKTY NA DALŠÍ Ú ČASTNÍKY POVODŇOVÉ OCHRANY A DŮLEŽITÉ SLOŽKY POVODŇOVÉ 
OCHRANY 
organizace  adresa  telefonní spojení  

SŽDC, s.o. – 
kontaktní osoba 
investora 

  

SŽDC, s.o. -  
Technický dozor 
investora 

  

Hasičský záchranný 
sbor Hlavního m ěsta 
Prahy 

KOPIS  
 
 
 
 
HS-6, Praha 4 - Krč 
(pro Krč) 
 
HS-7, Praha 5 Smíchov 
(pro městskou část Praha 5, včetně úseku 
Vltavy) 
 
HS-8, Praha 5 – Radotín 
(pro Velkou i Malou Chuchli, Radotín, 
železniční trať Praha – Plzeň, vodní toky 
Berounka, Vltava) 
 
HS-11, Modřany 
(pro Hodkovičky, Braník) 

950 850 101 – 105  
linka jednotného tísňového volání 112 
tísňové volání 150 (Hasičský záchranný 
sbor) 
 
950 856 097 (velitel stanice) 
 
 
 
950 857 097 (velitel stanice) 
 
 
 
950 858 011 (velitel stanice) 
 
 
 
950 811 097 (velitel stanice) 

Hasičský záchranný 
sbor St ředočeského 
kraje 

KOPIS  
 
 
 
Územní odbor Kladno 
- stanice Řevnice 

950 471 100 
linka jednotného tísňového volání 112 
tísňové volání 150 (Hasičský záchranný 
sbor) 
 
- 950 845 011 (spojovatel) 

HZS SŽDC Praha 
 

606 781 160 (operační mobil) 
972 235 153 (spojová služba) 
272 774 125 (státní telefon) 

Policie ČR 
 

 
 
Krajské ředitelství hl. m. Prahy 

linka tísňového volání 158 
 
 



Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)  
B.4.4. Povodňový plán 

 

 
23/24 

 

Obvodní ředitelství II – MO Smíchovské 
nádraží 
Obvodní ředitelství II – MO Smíchov 
 
Obvodní ředitelství II – MO Radotín 
(pro Radotín) 
Obvodní ředitelství II – MO Barrandov 
(pro Hlubočepy, Malá Chuchle, Velká 
Chuchle) 
Obvodní oddělení Praha IV – MO Modřany 
(pro Braník, Hodkovičky) 
Obvodní oddělení Praha IV – MO Podolí 
(pro Krč) 
 
Krajské ředitelství Středočeského kraje 
Územní odbor Praha venkov – západ 
OOP Řevnice (pro Černošice) 

974 855 750 (stálá služba) 
 
974 855 700 (stálá služba) 
 
974 855 730 (stálá služba) 
 
974 855 720 (stálá služba) 
 
974 854 730 (stálá služba) 
 
974 854 600 (stálá služba) 
 
 
 
 
 
974 882 740, 602 750 902 (stálá služba) 

Správci povodí a 
toků 
 
 
 

Povodí Vltavy, s.p.   
Holečkova 8, 150 24  Praha 5 
 
- centrální vodohospodářský dispečink 
 
 
- Povodí Vltavy, s.p., závod Dolní Vltava 
Grafická 36, 150 21  Praha 5 
 
- Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka 
Denisovo nábřeží 14, 301 00  Plzeň 
 
- vodohospodářská laboratoř Praha 
Na Hutmance 5a, 158 00 Praha 5 – Jinonice 
 
Lesy hl. m. Prahy - Středisko vodní toky 
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 - Záběhlice 

221 401 111 (ústředna) 
 
 
257 329 425, 724 067 719 
dispecink@pvl.cz 
 
257 099 111 (ústředna) 
 
 
377 307 111 (ústředna) 
 
 
251 050 711 (702) 
724 065 381 (vedoucí) 
 
777 719 005 (vedoucí střediska) 
778 761 893 (vodohospodářský technik) 
777 719 009 (nepřetržitá pohotovostní 
služba) 

Vodoprávní ú řady Magistrát hl. m. Prahy  
Odbor životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství  
Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1 
 
Městský ú řad Černošice  
Odbor životního prostředí, oddělení vodního 
hospodářství 
Podskalská 1290 / 19, 120 00 Praha 2 
 

12 444 (call centrum) 
236 004 428 (vedoucí odboru)  
236 004 252  
 
 
221 982 111 (ústředna) 
221 982 325, 602 342 649 (vedoucí 
odboru)  
221 982 386, 702 020 466 (vedoucí 
vodohosp. oddělení) 
724 005 981 (havárie) 

Inspek ční orgán – hl. 
m. Praha a 
Středočeský kraj 

Česká inspekce životního prostředí - 
oblastní inspektorát Praha 
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6 

233 066 111 (ústředna) 
731 405 313 (trvalá dosažitelnost odd. 
ochrany vod – hlášení havárií) 
233 066 200 (vedoucí odd. ochrany vod) 

Zdravotnická 
záchranná služba Hl. 
m. Praby 

- tísňové volání   
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Krajská hygienická 
stanice hl. m. Prahy 

- pobo čka ZÁPAD ,  Štefánikova 17, 150 00 
Praha 5 
(pro územní obvod MČ Prahy 5, Praha – 
Radotín, Praha Velká a Malá Chuchle) 

257 000 820, 257 321 206 
 

Krajská hygienická 
stanice 
Středočeského kraje 

Dittrichova 329/17 , 128 01  Praha 2 234 118 111 (ústředna) 
234 118 203 (vedoucí oddělení obecné a 
komunální hygieny – Praha západ) 

 

B.8. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INSTITUCE A ZAŘÍZENÍ 
• Krajský ú řad Středočeského kraje: t: 257 280 396 (vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství), 
257 280 685 (vedoucí odd. vodního hospodářství) 

B.9. POUŽITÉ PODKLADY 
Základní vodohospodářská mapa 1: 50 000  
Atlas podnebí Česka (ČHMÚ,UP, 2007)    
Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)  (SUDOP Praha a.s., 2016) 
www.pvl.cz 
www.chmi.cz 
www.vuv.cz 
www.dppcr.cz 
www.povis.cz 

B.10. POUŽITÉ ZKRATKY 
ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav 
KOPIS – krajské operační a informační středisko 
HPPS – hlásná a předpovědní povodňová služba 
HZS – hasičský záchranný sbor 
OMH – odbor místního hospodářství 
OPIS – operační a informační středisko 
ORP – obec s rozšířenou působností 
OŽP – odbor životního prostředí 

PK – povodňová komise 
SDH – sbor dobrovolných hasičů 
SPA – stupeň povodňové aktivity 
SO – stavební objekt 
ÚO – územní odbor 
VHD – vodohospodářský dispečink 
ZS – zařízení staveniště 
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Evidenční list hlásného profilu č.160
Stanice kategorie : A

Tok: Vltava Stanice: VD Vrané
Kraj: Středočeský kraj ORP: Černošice Obec: Vrané nad Vltavou

Provozovatel stanice: Povodí Vltavy Praha Předpovědní profil ČHMÚ PP
Centrum automatického sběru dat:

Staničení: 71.40 [km] Číslo hydrologického pořadí: 1-09-04-009
Plocha povodí: 17784,60 [km2] Zeměpisné souřadnice: 142238 v.d.   495622 s.š.
Nula vodočtu: [m.n.m.] Procento plochy povodí toku: 63,3

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3.s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

bdělost 400 VD Vrané - Praha
pohotovost 800 Kritické místo:

ohrožení 1200 Vrané nad Vltavou, Praha

Průměrný roční stav: [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 105 [m3s-1] [m3s-1] 648 1300 1620 2460 2860

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
 II. 4 x denně

 III. 3hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

750 16.05.1996
  
  
  
  
  
  
  

[cm] XII. - IV.

  
  
  
  
  
  
  
  

Popis umístění profilu :

odtok z VD, vodočet není

Mapa v měřítku 1:50 000 :

 

160 [ Generováno : 08.05.2015 ]

Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a přepovědní povodňová služba

Aplikace vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu


Evidenční list hlásného profilu č.205
Stanice kategorie : A

Tok: Berounka Stanice: Beroun
Kraj: Středočeský kraj ORP: Beroun Obec: Beroun

Provozovatel stanice: ČHMÚ Praha Předpovědní profil ČHMÚ PP
Centrum automatického sběru dat: CPP ČHMÚ Praha

Staničení: 34.20 [km] Číslo hydrologického pořadí: 1-11-04-056
Plocha povodí: 8286,26 [km2] Zeměpisné souřadnice: 140521 v.d.   495733 s.š.
Nula vodočtu: 213,39 [m.n.m.] Procento plochy povodí toku: 93,5

Stupně povodňové aktivity: [cm] [m3.s-1] Platnost SPA pro úsek toku:

Bdělost 260 194 Beroun - ústí Berounky
Pohotovost 320 309 Kritické místo:

Ohrožení 400 479 obce mezi Berounem a Prahou

Průměrný roční stav: 122 [cm] N-leté průtoky: Q1 Q5 Q10 Q50 Q100

Průměrný roční průtok: 37,1 [m3s-1] [m3s-1] 270 615 799 1310 1560

Odesilatel zpráv: Četnost hlášení SPA: I. 1 x denně
 II. 4 x denně

 III. 3 hodinové hlášení

Odesilatel podá zprávu: Spojení na adresáta: Příjemce dále vyrozumí:

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm] V. - XI.

796 13.08.2002
565 21.07.1981
495 01.06.1986

  
  
  
  
  

[cm] XII. - IV.

495 15.03.1947
  
  
  
  
  
  
  

Popis umístění profilu :

pod ústím Litavky, pravý břeh

Mapa v měřítku 1:50 000 :

 

205 [ Generováno : 23.05.2017 ]

Český hydrometeorologický ústav, Hlásná a přepovědní povodňová služba

Aplikace vyrobena firmou Hydrosoft Veleslavín s.r.o.

http://hydro.chmi.cz
http://www.hydrosoft.eu
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Povod ňová kniha 
Datum Hodina  Zpráva č. obsah Podpis 
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Datum Hodina  Zpráva č. obsah Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 



Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

"Velikonoce 2019" mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 2. srpen 2018

Ukončení stavby 14. červenec 2021 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dn ů) 1077
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

kanalizace omezení silničního provozu

Popis činnosti
měs.

od  - do měs.
nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 2. srpen 2018  - 30. říjen 2018 3,0 12,9 90
výroba  TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 31. říjen 2018  - 28. leden 2019 3,0 12,9 90
instalace a zkoušení  TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 29. leden 2019  - 19. březen 2019 1,7 7,1 50
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasného SZZ pro žst. Praha-Radotín 2. srpen 2018  - 9. listopad 2018 3,3 14,3 100
výroba dočasného SZZ pro žst. Praha-Radotín 10. listopad 2018  - 17. únor 2019 3,3 14,3 100
instalace a zkoušení dočasného SZZ v žst. Praha-Radotín 18. únor 2019  - 18. duben 2019 1,0 8,6 60
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního SZZ pro žst. Praha-Radotín 20. listopad 2019  - 17. únor 2020 3,0 12,9 90
výroba definitivního SZZ pro žst. Praha-Radotín 18. únor 2020  - 17. květen 2020 3,0 12,9 90
instalace a zkoušení definitivního SZZ v žst. Praha-Radotín (sudá skupina) 18. květen 2020  - 15. srpen 2020 1,0 12,9 90
zapnutí definitivního SZZ v žst. Praha-Radotín (sudá/lichá kolejová skupina) 16. srpen 2020  / 12. červen 2021
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
konec dokončovacích prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Praha-Radotín
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Praha-Radotín
konec dokončovacích prací v žst. Praha-Radotín
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín
konec dokončovacích prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín

přípravné práce 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 10. srpen 2018  - 7. listopad 2018 3,0 12,9 90
SZZ odbočky Barrandov (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
aktivace AH Praha-Krč - Praha-Radotín 4. duben 2019  - 18. duben 2019 0,5 2,1 15
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
kácení 1. listopad 2018  - 31. březen 2019 5,0 21,6 151
rekonstrukce zdi v km 5,3 - 5,5 (horní části včetně kotev TV) 10. srpen 2018  - 7. listopad 2018 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů, zřízení odbo čky Barrandov 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
vložení výhybek PX1, PX2, PX3, PX4 a dočasného přejezdu v km 4,810 (konstrukce) 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
aktivace SZZ odbočky Barrandov 22. duben 2019  - 22. duben 2019 0,0 0,1 1
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (most km 2,610, propustky km 3,682 + 3,946 + 5,098, most km 4,680) 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4

23. duben 2019  - 31. červenec 2019 3,3 14,3 100
rekonstrukce koleje 2 Praha-Smíchov - Barrandov 1. srpen 2019  - 29. září 2019 2,0 8,6 60

traťová kolej 2 Praha-Smíchov - Barrandov 1. srpen 2019  - 29. září 2019 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce koleje 2 1. srpen 2019  - 5. srpen 2019 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 2,610, sudá část 6. srpen 2019  - 24. září 2019 1,7 7,1 50
základy TV + podpěry TV koleje 2 21. srpen 2019  - 19. září 2019 1,0 4,3 30
svršek + trakce koleje 2 včetně výhybky PX1 25. září 2019  - 29. září 2019 0,2 0,7 5

rekonstrukce koleje 1 Praha-Smíchov - Barrandov 30. září 2019  - 28. listopad 2019 2,0 8,6 60
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Barrandov 30. září 2019  - 28. listopad 2019 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce koleje 2 včetně lichých částí přejezdů 30. září 2019  - 4. říjen 2019 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 2,610, lichá část 5. říjen 2019  - 23. listopad 2019 1,7 7,1 50
základy TV + podpěry TV koleje 1 5. říjen 2019  - 3. listopad 2019 1,0 4,3 30
svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 24. listopad 2019  - 28. listopad 2019 0,2 0,7 5

29. listopad 2019  - 24. březen 2020 3,9 16,7 117
rekonstrukce koleje 2 Barrandov - Praha-Velká Chuch le 25. březen 2020  - 21. srpen 2020 5,0 21,4 150

traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 25. březen 2020  - 21. srpen 2020 5,0 21,4 150
uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810) 18. květen 2020  - 15. srpen 2020 3,2 13,7 96
demontáž svršku a trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 25. březen 2020  - 29. březen 2020 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (sudá část) 18. květen 2020  - 15. srpen 2020 3,0 12,9 90
demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (sudá část) 18. květen 2020  - 16. červen 2020 1,0 4,3 30
zárubní zdi v km 3,6 - 4,0 (celá), 5,3 - 5,5 (dolní části, žlaby) 30. březen 2020  - 28. květen 2020 2,0 8,6 60
základy TV + podpěry TV koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle včetně úpravy pod mostem v km 10,824 trati 521A 30. březen 2020  - 27. červenec 2020 4,0 17,1 120
svršek + trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 16. srpen 2020  - 21. srpen 2020 0,2 0,9 6

rekonstrukce koleje 1 Barrandov - Praha-Velká Chuch le 11. září 2020  - 16. prosinec 2020 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 11. září 2020  - 16. prosinec 2020 3,2 13,9 97
uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810) 16. září 2020  - 11. prosinec 2020 2,9 12,4 87
demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 11. září 2020  - 15. září 2020 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (lichá část) 16. září 2020  - 11. prosinec 2020 2,9 12,4 87
demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (lichá část) 16. září 2020  - 15. říjen 2020 1,0 4,3 30
základy TV + podpěry TV koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 16. září 2020  - 14. listopad 2020 2,0 8,6 60
svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 12. prosinec 2020  - 16. prosinec 2020 0,2 0,7 5

demontáž do časného p řejezdu v km 4,810 17. prosinec 2020  - 17. prosinec 2020 0,0 0,1 1
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 17. prosinec 2020  - 17. prosinec 2020 0,0 0,1 1
traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 17. prosinec 2020  - 17. prosinec 2020 0,0 0,1 1
demontáž dočasného přejezdu v km 4,810 17. prosinec 2020  - 17. prosinec 2020 0,0 0,1 1

zrušení odbo čky Barrandov, 1. část 12. červen 2021  - 16. červen 2021 0,2 0,7 5
traťová kolej 2 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 12. červen 2021  - 16. červen 2021 0,2 0,7 5
náhrada výhybek PX2, PX 3 kolejovým polem + úprava TV 12. červen 2021  - 16. červen 2021 0,2 0,7 5

zrušení odbo čky Barrandov, 2. část 17. červen 2021  - 21. červen 2021 0,2 0,7 5
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 17. červen 2021  - 21. červen 2021 0,2 0,7 5
náhrada výhybek PX1, PX 4 kolejovým polem + úprava TV 17. červen 2021  - 21. červen 2021 0,2 0,7 5

přeložka trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100) 5. duben 2019  - 18. duben 2019 0,5 2,0 14

traťová kolej Praha-Smíchov - výhybna Prokopské údolí 5. duben 2019  - 18. duben 2019 0,5 2,0 14

přeložka traťové koleje Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100) 5. duben 2019  - 18. duben 2019 0,5 2,0 14

rekonstrukce mostu v km 10,000 (Praha-Kr č - odbo čka Tunel) 25. březen 2020  - 23. květen 2020 2,0 8,6 60
sanace nosné konstrukce nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 25. březen 2020  - 23. květen 2020 2,0 8,6 60
montáž zábrany proti dotyku nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 14. květen 2020  - 23. květen 2020 0,3 1,4 10

rekonstrukce mostu v km 10,000 (Praha-Kr č - odbo čka Tunel) a mostu v km 10,824 (odbo čka Tunel - Praha-Radotín) 11. září 2020  - 7. prosinec 2020 2,9 12,6 88
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Radotín 11. září 2020  - 23. listopad 2020 2,3 10,0 70
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16xnoc) 22. listopad 2020  - 7. prosinec 2020 0,5 2,3 16
sanace nosné konstrukce mostu v km 10,000 nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 11. září 2020  - 9. listopad 2020 2,0 8,6 60
montáž zábrany proti dotyku na mostě v km 10,000 nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 31. říjen 2020  - 9. listopad 2020 0,3 1,4 10
demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Tunel - most km 10,824 včetně 11. září 2020  - 12. září 2020 0,1 0,3 2
rekonstrukce mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín) 13. září 2020  - 21. listopad 2020 2,3 10,0 70
montáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Tunel - most km 10,824 včetně 22. listopad 2020  - 23. listopad 2020 0,1 0,3 2
demontáž ochranného lešení nad oběma traťovými kolejemi Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16 x noc) 22. listopad 2020  - 7. prosinec 2020 0,5 2,3 16

přípravné práce 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 10. srpen 2018  - 18. duben 2019 3,0 12,9 90
dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
kácení 1. listopad 2018  - 31. březen 2019 5,0 21,6 151
stojka návěstní lávky v km 6,330 vlevo 20. březen 2019  - 18. duben 2019 1,0 4,3 30
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek) 10. srpen 2018  - 7. listopad 2018 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů, zřízení odbo čky Velká Chuchle 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Radotín 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (mosty v km 6,277 a 6,466) 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
osazení návěstní lávky v km 6,330 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4

aktivace TZZ Praha-Smíchov - odbočka Velká Chuchle včetně 22. duben 2019  - 22. duben 2019 0,0 0,1 1

23. duben 2019  - 24. březen 2020 11,2 48,1 337
rekonstrukce koleje 2 Praha-Velká Chuchle 25. březen 2020  - 10. září 2020 5,7 24,3 170

traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 25. březen 2020  - 10. září 2020 5,7 24,3 170
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Velká Chuchle 25. březen 2020  - 10. září 2020 5,7 24,3 170

25. březen 2020  - 29. březen 2020 0,2 0,7 5
6. září 2020  - 10. září 2020 0,2 0,7 5

demontáž svršku a trakce kolejí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 25. březen 2020  - 29. březen 2020 0,2 0,7 5
demolice nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle 25. březen 2020  - 29. březen 2020 0,2 0,7 5  
rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustku v km 5,924 (sudá část) 30. březen 2020  - 17. červen 2020 2,7 11,4 80
rekonstrukce propustku v km 6,914 (sudá část) 14. květen 2020  - 12. červen 2020 1,0 4,3 30
demolice mostu v km 6,805 (sudá část) 13. červen 2020  - 12. červenec 2020 1,0 4,3 30
most v km 6,466 a rekonstrukce propustku v km 6,570 (sudá část) 13. červen 2020  - 11. srpen 2020 2,0 8,6 60
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (dolní části, žlaby) 30. březen 2020  - 13. květen 2020 1,5 6,4 45
dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle+dočasný přechod přes koleje 2, 4 22. srpen 2020  - 31. srpen 2020 0,3 1,4 10
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nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle 12. srpen 2020  - 5. září 2020 0,8 3,6 25
základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4 14. květen 2020  - 2. červenec 2020 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 2, 4, výhybky 2, 4 odbočky Velká Chuchle 22. srpen 2020  - 10. září 2020 0,7 2,9 20

rekonstrukce koleje 1 Praha-Velká Chuchle 11. září 2020  - 16. prosinec 2020 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 11. září 2020  - 16. prosinec 2020 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Velká Chuchle 11. září 2020  - 16. prosinec 2020 3,2 13,9 97

11. září 2020  - 15. září 2020 0,2 0,7 5
12. prosinec 2020  - 16. prosinec 2020 0,2 0,7 5

demontáž svršku a trakce kolejí 1 (odbočka Barrandov - Velká Chuchle/odbočka Tunel - Velká Chuchle) 11. září 2020  - 15. září 2020 0,2 0,7 5
demolice nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle 11. září 2020  - 15. září 2020 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustků v km 5,924+6,570+6,914 (lichá část) 16. září 2020  - 11. prosinec 2020 2,9 12,4 87
demolice mostu v km 6,805 (lichá část) 16. září 2020  - 15. říjen 2020 1,0 4,3 30
most v km 6,466 (lichá část) + zeď v km 6,4 - 6,6 16. září 2020  - 4. prosinec 2020 2,7 11,4 80
nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle 16. listopad 2020  - 12. prosinec 2020 1 3,9 27
základy TV + podpěry TV kolejí 1, 3 16. září 2020  - 4. listopad 2020 2 7,1 50
svršek + trakce kolejí 1, 3, výhybky 1, 3 odbočky Velká Chuchle 27. listopad 2020  - 16. prosinec 2020 1 2,9 20

demolice do časného nástupišt ě 1 Praha-Velká Chuchle 17. prosinec 2020  - 17. prosinec 2020 0,0 0,1 1
koleje 1, 2, 3, 4 Praha-Veká Chuchle - Praha-Radotín (1 x noc) 17. prosinec 2020  - 17. prosinec 2020 0,0 0,1 1
demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle 17. prosinec 2020  - 17. prosinec 2020 0,0 0,1 1
demolice dočasného přechodu k dočasnému nástupišti 1 Praha-Velká Chuchle 17. prosinec 2020  - 17. prosinec 2020 0,5 0,1 1

přípravné práce 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 10. srpen 2018  - 18. duben 2019 3,0 12,9 90
dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
kácení 1. listopad 2018  - 31. březen 2019 5,0 21,6 151
stojky návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 vlevo 20. březen 2019  - 18. duben 2019 1,0 4,3 30
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek) 10. srpen 2018  - 7. listopad 2018 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Krč - Praha-Radotín 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (most v km 8,415) 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
osazení návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4

rekonstrukce koleje 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-R adotín 25. březen 2020  - 5. září 2020 5,5 23,6 165
traťová kolej 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Smíchov - Radotín) 25. březen 2020  - 5. září 2020 5,5 23,6 165
traťová kolej 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Krč - Radotín) 25. březen 2020  - 5. září 2020 5,5 23,6 165
uzavírka MK Radkovská - Radotínská 29. květen 2020  - 27. červenec 2020 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce kolejí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 25. březen 2020  - 29. březen 2020 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987+8,761 (sudá část) 29. květen 2020  - 26. srpen 2020 3,0 12,9 90
zárubní zdi v km 7,4 - 7,9 + 8,0 - 8,5 30. březen 2020  - 28. květen 2020 2,0 8,6 60
základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4 29. květen 2020  - 17. červenec 2020 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 2, 4 27. srpen 2020  - 5. září 2020 0,3 1,4 10

rekonstrukce koleje 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-R adotín 11. září 2020  - 16. prosinec 2020 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Smíchov - Radotín) 11. září 2020  - 16. prosinec 2020 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Krč - Radotín) 11. září 2020  - 16. prosinec 2020 3,2 13,9 97
uzavírka MK Radkovská - Radotínská 16. září 2020  - 9. prosinec 2020 2,8 12,1 85
demontáž svršku a trakce kolejí 1 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 11. září 2020  - 15. září 2020 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987+8,761 (lichá část) 16. září 2020  - 6. prosinec 2020 2,7 11,7 82
základy TV + podpěry TV koleje 1, 3 16. září 2020  - 4. listopad 2020 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 1, 3 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín 7. prosinec 2020  - 16. prosinec 2020 0,3 1,4 10

přípravné práce 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
kolej 10 žst. Praha-Radotín 2. srpen 2018  - 11. srpen 2018 0,3 1,4 10
dočasné SZZ žst. Praha-Radotín (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 2. srpen 2018  - 18. duben 2019 8,7 37,1 260
kácení 1. listopad 2018  - 31. březen 2019 5,0 21,6 151
demontáž části jeřábu firmy Kovoklima Gürtler s. r. o. nad kolejí 10 2. srpen 2018  - 11. srpen 2018 0,3 1,4 10

přeložky sítí pod mostem v km 10,113 5. duben 2019  - 18. duben 2019 0,5 2,0 14
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 5. duben 2019  - 18. duben 2019 0,5 2,0 14
přeložky sítí pod mostem v km 10,113 5. duben 2019  - 18. duben 2019 0,5 2,0 14

pažení mostních objekt ů, příprava dob řichovického zhlaví na rekonstrukci most ů v km 10,094 a 10,113 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
všechny koleje žst. Praha-Radotín 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
uzavírka podchodu v km 10,221 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
vložení definitivních výhybek 29X + 30X včetně úprav TV 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
demontáž koleje 2 v úseku výhybka 27 stávající včetně - výhybka 29 stávající včetně 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (mosty v km 9,393 + 9,764 + 9,950 + 10,113, propustky v km 8,761 a 9,050) 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
pažení vedle koleje 2 (podchod km 10,221) 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4
aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín 19. duben 2019  - 22. duben 2019 0,1 0,6 4

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (sudá část) 23. duben 2019  - 2. květen 2019 0,3 1,4 10
kolej 1 výhybka 26 - 30 23. duben 2019  - 2. květen 2019 0,3 1,4 10
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 23. duben 2019  - 2. květen 2019 0,3 1,4 10
uzavírka podchodu v km 10,221 23. duben 2019  - 2. květen 2019 0,3 1,4 10
vložení mostního provisoria do koleje 1 (most km 10,113) včetně dočasného svršku a úprav TV 23. duben 2019  - 2. květen 2019 0,3 1,4 10

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (sudá část) 3. květen 2019  - 30. srpen 2019 4,0 17,1 120
kolej 2 výhybka 27 - 31 mimo 3. květen 2019  - 30. srpen 2019 4,0 17,1 120
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 3. květen 2019  - 30. srpen 2019 4,0 17,1 120
uzavírka podchodu v km 10,221 3. květen 2019  - 30. srpen 2019 4,0 17,1 120
úprava sudé části stávajícího mostu v km 10,094 3. květen 2019  - 22. květen 2019 0,7 2,9 20
demolice sudé části stávajícího mostu v km 10,113 3. květen 2019  - 22. květen 2019 0,7 2,9 20
stavba sudé části nového mostu v km 10,113 23. květen 2019  - 25. srpen 2019 3,2 13,6 95
podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4) 3. květen 2019  - 25. srpen 2019 3,8 16,4 115
rekonstrukce sudé části mostu v km 10,094 22. červenec 2019  - 10. srpen 2019 0,7 2,9 20
svršek koleje 2 mezi výhybkami 27 a 31 mimo, úpravy TV 26. srpen 2019  - 29. srpen 2019 0,1 0,6 4

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (lichá část) 31. srpen 2019  - 21. březen 2020 6,8 29,1 204
kolej 1 výhybka 26 - 30 31. srpen 2019  - 21. březen 2020 6,8 29,1 204
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 31. srpen 2019  - 18. prosinec 2019 3,7 15,7 110
uzavírka podchodu v km 10,221 31. srpen 2019  - 18. prosinec 2019 6,8 29,1 204
uzavírka ulice Na betonce (definitivní) 17. březen 2020  - 17. březen 2020 0,0 0,1 1
demontáž svršku koleje 1 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 26 a 30, úpravy TV 31. srpen 2019  - 4. září 2019 0,2 0,7 5
demolice části nástupiště u koleje 1 31. srpen 2019  - 4. září 2019 0,2 0,7 5
úprava liché části stávajícího mostu v km 10,094 31. srpen 2019  - 19. září 2019 0,7 2,9 20
demolice liché části stávajícího mostu 10,113 5. září 2019  - 14. září 2019 0,3 1,4 10
stavba liché části nového mostu v km 10,113 (hrubá) 15. září 2019  - 18. prosinec 2019 3,2 13,6 95
podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4) 31. srpen 2019  - 18. prosinec 2019 3,7 15,7 110
most v km 9,950 (lichá část mimo kolejiště) 5. září 2019  - 3. listopad 2019 2,0 8,6 60
komunikace Karlická, definitivní konstrukce 13. listopad 2019  - 18. prosinec 2019 1,2 5,1 36
stavba liché části nového mostu v km 10,113 (isolace, dokončení) 26. únor 2020  - 16. březen 2020 0,7 2,9 20
svršek liché skupiny v prostoru rekonstruovaného mostu, úpravy TV 17. březen 2020  - 21. březen 2020 0,2 0,7 5
dočasné nástupiště u koleje 5 včetně úpravy svršku a TV 26. únor 2020  - 21. březen 2020 0,7 2,9 20

rekonstrukce sudé skupiny (1. část) 22. březen 2020  - 24. březen 2020 0,1 0,4 3

kolej 2 výhybka 27 - 29X mimo 22. březen 2020  - 23. březen 2020 0,1 0,3 2
demontáž svršku koleje 2 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 27 mimo a 31 včetně, napojení výhybky 26X na kolej 2, dočasné úpravy TV 22. březen 2020  - 24. březen 2020 0,1 0,4 3

rekonstrukce sudé skupiny (1. část) 25. březen 2020  - 12. srpen 2020 4,7 20,1 141
sudá kolejová skupina 25. březen 2020  - 12. srpen 2020 4,7 20,1 141
uzavírka MK Prvomájová 30. březen 2020  - 17. červenec 2020 3,7 15,7 110
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 30. březen 2020  - 27. červen 2020 3,0 12,9 90
demontáž svršku a trakce sudé skupiny (výhybky 3, 5, 7, 9B, 9A, 10B, 10A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24ab, 25, 27, 29, koleje 2, 4, 6, 6a, 
6c, 8, 10, 12a)

25. březen 2020  - 29. březen 2020 0,2 0,7 5

demolice nástupiště 2 včetně zastřešení 25. březen 2020  - 8. duben 2020 0,5 2,1 15
rekonstrukce zdi v km 8,6 - 9,1 (horní části včetně kotev TV) 30. březen 2020  - 28. květen 2020 2,0 8,6 60
rekonstrukce propustků v km 8,761 + 9,050 (sudá část) 30. březen 2020  - 8. květen 2020 1,3 5,7 40
rekonstrukce mostu v km 9,393 (sudá část) 30. březen 2020  - 17. červenec 2020 3,7 15,7 110
rekonstrukce mostu v km 9,764 (sudá část) 30. březen 2020  - 27. červen 2020 3,0 12,9 90
most v km 9,950 (sudá část) 30. březen 2020  - 7. červen 2020 2,3 10,0 70
základy TV + podpěry TV sudá skupina žst. Praha-Radotín 26. březen 2020  - 3. červen 2020 2,3 10,0 70
nástupiště 3 včetně zastřešení 28. červen 2020  - 27. červenec 2020 1,0 4,3 30
dočasné nástupiště u koleje 8 17. červenec 2020  - 21. červenec 2020 0,2 0,7 5
spodek + svršek sudé kolejové skupiny (výhybky 1X, 2X, 3X, 9X, 11X, 12X, 13X, 14X, 16X, 17X, 19X, 20X, 21X, 22X, 23X, 24X, 27X, 33P, 
koleje 2, 4, 4b, 6, 8, 8b, 10a)

17. červenec 2020  - 15. srpen 2020 1,0 4,3 30

TV sudé skupiny 17. červenec 2020  - 15. srpen 2020 1,0 4,3 30
aktivace SZZ Praha-Radotín, sudá skupina 16. srpen 2020  - 25. srpen 2020 0,3 1,4 10
sudá kolejová skupina 16. srpen 2020  - 25. srpen 2020 0,3 1,4 10
uzavírka MK Prvomájová 16. srpen 2020  - 25. srpen 2020 0,3 1,4 10
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 16. srpen 2020  - 25. srpen 2020 0,3 1,4 10

rekonstrukce sudé skupiny (2. část) 26. srpen 2020  - 28. srpen 2020 0,1 0,4 3
vlečka Cementárna 26. srpen 2020  - 28. srpen 2020 0,1 0,4 3
uzavírka MK Prvomájová 26. srpen 2020  - 28. srpen 2020 0,1 0,4 3
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 26. srpen 2020  - 28. srpen 2020 0,1 0,4 3

demontáž svršku spojky výhybka 32 mimo - výhybka 33 včetně 26. srpen 2020  - 28. srpen 2020 0,1 0,4 3

vložení dočasné výhybky 33P včetně napojení na kolej 2 směr Dobřichovice 28. srpen 2020  - 28. srpen 2020 0,0 0,1 1
29. srpen 2020  - 28. únor 2021 6,1 26,3 184

uzavírka MK Prvomájová 29. srpen 2020  - 28. únor 2021 6,1 26,3 184
rekonstrukce liché skupiny (1. část) 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7

lichá staniční skupina 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
vlečka Pivovary 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
uzavírka MK Prvomájová 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
přístup do podchodu od výpravní budovy po dočasném přechodu přes ostrovní nástupiště 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
uzavírka podchodu v km 10,221 1. březen 2021 7. březen 2021 0,2 1,0 7
demolice nástupišť v liché skupině 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
demontáž výhybek 1, 2, 4, 6, 8B, 8a, 11, 13, 21, 22, 26, 28, 30 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod spojkou 8 - 11) 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
dočasný přechod pro cestující v km cca 9,690 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
výhybky 4X, 5X, 6X, 7X, 8X + napojení od Chuchle 1. březen 2021  - 7. březen 2021 0,2 1,0 7
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rekonstrukce liché skupiny (2. část) 8. březen 2021  - 12. červen 2021 3,2 13,9 97
lichá staniční skupina mimo výhybek 4X, 5X, 6X, 7X, 8X 8. březen 2021  - 12. červen 2021 3,2 13,9 97
uzavírka MK Prvomájová 8. březen 2021  - 26. květen 2021 2,7 11,4 80
přístup do podchodu od výpravní budovy po dočasném přechodu přes ostrovní nástupiště 8. březen 2021  - 21. květen 2021 2,5 10,7 75
uzavírka podchodu v km 10,221 8. březen 2021  - 21. květen 2021 2,5 10,7 75
rekonstrukce mostů v km 9,393 + 9,764 (lichá část) 8. březen 2021  - 21. květen 2021 2,5 10,7 75
rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod kolejí 3) 8. březen 2021  - 27. březen 2021 0,7 2,9 20
most v km 9,950 (lichá část) 8. březen 2021  - 21. květen 2021 2,5 10,7 75
podchod v km 10,221 (část pod kolejemi 1, 2) 8. březen 2021  - 21. květen 2021 2,5 10,7 75
základy TV + podpěry TV lichá skupina 8. březen 2021  - 6. květen 2021 2,0 8,6 60
nástupiště v liché skupině včetně zastřešení 8. březen 2021  - 6. květen 2021 2,0 8,6 60
spodek + svršek liché kolejové skupiny (výhybky 10X, 15X, 18X, 25X, 26X) 22. květen 2021  - 12. červen 2021 0,7 3,1 22
spodek + svršek výhybky 28X 22. květen 2021  - 31. květen 2021 0,3 1,4 10
TV liché skupiny (výhybka 8X včetně spojky 8X - 11X) 8. červen 2021  - 12. červen 2021 0,2 0,7 5

rekonstrukce sudé skupiny (3. část) 12. červen 2021  - 14. červen 2021 0,1 0,4 3

kolej 2 v úseku výhybka 28X mimo - výhybka 29X mimo (pátek 22.00 - neděle 12.00) 12. červen 2021  - 14. červen 2021 0,1 0,4 3
vlečka Cementárna (pátek 22.00 - neděle 12.00) 12. červen 2021  - 14. červen 2021 0,1 0,4 1
definitivní kolej 2 mezi výhybkami 28X a 29X, náhrada dočasné výhybky 33P kolejovým polem 12. červen 2021  - 14. červen 2021 0,1 0,4 3
definitivní TV sudé skupiny 12. červen 2021  - 14. červen 2021 0,1 0,4 3
demolice dočasného nástupiště u koleje 8 12. červen 2021  - 12. červen 2021 0,1 0,4 1
demolice dočasného přechodu pro cestující 12. červen 2021  - 12. červen 2021 0,1 0,4 1

aktivace definitivního zabezpe čovacího za řízení 17. červen 2021  - 27. červen 2021 0,4 1,6 11

úklid staveništ ě, likvidace ZS 15. červen 2021  - 14. červenec 2021 1,0 4,3 30D
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

výluka dráhy zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice

uzavírka/omezení pozemní komunikace kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

"Velikonoce 2020" "Velikonoce 2020" mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 25. červenec 2019

Ukončení stavby 7. kv ěten 2022 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dn ů) 1017
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

kanalizace omezení silničního provozu

Etapy Popis činnosti
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) měs. týdny dny

od  - do měs. týdny
nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 25. červenec 2019  - 22. říjen 2019 3,0 12,9 90
výroba  TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 23. říjen 2019  - 20. leden 2020 3,0 12,9 90
instalace a zkoušení  TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 21. leden 2020  - 10. březen 2020 1,7 7,1 50
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasného SZZ pro žst. Praha-Radotín 25. červenec 2019  - 1. listopad 2019 3,3 14,3 100
výroba dočasného SZZ pro žst. Praha-Radotín 2. listopad 2019  - 9. únor 2020 3,3 14,3 100
instalace a zkoušení dočasného SZZ v žst. Praha-Radotín 10. únor 2020  - 9. duben 2020 1,0 8,6 60
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního SZZ pro žst. Praha-Radotín 1. červenec 2020  - 28. září 2020 3,0 12,9 90
výroba definitivního SZZ pro žst. Praha-Radotín 29. září 2020  - 27. prosinec 2020 3,0 12,9 90
instalace a zkoušení definitivního SZZ v žst. Praha-Radotín (sudá skupina) 28. prosinec 2020  - 27. březen 2021 1,0 12,9 90
zapnutí definitivního SZZ v žst. Praha-Radotín (sudá/lichá kolejová skupina) 28. březen 2021  / 26. srpen 2021
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
konec dokončovacích prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Praha-Radotín
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Praha-Radotín
konec dokončovacích prací v žst. Praha-Radotín
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín
konec dokončovacích prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín

přípravné práce 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 2. srpen 2019  - 30. říjen 2019 3,0 12,9 90
SZZ odbočky Barrandov (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
aktivace AH Praha-Krč - Praha-Radotín 26. březen 2020  - 9. duben 2020 0,5 2,1 15
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
kácení 24. říjen 2019  - 22. březen 2020 5,0 21,6 151
rekonstrukce zdi v km 5,3 - 5,5 (horní části včetně kotev TV) 2. srpen 2019  - 30. říjen 2019 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů, zřízení odbo čky Barrandov 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
vložení výhybek PX1, PX2, PX3, PX4 a dočasného přejezdu v km 4,810 (konstrukce) 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
aktivace SZZ odbočky Barrandov 13. duben 2020  - 13. duben 2020 0,0 0,1 1
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (most km 2,610, propustky km 3,682 + 3,946 + 5,098, most km 4,680) 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4

14. duben 2020  - 22. červenec 2020 3,3 14,3 100
rekonstrukce koleje 2 Praha-Smíchov - Barrandov 23. červenec 2020  - 20. září 2020 2,0 8,6 60

traťová kolej 2 Praha-Smíchov - Barrandov 23. červenec 2020  - 20. září 2020 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce koleje 2 23. červenec 2020  - 27. červenec 2020 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 2,610, sudá část 28. červenec 2020  - 15. září 2020 1,7 7,1 50
základy TV + podpěry TV koleje 2 12. srpen 2020  - 10. září 2020 1,0 4,3 30
svršek + trakce koleje 2 včetně výhybky PX1 16. září 2020  - 20. září 2020 0,2 0,7 5

rekonstrukce koleje 1 Praha-Smíchov - Barrandov 21. září 2020  - 19. listopad 2020 2,0 8,6 60
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Barrandov 21. září 2020  - 19. listopad 2020 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce koleje 2 včetně lichých částí přejezdů 21. září 2020  - 25. září 2020 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 2,610, lichá část 26. září 2020  - 14. listopad 2020 1,7 7,1 50
základy TV + podpěry TV koleje 1 26. září 2020  - 25. říjen 2020 1,0 4,3 30
svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 15. listopad 2020  - 19. listopad 2020 0,2 0,7 5

20. listopad 2020  - 16. březen 2021 3,9 16,7 117
rekonstrukce koleje 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 20. březen 2021  - 16. srpen 2021 5,0 21,4 150

traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 20. březen 2021  - 16. srpen 2021 5,0 21,4 150
uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810) 13. květen 2021  - 10. srpen 2021 3,2 13,7 96
demontáž svršku a trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 20. březen 2021  - 24. březen 2021 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (sudá část) 13. květen 2021  - 10. srpen 2021 3,0 12,9 90
demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (sudá část) 13. květen 2021  - 11. červen 2021 1,0 4,3 30
zárubní zdi v km 3,6 - 4,0 (celá), 5,3 - 5,5 (dolní části, žlaby) 25. březen 2021  - 23. květen 2021 2,0 8,6 60
základy TV + podpěry TV koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle včetně úpravy pod mostem v km 10,824 trati 521A 25. březen 2021  - 22. červenec 2021 4,0 17,1 120
svršek + trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 11. srpen 2021  - 16. srpen 2021 0,2 0,9 6

rekonstrukce koleje 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 24. srpen 2021  - 28. listopad 2021 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 24. srpen 2021  - 28. listopad 2021 3,2 13,9 97
uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810) 29. srpen 2021  - 23. listopad 2021 2,9 12,4 87
demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 24. srpen 2021  - 28. srpen 2021 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (lichá část) 29. srpen 2021  - 23. listopad 2021 2,9 12,4 87
demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (lichá část) 29. srpen 2021  - 27. září 2021 1,0 4,3 30
základy TV + podpěry TV koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 29. srpen 2021  - 27. říjen 2021 2,0 8,6 60
svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 24. listopad 2021  - 28. listopad 2021 0,2 0,7 5

demontáž do časného p řejezdu v km 4,810 29. listopad 2021  - 29. listopad 2021 0,0 0,1 1
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 29. listopad 2021  - 29. listopad 2021 0,0 0,1 1
traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 29. listopad 2021  - 29. listopad 2021 0,0 0,1 1
demontáž dočasného přejezdu v km 4,810 29. listopad 2021  - 29. listopad 2021 0,0 0,1 1

zrušení odbo čky Barrandov, 1. část 3. květen 2022  - 7. květen 2022 0,2 0,7 5
traťová kolej 2 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 3. květen 2022  - 7. květen 2022 0,2 0,7 5
náhrada výhybek PX2, PX 3 kolejovým polem + úprava TV 3. květen 2022  - 7. květen 2022 0,2 0,7 5

zrušení odbo čky Barrandov, 2. část 8. květen 2022  - 12. květen 2022 0,2 0,7 5
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 8. květen 2022  - 12. květen 2022 0,2 0,7 5
náhrada výhybek PX1, PX 4 kolejovým polem + úprava TV 8. květen 2022  - 12. květen 2022 0,2 0,7 5

přeložka trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,60 0 - 2,100) 27. březen 2020  - 9. duben 2020 0,5 2,0 14

traťová kolej Praha-Smíchov - výhybna Prokopské údolí 27. březen 2020  - 9. duben 2020 0,5 2,0 14

přeložka traťové koleje Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100) 27. březen 2020  - 9. duben 2020 0,5 2,0 14

rekonstrukce mostu v km 10,000 (Praha-Kr č - odbo čka Tunel) 20. březen 2021  - 18. květen 2021 2,0 8,6 60
sanace nosné konstrukce nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 20. březen 2021  - 18. květen 2021 2,0 8,6 60
montáž zábrany proti dotyku nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 9. květen 2021  - 18. květen 2021 0,3 1,4 10

rekonstrukce mostu v km 10,000 (Praha-Kr č - odbo čka Tunel) a mostu v km 10,824 (odbo čka Tunel - Praha-Radotín) 24. srpen 2021  - 19. listopad 2021 2,9 12,6 88
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Radotín 24. srpen 2021  - 5. listopad 2021 2,3 10,0 70
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16xnoc) 4. listopad 2021  - 19. listopad 2021 0,5 2,3 16
sanace nosné konstrukce mostu v km 10,000 nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 24. srpen 2021  - 22. říjen 2021 2,0 8,6 60
montáž zábrany proti dotyku na mostě v km 10,000 nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 13. říjen 2021  - 22. říjen 2021 0,3 1,4 10
demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Tunel - most km 10,824 včetně 24. srpen 2021  - 25. srpen 2021 0,1 0,3 2
rekonstrukce mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín) 26. srpen 2021  - 3. listopad 2021 2,3 10,0 70
montáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Tunel - most km 10,824 včetně 4. listopad 2021  - 5. listopad 2021 0,1 0,3 2
demontáž ochranného lešení nad oběma traťovými kolejemi Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16 x noc) 4. listopad 2021  - 19. listopad 2021 0,5 2,3 16

přípravné práce 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 2. srpen 2019  - 9. duben 2020 3,0 12,9 90
dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
kácení 24. říjen 2019  - 22. březen 2020 5,0 21,6 151
stojka návěstní lávky v km 6,330 vlevo 11. březen 2020  - 9. duben 2020 1,0 4,3 30
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek) 2. srpen 2019  - 30. říjen 2019 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů, zřízení odbo čky Velká Chuchle 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Radotín 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (mosty v km 6,277 a 6,466) 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
osazení návěstní lávky v km 6,330 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4

aktivace TZZ Praha-Smíchov - odbočka Velká Chuchle včetně 13. duben 2020  - 13. duben 2020 0,0 0,1 1

14. duben 2020  - 19. březen 2021 11,3 48,6 340
rekonstrukce koleje 2 Praha-Velká Chuchle 20. březen 2021  - 6. září 2021 5,7 24,4 171

traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 20. březen 2021  - 6. září 2021 5,7 24,4 171
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Velká Chuchle 20. březen 2021  - 6. září 2021 5,7 24,4 171
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20. březen 2021  - 24. březen 2021 0,2 0,7 5
1. září 2021  - 5. září 2021 0,2 0,7 5

demontáž svršku a trakce kolejí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 20. březen 2021  - 24. březen 2021 0,2 0,7 5
demolice nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle 20. březen 2021  - 24. březen 2021 0,2 0,7 5  
rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustku v km 5,924 (sudá část) 25. březen 2021  - 12. červen 2021 2,7 11,4 80
rekonstrukce propustku v km 6,914 (sudá část) 9. květen 2021  - 7. červen 2021 1,0 4,3 30
demolice mostu v km 6,805 (sudá část) 8. červen 2021  - 7. červenec 2021 1,0 4,3 30
most v km 6,466 a rekonstrukce propustku v km 6,570 (sudá část) 8. červen 2021  - 6. srpen 2021 2,0 8,6 60
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (dolní části, žlaby) 25. březen 2021  - 8. květen 2021 1,5 6,4 45
dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle+dočasný přechod přes koleje 2, 4 17. srpen 2021  - 26. srpen 2021 0,3 1,4 10
nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle 7. srpen 2021  - 31. srpen 2021 0,8 3,6 25
základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4 9. květen 2021  - 27. červen 2021 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 2, 4, výhybky 2, 4 odbočky Velká Chuchle 17. srpen 2021  - 5. září 2021 0,7 2,9 20

rekonstrukce koleje 1 Praha-Velká Chuchle 24. srpen 2021  - 28. listopad 2021 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 24. srpen 2021  - 28. listopad 2021 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Velká Chuchle 24. srpen 2021  - 28. listopad 2021 3,2 13,9 97

24. srpen 2021  - 28. srpen 2021 0,2 0,7 5
24. listopad 2021  - 28. listopad 2021 0,2 0,7 5

demontáž svršku a trakce kolejí 1 (odbočka Barrandov - Velká Chuchle/odbočka Tunel - Velká Chuchle) 24. srpen 2021  - 28. srpen 2021 0,2 0,7 5
demolice nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle 24. srpen 2021  - 28. srpen 2021 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustků v km 5,924+6,570+6,914 (lichá část) 29. srpen 2021  - 23. listopad 2021 2,9 12,4 87
demolice mostu v km 6,805 (lichá část) 29. srpen 2021  - 27. září 2021 1,0 4,3 30
most v km 6,466 (lichá část) + zeď v km 6,4 - 6,6 29. srpen 2021  - 16. listopad 2021 2,7 11,4 80
nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle 29. říjen 2021  - 24. listopad 2021 1 3,9 27
základy TV + podpěry TV kolejí 1, 3 29. srpen 2021  - 17. říjen 2021 2 7,1 50
svršek + trakce kolejí 1, 3, výhybky 1, 3 odbočky Velká Chuchle 9. listopad 2021  - 28. listopad 2021 1 2,9 20

demolice do časného nástupišt ě 1 Praha-Velká Chuchle 29. listopad 2021  - 29. listopad 2021 0,0 0,1 1
koleje 1, 2, 3, 4 Praha-Veká Chuchle - Praha-Radotín (1 x noc) 29. listopad 2021  - 29. listopad 2021 0,0 0,1 1
demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle 29. listopad 2021  - 29. listopad 2021 0,0 0,1 1
demolice dočasného přechodu k dočasnému nástupišti 1 Praha-Velká Chuchle 29. listopad 2021  - 29. listopad 2021 0,5 0,1 1

přípravné práce 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 2. srpen 2019  - 9. duben 2020 3,0 12,9 90
dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
kácení 24. říjen 2019  - 22. březen 2020 5,0 21,6 151
stojky návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 vlevo 11. březen 2020  - 9. duben 2020 1,0 4,3 30
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek) 2. srpen 2019  - 30. říjen 2019 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Krč - Praha-Radotín 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (most v km 8,415) 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
osazení návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4

rekonstrukce koleje 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radot ín 20. březen 2021  - 31. srpen 2021 5,5 23,6 165
traťová kolej 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Smíchov - Radotín) 20. březen 2021  - 31. srpen 2021 5,5 23,6 165
traťová kolej 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Krč - Radotín) 20. březen 2021  - 31. srpen 2021 5,5 23,6 165
uzavírka MK Radkovská - Radotínská 24. květen 2021  - 22. červenec 2021 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce kolejí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 20. březen 2021  - 24. březen 2021 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987+8,761 (sudá část) 24. květen 2021  - 21. srpen 2021 3,0 12,9 90
zárubní zdi v km 7,4 - 7,9 + 8,0 - 8,5 25. březen 2021  - 23. květen 2021 2,0 8,6 60
základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4 24. květen 2021  - 12. červenec 2021 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 2, 4 22. srpen 2021  - 31. srpen 2021 0,3 1,4 10

rekonstrukce koleje 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radot ín 24. srpen 2021  - 28. listopad 2021 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Smíchov - Radotín) 24. srpen 2021  - 28. listopad 2021 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Krč - Radotín) 24. srpen 2021  - 28. listopad 2021 3,2 13,9 97
uzavírka MK Radkovská - Radotínská 29. srpen 2021  - 21. listopad 2021 2,8 12,1 85
demontáž svršku a trakce kolejí 1 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 24. srpen 2021  - 28. srpen 2021 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987+8,761 (lichá část) 29. srpen 2021  - 18. listopad 2021 2,7 11,7 82
základy TV + podpěry TV koleje 1, 3 29. srpen 2021  - 17. říjen 2021 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 1, 3 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín 19. listopad 2021  - 28. listopad 2021 0,3 1,4 10

přípravné práce 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
kolej 10 žst. Praha-Radotín 25. červenec 2019  - 3. srpen 2019 0,3 1,4 10
dočasné SZZ žst. Praha-Radotín (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 25. červenec 2019  - 9. duben 2020 8,7 37,1 260
kácení 24. říjen 2019  - 22. březen 2020 5,0 21,6 151
demontáž části jeřábu firmy Kovoklima Gürtler s. r. o. nad kolejí 10 25. červenec 2019  - 3. srpen 2019 0,3 1,4 10

přeložky sítí pod mostem v km 10,113 27. březen 2020  - 9. duben 2020 0,5 2,0 14
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 27. březen 2020  - 9. duben 2020 0,5 2,0 14
přeložky sítí pod mostem v km 10,113 27. březen 2020  - 9. duben 2020 0,5 2,0 14

pažení mostních objekt ů, příprava dob řichovického zhlaví na rekonstrukci most ů v km 10,094 a 10,113 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
všechny koleje žst. Praha-Radotín 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
uzavírka podchodu v km 10,221 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
vložení definitivních výhybek 29X + 30X včetně úprav TV 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
demontáž koleje 2 v úseku výhybka 27 stávající včetně - výhybka 29 stávající včetně 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (mosty v km 9,393 + 9,764 + 9,950 + 10,113, propustky v km 8,761 a 9,050) 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
pažení vedle koleje 2 (podchod km 10,221) 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4
aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín 10. duben 2020  - 13. duben 2020 0,1 0,6 4

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (sudá část) 14. duben 2020  - 23. duben 2020 0,3 1,4 10
kolej 1 výhybka 26 - 30 14. duben 2020  - 23. duben 2020 0,3 1,4 10
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 14. duben 2020  - 23. duben 2020 0,3 1,4 10
uzavírka podchodu v km 10,221 14. duben 2020  - 23. duben 2020 0,3 1,4 10
vložení mostního provisoria do koleje 1 (most km 10,113) včetně dočasného svršku a úprav TV 14. duben 2020  - 23. duben 2020 0,3 1,4 10

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (sudá část) 24. duben 2020  - 21. srpen 2020 4,0 17,1 120
kolej 2 výhybka 27 - 31 mimo 24. duben 2020  - 21. srpen 2020 4,0 17,1 120
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 24. duben 2020  - 21. srpen 2020 4,0 17,1 120
uzavírka podchodu v km 10,221 24. duben 2020  - 21. srpen 2020 4,0 17,1 120
úprava sudé části stávajícího mostu v km 10,094 24. duben 2020  - 13. květen 2020 0,7 2,9 20
demolice sudé části stávajícího mostu v km 10,113 24. duben 2020  - 13. květen 2020 0,7 2,9 20
stavba sudé části nového mostu v km 10,113 14. květen 2020  - 16. srpen 2020 3,2 13,6 95
podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4) 24. duben 2020  - 16. srpen 2020 3,8 16,4 115
rekonstrukce sudé části mostu v km 10,094 13. červenec 2020  - 1. srpen 2020 0,7 2,9 20
svršek koleje 2 mezi výhybkami 27 a 31 mimo, úpravy TV 17. srpen 2020  - 20. srpen 2020 0,1 0,6 4

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (lichá část) 22. srpen 2020  - 19. březen 2021 7,0 30,0 210
kolej 1 výhybka 26 - 30 22. srpen 2020  - 19. březen 2021 7,0 30,0 210
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 22. srpen 2020  - 9. prosinec 2020 3,7 15,7 110
uzavírka podchodu v km 10,221 22. srpen 2020  - 19. březen 2021 7,0 30,0 210
uzavírka ulice Na betonce (definitivní) 9. březen 2021  - 9. březen 2021 0,0 0,1 1
demontáž svršku koleje 1 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 26 a 30, úpravy TV 22. srpen 2020  - 26. srpen 2020 0,2 0,7 5
demolice části nástupiště u koleje 1 22. srpen 2020  - 26. srpen 2020 0,2 0,7 5
úprava liché části stávajícího mostu v km 10,094 22. srpen 2020  - 10. září 2020 0,7 2,9 20
demolice liché části stávajícího mostu 10,113 27. srpen 2020  - 5. září 2020 0,3 1,4 10
stavba liché části nového mostu v km 10,113 (hrubá) 6. září 2020  - 9. prosinec 2020 3,2 13,6 95
podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4) 22. srpen 2020  - 9. prosinec 2020 3,7 15,7 110
most v km 9,950 (lichá část mimo kolejiště) 27. srpen 2020  - 25. říjen 2020 2,0 8,6 60
komunikace Karlická, definitivní konstrukce 4. listopad 2020  - 9. prosinec 2020 1,2 5,1 36
stavba liché části nového mostu v km 10,113 (isolace, dokončení) 17. únor 2021  - 8. březen 2021 0,7 2,9 20
svršek liché skupiny v prostoru rekonstruovaného mostu, úpravy TV 9. březen 2021  - 13. březen 2021 0,2 0,7 5
dočasné nástupiště u koleje 5 včetně úpravy svršku a TV 17. únor 2021  - 13. březen 2021 0,7 2,9 20

rekonstrukce sudé skupiny (1. část) 20. březen 2021  - 22. březen 2021 0,1 0,4 3
kolej 2 výhybka 27 - 29X mimo 20. březen 2021  - 21. březen 2021 0,1 0,3 2
demontáž svršku koleje 2 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 27 mimo a 31 včetně, napojení výhybky 26X na kolej 2, dočasné úpravy TV 20. březen 2021  - 22. březen 2021 0,1 0,4 3

rekonstrukce sudé skupiny (1. část) 23. březen 2021  - 10. srpen 2021 4,7 20,1 141
sudá kolejová skupina 23. březen 2021  - 10. srpen 2021 4,7 20,1 141
uzavírka MK Prvomájová 28. březen 2021  - 15. červenec 2021 3,7 15,7 110
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 28. březen 2021  - 25. červen 2021 3,0 12,9 90
demontáž svršku a trakce sudé skupiny (výhybky 3, 5, 7, 9B, 9A, 10B, 10A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24ab, 25, 27, 29, koleje 2, 4, 6, 6a, 6c, 8, 
10, 12a)

23. březen 2021  - 27. březen 2021 0,2 0,7 5

demolice nástupiště 2 včetně zastřešení 23. březen 2021  - 6. duben 2021 0,5 2,1 15
rekonstrukce zdi v km 8,6 - 9,1 (horní části včetně kotev TV) 28. březen 2021  - 26. květen 2021 2,0 8,6 60
rekonstrukce propustků v km 8,761 + 9,050 (sudá část) 28. březen 2021  - 6. květen 2021 1,3 5,7 40
rekonstrukce mostu v km 9,393 (sudá část) 28. březen 2021  - 15. červenec 2021 3,7 15,7 110
rekonstrukce mostu v km 9,764 (sudá část) 28. březen 2021  - 25. červen 2021 3,0 12,9 90
most v km 9,950 (sudá část) 28. březen 2021  - 5. červen 2021 2,3 10,0 70
základy TV + podpěry TV sudá skupina žst. Praha-Radotín 24. březen 2021  - 1. červen 2021 2,3 10,0 70
nástupiště 3 včetně zastřešení 26. červen 2021  - 25. červenec 2021 1,0 4,3 30
dočasné nástupiště u koleje 8 15. červenec 2021  - 19. červenec 2021 0,2 0,7 5
spodek + svršek sudé kolejové skupiny (výhybky 1X, 2X, 3X, 9X, 11X, 12X, 13X, 14X, 16X, 17X, 19X, 20X, 21X, 22X, 23X, 24X, 27X, 33P, koleje 2, 
4, 4b, 6, 8, 8b, 10a)

15. červenec 2021  - 13. srpen 2021 1,0 4,3 30

TV sudé skupiny 15. červenec 2021  - 13. srpen 2021 1,0 4,3 30
aktivace SZZ Praha-Radotín, sudá skupina 14. srpen 2021  - 23. srpen 2021 0,3 1,4 10
sudá kolejová skupina 14. srpen 2021  - 23. srpen 2021 0,3 1,4 10
uzavírka MK Prvomájová 14. srpen 2021  - 23. srpen 2021 0,3 1,4 10
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 14. srpen 2021  - 23. srpen 2021 0,3 1,4 10

rekonstrukce sudé skupiny (2. část) 24. srpen 2021  - 26. srpen 2021 0,1 0,4 3
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vlečka Cementárna 24. srpen 2021  - 26. srpen 2021 0,1 0,4 3
uzavírka MK Prvomájová 24. srpen 2021  - 26. srpen 2021 0,1 0,4 3
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 24. srpen 2021  - 26. srpen 2021 0,1 0,4 3
demontáž svršku spojky výhybka 32 mimo - výhybka 33 včetně 24. srpen 2021  - 26. srpen 2021 0,1 0,4 3
vložení dočasné výhybky 33P včetně napojení na kolej 2 směr Dobřichovice 26. srpen 2021  - 26. srpen 2021 0,0 0,1 1

27. srpen 2021  - 9. únor 2022 5,6 23,9 167
uzavírka MK Prvomájová 27. srpen 2021  - 9. únor 2022 5,6 23,9 167
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 27. srpen 2021  - 9. únor 2022 5,6 23,9 167

rekonstrukce liché skupiny (1. část) 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7
lichá staniční skupina 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7
vlečka Pivovary 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7
uzavírka MK Prvomájová 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7
uzavírka podchodu v km 10,221 10. únor 2022 16. únor 2022 0,2 1,0 7
demolice nástupišť v liché skupině 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7
demontáž výhybek 1, 2, 4, 6, 8B, 8a, 11, 13, 21, 22, 26, 28, 30 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7
rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod spojkou 8 - 11) 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7
dočasný přechod pro cestující v km cca 9,690 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7
výhybky 4X, 5X, 6X, 7X, 8X + napojení od Chuchle 10. únor 2022  - 16. únor 2022 0,2 1,0 7

rekonstrukce liché skupiny (2. část) 17. únor 2022  - 21. květen 2022 3,1 13,4 94
lichá staniční skupina mimo výhybek 4X, 5X, 6X, 7X, 8X 17. únor 2022  - 21. květen 2022 3,1 13,4 94
uzavírka MK Prvomájová 17. únor 2022  - 7. květen 2022 2,7 11,4 80
přístup do podchodu od výpravní budovy po dočasném přechodu přes ostrovní nástupiště 17. únor 2022  - 2. květen 2022 2,5 10,7 75
uzavírka podchodu v km 10,221 17. únor 2022  - 2. květen 2022 2,5 10,7 75
rekonstrukce mostů v km 9,393 + 9,764 (lichá část) 17. únor 2022  - 2. květen 2022 2,5 10,7 75
rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod kolejí 3) 17. únor 2022  - 8. březen 2022 0,7 2,9 20
most v km 9,950 (lichá část) 17. únor 2022  - 2. květen 2022 2,5 10,7 75
podchod v km 10,221 (část pod kolejemi 1, 2) 17. únor 2022  - 2. květen 2022 2,5 10,7 75
základy TV + podpěry TV lichá skupina 17. únor 2022  - 17. duben 2022 2,0 8,6 60
nástupiště v liché skupině včetně zastřešení 17. únor 2022  - 17. duben 2022 2,0 8,6 60
spodek + svršek liché kolejové skupiny (výhybky 10X, 15X, 18X, 25X, 26X) 3. květen 2022  - 21. květen 2022 0,6 2,7 19
spodek + svršek výhybky 28X 3. květen 2022  - 12. květen 2022 0,3 1,4 10
TV liché skupiny (výhybka 8X včetně spojky 8X - 11X) 17. květen 2022  - 21. květen 2022 0,2 0,7 5

rekonstrukce sudé skupiny (3. část) 21. květen 2022  - 23. květen 2022 0,1 0,4 3
kolej 2 v úseku výhybka 28X mimo - výhybka 29X mimo (pátek 22.00 - neděle 12.00) 21. květen 2022  - 23. květen 2022 0,1 0,4 3
vlečka Cementárna (pátek 22.00 - neděle 12.00) 21. květen 2022  - 23. květen 2022 0,1 0,4 1
definitivní kolej 2 mezi výhybkami 28X a 29X, náhrada dočasné výhybky 33P kolejovým polem 21. květen 2022  - 23. květen 2022 0,1 0,4 3
definitivní TV sudé skupiny 21. květen 2022  - 23. květen 2022 0,1 0,4 3
demolice dočasného nástupiště u koleje 8 21. květen 2022  - 21. květen 2022 0,1 0,4 1
demolice dočasného přechodu pro cestující 21. květen 2022  - 21. květen 2022 0,1 0,4 1

úklid staveništ ě, likvidace ZS 24. květen 2022  - 22. červen 2022 1,0 4,3 30
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Řádkový harmonogram výstavby Legenda:

zabezpečovací a sdělovací zařízení hlavní milníky přípravy a výstavby
Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) - Černošice

kolejové úpravy (demontáž,žel.spodek,montáž) měsíce zimního období

"Velikonoce 2021" "Velikonoce 2020" mostní objekty (podchody vč.zastřešení) délka dílčího stavebního postupu

Zahájení stavby 16. červenec 2020

Ukončení stavby 9. kv ěten 2023 objekty elektro přípravné a dokončovací práce

Délka stavby (dn ů) 1027
pozemní objekty,nástupiště,zastřešení,demolice zkušební provoz

kanalizace omezení silničního provozu

Etap Popis činnosti
Hlavní stavební práce (klíčové objekty a postupy) měs. týdny dny

od  - do měs. týdny
nabytí právní moci stavebního povolení
zahájení soutěže na dodavatele
výběr dodavatele
uzavření smlouvy a předání staveniště dodavateli
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 16. červenec 2020  - 13. říjen 2020 3,0 12,9 90
výroba  TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 14. říjen 2020  - 11. leden 2021 3,0 12,9 90
instalace a zkoušení  TZZ úsek Praha-Smíchov/Praha-Krč - Praha-Radotín 12. leden 2021  - 2. březen 2021 1,7 7,1 50
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) dočasného SZZ pro žst. Praha-Radotín 16. červenec 2020  - 23. říjen 2020 3,3 14,3 100
výroba dočasného SZZ pro žst. Praha-Radotín 24. říjen 2020  - 31. leden 2021 3,3 14,3 100
instalace a zkoušení dočasného SZZ v žst. Praha-Radotín 1. únor 2021  - 1. duben 2021 1,0 8,6 60
DPSŘ (dopracování projektu souhrnného řešení) definitivního SZZ pro žst. Praha-Radotín 3. červenec 2021  - 30. září 2021 3,0 12,9 90
výroba definitivního SZZ pro žst. Praha-Radotín 1. říjen 2021  - 29. prosinec 2021 3,0 12,9 90
instalace a zkoušení definitivního SZZ v žst. Praha-Radotín (sudá skupina) 30. prosinec 2021  - 29. březen 2022 1,0 12,9 90
zapnutí definitivního SZZ v žst. Praha-Radotín (sudá/lichá kolejová skupina) 30. březen 2022  / 28. srpen 2022
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
konec dokončovacích prací v úseku Praha-Smíchov - Praha-Velká Chuchle
zahájení stavby - přípravné práce v žst. Praha-Radotín
ukončení hlavních stavebních prací v žst. Praha-Radotín
konec dokončovacích prací v žst. Praha-Radotín
zahájení přípravných a stavebních prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín
ukončení hlavních stavebních prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín
konec dokončovacích prací v úseku Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín

přípravné práce 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 24. červenec 2020  - 21. říjen 2020 3,0 12,9 90
SZZ odbočky Barrandov (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
aktivace AH Praha-Krč - Praha-Radotín 18. březen 2021  - 1. duben 2021 0,5 2,1 15
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
kácení 15. říjen 2020  - 14. březen 2021 5,0 21,6 151
rekonstrukce zdi v km 5,3 - 5,5 (horní části včetně kotev TV) 24. červenec 2020  - 21. říjen 2020 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů, zřízení odbo čky Barrandov 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
vložení výhybek PX1, PX2, PX3, PX4 a dočasného přejezdu v km 4,810 (konstrukce) 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
aktivace SZZ odbočky Barrandov 5. duben 2021  - 5. duben 2021 0,0 0,1 1
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (most km 2,610, propustky km 3,682 + 3,946 + 5,098, most km 4,680) 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4

6. duben 2021  - 14. červenec 2021 3,3 14,3 100
rekonstrukce koleje 2 Praha-Smíchov - Barrandov 15. červenec 2021  - 12. září 2021 2,0 8,6 60

traťová kolej 2 Praha-Smíchov - Barrandov 15. červenec 2021  - 12. září 2021 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce koleje 2 15. červenec 2021  - 19. červenec 2021 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 2,610, sudá část 20. červenec 2021  - 7. září 2021 1,7 7,1 50
základy TV + podpěry TV koleje 2 4. srpen 2021  - 2. září 2021 1,0 4,3 30
svršek + trakce koleje 2 včetně výhybky PX1 8. září 2021  - 12. září 2021 0,2 0,7 5

rekonstrukce koleje 1 Praha-Smíchov - Barrandov 13. září 2021  - 11. listopad 2021 2,0 8,6 60
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Barrandov 13. září 2021  - 11. listopad 2021 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce koleje 2 včetně lichých částí přejezdů 13. září 2021  - 17. září 2021 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 2,610, lichá část 18. září 2021  - 6. listopad 2021 1,7 7,1 50
základy TV + podpěry TV koleje 1 18. září 2021  - 17. říjen 2021 1,0 4,3 30
svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 7. listopad 2021  - 11. listopad 2021 0,2 0,7 5

12. listopad 2021  - 8. březen 2022 3,9 16,7 117
rekonstrukce koleje 2 Barrandov - Praha-Velká Chuch le 22. březen 2022  - 18. srpen 2022 5,0 21,4 150

traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 22. březen 2022  - 18. srpen 2022 5,0 21,4 150
uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810) 15. květen 2022  - 12. srpen 2022 3,2 13,7 96
demontáž svršku a trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 22. březen 2022  - 26. březen 2022 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (sudá část) 15. květen 2022  - 12. srpen 2022 3,0 12,9 90
demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (sudá část) 15. květen 2022  - 13. červen 2022 1,0 4,3 30
zárubní zdi v km 3,6 - 4,0 (celá), 5,3 - 5,5 (dolní části, žlaby) 27. březen 2022  - 25. květen 2022 2,0 8,6 60
základy TV + podpěry TV koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle včetně úpravy pod mostem v km 10,824 trati 521A 27. březen 2022  - 24. červenec 2022 4,0 17,1 120
svršek + trakce koleje 2 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 13. srpen 2022  - 18. srpen 2022 0,2 0,9 6

rekonstrukce koleje 1 Barrandov - Praha-Velká Chuch le 26. srpen 2022  - 30. listopad 2022 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 26. srpen 2022  - 30. listopad 2022 3,2 13,9 97
uzavírka ulice Podjezd (objížďka přes dočasný přejezd km 4,810) 31. srpen 2022  - 25. listopad 2022 2,9 12,4 87
demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 26. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 4,680 a propustků v km 3,682+3,946+4,789+5,098 (lichá část) 31. srpen 2022  - 25. listopad 2022 2,9 12,4 87
demolice mostu v km 4,352 a propustků v km 4,584+4,922 (lichá část) 31. srpen 2022  - 29. září 2022 1,0 4,3 30
základy TV + podpěry TV koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 31. srpen 2022  - 29. říjen 2022 2,0 8,6 60
svršek + trakce koleje 1 odbočka Barrandov - Velká Chuchle 26. listopad 2022  - 30. listopad 2022 0,2 0,7 5

demontáž do časného p řejezdu v km 4,810 1. prosinec 2022  - 1. prosinec 2022 0,0 0,1 1
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 1. prosinec 2022  - 1. prosinec 2022 0,0 0,1 1
traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 1. prosinec 2022  - 1. prosinec 2022 0,0 0,1 1
demontáž dočasného přejezdu v km 4,810 1. prosinec 2022  - 1. prosinec 2022 0,0 0,1 1

zrušení odbo čky Barrandov, 1. část 5. květen 2023  - 9. květen 2023 0,2 0,7 5
traťová kolej 2 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 5. květen 2023  - 9. květen 2023 0,2 0,7 5
náhrada výhybek PX2, PX 3 kolejovým polem + úprava TV 5. květen 2023  - 9. květen 2023 0,2 0,7 5

zrušení odbo čky Barrandov, 2. část 10. květen 2023  - 14. květen 2023 0,2 0,7 5
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 10. květen 2023  - 14. květen 2023 0,2 0,7 5
náhrada výhybek PX1, PX 4 kolejovým polem + úprava TV 10. květen 2023  - 14. květen 2023 0,2 0,7 5

přeložka trati Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100) 19. březen 2021  - 1. duben 2021 0,5 2,0 14

traťová kolej Praha-Smíchov - výhybna Prokopské údolí 19. březen 2021  - 1. duben 2021 0,5 2,0 14

přeložka traťové koleje Praha-Smíchov - Rudná u Prahy (km cca 1,600 - 2,100) 19. březen 2021  - 1. duben 2021 0,5 2,0 14

rekonstrukce mostu v km 10,000 (Praha-Kr č - odbo čka Tunel) 22. březen 2022  - 20. květen 2022 2,0 8,6 60
sanace nosné konstrukce nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 22. březen 2022  - 20. květen 2022 2,0 8,6 60
montáž zábrany proti dotyku nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 11. květen 2022  - 20. květen 2022 0,3 1,4 10

rekonstrukce mostu v km 10,000 (Praha-Kr č - odbo čka Tunel) a mostu v km 10,824 (odbo čka Tunel - Praha-Radotín) 26. srpen 2022  - 21. listopad 2022 2,9 12,6 88
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Radotín 26. srpen 2022  - 7. listopad 2022 2,3 10,0 70
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16xnoc) 6. listopad 2022  - 21. listopad 2022 0,5 2,3 16
sanace nosné konstrukce mostu v km 10,000 nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 26. srpen 2022  - 24. říjen 2022 2,0 8,6 60
montáž zábrany proti dotyku na mostě v km 10,000 nad vyloučenou kolejí Barrandov - Praha-Radotín 15. říjen 2022  - 24. říjen 2022 0,3 1,4 10
demontáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Tunel - most km 10,824 včetně 26. srpen 2022  - 27. srpen 2022 0,1 0,3 2
rekonstrukce mostu v km 10,824 (odbočka Tunel - Praha-Radotín) 28. srpen 2022  - 5. listopad 2022 2,3 10,0 70
montáž svršku a trakce koleje 1 odbočka Tunel - most km 10,824 včetně 6. listopad 2022  - 7. listopad 2022 0,1 0,3 2
demontáž ochranného lešení nad oběma traťovými kolejemi Praha-Smíchov - Praha-Radotín (16 x noc) 6. listopad 2022  - 21. listopad 2022 0,5 2,3 16

přípravné práce 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 24. červenec 2020  - 1. duben 2021 3,0 12,9 90
dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
kácení 15. říjen 2020  - 14. březen 2021 5,0 21,6 151
stojka návěstní lávky v km 6,330 vlevo 3. březen 2021  - 1. duben 2021 1,0 4,3 30
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek) 24. červenec 2020  - 21. říjen 2020 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů, zřízení odbo čky Velká Chuchle 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
traťová kolej 1 Praha-Smíchov - Praha-Radotín 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Radotín 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
dočasná přeložka koleje 1 + vložení výhybek PX5, PX6 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (mosty v km 6,277 a 6,466) 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
osazení návěstní lávky v km 6,330 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4

aktivace TZZ Praha-Smíchov - odbočka Velká Chuchle včetně 5. duben 2021  - 5. duben 2021 0,0 0,1 1

6. duben 2021  - 21. březen 2022 11,7 50,0 350
rekonstrukce koleje 2 Praha-Velká Chuchle 22. březen 2022  - 8. září 2022 5,7 24,4 171

traťová kolej 2 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 22. březen 2022  - 8. září 2022 5,7 24,4 171
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Velká Chuchle 22. březen 2022  - 8. září 2022 5,7 24,4 171

22. březen 2022  - 26. březen 2022 0,2 0,7 5
3. září 2022  - 7. září 2022 0,2 0,7 5

demontáž svršku a trakce kolejí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 22. březen 2022  - 26. březen 2022 0,2 0,7 5
demolice nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle 22. březen 2022  - 26. březen 2022 0,2 0,7 5  
rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustku v km 5,924 (sudá část) 27. březen 2022  - 14. červen 2022 2,7 11,4 80
rekonstrukce propustku v km 6,914 (sudá část) 11. květen 2022  - 9. červen 2022 1,0 4,3 30
demolice mostu v km 6,805 (sudá část) 10. červen 2022  - 9. červenec 2022 1,0 4,3 30
most v km 6,466 a rekonstrukce propustku v km 6,570 (sudá část) 10. červen 2022  - 8. srpen 2022 2,0 8,6 60
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (dolní části, žlaby) 27. březen 2022  - 10. květen 2022 1,5 6,4 45
dočasné nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle+dočasný přechod přes koleje 2, 4 19. srpen 2022  - 28. srpen 2022 0,3 1,4 10
nástupiště 2 zastávky Praha-Velká Chuchle 9. srpen 2022  - 2. září 2022 0,8 3,6 25

9. květen 2023
16. červenec 2020
30. listopad 2022
9. květen 2023

doba trvání     (milníky)

uzavírka/omezení pozemní komunikace

výluka dráhy

26. březen 2020
27. březen 2020
25. červen 2020

15. červenec 2020

16. červenec 2020
14. květen 2023
9. květen 2023

16. červenec 2020
26. květen 2023

omezení MK Dostihová - Starochuchelská
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základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4 11. květen 2022  - 29. červen 2022 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 2, 4, výhybky 2, 4 odbočky Velká Chuchle 19. srpen 2022  - 7. září 2022 0,7 2,9 20

rekonstrukce koleje 1 Praha-Velká Chuchle 26. srpen 2022  - 30. listopad 2022 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Barrandov - Praha-Velká Chuchle 26. srpen 2022  - 30. listopad 2022 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 odbočka Tunel - Praha-Velká Chuchle 26. srpen 2022  - 30. listopad 2022 3,2 13,9 97

26. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0,2 0,7 5
26. listopad 2022  - 30. listopad 2022 0,2 0,7 5

demontáž svršku a trakce kolejí 1 (odbočka Barrandov - Velká Chuchle/odbočka Tunel - Velká Chuchle) 26. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0,2 0,7 5
demolice nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle 26. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 6,277 a propustků v km 5,924+6,570+6,914 (lichá část) 31. srpen 2022  - 25. listopad 2022 2,9 12,4 87
demolice mostu v km 6,805 (lichá část) 31. srpen 2022  - 29. září 2022 1,0 4,3 30
most v km 6,466 (lichá část) + zeď v km 6,4 - 6,6 31. srpen 2022  - 18. listopad 2022 2,7 11,4 80
nástupiště 1 zastávky Praha-Velká Chuchle 31. říjen 2022  - 26. listopad 2022 1 3,9 27
základy TV + podpěry TV kolejí 1, 3 31. srpen 2022  - 19. říjen 2022 2 7,1 50
svršek + trakce kolejí 1, 3, výhybky 1, 3 odbočky Velká Chuchle 11. listopad 2022  - 30. listopad 2022 1 2,9 20

demolice do časného nástupišt ě 1 Praha-Velká Chuchle 1. prosinec 2022  - 1. prosinec 2022 0,0 0,1 1
koleje 1, 2, 3, 4 Praha-Veká Chuchle - Praha-Radotín (1 x noc) 1. prosinec 2022  - 1. prosinec 2022 0,0 0,1 1
demolice dočasného nástupiště 1 Praha-Velká Chuchle 1. prosinec 2022  - 1. prosinec 2022 0,0 0,1 1
demolice dočasného přechodu k dočasnému nástupišti 1 Praha-Velká Chuchle 1. prosinec 2022  - 1. prosinec 2022 0,5 0,1 1

přípravné práce 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
traťová kolej 2 odbočka Tunel - Praha-Radotín 24. červenec 2020  - 1. duben 2021 3,0 12,9 90
dočasné SZZ odbočky Velká Chuchle (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
kácení 15. říjen 2020  - 14. březen 2021 5,0 21,6 151
stojky návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 vlevo 3. březen 2021  - 1. duben 2021 1,0 4,3 30
rekonstrukce zdí v km 6,0 - 6,3 + 6,3 - 6,5 + 6,7 - 7,0 (horní části včetně kotev TV a návěstních lávek) 24. červenec 2020  - 21. říjen 2020 3,0 12,9 90

pažení mostních objekt ů 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Smíchov - Praha-Radotín 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
traťové koleje Praha-Krč - Praha-Radotín 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (most v km 8,415) 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
osazení návěstních lávek v km 7,437 + 7,739 + 8,693 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4

rekonstrukce koleje 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-R adotín 22. březen 2022  - 2. září 2022 5,5 23,6 165
traťová kolej 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Smíchov - Radotín) 22. březen 2022  - 2. září 2022 5,5 23,6 165
traťová kolej 2 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Krč - Radotín) 22. březen 2022  - 2. září 2022 5,5 23,6 165
uzavírka MK Radkovská - Radotínská 26. květen 2022  - 24. červenec 2022 2,0 8,6 60
demontáž svršku a trakce kolejí 2 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 22. březen 2022  - 26. březen 2022 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987+8,761 (sudá část) 26. květen 2022  - 23. srpen 2022 3,0 12,9 90
zárubní zdi v km 7,4 - 7,9 + 8,0 - 8,5 27. březen 2022  - 25. květen 2022 2,0 8,6 60
základy TV + podpěry TV kolejí 2, 4 26. květen 2022  - 14. červenec 2022 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 2, 4 24. srpen 2022  - 2. září 2022 0,3 1,4 10

rekonstrukce koleje 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-R adotín 26. srpen 2022  - 30. listopad 2022 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Smíchov - Radotín) 26. srpen 2022  - 30. listopad 2022 3,2 13,9 97
traťová kolej 1 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín (Krč - Radotín) 26. srpen 2022  - 30. listopad 2022 3,2 13,9 97
uzavírka MK Radkovská - Radotínská 31. srpen 2022  - 23. listopad 2022 2,8 12,1 85
demontáž svršku a trakce kolejí 1 (odbočka Barrandov - Praha-Radotín/odbočka Tunel - Praha-Radotín) 26. srpen 2022  - 30. srpen 2022 0,2 0,7 5
rekonstrukce mostu v km 8,415 a propustků v km 7,416+7,598+7,791+7,987+8,761 (lichá část) 31. srpen 2022  - 20. listopad 2022 2,7 11,7 82
základy TV + podpěry TV koleje 1, 3 31. srpen 2022  - 19. říjen 2022 1,7 7,1 50
svršek + trakce kolejí 1, 3 Praha-Velká Chuchle - Praha-Radotín 21. listopad 2022  - 30. listopad 2022 0,3 1,4 10

přípravné práce 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
kolej 10 žst. Praha-Radotín 16. červenec 2020  - 25. červenec 2020 0,3 1,4 10
dočasné SZZ žst. Praha-Radotín (DSPŘ + výroba + testy + instalace) 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
přístupy, plochy ZS, vytýčení IS 16. červenec 2020  - 1. duben 2021 8,7 37,1 260
kácení 15. říjen 2020  - 14. březen 2021 5,0 21,6 151
demontáž části jeřábu firmy Kovoklima Gürtler s. r. o. nad kolejí 10 16. červenec 2020  - 25. červenec 2020 0,3 1,4 10

přeložky sítí pod mostem v km 10,113 19. březen 2021  - 1. duben 2021 0,5 2,0 14
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 19. březen 2021  - 1. duben 2021 0,5 2,0 14
přeložky sítí pod mostem v km 10,113 19. březen 2021  - 1. duben 2021 0,5 2,0 14

pažení mostních objekt ů, příprava dob řichovického zhlaví na rekonstrukci most ů v km 10,094 a 10,113 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
všechny koleje žst. Praha-Radotín 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
uzavírka podchodu v km 10,221 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
vložení definitivních výhybek 29X + 30X včetně úprav TV 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
demontáž koleje 2 v úseku výhybka 27 stávající včetně - výhybka 29 stávající včetně 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
pažení mezi kolejemi 1 a 2 (mosty v km 9,393 + 9,764 + 9,950 + 10,113, propustky v km 8,761 a 9,050) 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
pažení vedle koleje 2 (podchod km 10,221) 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4
aktivace dočasného SZZ žst. Praha-Radotín 2. duben 2021  - 5. duben 2021 0,1 0,6 4

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (sudá část) 6. duben 2021  - 15. duben 2021 0,3 1,4 10
kolej 1 výhybka 26 - 30 6. duben 2021  - 15. duben 2021 0,3 1,4 10
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 6. duben 2021  - 15. duben 2021 0,3 1,4 10
uzavírka podchodu v km 10,221 6. duben 2021  - 15. duben 2021 0,3 1,4 10
vložení mostního provisoria do koleje 1 (most km 10,113) včetně dočasného svršku a úprav TV 6. duben 2021  - 15. duben 2021 0,3 1,4 10

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (sudá část) 16. duben 2021  - 13. srpen 2021 4,0 17,1 120
kolej 2 výhybka 27 - 31 mimo 16. duben 2021  - 13. srpen 2021 4,0 17,1 120
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 16. duben 2021  - 13. srpen 2021 4,0 17,1 120
uzavírka podchodu v km 10,221 16. duben 2021  - 13. srpen 2021 4,0 17,1 120
úprava sudé části stávajícího mostu v km 10,094 16. duben 2021  - 5. květen 2021 0,7 2,9 20
demolice sudé části stávajícího mostu v km 10,113 16. duben 2021  - 5. květen 2021 0,7 2,9 20
stavba sudé části nového mostu v km 10,113 6. květen 2021  - 8. srpen 2021 3,2 13,6 95
podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4) 16. duben 2021  - 8. srpen 2021 3,8 16,4 115
rekonstrukce sudé části mostu v km 10,094 5. červenec 2021  - 24. červenec 2021 0,7 2,9 20
svršek koleje 2 mezi výhybkami 27 a 31 mimo, úpravy TV 9. srpen 2021  - 12. srpen 2021 0,1 0,6 4

rekonstrukce most ů v km 10,094 a 10,113 (lichá část) 14. srpen 2021  - 21. březen 2022 7,3 31,4 220
kolej 1 výhybka 26 - 30 14. srpen 2021  - 21. březen 2022 7,3 31,4 220
uzavírka silnice II/101 (Karlická) 14. srpen 2021  - 1. prosinec 2021 3,7 15,7 110
uzavírka podchodu v km 10,221 14. srpen 2021  - 21. březen 2022 7,3 31,4 220
uzavírka ulice Na betonce (definitivní) 1. březen 2022  - 1. březen 2022 0,0 0,1 1
demontáž svršku koleje 1 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 26 a 30, úpravy TV 14. srpen 2021  - 18. srpen 2021 0,2 0,7 5
demolice části nástupiště u koleje 1 14. srpen 2021  - 18. srpen 2021 0,2 0,7 5
úprava liché části stávajícího mostu v km 10,094 14. srpen 2021  - 2. září 2021 0,7 2,9 20
demolice liché části stávajícího mostu 10,113 19. srpen 2021  - 28. srpen 2021 0,3 1,4 10
stavba liché části nového mostu v km 10,113 (hrubá) 29. srpen 2021  - 1. prosinec 2021 3,2 13,6 95
podchod v km 10,221 (část pod budoucí kolejí 4) 14. srpen 2021  - 1. prosinec 2021 3,7 15,7 110
most v km 9,950 (lichá část mimo kolejiště) 19. srpen 2021  - 17. říjen 2021 2,0 8,6 60
komunikace Karlická, definitivní konstrukce 27. říjen 2021  - 1. prosinec 2021 1,2 5,1 36
stavba liché části nového mostu v km 10,113 (isolace, dokončení) 9. únor 2022  - 28. únor 2022 0,7 2,9 20
svršek liché skupiny v prostoru rekonstruovaného mostu, úpravy TV 1. březen 2022  - 5. březen 2022 0,2 0,7 5
dočasné nástupiště u koleje 5 včetně úpravy svršku a TV 9. únor 2022  - 5. březen 2022 0,7 2,9 20

rekonstrukce sudé skupiny (1. část) 22. březen 2022  - 24. březen 2022 0,1 0,4 3
kolej 2 výhybka 27 - 29X mimo 22. březen 2022  - 23. březen 2022 0,1 0,3 2
demontáž svršku koleje 2 žst. Praha-Radotín mezi výhybkami 27 mimo a 31 včetně, napojení výhybky 26X na kolej 2, dočasné úpravy TV 22. březen 2022  - 24. březen 2022 0,1 0,4 3

rekonstrukce sudé skupiny (1. část) 25. březen 2022  - 12. srpen 2022 4,7 20,1 141
sudá kolejová skupina 25. březen 2022  - 12. srpen 2022 4,7 20,1 141
uzavírka MK Prvomájová 30. březen 2022  - 17. červenec 2022 3,7 15,7 110
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 30. březen 2022  - 27. červen 2022 3,0 12,9 90
demontáž svršku a trakce sudé skupiny (výhybky 3, 5, 7, 9B, 9A, 10B, 10A, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24ab, 25, 27, 29, koleje 2, 4, 6, 6a, 
6c, 8, 10, 12a)

25. březen 2022  - 29. březen 2022 0,2 0,7 5

demolice nástupiště 2 včetně zastřešení 25. březen 2022  - 8. duben 2022 0,5 2,1 15
rekonstrukce zdi v km 8,6 - 9,1 (horní části včetně kotev TV) 30. březen 2022  - 28. květen 2022 2,0 8,6 60
rekonstrukce propustků v km 8,761 + 9,050 (sudá část) 30. březen 2022  - 8. květen 2022 1,3 5,7 40
rekonstrukce mostu v km 9,393 (sudá část) 30. březen 2022  - 17. červenec 2022 3,7 15,7 110
rekonstrukce mostu v km 9,764 (sudá část) 30. březen 2022  - 27. červen 2022 3,0 12,9 90
most v km 9,950 (sudá část) 30. březen 2022  - 7. červen 2022 2,3 10,0 70
základy TV + podpěry TV sudá skupina žst. Praha-Radotín 26. březen 2022  - 3. červen 2022 2,3 10,0 70
nástupiště 3 včetně zastřešení 28. červen 2022  - 27. červenec 2022 1,0 4,3 30
dočasné nástupiště u koleje 8 17. červenec 2022  - 21. červenec 2022 0,2 0,7 5
spodek + svršek sudé kolejové skupiny (výhybky 1X, 2X, 3X, 9X, 11X, 12X, 13X, 14X, 16X, 17X, 19X, 20X, 21X, 22X, 23X, 24X, 27X, 33P, 
koleje 2, 4, 4b, 6, 8, 8b, 10a)

17. červenec 2022  - 15. srpen 2022 1,0 4,3 30

TV sudé skupiny 17. červenec 2022  - 15. srpen 2022 1,0 4,3 30
aktivace SZZ Praha-Radotín, sudá skupina 16. srpen 2022  - 25. srpen 2022 0,3 1,4 10
sudá kolejová skupina 16. srpen 2022  - 25. srpen 2022 0,3 1,4 10
uzavírka MK Prvomájová 16. srpen 2022  - 25. srpen 2022 0,3 1,4 10
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 16. srpen 2022  - 25. srpen 2022 0,3 1,4 10

rekonstrukce sudé skupiny (2. část) 26. srpen 2022  - 28. srpen 2022 0,1 0,4 3
vlečka Cementárna 26. srpen 2022  - 28. srpen 2022 0,1 0,4 3
uzavírka MK Prvomájová 26. srpen 2022  - 28. srpen 2022 0,1 0,4 3
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 26. srpen 2022  - 28. srpen 2022 0,1 0,4 3
demontáž svršku spojky výhybka 32 mimo - výhybka 33 včetně 26. srpen 2022  - 28. srpen 2022 0,1 0,4 3
vložení dočasné výhybky 33P včetně napojení na kolej 2 směr Dobřichovice 28. srpen 2022  - 28. srpen 2022 0,0 0,1 1

29. srpen 2022  - 11. únor 2023 5,6 23,9 167
uzavírka MK Prvomájová 29. srpen 2022  - 11. únor 2023 5,6 23,9 167
uzavírka přístupu do podchodu od ulice Prvomájová 29. srpen 2022  - 11. únor 2023 5,6 23,9 167

rekonstrukce liché skupiny (1. část) 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7
lichá staniční skupina 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7
vlečka Pivovary 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7
uzavírka MK Prvomájová 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7
uzavírka podchodu v km 10,221 12. únor 2023 18. únor 2023 0,2 1,0 7
demolice nástupišť v liché skupině 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7
demontáž výhybek 1, 2, 4, 6, 8B, 8a, 11, 13, 21, 22, 26, 28, 30 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7
rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod spojkou 8 - 11) 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7
dočasný přechod pro cestující v km cca 9,690 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7
výhybky 4X, 5X, 6X, 7X, 8X + napojení od Chuchle 12. únor 2023  - 18. únor 2023 0,2 1,0 7

rekonstrukce liché skupiny (2. část) 19. únor 2023  - 26. květen 2023 3,2 13,9 97
lichá staniční skupina mimo výhybek 4X, 5X, 6X, 7X, 8X 19. únor 2023  - 26. květen 2023 3,2 13,9 97
uzavírka MK Prvomájová 19. únor 2023  - 9. květen 2023 2,7 11,4 80
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přístup do podchodu od výpravní budovy po dočasném přechodu přes ostrovní nástupiště 19. únor 2023  - 4. květen 2023 2,5 10,7 75
uzavírka podchodu v km 10,221 19. únor 2023  - 4. květen 2023 2,5 10,7 75
rekonstrukce mostů v km 9,393 + 9,764 (lichá část) 19. únor 2023  - 4. květen 2023 2,5 10,7 75
rekonstrukce propustku v km 9,050 (část pod kolejí 3) 19. únor 2023  - 10. březen 2023 0,7 2,9 20
most v km 9,950 (lichá část) 19. únor 2023  - 4. květen 2023 2,5 10,7 75
podchod v km 10,221 (část pod kolejemi 1, 2) 19. únor 2023  - 4. květen 2023 2,5 10,7 75
základy TV + podpěry TV lichá skupina 19. únor 2023  - 19. duben 2023 2,0 8,6 60
nástupiště v liché skupině včetně zastřešení 19. únor 2023  - 19. duben 2023 2,0 8,6 60
spodek + svršek liché kolejové skupiny (výhybky 10X, 15X, 18X, 25X, 26X) 5. květen 2023  - 26. květen 2023 0,7 3,1 22
spodek + svršek výhybky 28X 5. květen 2023  - 14. květen 2023 0,3 1,4 10
TV liché skupiny (výhybka 8X včetně spojky 8X - 11X) 22. květen 2023  - 26. květen 2023 0,2 0,7 5

rekonstrukce sudé skupiny (3. část) 26. květen 2023  - 28. květen 2023 0,1 0,4 3
kolej 2 v úseku výhybka 28X mimo - výhybka 29X mimo (pátek 22.00 - neděle 12.00) 26. květen 2023  - 28. květen 2023 0,1 0,4 3
vlečka Cementárna (pátek 22.00 - neděle 12.00) 26. květen 2023  - 28. květen 2023 0,1 0,4 1
definitivní kolej 2 mezi výhybkami 28X a 29X, náhrada dočasné výhybky 33P kolejovým polem 26. květen 2023  - 28. květen 2023 0,1 0,4 3
definitivní TV sudé skupiny 26. květen 2023  - 28. květen 2023 0,1 0,4 3
demolice dočasného nástupiště u koleje 8 26. květen 2023  - 26. květen 2023 0,1 0,4 1
demolice dočasného přechodu pro cestující 26. květen 2023  - 26. květen 2023 0,1 0,4 1

úklid staveništ ě, likvidace ZS 29. květen 2023  - 27. červen 2023 1,0 4,3 30
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