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Spolufinancováno Nástrojem Evropské

Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF)
Projekt „Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“ je spolufinancovaný
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B.12. 5 HMOTNICE A ROZVAHA MATERIÁLU 

 
S ohledem na omezené plochy v ŽST Praha-Smíchov, je nutné vyzískaný materiál 
železničního svršku bez prodlení kategorizovat a odvážet na místa k tomu určená (skládky, 
kovošrot, na deponii užitého materiálu v ŽST Zdice u k.č.10), aby zůstala dostatečná 
kapacita plochy pro mezideponování zpětně využitelného materiálu, nového materiálu, na 
buňkoviště a recyklační základnu. 
 
Během stavby bude demontováno cca 7016m koleje a 28 výhybek. Jedná se tedy o 28 stohů 
po 10 kolejových polí o délce 25m. Navržené plochy ZS1 a Z2 pojmou maximálně až 47 
stohů kolejových polí, tudíž kapacita je dostatečná. Nicméně s ohledem na navazující stavbu 
„Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov“, je nutné plochu co nejdříve od kolejových polí vyklidit. 
Plochu bude během rekonstrukce stanice využita pro buňkoviště a recyklační základnu a 
rovněž pro dočasné uložení vyzískaných kolejových polí. 
 
Veškerý šrotový materiál včetně výhybek bude ihned po demontáži odvezen do příslušného 
sběrného dvora, pražce do příslušného recyklačního střediska. Materiál určený k deponování 
v ŽST Zdice bude do stanice odvezen kolejovou dopravou s přeložením na SK č. 16 v ŽST 
Praha-Smíchov. 
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Navržená staveništní technika pro odvoz materiálu musí respektovat podjezdnou výšky 
v místě stávajících mostů. Jedná se např. o vozy těchto parametrů: 
 

 

 


