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- vyclenéni l. etapy — demontaz ¢asti kolejisté spoleéného nadrazi

Zaznam ze vstupni porady

Véazeni,

v piiloze Vam zasilame zaznam ze vstupni porady na vyélenéni |. etapy stavby ,Rekonstrukce ZST
Praha Smichov” do samostatné projektové dokumentace.

Porada se uskutecnila ve stfedu 8.6.2022 od 9:30 hod. v budové SUDOP PRAHA a. s., Olsanska 1a,

Praha 3, v zasedaci mistnosti ¢. 017 (pfizemi).
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Rozdélovnik

Sprava zZeleznic, statni organizace

Stavebni sprava zapad
Sokolovska 278

190 00 Praha 9

SSZsek @spravazeleznic.cz
VanicekP @spravazeleznic.cz
PtacekK @ spravazeleznic.cz
Moravka @spravazeleznic.cz

Odbor pfipravy staveb (O6)
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

O6sek @spravazeleznic.cz
Kunik @spravazeleznic.cz
Louma@spravazeleznic.cz
MikaT @spravazeleznic.cz
zunt@spravazeleznic.cz

Odbor operativniho fizeni a vyluk (O11)
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1
O11sek@spravazeleznic.cz

Danek @spravazeleznic.cz
RihaVI@spravazeleznic.cz

Odbor zakladniho fizeni provozu (012)
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1
O12sek@spravazeleznic.cz
Flegl@spravazeleznic.cz

Odbor zabezpecovaci a telekomunikaéni techniky
(O14)

Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

O14sek@spravazeleznic.cz

Jelinek @ Spravazeleznic.cz

Odbor jizdniho fadu (O16)
Dlazdéna 1003/7

110 00 Praha 1

O16sek @spravazeleznic.cz

Odbor elektrotechniky a energetiky (024)
Hlavacova 1003/7

530 02 Pardubice

0O24sek @spravazeleznic.cz

Centralni dispecerské pracovisté
V Trianglu 2474

180 00 Praha 9 — Liben
CDPPHA @spravazeleznic.cz

Oblastni reditelstvi Praha
Partyzanska 24

170 00 Praha 7

ORPHAsek @spravazeleznic.cz
Cermakova @spravazeleznic.cz
cernyja@spravazeleznic.cz
Janhuba @ spravazeleznic.cz
kalal@spravazeleznic.cz

ludvikl @ spravazeleznic.cz
marespav @spravazeleznic.cz
satransky @ spravazeleznic.cz
skvara @ spravazeleznic.cz
VotavaM @ spravazeleznic.cz
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SmekalJ @spravazeleznic.cz

Centrum telematiky a diagnostiky
Malletova 10/2363

190 00 Praha 9
CTDsek @ spravazeleznic.cz

Holik @ spravazeleznic.cz

Ostatni

Ministerstvo dopravy

Odbor verejné dopravy (O190)
Nabfezi Ludvika Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

vaclav.macek @mdcr.cz

ZESNAD.CZ

SdruZeni Zelezni¢nich narodnich dopraveli Ceské
republiky

Podleska 926/5

104 00 Praha 10

jaroslav.tyle @centrum.cz

Regionalni organizator Prazské integrované dopravy
(ROPID)

Rytirska 10

110 00 Praha 1

ropid @ ropid.cz

haas @ropid.cz

vacula.vitezslav @ropid.cz

valenta.miroslav @ ropid.cz

SUDOP PRAHA a.s. — na védomi: e-mailem
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PREDMET JEDNANI vztupm’ poré o Py ! P

DATUM 8. Cervna 2022

MiSTO SUDOP PRAHA, a.s., zasedaci mistnost ¢. 017

UCASTNICI Dle prezenéni listiny

ZAZNAMENAL(A) viz text

Obsahem a cilem vstupni porady bylo projednani a seznameni Ucastnik(l se zakladnimi informacemi o
dil¢i ¢asti stavby v souvislosti a v rozsahu zadavatelem poZadovaného vyclenéni jeji I. etapy, zakladnim
¢asovym harmonogramem této etapy a predstavenim jednotlivych profesi.

Uvod, zakladni informace o stavbé

Naplnh a rozsah dokumentace stavby vychazi z poZadavku zadavatele, vyplyvajiciho z dopisu ze dne
14.4.2022 ¢&.j. 8031/2022-S7-SSZ-UT1, na vyclenéni |. etapy ze zpracované PDPS stavby ,Rekonstrukce
ZST Praha-Smichov* — sneseni ¢asti kolejisté ZST Praha-Smichov, obvodu spoleéného nadrazi. Jedna
se zejména o uvolnéni staveniSté tohoto prostoru pro moznost realizace revitalizace Uzemi spoledného
nadrazi polyfunkéni a bytovou zastavbou dle projektu Smichov City South, jesté pred zahajenim samotné
stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov“. Okrajové podminky pro tuto |. etapu byly stanoveny na
pfedchozim jednani dne 19.5.2022.

Rozsah stavby I. etapy je definovan nasledovné:

e sneseni kolejisté obvodu spole¢ného nadrazi bude provedeno v rozsahu kolejového rostu SK &. 1s,
2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s, 215a, 215, 213, 7as, 91, 215b, 6as, 16b, 18b, 16b, 18, 318, 320, 322,
324, 326, 325, 327, 328 viz schéma postupu vystavby. Kolejové loZe bude ponechano

e ponechany budou kusé koleje ¢. 1s,3s,5s pro Uvratové jizdy na Zvahovském zhlavi s tim, Ze pro
pravidelnou dopravu budou vyuzivany koleje €. 5s a 3s, které maji nejvétsi uzite€nou délku (199 m
k namezniku vyh. €. 125, v pfipadé Uvraté pouze pfes kol. ¢. 5s Ize uvazovat s uzitetnou délkou
této koleje az 257 m, tedy k hrotu vyh. ¢. 125)

e snesena bude stavajici lavka pro pési v km 0,255 v celé délce, véetné osvétleni

e sneseno bude trakéni vedeni, budou zdemontovany trakeni stozary a brany trakéniho vedeni
kolejisté obvodu spoleéného nadrazi. Trakéni vedeni SK €. 91 bude sneseno cca ke stavajicimu
trakénimu stozaru 3S, dale smérem do Vyh. VySehrad bude TV ponechano

e budou preloZeny kabely napdjeciho vedeni z trafostanice, které jsou umistény v misté spoleéného
nadrazi

e dojde k upraveé venkovniho osvétleni

e nové bude pfipojeno optickym kabelem stavédlo ¢.1

e bude upraveno zabezpetovaci zafizeni, které bude dotéeno demolici dopravni kancelare v misté
stavajici lavky pro pési. Dopravni kancelar, resp. stanovisté vypravéino bude nové ziizeno na St.1,
bude zde zfizeno jednoduché provizorni SZZ pro zabezpeceni uvratovych jizd pfes kusé koleje
obvodu spole¢ného nadrazi a pro vazbu na TZZ a DOZ smér Praha-Zvahov. Odjezdy vlaki smér
Praha-Radotin budou mozné zkoleje 90, vjezdy vlaki od Prahy-Radotina na kusé koleje
spole¢ného nadrazi nebudou mozné

e SK&. 6 bude u severni poloviny nastupisté €. 3 preruSena v délce cca 100 m a bude kusé ve sméru
z/do Prahy-Radotina a vyhybny Prokopské udoli s délkou nastupistni hrany pro smér Praha-
Radotin a Vyh. Prokopské udoli min. 100 m. Ve sméru od vyhybny Praha-VySehrad bude SK ¢&. 6
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vylou€ena z provozu. Nebude tak nutné realizovat provizorni propojeni mezi kol. ¢. 6a a 8a
v prostoru jizniho zhlavi (napojeni kol. ¢. 6a do vyh. ¢. 67)

e vmisté preruseni SK ¢.6 bude v délce 100 m vybudovano provizorni nastupisté u SK ¢. 8
s provizornim pfistupem na stavajici nastupisté ¢.3 pres vyloucenou ¢ast koleje ¢.6

Predpokladané terminy realizace stavby |. etapy, vychazejici zejména z potieby na zpracovani
projektu, vyrobu a aktivaci jednoduchého SZZ. Pfedpokladané terminy jsou nasleduijici:

e zahdjeni realizace stavby 1.11.2022
e zahajeni demontaze kolejisté obvodu spole¢ného nadrazi nejdrive 1.4.2023

e predpoklad dokoncéeni stavby cca 31.5.2023, bude upfesnéno po dopracovéni technického feseni
SO aPS

Terminy zahajeni realizace |. etapy jsou vSak zavislé na vydani pravomocného stavebniho povoleni na
celou stavbu ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov“. Bez tohoto SP nelze stavbu zahajit, jelikoz se nejedna
pouze o obvod ZST, alel sou¢ast drahy celostatni.
Predpokladané terminy a rozsah v dotéenych profesich
Vzhledem k tomu, Ze rozsah vycleni této |. etapy se dotkne nasledujicich profesi:

e souhrnné ¢&asti, véetné dopravni technologie a ZOV

e zabezpecCovaciho zafizeni

e sdélovaciho zafizeni

e mosty (lavka pro pé&si), v€. osvétleni

e zel. svrSku a nastupist

e trakéniho vedeni

e rozvodl nn a osvétleni

e ukolejnéni

nelze v8ak vyloucit to, Ze vySe uvedeny rozsah se jesté Castecné upravi, a to v zavislosti na tom, jak
bude tato I. etapa postupné zpracovavana a vy¢lenovana z tzv. ,velké stavby“. Na vstupnim jednani byl
zadavatel srozumén s terminem odevzdani |. etapy, v€. soupist praci do 15.9.2022.

Na jednani bylo rovnéz dohodnuto, Ze v pfipadé, Ze zadavatel bude poZadovat projednani PD |. etapy
v ramci pfipominkového fizeni, bude nasledovat jesté 2. dil¢i termin, a to na odevzdani &istopisu PD po
zapracovani pfipadnych pfipominek dotéenych organizaénich slozek. V takovém pfipadé by tento 2. dil&i
termin nasledoval o 1 mésic pozdéji, a tedy kdatu do 15.10.2022. Stimto postupem, a tedy
s doporuc¢enim alespon zkraceného pfipominkového fizeni vystoupil nasledné zastupce O14 - Ing.
Jelinek. Konec¢né rozhodnuti zadavatele v této véci si vzal na starost Ing. Vani¢ek. Po obdrzeni tohoto
rozhodnuti a po schvéleni zhotovitelem pfedloZzené cenové nabidky na |. etapu, bude zpracovan navrh
smluvniho dodatku ¢. 7 a pfedlozen k odsouhlaseni.

Na poradé bylo rovnéz konstatovano, ze predmétem tohoto smluvniho dodatku (€. 7) zatim nebudou
prace v souvislosti s tzv. 2. etapou, a tedy Uprava &i zména objektl a dalSich dil¢ich ¢asti PDPS tzv.
wvelké stavby, a to véetné ZOV. Tyto Upravy budou feSeny az nasledné na zakladé upfesnéni nutnych
podkladl a vstupu, a to zejména v souvislosti se ZOV.

Zaznamenal Ing. Michal Mecl a Ing. Jifi Syrovy
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Dopravni technologie

Byl potvrzen rozsah dopravy ve vylukovém stavu, ve kterém se predpoklada, ze dvojita Uvrat bude
vyuzivana pouze osobni dopravou, vyjime&né kratké nakladni (manipulacni) vlaky. Dalkova nakladni
doprava ve smeru Prahy-ZliCin, Hostivice bude vedena jinymi trasami, zejména pak pfes Kralupy nad
Vitavou, a to i v souvislosti s pfedpokladanym vylou¢enim useku Bubny — Dejvice.

Pfedpokladana délka tohoto provizorniho stavu se uvazuje 1 az 1,5 roku, tedy do doby zahajeni 2. etapy
stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov* a naslednym prepojenim zel. trati z/do Prahy-Zli¢ina do sudé
skupiny obvodu osobniho nadrazi a novému ostrovnimu nastupisti mezi kol. €. 4 a 8, resp. 6 (jazykova
¢ast nastupiste).

Zaznamenal Be. Martin Jarath

Zasady organizace vystavby

Na zakladé pozadavku zadavatele SZ predlozil projektant na jednani postupy vystavby pro tzv. |. etapu
vystavby, kterou se oznaCuje vyClenéni sneseni kolejist¢ obvodu spole¢ného nadrazi ze stavby
,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov*.

Projektant ZOV upozornil na kolizi s aktuélnimi HMG staveb Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Praha-
Smichov a stavby Terminal Smichov. S ohledem na posun stavby Rekonstrukce ZST Praha-Smichov o
cca jeden rok, bude pravdépodobné nutné posunout i realizaci téchto staveb. Divodem je skuteénost, ze
ro¢ni posun rekonstrukce Zelezni¢ni stanice, znamena i posun terminu dokon&eni nové technologické
budovy na severnim zhlavi stanice. Teprve po jejim dokonéenim a zprovoznéni je mozné vymistit
stavajici technologie z leﬂIhO kfidla VB a zahdjit jeho demolici. Rovnéz upozornil na skutenost, ze
stavba Rekonstrukce vypravni budovy v ZST Praha-Smichov pogita béhem demoliénich pram a vystavby
centralni i jizni ¢asti VB s vylukou nastupisté ¢.1 a pfilehlé koleje ¢. 9. B&éhem téchto praci bude rovnéz
mimo provoz podchod v rekonstruované ¢asti VB.

Ing. Vaniéek (S2), Ing. Petr Kunik (SZ)

Bez dalsiho upresnéni technického reseni je predpoklad projektanta na ro¢ni posun vyse uvedenych
souvisejicich staveb spravny.

Déle projektant upozornil, ze demolice stavby lavky byla do stavby Rekonstrukce ZST Praha-Smichov
dodatecné doplinéna bez toho, aby bylo projednano jeji zruseni a pfipadna nahrada s méstskou &asti.

Ing. Vanicek (SZ) — zruseni lévky pro p&si bylo s méstskou &asti Praha 5 projednévéno na samostatn ych
jednanich a na projektanta neni kladen poZadavek na dalsi projednani.

Dale byla feSena problematika Upravy trak¢niho vedeni a jeho vliv na drézni provoz. Zejména se jednalo
o systém TV SK ¢€.90s, ktery pokracuje dale na radotinském zhlavi pfes stavajici spojky 83/87 a 88/90,
jeho uprava znamena vyluku TV na zhlavi.

Ing. Valenta (ROPID) a Ing. Petr Kunik (SZ2) poZaduji aby, dprava TV zastavujici provoz ve sméru na
Radotin byla realizovana v no¢nich hodindch. Zpracovatel TV Ing. Peroutka uved!, Ze se bude jednat o
docasné vykotveni a prevéseni TV, které je mozné v noéni dobé realizovat.

Zaznamenal Ing. Lukds Pohorely

Zabezpecovaci zarizeni

Pro |. etapu stavby, kterou je oznaceno sneseni ur¢ené Casti spoleCneho nadrazi, je nutné zajistit ¢innost
SZZ ve zbytku spoleéného nadrazi a vazbu na TZZ a DOZ smér Praha-Zvahov. Stavajici fidici stavédlo a
vyprav€i ,B* se nachazeji v prostoru planovanych demolic. Proto je nutné vypravéiho pro spoleéné
nadrazi pfesunout na stavajici St.1, odkud bude Fidit Gvratovou dopravu na jizni ¢asti spole¢ného nadrazi
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(ponechané kusé koleje 1s, 3s, 5s). V obvodu St.1 je navrzeno zfidit do¢asné jednoduché SZZ reléového
typu 2. kategorie dle TNZ 34 2620. Mize se jednat napfiklad o zafizeni typu TEST. Toto zafizeni
zabezpedi ponechané zhlavi u St.1 a zajisti vazbu na TZZ a DOZ smér Praha-Zvahov.

Do zafizeni se ZapOjI stavajlm svételna navéstidla L5-4, Se3a, JS a PrJS. VSechny vyhybky v oblasti St.1
se zabezpeCi vymeénovymi zamky, dale se zfidi dvé uzamykatelné vykolejky. Viakové cesty budou mozné
pouze od / do Prahy-Zvahova na / z koleji 5s a 3s. Proto rozhodujici vyhybka 124 bude zabezpecena
vymeénovymi zamky pro obé polohy. Ostatni vyhybky a vykolejky budou uzamykany pouze v zakladni
poloze. VSechny vysledné klice budou drzeny v elektromagnetickych zéamcich, prevazna ¢ast EMZ se
bude nachazet na St.1, pouze tfi EMZ budou umistény v kolejisti.

Pfi bézném provozu osobnich viaki veetné kfizovani budou prestavovany pouze vyhybky 124 a 125. Pfi
vlakovych cestach od / do Prahy- -Zvahova se bude zamykat vyhybka ¢. 124 podle potfeby do obou poloh
a vyhybka €. 125 v zakladni poloze, kli¢e budou vkladany do EMZ. Jizdy z koleji 5s a 3s do osobniho
nadrazi (na kolej 90) a opacné budou mozné pouze posunem, pfi tomto posunu nebudou vyhybky 124 a
125 uzamykany. VSechny ostatni vyhybky a vykolejky zGstanou uzamcené, vysledné klice budou drzeny
v EMZ, kontrola EMZ bude provadéna pouze pfi viakovych cestach od / do Prahy-Zvahova. Uvolnéni
klict z EMZ bude mozné podle potfeby pfi posunu. Navést ,posun dovolen“ na navéstidle Se3a puijde
rozsvitit v pfipadé, Ze nebude postavena Zadna vlakova cesta, zavislost na poloze vyhybek u Se3a
nebude.

Pro kontrolu volnosti a ruseni jizdnich cest, pro ovladani stavajiciho PZS a pro vazbu na TZZ smér
Praha-Zvahov budou zfizeny, respektive rozsifeny stavajici poéitate ndprav. Potitace naprav budou
nasazeny na Casti zhlavi, v zahlavi a na koleji ¢. 90. Pocitate naprav na zhlavi budou ukonéeny mezi
vyhybkami 124 a 125 respektive mezi vyhybkami 123 a 127. Vyhybky 123 a 124 budou jiz bez pocitaci
naprav, divodem je zachovani moznosti provedeni Uvraté delSiho vlaku, nez je délka stani¢ni koleje 5s &i
3s (vlak by pfi Uvrati obsazoval sou¢asné stani¢ni kolej a vyhybku 124, zlstal by stat tésné& u hrotu
vyhybky 125 — toto je uvazovano samoziejmé pouze pfi jizdé vlaku bez kfizovani na kolejich 5s a 3s).

Predpokladana uzitecna délka mezi zarazedly koleji 5s, 3s a nameznikem vyhybky 124 je 193 metr(. Po
zahajeni 2. etapy stavby (rekonstrukce osobniho nadraZi) bude potfeba vyhradit ¢ast koleje 5s pro
stavbu, to bude zajisténo vyhledovym viozenim uzamykatelné vykolejky Vk101 do koleje 5s. Misto a
stavebni postup, kdy bude vykolejka Vk101 vloZena, bude ur¢eno az podle potieb 2. etapy stavby.

U nové navrhovaného zafizeni se provede kompletni vazba na stavajici TZZ a DOZ smér Praha-Zvahov.
Dale se provede vazba na stavajici PZS ,A* v km 1,467, ovladani PZS zlstane bez pfiblizovacich usek,
uzavirani pfejezdu se bude vzdy provadét postavenim vilakové cesty s odmérenim doby tns. Pfi posunu
se prejezd bude uzavirat obsluhou tladitka uzavieni. Vnitini vystroj do¢asného SZZ St.1 se zfidi v novém
reléovém domku (RD-1) v blizkosti St.1. Pro indikace a ovladani bude na St.1 zfizena nova indikacni
deska.

Vzhledem k tomu, ze po koleji 90 bude mozné uskutecnovat pouze posunové cesty, provede se posunuti
navéstidla LN tak, aby mezi navéstidly LN a Se3a vznikla vzdalenost vétsi nez 100 metrl a diky tomu
nebude nutné provadét elektrické vyluky protismérnych posunt na kolej 90 mezi stavajicim RZZ a
provizornim zafizenim SZZ St.1. Posunové cesty po koleji 90 budou sjednavany telefonicky mezi obéma
vyprav€imi. V obou zafizenich budou zfizeny potfebné indikace o obsazeni koleje ¢. 90 a o postaveni
navazujicich jizdnich cest v druhém zafizeni. U RZZ zUstane mozZnost postaveni viakové cesty z koleje
90 ve sméru do Prahy-Radotina ¢i vyhybny Prokopské udoli, tato vlakova cesta vSak bude nové zac¢inat
az na koleji 90. Vjezdové vlakové cesty od Prahy-Radotina a vyhybny Prokopské Gdoli do spole&ného
nadrazi po koleji 90 budou zruseny.

Po redukci spoleéného nadrazi budou jizdy vlaki od Prahy-Zvahova probihat jako viakové cesty na kusé
stani¢ni koleji 5s, 3s, nasledné bude provedena uUvrat a posun po koleji 90 do osobniho nadrazi, zde
bude provedena druha uvrat' a jizda posunem k upravenému 3. nastupisti. Aby Uvrat' v osobnim nadrazi
byla bezkolizni a co nejkratsi, bude provadéna u stavajiciho seradovaciho navéstidla Se18
s pokrac¢ovanim na kolej 8 v osobnim nédrazi. Proto bude z provozu vylou¢ena polovina koleje 6 u
nastupisté ¢€.3, kolej 6 bude provizorné kusa. U koleje 8 se zfidi provizorni nastupiste, pfistupné uroviove
pres vylou¢enou cast kolej 6. Tato Uprava u 3. nastupisté si vyzada upravy stavajiciho RZZ. Bude nutné
odpojeni stavajiciho navéstidla S6 a jeho nahrazeni jednosvétlovym navéstidiem Scé v posunuté poloze
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pred vylouCenou ¢asti koleje 6. Provede se i posunuti navéstidla VL6 dale od nastupisté z davod lepsiho
vyuziti uZiteCné délky nastupisté. Soucasti budou také Upravy izolace v koleji 6 a pfislusné upravy
kabelizace stavajiciho RZZ.

Zaznamenal Zdenék Pacholik

Sdélovaci zarizeni

Pro vy¢lenéni do |. Etapy pfedmétné stavby budou provizorné provedena tato sdélovaci zafizeni:
Mistni kabelizace

Budou provizorné pomoci mistnich metalickych a optickych kabeli ptipojeny objekty Stavedla 1, kabelovy
domek u prejezdu a budova Spravy trati do sdélovaci mistnosti ve Vypravni budové. Dale budou zruena
nepotfebna propojovaci mistni sdélovaci vedeni mezi demolovanymi objekty v obvodu Spole¢ného
nadrazi a demontovana jejich konéeni.

Telefonni zapojovac

Z demolovaného Stavédla B bude do Stavédla 1 premistén stavajici telefonni zapojovac¢ (pfevodnik
MB/IP, rozvod, méni¢ 48/24VDC, NTZ) a dopinéna nova datova a silova kabelizace. Dale bude do
Stavedla 1 pfemistén stavajici IP dotykovy termindl, ktery bude SW upraven.

Sdélovaci zarizeni

Bude demontovéano stavajici sdélovaci zafizeni ze Stavédla B. Piemisténa analogova radiova stanice
MRS ze Stavédla B do Stavédla 1.

Prenosovy systém

Pripojeni pfemisténého TZ na datovou technologickou sit bude provedeno pomoci pfipojného MOK a
stavajiciho switche L2 24 portl veetné premisténi stavajiciho napajeciho zdroje 48V a 230VAC. Tato
zafizeni budou umisténa do skfiné 19" umisténé ve Stavédle 1.

Zaznamenal Vratislav Hila

Zelezniéni svréek, nastupisté

Vramci této |. etapy bude snesen pouze kolejovy rost, $térkové loze bude ponechano, v obvodu
spoleCného nadrazi v rozsahu od konce vyh. & 603, na zakladé pozadavku zpracovatele trakéniho
vedeni aZz od stozaru TV 3S ve stani¢eni km 3,155 (Zel. trati Praha hl. n. — Praha-Smichov), po nové
navrhovana zarazedla v kol. ¢. 5s, 3s a 1s v ramci PD stavby ,Rekonstrukce ZST Praha-Smichov® v km
1,025 (Zel. trati Praha-Smichov — Hostivice). Rozsah snesenych koleji v obvodu spole¢ného nadrazi je
tak nasledujici:

kol. €. 1s (Cast), 2s, 3s (Cast), 4s, 5s (Cast), 6s, 7s, 8s, 215a, 215, 213, 7as, 91 (&ast), 215b, 6as,
v€etné dotCenych vyhybek, viz schéma postupl vystavby

V obvodu osobniho nadrazi se pfedpoklada sneseni nasledujicich koleji:
kol. ¢. 16b, 18b, 16b, 18, 318, 320, 322, 324, 326, 325, 327, 328, v&etné dotéenych vyhybek, viz
schéma postupt vystavby

Na predchozi poradé byla ze strany zastupce OR Praha konstatovano, Ze stav vyhybek ¢. 122 a 123 je
nevyhovujici a v pripadé osazeni elektromotorickych prestavnikii by byla nutné Jjejich regenerace.
Vzhledem k tomu, Ze se uvaZuje s instalaci vyménovych zamk, nikoliv elm. prestavnikd, a zastupce OR
se jiz k tomuto reSeni nevyjadril, nebude s regeneraci téchto vyhybek uvaZovano.

Z dlvodu vystavby provizorniho nastupiété u stavajici kol. &. 8 bude v délce 100 m pferusena, resp.
vyloucena cast stavajici kol. ¢. 6 a bude tak kusa ve sméru z/do Vyh. VySehrad i Prahy-Radotina. Kolej
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Venkovni osvétleni:

Na zakladé pozadavku PO Praha hl.n. (pravidelna ruéni obsluha vyhybek a dalSich prvkid v kolejiti,
udrzba vyhybek, Gvratové jizdy apod.) bude v prostoru v obvodu St.1 zfizeno v I. etapé venkovni
osvétleni kolejisté nové kusych koleji &. 1s, 3s a 5s, véetné vyhybek, tedy v useku, ktery bude v ramci .
etapy rekonstrukce ZST P-Smichov vyuzivan pro Uvratové jizdy z/na do Prahy-Zvahova. A to vzhledem
k situaci, Ze uvratové jizdy na ,spoleéném nadrazi“ budou provadény del$i dobu (do vybudovani nového
ostrovniho nastupisté ¢islo 4 a prevedeni dopravy od/do Prahy-Zli¢ina k tomuto nastupisti). Osvétleni
bude zfizeno v ramci kolejisté v Useku od zarazedel po vyhybku ¢.129 véetné.

Stavajici osvétleni kusych koleji 12b, 12¢c v ZST Praha-Smichov zstane po demontazi osvétlovacich
Vvézi ve spole¢ném nadraZi v provozu pouze v podstatné v omezenim rozsahu. S ohledem na tento stav
bylo zastupci SZ konstatovano, Ze osvétleni prostoru koleji 12b a 12¢ jiz nebude po dokonéeni |. etapy
pozadovano. V prostoru koleji 12b, 12¢ tak nebude v Useku od namezniku po zarazedlo zaji$téno
venkovni osvétleni. Proti uvedenému nebyly ze strany pfitomnych vzneseny zadné namitky.

Zaznamenal: Ales Budsky

Trakéni vedeni

Rozsah demontézi trakéniho vedeni vychazi zjiz zpracovaného SO 30-71-03. Prepoklada se tedy
trakéniho vedeni obvodu spole¢ného nadrazi stim, ze v SK &. 91 bude sneseno cca ke stavajicimu
trakénimu stozaru 3S, déle smérem na Vysehrad bude TV ponechano. Dale budou zdemontovany jak
trakeni stozary, tak brany trakéniho vedeni.

TV koleje €. 6 v obovdu osobniho navdrazi nebude stavbou nijak dotceno.

Zaznamenal Ing. Jaroslav Peroutka

Sestavil Ing. Michal Me¢l
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