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Oprava mostu v km 20,765
na trati Havlíčkův Brod - Pardubice

Oprava mostu v km 20,765
na trati Havlíčkův Brod - Pardubice
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Zřízení zařízení staveniště

Přípravní práce

Snesení koleje - odtěžení náspu

Bourání bet. nadbetonávek

Zhutnění základové spáry

Betonáž nasazené desky

Betonáž plovoucí desky

Betonáž přechodových k-cí

Izolace z asfaltových pásů

Zásyp, štěrkové lože, kolej

Osazení zábradlí

Sanace klenby a spodní stavby

Odláždění

Terénní úpravy

Dokončovací práce

….. Práce ve výluce

9. týden 10. týden
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