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1. Specifikace předmětu plnění

1.1 Účel předmětu díla

Předmětem díla je provedení stavby rekonstrukce ŽST Strakonice, která leží na jednokolejné 
trati České Budějovice - Plzeň hl.n., elektrizované střídavou trakční soustavou 25kV 50Hz. Hlavní 
prioritou stavby je zlepšení komfortu a bezpečnosti cestujících a zvýšení technických parametrů 
stanice. Vybudováním nových ostrovních nástupišť s bezbariérovým a mimoúrovňovým 
přístupem dojde ke zvýšení bezpečnosti a zlepšení kultury cestování. Nový železniční svršek a 
spodek zvýší třídu zatížení na D4 a prostorovou průchodnost UIC-GC. Nové zabezpečovací 
zařízení 3. kategorie zvýší bezpečnost železničního provozu.

Projekt stavby byl dokončen v 03/2013 a v současné době jsou vydávána stavební povolení a 
rozhodnutí.

1.2 Umístění stavby

Stavba ležící na území Jihočeského kraje a města Strakonice. Rozhodující stavební činnost bude 
probíhat na pozemcích dráhy ležících v katastrálním území Strakonice. Územně stavba spadá do 
kompetence MěÚ Strakonice.

2. Rozsah předmětu díla

Základní náplní předmětu díla je:

- realizace stavby rekonstrukce žst. Strakonice v rozsahu zadávacích podmínek,

- koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami, 

- realizační dokumentace stavby vybraných provozních soborů a stavebních objektů,

- dokumentace skutečného provedení dle příslušné smlouvy o dílo a obchodních podmínek.

2.1 Rozsah stavby 

2.1.1. Rekonstrukce ŽST Strakonice bude realizována, dle projektu stavby, který svým rozsahem a 
obsahem zahrnuje: 

- rekonstrukci českobudějovického a plzeňského zhlaví, včetně změny konfigurace kolejiště 
s ohledem na polohu nových ostrovních nástupišť v ose stávajících staničních kolejí č. 2 a 5,
součástí objektu železničního svršku bude výstroj tratě (zřízení výstroje dráhy podle M 21 a 
ve smyslu dopravních a návěstních předpisů a zajištění GPK) a rekonstrukce přejezdu v km 
0,472 trati Strakonice – Volary,

- sanaci železničního spodku v rozsahu daném rekonstrukcí žel.svršku včetně odvodnění a 
terénních úprav zahrnujících také ochrany zemních svahů, vybudování gabionových zdí 
a kácení náletových dřevin,

- výstavbu dvou nových ostrovních nástupišť v délce 220 m, včetně orientačního systému pro 
cestující a zastřešení (včetně zastřešení podchodu), nového komplexního informačního 
systému, hlasových majáčků a rozhlasu ve stanici,

- rekonstrukci stávajícího mostních objektů:

 mostního objektu (kamenné zdivo/žel. betonová klenba) na česko-budějovickém 
zhlaví,

 rekonstrukci dvoupólového železničního mostního objektu včetně lávky pro pěší a 
osvětlení pod mostem,

 rekonstrukci a prodloužení stávajícího podchodu pro pěší, včetně vybudování 
nového výtahu ve směru na nové nástupiště,

 rekonstrukci dvou propustků a zrušení jednoho propustku bez náhrady,
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- úpravu inženýrských sítí:

 přeložku teplovodu (ve stávajícím stavu parovodu), včetně ochrany stávajícího 
parovodu, která je podmínkou pro souhlasné stanovisko správce Teplárny 
Strakonice,

 přeložku stávajícího vodovodu včetně přeložky přípojky,

 přeložku stávající kanalizace,

 napojení stávajících kanalizačních stok, a kanalizační přípojku v technologické 
budově,

 vybudování nové vodovodní přípojky k technologické budově,

 součástí stavby je i proplach a desinfekce přeložky vodovodu a přípojky 

- úpravu pozemních komunikací a zpevněných ploch dotčených demolicí pozemních objektů,
rekonstrukcí kolejiště a podchodu, úpravy zahrnují také zřízení nové rampy,

- vybudování nového kabelovodu pro instalaci nových silových kabelů, ovládacích kabelů, 
sdělovacích metalických a optických kabelů a zabezpečovacích kabelů, 

- výstavbu nové dvoupodlažní nepodsklepené technologické budovy, včetně zdravotně 
technické, vzduchotechnické instalace a elektroinstalace, včetně vypracování revize 
elektroinstalace a hromosvodu technologické budovy,

- stavební úpravy ve výpravní budově, provizorní podchycení budov DK a VB geotechnickou 
konstrukcí, úpravu stávajícího oplocení a zřízení nového oplocení parkoviště ČZ,

- ve stávajících objektech VB a nových technologických objektech bude provedeno  zajištění 
bezpečnosti a protipožární ochrany instalací nových EPS a EZS, 

- demolici postradatelných pozemních objektů zahrnující:

 stavědlo St. 1 a St. 2

 kolejovou váhu

 dřevěný sklad na rampě

 objekt RSM

 přístavek mezi VB a DK

 kiosek

- úpravu stávajícího TV s ohledem na novu konfiguraci kolejiště,

- komplexní rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení včetně rekonstrukce traťového 
zabezpečovacího zařízení traťových úseků Čejetice – Strakonice a Katovice – Strakonice,

- zřízení nového EOV, EPZ, UNZ a DOUO  včetně napájení, připojení a ovládání, nový 
kamerový systém a v návaznosti na stavební úpravy výměna stávajícího ukolejnění,

- vybudování nového osvětlení stanice zahrnující taky osvětlení nástupišť, přístřešku před VB, 
podchodu a úpravu rozvodu nn,

- přeložky stávajících kabelových tras:

 sdělovací kabelové trasy ve správě ČD Telematica a.s.,

 kabely O2 Telefonica, 

- provozně technologická zařízení zahrnující úpravu zapojovačů a přemístění ústředny do 
nové technologické budovy a rekonstrukci trafostanice, včetně stavebně technické části,

- detailně je rozsah a obsah stavby patrný z projektové dokumentace stavby, která je nedílou 
součástí zadávacích podmínek díla.
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2.1.2. Rozsah stavby a provádění díla se upravuje následovně: 

- objekt prodloužení podchodu pro cestující SO 110.1, bude spolufinancován z prostředků 
Města Strakonice, spolufinancování zajistí objednatel díla, způsob evidence, výkazů a 
fakturace bude proveden dle pokynů objednatele,

- na základě hlukové studie č. 3149-S31-13 ze dne 20.6.2013, měřeno 17. – 18.6.2013, z které 
vyplývá, že stávající platné limity pro hluk nejsou překračovány nebudou v rámci stavby 
realizované protihlukové opatření, které jsou součástí SO 116,

- rekonstrukce železničního přejezdu v km  0,472, která je součástí žel. svršku nezahrnuje 
přejezd na vlečkové koleji ČZ, a.s.

- SO 230 Přeložka kabelů v majetku společnosti E.ON a SO 422 Připojení trafostanice řeší 
samostatná dokumentace společnosti E.ON, projekt stavby zajišťuje vazbu na POV (viz. 
kapitola 2.2.2.),

- SO 421 – Rekonstrukce trafostanice je včleněn do PS 421

2.2 Koordinace stavby s navazujícími a dotčenými stavbami

Provádění díla musí být provedeno v koordinaci s připravovanými případně aktuálně 
zpracovávanými investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu 
zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací.

2.2.1. Koordinace díla stavbami v přípravě: 

V rámci realizace stavby je nutné plynule provádět koordinaci se stavbami v přípravě, hlavně u 
staveb které bezprostředně souvisí nebo navazují na stavbu rekonstrukce stanice:

Stavba Stupeň dokumentace

Revitalizace trati Strakonice - Volary PD – ve zpracování

Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 9,050 a 9,883 *) PD – ve zpracování

Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 16,779 *) PD – ve zpracování

Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 20,300 *) PD – ve zpracování

Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 22,660 a 22,914*) PD – ve zpracování

Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 23,338 *) PD – ve zpracování

Výstavba PZS Strakonice – Volary v km 66,952 *) PD – ve zpracování

*)
„Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech v úseku Strakonice – Volary“

2.2.2. Koordinace díla stavbami ve stádiu realizace a přípravy realizace: 

- stavbou rekonstrukce stanice jsou vyvolané přeložky energetických sítí ve vlastnictví 
společnosti E. ON a požadavek nového připojení trafostanice. V současné době je 
zpracovávána realizační projektová dokumentace na výše uvedené objekty v rozsahu daném 
stavbou. Realizace úpravy energetických sítí bude provedená spol. E.ON. Distribuce a.s. a 
zhotovitel stavby je povinen úzce spolupracovat a koordinovat své práce s realizací 
uvedených objektů. Na dotčené SO uzavřela společnost. E.ON Distribuce a.s. s objednatelem
smlouvu o přeložce a přípojce zařízení distribuční soustavy,

- s průběhu realizace díla dojde k souběhu se realizací stavby „Modernizace trati Ševětín-
Veselí nad Lužnicí II. část, Horusice - Veselí nad Lužnicí. “, proto bude nutné provést 
koordinaci výluk obou staveb.
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2.3 Realizační dokumentace stavby

Součástí předmětu díla je i vyhotovení realizační projektové dokumentace zpracované v 
podrobnostech určujících závazné požadavky tvarové/hmotové, materiálové, technologické a 
technické, dispoziční a provozní, množství, jakost a charakteristické vlastnosti stavebního díla a 
instalovaných zařízení nutných k provedení stavby, včetně dokumentace výrobní, montážní a 
dílenské (projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, vyhláška 
č. 146/2008 Sb., příloha č. 6) prioritně pro:

- provozní soubory staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně 
návaznosti v profesích sdělovacího zařízení, včetně zapracování provizorních stavů sděl. a 
zab. zařízení v souladu s POV,

- provozní soubory sdělovacího zařízení,

- výrobní dokumentaci pro mostní a inženýrské objekty, zahrnující také technologických 
postup provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby 
(především v jednotlivých etapách výluk) jednotlivých PS a SO na:

 provádění hydroizolací mostních konstrukcí a podchodů, dle TNŽ 736280

 provádění povrchové ochrany protikorozní i ochrany betonových konstrukcí,

 provádění injektáží a hloubkového spárování kamenného zdiva,

 provádění ochranných nátěrových systémů ocelových konstrukcí SŽDC (ČD) – S5/4

 provádění pilotových základů a ostatních zvláštních zakládání,

 technologický předpis pro reprofilaci a protikarbonační nátěr na povrchovou úpravu

- u ostatních PS a SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby,

- zhotovení podrobné Závěrečné zprávy odpadového hospodářství o evidenci druhů a 
množství odpadů, o jejich uskladnění, využití nebo zneškodnění vč. oprávnění osob, jímž byly 
odpady předány.

3. Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

3.1 Všeobecné požadavky

- uchazeč obdrží proti úhradě jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální 
projektovou dokumentaci stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč obdrží souhrnný 
soupis prací a výkazů výměr v tištěné a digitální formě. V případě nesouladu mezi údaji 
v tištěné podobě (a současně v digitální podobě v uzavřené formě ve formátu *.pdf) a 
otevřenou (*.xls) formou, platí otevřená forma *.xls, Podrobněji viz Díl 5 Soupis prací, Část 1 
Komentář k soupisu prací,

- před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ ve 
smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč 
má zajištěnou spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o 
drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických zařízení“, dotčených 
výstavbou. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a 
bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše uvedených objektech,

- součástí předmětu díla je dále:

 vyzískané výhybky a kolejové páry určené k regeneraci převeze, uloží a 
protokolárně předá oblastnímu ředitelství (správa tratí) zhotovitel po předešlém 
projednání,

 provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu použit 
v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními předpisy 
zhotovitel ocenil ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její cena bude 
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stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání jednotlivých materiálů a 
určení provedení příslušných položek regenerace a konečná cena bude upravena 
při realizaci,

 korozní měření z hlediska ochrany proti bludným proudům,

 stanovení minimálních zemních odporů jednotlivých zařízení,

- zhotovitel je povinen zajistit po dobu přechodných stavů, přechodné nefunkčnosti zařízení, 
jejich provizorní řešení včetně personálního zajištění jejich provozu zdravotně a odborně 
způsobilými osobami (např. provizorní nástupiště, přejezdy a přechody, přístupové cesty, 
osvětlení, sdělovací zařízení, zabezpečovací zařízení, informační zařízení, náhradní napájení 
energiemi včetně zásobování vodou, odvod příp. čerpání odpadních, dešťových a drenážních
vod, apod.),

- zhotovitel se zavazuje k součinnosti s objednatelem po celou dobu trvání stavby v tom 
smyslu, že mu umožní užívat prostory a vybavení pro práci pracovního týmu objednatele. 
Součinnost bude spočívat v poskytnutí nezbytných kancelářských prostor vybavených 
nábytkem pro TDS, geotechnického konzultanta a koordinátora BOZP včetně energií, 
vytápění a vody a parkovacích míst atd. Náklady na výše uvedenou součinnost jsou zahrnuty 
v nabídce zhotovitele a jsou tak součástí nákladů na zařízení staveniště,

- zhotovitel musí na vyloučených zařízeních dopravní cesty učinit taková opatření, aby na 
provozovaných kolejích byla omezení traťové rychlosti co nejkratší a negativně 
neovlivňovala zpracovaný výlukový GVD, 

- po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je zhotovitel povinen svolat 
jednání v jednotlivých železničních stanicích a mezistaničních úsecích za účasti zhotovitele 
projektové dokumentace sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, 
jednotlivých podzhotovitelů a objednatele. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 
jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na železničním 
spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. Zhotovitel musí být připraven na 
chyby a lokální změny v přesnosti údajů o polohách stávajících inž. sítí. Podchody inž. sítí 
pod silničními komunikacemi budou provedeny přednostně bezvýkopovou technologií 
(protlakem),

- zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných 
komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) 
objednateli v závislosti na rozsahu zařízení,

- zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých stavebních postupů a 
výluk předat pověřenému pracovníkovi objednatele všechny potřebné podklady pro 
zpracování úprav staničního řádu ve smyslu předpisu SŽDC D5,

- na základě aktualizované akustické studie 3149-S31-13, která je součástí zadávací 
dokumentace, nebudou prováděna protihluková opatření. Dále bude postupováno dle 
závazného stanoviska KHS České Budějovice KHSJC 16748/2013/HOK.ST-PT, které je též 
nedílnou součástí zadávací dokumentace,

- v případě překročení hygienických limitů hluku, budou protihluková opatření (zřízení celé 
konstrukce PHS nebo doplnění panelů na předepsanou výšku u stávajících konstrukcí nebo 
IPO) součástí samostatné veřejné zakázky,

- po zahájení stavby bude zhotovitelem doložena zpráva o hodnotách hluku vyplývajícího ze 
stavební činnosti a předána na KHS České Budějovice,

- ke kolaudačnímu řízení budou doloženy akustické parametry protihlukových opatření. Tyto 
parametry musí odpovídat parametrům uvedeným v akustické studii pro stavební řízení. Ke 
kolaudačnímu řízení bude předložen protokol o měření hladin hluku v chráněném 
venkovním prostoru staveb, kterým musí být prokázáno, že jsou dodrženy hygienické limity 
hladin hluku. Zároveň musí být prokázáno, že po realizaci stavby nedošlo ke zhoršení 
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akustických podmínek. Měření bude provedeno ve stejných místech měření hlukové studie. 
Hygienický limit pro železniční dopravu v chráněném venkovním prostora staveb s uznáním 
staré hlukové zátěže je v denní době LAeq,i6h 70 dB a v noční době LAeq,8i, 65 dB.

3.2 Železniční spodek a svršek

- zhotovitele zabezpečí u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8.,

- materiál kolejového lože je v majetku objednatele, který preferuje jeho maximální opětovné 
využití. Na základě zjištěných hodnot zhotovitel zabezpečí maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti 
objednatele. Obecně u všech materiálů, a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy 
komunikací, příp. další), musí zhotovitel v rámci realizace díla přednostně využít materiál ze 
zdrojů stavby místo nákupu nového, který by v konečném důsledku znamenal neefektivní 
nakládání s finančními prostředky a neekologický přístup, ke kterému je zhotovitel zavázán 
touto zadávací dokumentací,

- výhybky zhotovitel dodá v souladu s technickou specifikací výhybek jež je součástí projektu.
Určené výhybky technickou specifikací  budou vybaveny systémem nadzvedávacích nebo 
válečkových zařízení. Výhybky č.1 a 39 budou mít vnější jazyk a opornice zpevněny tepelným 
zpracováním,

- žlabové pražce bude zhotovitel vkládat dle Směrnice GŘ SŽDC č. 16/2005 u všech nových 
výhybek kde to předepisuje projektová dokumentace,

- při zajišťování výhybek je nutné důsledně trvat na tvarech výhybek a jejich transformacích, 
které jsou uvedeny v projektu tak, aby na stavbu byly dodávány výhybky jednoznačně 
určené projektem,

- všechny výhybky budou od výrobce vybaveny náležitostmi dle Technické specifikace nových 
výhybek soustavy UIC 60 a S 49 2. generace (Směrnice SŽDC č. 77),

- průmyslovou regeneraci železničních výhybkových konstrukcí může provádět pouze 
zhotovitel stavby vlastnící průkaz způsobilosti ve smyslu čl. 200 ČSN 732601-Z2/94,

- deklarace jakosti dodávaného kameniva musí být v místě převzetí zásilky a v místě ukládání 
kameniva (na skládku nebo do kolejového lože) k dispozici zhotoviteli i technickému dozoru 
bezprostředně při přejímce dodávky, respektive před začátkem vykládky kameniva 
z přepravních prostředků. Kamenivo, u kterého není deklarována jakost v souladu s OTP ČD, 
nesmí být vyloženo v obvodu staveniště,

- při užívání kameniva třídy B I ze skládky do kolejového lože je zhotovitel povinen provádět 
přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho kvalitu kontrolními zkouškami 
v rozsahu:

 zrnitost - min. 1 zkouška na každých 500 t,

 odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min.1 zkouška na každých 1000 t

 tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t,

- pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají hodnotám uvedeným 
v VTP musí být kamenivo zařazeno do té jakostní třídy (BII nebo C), které příslušná hodnota 
odpovídá a použito v souladu s touto jakostní třídou nebo odstraněno ze stavby. Skládky 
musí být označeny tabulemi udávajícími frakci, třídu a dodavatele kameniva pro každý lom 
zvlášť. Před odstraněním skládky nevyhovujícího kameniva ze staveniště musí být skládka 
označena tabulí „Nevyhovuje pro kolejové lože“,

- zhotovitel je povinen neprodleně oznámit pracovníkům technického dozoru uplatnění 
reklamace kameniva a předat kopie dokladů o způsobu jejího vyřízení včetně protokolů o 
případných zkouškách prováděných v rámci reklamace. Pracovník stavebního dozoru 
postoupí opis těchto podkladů TÚDC S13 OJMP,
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- pracovník technického dozoru má právo požadovat na zhotoviteli prokázání kvality 
kameniva ve zřizovaném kolejovém loži dle VTP, a to kdykoli v průběhu stavby. Kvalitu 
kameniva je v tomto případě zhotovitel povinen prokázat zkouškami na vzorcích odebraných 
z kolejového lože, případně z jeho jednotlivých vrstev v místech určených pracovníkem 
stavebního dozoru,

- zhotovitel je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem původ kameniva 
pokud má investor důvodné podezření, že kamenivo na skládce nebo ve stavbě nepochází 
od výrobců udaných v závazném seznamu výrobců ČD nebo pokud není dodržena jakost 
kameniva a zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce kameniva,

- v případě, že je stavba pojížděna dopravními prostředky v rozporu s čl. 7.4.2 TKP, je 
zhotovitel povinen na vyzvání pracovníka technického dozoru prokázat na vlastní náklady 
ostrohrannost kameniva, zkoušku zaoblenosti hran dle ČSN 72 1172. Počet a místa odběru 
zkušebních vzorků určí pracovník stavebního dozoru,

- zhotovitel je povinen zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených úseků kolejového 
lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), a to s ohledem na homogenitu 
vlastností kameniva a řešení případných reklamací,

- zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové polohy koleje 
včetně zpracování příslušné dokumentace. Provedení se doporučuje konzultovat 
s příslušným oblastním Střediskem železniční geodézie,

- zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatním profesemi. 
Pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované zemní pláně (výkop rýh) by 
měla být dle možnosti prováděna ještě před úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím 
hutněním. Pokud to není možné, musí být vykopané rýhy po zasypání upraveny tak, aby byla 
dodržena předepsaná míra zhutnění zemní pláně a také její rovinatost v předepsaném 
sklonu, popř. nepropustnost. Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, 
aby chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp zhutněn a až 
pak došlo k finální úpravě zemní pláně. Je nepřípustné chráničky osazovat do hotové zemní 
pláně nebo už přes zřízenou konstrukční vrstvu,

3.3 Mostní konstrukce, ocelové a betonové konstrukce:

- objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil u železobetonových a ocelobetonových nosných 
konstrukcí kritérium 28 dní od betonáže do zatížení pohyblivým zatížením kolejovými 
vozidly. V případě, že nebude možno tento zásadní požadavek ČSN 73 6206 splnit 
z prokazatelných provozních důvodů (důvodem není nedodržení časového HMG stavebního 
objektu), doloží zhotovitel souhlas generálního projektanta se zahájením provozu v kratší 
době než 28 dní od betonáže, včetně statického posouzení betonové konstrukce,

- dále požaduje, aby betonové konstrukce, vystavené působení mrazu, obsahovaly SVP XF1 až 
XF4, konstrukce mimo dosah mrazu XA1 až XA3. Podrobné požadavky na výstavbu 
betonových a železobetonových konstrukcí ve smyslu TKP 17, 18 zpracuje zhotovitel 
v dokumentaci dodavatele (DD) pro mostní objekty a tunely dle směrnice SŽDC č.11/2006, 
příloha 5.3.a předloží ke schválení TDI. Požadavky na kvalitu betonu jsou uvedeny v tabulce 
(viz. příloha č.1 těchto ZTP),

- u mostních objektů, kde nosnou konstrukci tvoří železobetonové desky se zabetonovanými 
ocelovými nosníky nebo žel.betonové klenby objednatel požaduje, aby zhotovitel zajistil 
betonáž nosných konstrukcí se zajištěním průjezdu vozidel HZS a DZS,

- objednatel požaduje, aby bylo provedeno korozní měření z hlediska ochrany proti bludným 
proudům na spodní straně mostů a výztuže všech mostů, včetně protokolu o korozním 
měření dle předpisu SR 5/7 a u betonových protihlukových zdí,
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- u mostních objektů budou v souladu s ČSN 73 6201 umístěny tzv. pozorované body a 
vyznačen letopočet vyhotovení,

- u mostních objektů SO 104, 107.1,107.2, 110.1,110 požaduje objednatel od zhotovitele 
jednoznačné stanovení dodavatelů, včetně výrobců pro dodání OK, ložisek a mostních 
závěrů, které bude závazné po celou dobu výstavby,

- objednatel požaduje provedení betonových ploch u monolitických konstrukcí mostních 
staveb v kvalitě pohledového betonu dle TKP 17, 18,

3.4 Trakční vedení

- při použití odpínačů s kruhovou vypínací dráhou bude zhotovitel dokladovat způsob ochrany 
obsluhy před přímými účinky elektr. oblouku vzniklého při provozním spínání dle ČSN 33 
3231 čl. 3.7.5.,

- trolejové zkoušky musí být prováděny v závislosti na postupném zvyšování rychlosti po 
rekonstrukci kolejí a jsou v ceně díla. Tyto zkoušky musí být provedeny na rychlost do 120 
km/h nejpozději do 14 dnů po ukončení modernizace traťových kolejí, na nejvyšší 
projektovanou traťovou rychlost potom v termínu stanoveném objednatelem, nejpozději do 
konce stavby,

- v rámci dokumentace skutečného provedení trakčního vedení a ukolejnění musí být 
zpracována kompletní dokumentace včetně části bezprostředně související s navazujícím 
úsekem.  Zhotovitel zpracuje  koordinační schéma ukolejnění  („KSU“),

- při použití odpínačů s kruhovou vypínací dráhou bude zhotovitel dokladovat způsob ochrany 
obsluhy před přímými účinky elektr. oblouku vzniklého při provozním spínání dle ČSN 33 
3231 čl. 3.7.5.,

- ukolejnění je zhotovitel povinen zrealizovat v souladu s požadavkem na dodržení parametrů 
zařízení omezujícího napětí podle ČSN EN 50122-1 ed. 2 příloha F a dodržení mezních 
hodnot dotykových napětí podle kapitoly 9 téže normy.

3.5 Sdělovací a zabezpečovací zařízení

- stávající traťové zabezpečovací zařízení Čejetice-Strakonice je reléový poloautoblok bez 
hradla, stejně je tomu v úseku Strakonice –Katovice. Nově je navrženo traťové zab. zař. typu 
automatického hradla s jedním úsekem, pro každý úsek. Na tratích směr Volary a Blatná je 
zavedeno telefonické dorozumívání,

- staniční zabezpečovací zařízení je druhé kategorie elektromechanické s jedním řídícím 
přístrojem a dvěma závislými stavědly. Hlavní a seřaďovací návěstidla jsou stožárová, pouze 
S2 je trpasličí.(AŽD 70) Kabelizace neodpovídá současným normám jak typově tak uložením. 
Žst. Strakonice bude vybavena novým elektronickým stavědlem, umístěným v novém 
technologickém objektu, kde bude i nově dopravní kancelář. Návěstidla budou zřízena nově, 
včetně staničení. Na dopravních kolejích budou zřízeny kolejové obvody, na vedlejších 
počítače náprav. Napájení zab. zař. bude ze dvou nezávislých přípojek do NZ,

- na stavbě může zhotovitel použít pouze taková nová zařízení, výrobky a součásti, jejichž 
platný ověřovací provoz bude kladně ukončen nejpozději do termínu odevzdání a převzetí 
tohoto zařízení (nebo SO a PS, které toto zařízení obsahuje). Navržená sdělovací a 
zabezpečovací zařízení musí splňovat podmínku kompatibility se stávajícími zařízeními, která 
jsou použita v navazujících traťových úsecích, jakož i se zařízeními projektovanými pro celé 
rameno z Č. Budějovic do Plzně.  Je nutno uvažovat i přechodové stavy z titulu časových 
návazností staveb. Z hlediska provozu zabezpečovacího zařízení upřednostňuje objednatel 
takové technologie, které nevyžadují klimatizaci nebo požadavky na klimatizaci minimalizují. 
Návrh konkretizovaného technického řešení stavby bude před zahájením realizace 
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projednán a odsouhlasen na úrovni příslušných odborů GŘ SŽDC a na úrovni správců 
příslušné techniky, které určí objednatel (v současnosti SŽDC, s. o., SDC Plzeň a TÚDC Praha).  

- podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na použité sdělovací zařízení,

3.6 Životní prostředí a nakládání s odpady

- budou splněny podmínky závěru zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb. o 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) č.j. KUJK 7127/2008 OZZL/9-Lz ze dne 
17.04.2008.,

- zhotovitel zpracuje projekt odpadového hospodářství řešící odstranění odpadů kategorií 
„ostatní“ a „nebezpečné“ a současně zpřesňující příslušnou část projektu stavby. Obsahem 
projektu odpadového hospodářství je rozčlenění veškerých činností a nákladů vzniklých 
v souvislosti s odpadovým hospodářstvím včetně poplatku za uložení odpadu na skládkách 
příslušných skupin podle jednotlivých SO. Po zpracování zajistí projednání tohoto projektu 
s příslušnými orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy,

- náklady vzniklé v souvislosti s manipulací s odpady budou vedeny u jednotlivých SO v ceně 
těchto SO, včetně poplatků za uložení na jednotlivých skládkách dle projektu odpadového 
hospodářství,

- zhotovitel se zavazuje, že se stává nositelem odpovědnosti za dodržení ustanovení zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném zněni a všech 
jeho prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona a předpisu bude používat technologie, 
které produkují minimum odpadu,

- vzhledem k provozování dráhy a možnosti drobných úniků závadných látek z provozu dráhy, 
zajistí zhotovitel (nejméně 4 týdny před zahájením prací) převzorkování těžených materiálů 
kolejového lože a výkopových zemin odborně způsobilou osobou za účasti objednatele a 
správních úřadů. Na základě zjištěných hodnot zabezpečí maximální využití těžených 
materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti u 
objednatele,

- materiály kolejového lože a výkopové zeminy nebudou považovány za odpad v případě, že 
budou využity na stavbě, kde vznikly a současně vykazují vlastnosti původních materiálů, 
resp. přírodního pozadí. Materiály kolejového lože a výkopové zeminy, pro které nemá 
objednatel využití na stavbě, kde vznikly, se stanou odpadem a bude s nimi nakládáno 
v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy. Jejich další využívání k 
terénním úpravám bude možné pouze na základě rozhodnutí příslušného stavebního úřadu,

- stavební výrobky mohou být nabídnuty mimo stavbu pouze za předpokladu, že budou 
následně použity k původnímu účelu, nebo před tím prošly mechanickou úpravou na 
recyklát,

- součástí předmětu díla musí být provedení recyklace vyzískaného materiálu štěrkového lože 
včetně odvozu k recyklaci, odvoz užitého materiálu k druhotnému užití do násypů resp. 
odvoz na skládky k odstranění, včetně uložení nebo likvidace a to podle pokynů objednatele,

- v případě kameniva z kolejového lože se alternativně připouští jeho zabudování zpět do 
předmětné stavby bez dalších mechanických úprav včetně uložení na skládkách příslušných 
skupin před projektem navrhovanou recyklací. V takovém případě musí zhotovitel doložit 
ekonomickou výhodnost zvoleného řešení a rozdílné využití/odstranění kameniva zohlednit 
v projektu odpadového hospodářství,

- v případě potřeby řešení alternativního skládkování je povinností zhotovitele zajistit 
projednání přístupových komunikací k dané lokalitě s příslušnými orgány státní správy a 
Policií ČR,
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- případnou recyklaci bude provádět zhotovitel nebo v subdodávce renomovaná firma 
vlastnící „Osvědčení o kvalitě (resp. o způsobilosti k provádění recyklace) kameniva pro 
kolejové lože železničních drah“,

- v případě, že kamenivo z kolejového lože bude v souladu s projektem recyklováno, vybraný 
zhotovitel mj. splní všechny povinnosti vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb. Recyklační 
základna je na základě přílohy č. 2 tohoto zákona považována za vyjmenovaný stacionární 
zdroj. Je pro ni podle § 11 odst. 9 vyžadováno zpracování rozptylové studie a současně je 
požadován provozní řád jako součást povolení provozu podle § 11 odst. 2 písm. d). Dle § 11 
odst. 2 písm. b) a d) vydává Krajský úřad závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje 
a povolení provozu stacionárního zdroje,

- umístění recyklační linky vybraný zhotovitel provádějící recyklaci projedná s příslušnými 
orgány státní správy, eventuálně územní samosprávy. Zhotovitel je povinen před zahájením 
provozu recyklační základny předložit objednateli příslušná rozhodnutí vydaná podle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší,

- zhotovitel smí ukládat kamenivo (nové, vyzískané i recyklované) na skládku určenou 
objednatelem až po převzetí úpravy plochy skládky stavebním dozorem, potvrzeném 
zápisem ve stavebním deníku,

- zhotovitel předloží na vyžádání objednatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci 
odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných 
odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednatele souhlas k nakládání 
s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných 
odpadů,

- zhotovitel před ukončením stavby předá investorovi k odsouhlasení Závěrečnou zprávu o 
nakládání s odpady za celou stavbu. Závěrečná zpráva bude zpracována dle platného 
interního předpisu SSZ,

- zhotovitel odpovídá za aktualizaci havarijního plánu uceleného provozního území ve smyslu 
§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném 
znění a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a 
náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a 
odstraňování jejich škodlivých následků, v platném znění. V případě, že uvedený havarijní 
plán nebyl součástí projektu stavby, zhotovitel zodpovídá za jeho zpracování. V případě 
splnění podmínek uvedených v § 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., zhotovitel dále 
zajistí jeho schválení příslušným vodoprávním úřadem. V případě stavenišť situovaných, 
které se nacházejí v záplavovém území, nebo mohou zhoršit průběh povodně, zhotovitel 
rovněž zajistí aktualizaci (resp. zpracování) povodňového plánu, tento předloží ke schválení 
příslušnému správci vodního toku a zajistí potvrzení jeho souladu s povodňovým plánem 
vyšší úrovně. Zhotovitel je povinen při nakládání se závadnými látkami minimalizovat riziko 
vzniku havárie, v dostatečném rozsahu provést havarijní zabezpečení a v případě vzniku 
havárie nebo povodně se řídit ustanoveními havarijního a povodňového plánu. Zhotovitel na 
vyžádání předloží objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a dále umožní 
objednateli kontrolu havarijního zabezpečení a míst nakládání se závadnými látkami,

- škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo 
povodně nese zhotovitel,

- zhotovitel zajistí na místech určených hlukovou studií (referenční body č. 1 – 4 a obytné 
objekty parc. č. 367, 403, 406, 407, 1147 v ulici 5. května, k.ú. Nové Strakonice) měření 
hodnot hlukové zátěže. Tato měření budou provedena před kolaudací stavby za běžného 
provozu a plných rychlostí všech ve výhledu uvedených typů vlaků. V případě výše 
uvedených obytných objektů bude měření prováděno současně v chráněném venkovním 
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prostoru staveb a chráněném vnitřním prostoru staveb. Výsledné hodnoty budou 
přepočítány na výhledový stav provozu na železnici. Výsledky měření je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu předávat objednateli,

- v případě, že na základě výsledků měření hluku bude rozhodnuto o realizaci individuálních 
protihlukových opatření, budou tato součástí samostatné veřejné zakázky,

- zhotovitel zajistí na místech určených objednatelem, vyplývajících z akustické studie a
stanoviska KHS provedení měření hodnot hlukové zátěže. Dále zajistí měření hluku ze 
stavební činnosti dle požadavku KHS Jihočeského kraje. V případě hlukové zátěže bude toto 
měření prováděno v chráněném venkovním prostoru, v chráněném venkovním prostoru 
staveb a případně i v chráněném vnitřním prostoru staveb. Uvedená měření hlukové a 
vibrační zátěže budou prováděna v rámci zkušebního provozu před kolaudací stavby.
Zkušební provoz musí umožnit jízdu všech ve výhledu uvedených typů vlaků a jejich plných 
rychlostí. V případě předchozích požadavků bude měření hladin hluku a vibrací provedeno 
rovněž před zahájením stavebních prací. Výsledky měření je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu předávat objednateli,

- na základě výsledků měření hluku a vibrací proveden zhotovitel úpravu pouze těch zařízení, 
která byla součástí stavebních úprav. V případě překročení hlukových limitů zvýšeným 
provozem trati budou protihluková opatření provedena, jako součást samostatné veřejné 
zakázky,

- zhotovitel provede měření hladin hluku z nově osazených, popř. upravovaných rozhlasových 
zařízení. Rozhlasová zařízení a zvuková signalizace na přejezdech musí splňovat přípustné 
hodnoty hladin hluku dle platných norem a hygienických předpisů. Veškerá protihluková 
opatření upravovaných nebo osazovaných zařízení, které jsou součástí stavby, budou
dokončena v termínu plnění dodávky, dle uzavřené smlouvy o dílo a jsou součástí cenové 
nabídky,

- měření hluku, vibrací a stavební protihlukové úpravy budou prováděny za spoluúčasti 
objednatele a konzultovány s orgánem ochrany veřejného zdraví,

- dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně 
žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění.  Na základě lokálních 
možností bude zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících organismů.

3. Organizace výstavby

- před zahájením prací požaduje objednatel svolat jednání, na kterém bude s určeným
zhotovitelem stavby dohodnut postup při tvorbě výlukových rozkazů ve smyslu ustanovení 
předpisu SŽDC D 7/2. Podrobnosti týkající se samotné výstavby budou řešeny samostatně na 
pravidelných jednáních v průběhu celé realizace,

- součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového harmonogramu prací
včetně platebního kalendáře zahrnujícího také termíny pro zpracování realizační 
dokumentace, koordinaci se souběžně probíhajícími stavbami objednatele případně 
souběžně probíhajícími stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím 
výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací projednaných s jejím správcem a 
odsouhlasené DI PČR, přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán) a 
veškeré práce a dodávky podzhotovitelů,

- při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z jednotlivých 
stavebních postupů uvedených v POV projektu stavby a dodržet množství a stanovené 
termíny předjednaných výluk s ohledem na zachování stávajícího provozu a se zohledněním
podmínky sjízdnosti vlečky  Teplárna -zásobování palivy, 
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- v časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno zohlednit dodržování a 
maximální využití přidělených výlukových časů, tomu odpovídající nasazení lidských a 
technických zdrojů a případné zavedení 12 hodinového směnného provozu. Během celé 
doby výstavby je možno plynule realizovat všechny další práce avšak tak, aby byla dodržena 
lhůta výstavby 17 měsíců pro stavební část. Zadavatel požaduje, aby ukončení výlukových 
prací nebylo plánováno na dny pracovního volna a pracovního klidu, případně v pracovní 
dny po 16.00 hod, 

- součástí zadání je i provedení aktualizace harmonogramu prací včetně platebního kalendáře
na základě daného objemu finančních prostředků stavby potvrzeného objednatelem. 
Aktualizovaný harmonogram předloží zhotovitel každoročně do 1/Q příslušného roku 
aktualizaci 1x v tištěné formě a 1 x digitálně,

- v případě, že zhotovitel bude požadovat nad rámec POV poskytnutí pozemku, ke kterému 
má objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán objednateli nejméně 
čtyři měsíce před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku,

- zhotovitel v průběhu provádění díla umožní i v noční době alespoň jednokolejný provoz 
v závislé trakci, pokud to charakter prací a BOZP umožní,

- zhotovitel bude plynule v průběhu výstavby koordinovat provádění díla se předpokládanou 
souběžně realizovanou stavbou „Modernizace trati Ševětín- Veselí nad Lužnicí II. část, 
Horusice - Veselí nad Lužnicí. “

4. Zvláštní technické podmínky dle požadavku stavebního řízení

Z projednávání této stavby v průběhu stavebního řízení vyplynuly níže uvedené podmínky pro realizaci 
této stavby. Tyto podmínky jsou součástí plnění předmětu díla a uchazeči o realizaci této stavby je 
zapracují do své nabídky.

4.1 Požadavky orgánů státní správy a organizací dotčených stavebním řízením

- Městský úřad Strakonice, Odbor životního prostředí - stanovisko zn. ŽP/2051/3796/09/JBr ze 
dne 20.7.2009. 

Dle zákona č. 114/1992 Sb , o ochraně přírody a krajiny - je upozorněno na ČSN 839061(technologie 
vegetačních úprav v krajině.
Dle § 18 zákona č. 254/2001 Sb o vodách – je vysloven souhlas.
Dle §79 odst. 4 písm. B) zákona č. 185 o odpadech – je nutno splnit veškeré stanovené podmínky.
Dle § 50 zákona č.86/2002 Sb o ochraně ovzduší - je vysloven souhlas.
Viz. Posuzovací protokol projektu stavby

- Městský úřad Strakonice, odbor dopravy - vyjádření č.j. OD/3578/1059/C/07/IRO ze dne 
22.8.2007 

se zamýšlenou stavbou souhlasí – byla provedena aktualizace dne 24.5.2010 pod 
č.j.MUST/020538/2010/OD/hli  - je vysloven souhlas s tím, že vzhledem k omezení silničnímu 
provozu, ke kterému dojde při rekonstrukci přejezdové konstrukce v Tovární ulici, bude předložen 
návrh dopravně inženýrského opatření, stanovisko Policie ČR – KŘ, DI Strakonice a stanovisko 
vlastníka komunikace. Na základě podkladů rozhodne odbor dopravy o příp. uzavírce nebo 
zvláštním užívání.

- Městský úřad Strakonice, odbor dopravy - vyjádření zn. MUST/007390/2010/OD/mik ze dne 
17.2.2010 

k přeložce inženýrských sítí, parovod – přeložka kolektoru - je vysloven souhlas, při omezení 
silničního provozu je nutno předložit návrh dopravně inženýrského opatření, stanovisko Policie ČR –
KŘ, DI Strakonice a stanovisko vlastníka komunikace. Viz. Posuzovací protokol projektu stavby
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- Městský úřad Strakonice, odbor majetkový – vyjádření č.j. MAJ/09 ze dne 29.7.2009 –
souhlasí se stavbou (Usnesení č. 3370/2009).

Městský úřad Strakonice, odbor majetkový – vyjádření zn. MUST/028486/2010MAJ/Bez ze dne 
7.6.2010 – k dokumentaci není námitek, před započetím prací nutno žádat o povolení případného 
záboru veřejných prostranství. 

- Městský úřad Strakonice, odbor památkové péče – č.j. SÚ/743/743/08/R ze dne 7.4.2008, 
je nutno respektovat nemovité kulturní památky v blízkosti stavby.

- Město Strakonice
- uzavřená smlouva o budoucí smlouvě kupní (pozemky) ze dne 25.4.2013
- uzavřená smlouva o budoucí smlouvě o poskytnutí účelové dotace, ze dne 20.5.2013

- Teplárna Strakonice, a.s.  Vyjádření ze dne 23.5.2012 bez zn. 
nutno upřesnit termíny výluky vlečky – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby

- Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice - vyjádření č.j. HSCB-
335/ST-Sv-2007 ze dne 14.8.2007. 

V lokalitě nejsou vlastníkem žádných pozemků, staveb ani zařízení. Pro vyjádření HZS musí 
dokumentace stavby obsahovat požárně bezpečnostní řešení v souladu s § 41 Vyhl. MV ČR č 
246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. 
Vyjádření č.j. HSCB-396/ST-Sm-2009 ze dne 21.7.2009 k dokumentaci ke stavebnímu řízení –
nejedná se o stavbu kde je nutno vykonávat státní požární dozor. Požárně bezpečnostní řešení je 
součástí SO 117. 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, České Budějovice - vyjádření zn. 
4632/09/HOK.ST ze dne 24.8.2009,

souhlas při splnění podmínky o prokázání závěrů hlukové studie. Vyjádření zn. KHSCB 523/10 
HOK.ST ze dne 2.2.2010, souhlas ve vztahu k technologické budově je vázán na splnění podmínek č. 
1 – 5, vč. předložení výpočtů k umělému osvětlení a dalších dokladů.   Bude respektováno a 
doplněno do stavebního řízení – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby.
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, vyjádření KHSJC 16748/2013/HOK.ST-PT
vyjádření k aktualizované dokumentaci včetně akustické studie a podmínek vodovodních zařízení 
z 24.7.2013

- Sdělení Vojenského útvaru 4312 Strakonice č.j. 43-34/2008/DP-4312 ze dne 12.112009 
zamítavé stanovisko k možnosti parkování vozidel. Pozn. Zvolen jiný způsob technického řešení.

- Velitelství sil podpory Odbor vojenské dopravy – č.j. 223-13/2008/DP-2280 ze dne 
16.1.2013,

potvrzeno stanovisko Ředitelství logistické a zdravotnické podpory, Správa vojenské dopravy, Stará 
Boleslav - stanovisko č.j. 241-2/2008-3818 ze dne 24.1.2008 k velikosti souprav a vozidel 
nakládaných v žst. Strakonice (k nakládce vojenské techniky). Žádost o uložení přejezdových 
můstků. – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby

- Povodí Vltavy, s.p., závod Horní Vltava, České Budějovice - vyjádření zn.  2009/35657/142-P 
ze dne 17.8.2009. 

Je vysloven souhlas, nesmí dojít ke znečištění toku stavebním materiálem. – Viz. Posuzovací 
protokol projektu stavby

- Zemědělská vodohospodářská správa Oblast povodí Vltavy – vyjádření zn. OPV/St-531/2009 
ze dne 20.7.2009. 

Bez námitek, předpokládá se, že stavba nezasáhne trubní úsek drobného vodního toku pod 
železničním mostem.

- Zemědělské zásobování a nákup Strakonice , a.s., vyjádření ze dne 11.2.2010, 
souhlas s realizací, při splnění podmínek 1 – 6. Přeložky inženýrských sítí, parovod, přeložka 
kolektoru apod.  Pozn. Změna tech. řešení – bezpředmětné. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyjádření zn. 1256/10/32021/Ci ze dne 4.1.2010 
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k přeložkám inženýrských sítí, parovod a přeložka kolektoru.  Je vysloven souhlas s tím, že nedojde 
k omezení provozu na silnici I/22 a splněny budou další podmínky. – Viz. Posuzovací protokol 
projektu stavby

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Strakonice - vyjádření č.j. SUS ST-
516/2010 ze dne 17.6.2010 

ke kanalizační a vodovodní přípojce. Je uveden souhlas s realizací, při splnění podmínek 1 – 7 
(smlouva o věcném břemeni na inženýrské sítě ve vozovce, zvláštní užívání komunikace apod ). Viz.
bod Připomínky, potvrzeno stanoviskem SÚS JčK 1279/2013 ze 4.2.2013.
Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene (kanalizační přípojka) ze dne 7.6.2013.

- POLICIE ČR, Dopravní inspektorát Strakonice, vyjádření ze dne 22.4.2010 
souhlasí se stanovením přechodné úpravy provozu při rek přejezdu v Tovární ulici. současně si 
vyhrazuje právo změny dopravního značení v rámci BESIP.

- ČZ a.s., Strakonice - stanovisko č.j. TŘ-6/2008 ze dne 2.4.2008 a z 28.3.2008. 
Ve stanovisku je souhlas s odprodejem vyjmenovaných pozemků dotčených stavbou a se zřízením 
věcného břemene. Je uveden souhlas s dočasným záborem plochy parkoviště ČZ a.s. pro stavbu – s 
podmínkami. Další požadavky – povolení kácení stromů, doplnění navržené opěrné zdi navýšení 
ohrazením výšky 5m, odvodnění pozemku za opěrnou zdí, návrh na majetkoprávní uspořádání 
vlečky a délka výluky na vlečce apod., je stanoveno body 1 – 11. 

- ČZ a.s., Strakonice - stanovisko č.j. TŘ-10/2009 ze dne 5.8.2009 
je požadováno předložit definitivní projektovou dokumentaci, dále návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě na zřízení věcného břemene  a stanovisko investora k odkoupení části vlečky ČZ 
Podmínky ČZ, a.s. budou respektovány a dořešeny do zahájení stavebního řízení. – Viz. Posuzovací 
protokol projektu stavby

- ČZ a.s., Strakonice - stanovisko č.j. TŘ-12/2009 ze dne 9.11.2009 
souhlas s tech. řešením, ale negativní stanovisko k POV ve vztahu k parkování vozidel. Vyřešeno 
změnou technického řešení.

- Smlouva mezi SŽDC, SSZ a ČZ, a.s. o zřízení věcného břemene z 30.1.2013 
Smlouva o budoucí smlouvě kupní (pozemky), z 30.1.2013.

4.2 Požadavky správců sítí a technologických zařízení

- České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty České Budějovice, Správa elektrotechniky a 
energetiky - vyjádření č.j. 1083/07 ze dne 9.7.2007 

k existenci inženýrských sítí pro geotechnický průzkum, orientační zákres podzemních kabelových 
tras  - Viz. Posuzovací protokol projektu stavby,

- České dráhy, a.s., Správa dopravní cesty České Budějovice, Správa sdělovací a zabezpečovací 
techniky - vyjádření č.j. V133/09-33St ze dne 20.7.2009. 

Ve vybraném území se nachází sítě a zařízení ve správě SZT, Bude respektováno - Viz. Posuzovací 
protokol projektu stavby,

- ČD-Telematika, a.s., úsek infrastruktury - vyjádření č.j. 3937/2012- O ze dne 28.2.2012 
V zájmovém území se nachází podzemní i nadzemní telekomunikační vedení a zařízení v majetku 
ČD, a.s. a ČD-Telematika, a.s., byly stanoveny podmínky pro práce v ochranném pásmu, v přílohách 
orientační zákresy do situací. Bude respektováno – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby,

- Teplárna Strakonice, a.s., rozvody tepla TST - vyjádření ze dne 5.9.2009 k existenci 
tepelných sítí. 

V zájmovém území se nachází tepelná sít Teplárny Strakonice, předán zákres tras, před zahájením 
stavby požádat o vytýčení. Zn. 794/35 O21-12 ze dne 29.3.2012 – prodloužení platnosti, vyjádření 
ze dne 23.5.2012 – k organizaci výstavby, požadují výluku vlečkové koleje mimo topnou sezónu, do 
6 dnů.  – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby,

- Technické služby Strakonice, s.r.o., Vodohospodářské středisko – vyjádření zn. 706/Ho/09 ze 
dne 14.7.2009. 



Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice
Díl 2 - Závazný vzor smlouvy

Příloha č. 2c - Zvláštní technické podmínky

17

Byl předán informativní zákres veřejného vodovodu a kanalizace ve správě v dotčeném území. Před 
zahájením stavby nutno sítě vytýčit a chránit před poškozením.

- Technické služby Strakonice, s.r.o., vyjádření zn. Ho/10 ze dne 5.2.2010 
souhlas umístěním novostavby – při splnění podmínky – základové pasy železobetonové. 
Prodlouženo dne 21.5.2012

- Technické služby Strakonice, s.r.o., vyjádření zn. Ho/13 ze dne 14.6.2013 
stanovují podmínku – bezplatné napojení odpadních vod do drážního propustku (odkanalizování 
průmyslové zóny za hřbitovem). – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby,

- ČZ a.s., Strakonice – stanovisko zn. INV 3/2013 ze dne 17.1.2013 
potvrzuje stanovisko zn. INV-125/09 ze dne 17.8.2009 k existenci inženýrských sítí – provedeno 
bude vytýčení a respektovány stanovené podmínky. 

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Praha, - vyjádření č.j. 8276909/CCB/VV0 ze 
dne 17.7.2010, aktualizováno 22.1.2013.  

Při realizaci dojde ke střetu se sítěmi elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2, 
dotčená je  metalická a optická síť. Při provádění učinit opatření, aby nedošlo k poškození SEK. 
Platnost do 22.1.2015. – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby,

- E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice správa sítě plyn - vyjádření zn. 5122/09 ze 
dne 20.7.2009. 

V zájmovém území se nachází zařízení STP, VTP a katodové ochrany, nutno splnit stanovené 
podmínky. Platnost vyjádření je omezena na 1 rok. Bude respektováno – Viz. Posuzovací protokol 
projektu stavby,

- E.ON Česká republika, s.r.o., České Budějovice správa elektrické sítě, zn. J13675-Z050921666 
ze dne 21.7.2009. 

V zájmovém území se nachází zařízení nadzemních a podzemních sítí – nutno zajistit souhlas 
s činností v ochranném pásmu dráhy. Platnost 1 rok. Doplněno vyjádření zn. M18391-Z051302347 
ze dne 24.1.2013 – – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby,

- POLICIE ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje Odb. informačních a komunikačních 
technologií – č.j. KRPC-471-5/ČJ-2013-0200IT ze dne 31.1.2013,

v zájmovém území se nacházejí sítě v jejich správě, nutno splnit stanovené podmínky. – Viz. 
Posuzovací protokol projektu stavby,

- UPC Česká republika , a.s., vyjádření zn. RO809/2010 ze dne 28.5.2010 
je upozorněno na existenci vedení veřejné komunikační sítě a zařízení VVKS a jeho ochranné pásmo 
– nutno splnit stanovené podmínky – platnost 1 rok, doplněno stanovisko zn. 0102/2013 ze dne 
20.2.2013. – Viz. Posuzovací protokol projektu stavby,
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Příloha č. 1 Tabulky požadavků na kvalitu betonu

Stavba: Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice

SPECIFIKACE  PRO  SLOŽENÍ  A  VLASTNOSTI  BETONU

podle ČSN EN 206-1, TKP SŽDC, kap.18.2.2. a ZTKP  dle kap.18.1.1.3

O
zn

ač
en

í

Specifikace číslo

Druh betonu C 25/30 XA1 C 35/45 XA2 C 35/45 XA3

Max. obsah chloridů Cl 0,2 Cl 0,2 Cl 0,2

Max. zrno kameniva Dmax 22 Dmax 22 Dmax 22

Konzistence S2, S3, S41) S2, S3, S41) S2, S3, S41)

P
o

u
ži

tí

Použití
základy mimo 

dosah mrazu, piloty
základy mimo 

dosah mrazu, piloty
základy mimo 

dosah mrazu, piloty

Vzdoruje také stupňům vlivu 
prostředí

XA1 XA1, XA2

Předpokládaná provozní 
životnost

100 let 100 let 100 let

Z
ák

la
d

n
í 

po
ža

d
av

k
y Max. vodní součinitel 0,60 0,50 0,45

Min. třída betonu C 25/30 C 35/45 C 35/45

Min. obsah cementu 300 320 360

Min. obsah vzduchu
(%)

- - -

Mrazuvzdornost kameniva - - -

D
al

ší
 p

o
ža

d
av

k
y

Max. hodnota průsaku
ČSN EN 12 390-8

50 35 20

Stupeň mrazuvzdornosti
ČSN 73 1322

- - -

Odolnost povrchu betonu proti 
vodě a CHRL2) - počet cyklů

- - -

Maximální odpad při 
předepsaném počtu cyklů ( 
g.m-2) ČSN 73 1326

- - -

D
o

p
lň

u
jí

cí
 p

o
ža

d
av

ky Pevnost dosažena po 28 dnech 90 dnech 90 dnech

Druh cementu - síranovzdorný síranovzdorný

Poznámka:
1) S2 pro masivní, S3 pro běžné a S4 pro hustě armované konstrukce a piloty
2) není povinným parametrem - předepisuje se dle exploatace konstrukce
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Stavba: Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice

SPECIFIKACE  PRO  SLOŽENÍ  A  VLASTNOSTI  BETONU

podle ČSN EN 206-1, TKP SŽDC, kap.18.2.2. a ZTKP  dle kap.18.1.1.3

O
zn

ač
en

í

Specifikace číslo

Druh betonu C 25/30 XF1  C 30/37 
XF1

C 25/30 XF2    C 30/37 
XF2

C 30/37 XF3 C 30/37 XF4

Max. obsah chloridů Cl 0,21) Cl 0,21) Cl 0,21) Cl 0,21)

Max. zrno kameniva Dmax 22 Dmax 22 Dmax 22 Dmax 22

Konzistence S2, S3, S43) S2, S3, S43) S2, S3, S43) S2, S3, S43)

P
o

u
ži

tí

Použití

MIMO DOSAH CHRL: 
základy, opěry, závěrné 

zídky, pilíře, křídla, 
úložné prahy, nosné 

konstrukce

V DOSAHU CHRL: 
základy, opěry, závěrné 

zídky, pilíře, křídla, úložné 
prahy, nosné konstrukce

MIMO DOSAH 
CHRL: základy, 
opěry, závěrné 
zídky, pilíře, 
křídla, úložné 
prahy, nosné 
konstrukce

V DOSAHU 
CHRL: základy, 
opěry, závěrné 

zídky, pilíře, křídla, 
úložné prahy, nosné 

konstrukce

Vzdoruje také 
stupňům vlivu 
prostředí

XC1,XC2,XC3, 
XD1,XD2,XA1

XC1,XC2,XC3, 
XC4,XD1,XD2, XA1

XC1,XC2,XC3, 
XC4,XD1,XD2, 

XA1

XC1,XC2,XC3, 
XC4,XD1,XD2  

XD3,XA1

Předpokládaná 
provozní životnost

100 let 100 let 100 let 100 let

Z
ák

la
d

n
í 

po
ža

d
av

k
y Max. vodní součinitel 0,552) 0,502) 0,50 0,45

Min. třída betonu C 25/30 C 25/30 C 30/37 C 30/37

Min. obsah cementu 300 300 320 340

Min. obsah vzduchu 
(%)

- 4,0 4,0 4,0

Mrazuvzdornost 
kameniva

Dostatečně mrazuvzdorné dle ČSN EN 12 620

D
al

ší
 p

o
ža

d
av

k
y

Max. hodnota průsaku
ČSN EN 12 390-8

50 50 35 35

Stupeň 
mrazuvzdornosti ČSN 
73 1322

T100 T100 T150 T150

Odolnost povrchu 
betonu proti vodě a 
CHRL4) - počet cyklů

- 75 - 100

Maximální odpad při 
předepsaném počtu 
cyklů ( g.m-2) ČSN 73 
1326

-
Metoda A

75 cyklů/1000
-

Metoda A
100 cyklů/1000

D
o

p
lň

u
jí

cí
 p

o
ža

d
av

ky Pevnost dosažena po 28 dnech 28 dnech 28 dnech 28 dnech

Druh cementu CEM I CEM I CEM I CEM I

Poznámka: 1) u předpjatého betonu max. obsah chloridů Cl 0,1
2) snížení z důvodu zvýšení odolnosti
3) S2 pro masivní, S3 pro běžné a S4 pro hustě armované konstrukce a piloty
4) není povinným parametrem - předepisuje se dle exploatace konstrukce
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