
Příloha č. 2 
Oprava PS Prostějov – plán kontrolních prohlídek stavby 
 

 

Plán kontrolních prohlídek stavby je navržen: 

 

1. Kontrolní prohlídka – předání staveniště 

Objednatel předá dodavateli místo stavby, seznámí ho s provedenými průzkumy, vyjádření 
dotčených orgánů a správců sítí. 

 

2. Kontrolní prohlídka – vytýčení inženýrských sítí a vlastní stavby 

V místě stavby budou vytyčeny stávající podzemní sítě a vyznačeny v terénu. 

 

3. Kontrolní prohlídka – bourací práce 

Prohlídka obnažených nosných konstrukcí, kontrola množství vybouraného nebezpečného 
odpadu. 

 

4. Kontrolní prohlídka – provedení obvodového pláště a zateplení střechy 

Ověření tlouštěk a materiálu tepelných izolací. 

 

6. Kontrolní prohlídka – závěrečná 

Bude provedena před nebo během kolaudace.  

Časový harmonogram kontrolních prohlídek bude navržen před zahájením stavby a 
upřesněn v jejím průběhu. 

 


