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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

1 Rekonstrukce ŽST Praha-Smíchov 1331 dny 01.02. 24 23.09. 27
2

3 Přípravné práce bez nároku na výluky 29 dny 01.02. 24 29.02. 24

4 Denní výluky pro realizaci základů TV a úpravu TV 10 dny 01.02. 24 10.02. 24

5 SK č. 6 (směr Rudná) výstavba základů TV č.118N, 118AN, 120N, 124N, 126N, 128N, 130N, 
132N………………………….2x6hod

2 dny 01.02. 24 02.02. 24

6 SK č. 3 (za výhybkou č. 63) bez výluky TV, výstavba základů TV č.: 89N, 91N, 93N, 95N, 97N, 99N, 
101N, 103N, 105N, 107N, 109N, 111N, 113N, 115N, 117N, 119N......................................4x6hod

4 dny 03.02. 24 06.02. 24

7 SK č. 1 (směr Vyšehrad) TV sekce 1, 3, 7 výstavba základů TV č.: 11N, 15N, 
27N……………………………..1x6hod

1 den 07.02. 24 07.02. 24

8 SK č.9 TV sekce  7a, 5, 9 výstavba základů TV č.: P41, P56, P62, P65, P66……………….2x6hod 2 dny 08.02. 24 09.02. 24

9 SK č. 2 TV sekce 2, 4, 6 výstavba základů TV č.: P83, P85………………..1x6hod 1 den 10.02. 24 10.02. 24

10

11 Noční  výluky pro realizaci stožárů TV a úpravu TV 9 dny 16.02. 24 24.02. 24

12 SK č. 6 (směr Rudná) bez výluky TV, výstavba stožárů TV č.: 118N, 118AN, 120N, 124N, 126N, 
128N, 130N, 132N……..1x6hod

1 den 16.02. 24 16.02. 24

13 SK č. 3 (za výhybkou č. 63) bez výluky TV výstavba stožárů TV č.: 89N, 91N, 93N, 95N, 97N, 99N, 
101N, 103N, 105N, 107N, 109N, 111N, 113N, 115N, 117N, 119N........2x6hod

2 dny 19.02. 24 20.02. 24

14 SK č. 1 (směr Vyšehrad) výluka TV sekce 1, 3, 7 výstavba stožárů TV č.: 11N, 15, 27N……..1x6hod 1 den 21.02. 24 21.02. 24

15 SK č.9 TV sekce 7a, 5, 9 výstavba stožárů TV č.: P41, P43,P56, P62, P65, P66………..1x6hod 1 den 23.02. 24 23.02. 24

16 SK č. 2 TV sekce 2, 4, 6 výstavba stožárů TV č.: P83, P85.....................1x6hod 1 den 24.02. 24 24.02. 24

17

18 Stavební postup č.1 150 dny 01.03. 24 28.07. 24

19 Nepřetržité výluky 150 dny 01.03. 24 28.07. 24

20 SK č. 9 150 dny 01.03. 24 28.07. 24

21 SK č.7 75 dny 01.03. 24 14.05. 24

22 SK č. 3,3a 7 dny 15.05. 24 21.05. 24

23 SK č. 3b, 7b,7c,7b,9b,8b 150 dny 01.03. 24 28.07. 24

24 Odstavné staniční koleje č. 10,10a,12,12b,12a,12c,14,14a,16 14 dny 15.07. 24 28.07. 24

25 Kolej mezi výhybkami č. 32/41 a 34/41 150 dny 01.03. 24 28.07. 24

26 SK č. 6,8 7 dny 01.03. 24 07.03. 24

27 TK č.1 směr Radotín 3 x 2dny (víkend) 6 dny 12.03. 24 27.03. 24

28 Nástupiště č.1 během celého postupu 150 dny 01.03. 24 28.07. 24

29 Spojka z výhybek 32/41 do doby potřeby prodlouženého 1. nástupiště 150 dny 01.03. 24 28.07. 24

30

31 Denní výluky pro výstavbu návěstní lávky 14 dny 01.03. 24 14.03. 24

32 TK č.1 směr Radotín…………………………………..14 x 5h 14 dny 01.03. 24 14.03. 24

33

34 Denní výluky pro realizaci základů TV a úpravu TV 18 dny 01.03. 24 18.03. 24

35 SK č. 2, 6 (TV sekce 2, 4, 6) el. zkrácení koleje č. 6. Vložení děličů do spojky 89-92 a za 
výhybku č. 83……………………….1x6hod

1 den 08.03. 24 08.03. 24

36 SK č. 1 (směr Radotín) TV sekce 1, 3, 7výstavba základů TV č.: 123N, 125N, 127N, 129N, 
131N……………………..2x6hod

2 dny 01.03. 24 02.03. 24

37 SK č. 14c (TV sekce 8, 10, 12, 14, 16, 18) el. zkrácení koleje č. 14,ložení izolace za výhybku č. 
81..............................................................................................................................1x6hod

1 den 03.03. 24 03.03. 24

38 SK č. 1 (směr Vyšehrad) TV sekce 1, 3, 7 výstavba základů TV č.: 41N, 41AN. Pro výstavbu 
základu 41N je nutná demontáž části pražců výhybky č. 10.............................................1x6hod

1 den 04.03. 24 04.03. 24

39 SK č. 1 a 2, TV sekce 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 provizorně zakotvit a 
sespojkovat systém č. V7 a 9 u stožáru 
51CN.........................................................................1x6hod

1 den 10.03. 24 10.03. 24

40 Výluka stávající koleje č. 1 a 2 TV sekce 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 
provizorně zakotvit systém č. V5 na stožár č. 
56AN.............................................................1x4hod

1 den 11.03. 24 11.03. 24

41 SK č. 8 TV sekce 8, 10, 12, 14, 16 provizorně zakotvit systém č. 14 na stávající 
stožár…………………………….1x4hod

1 den 12.03. 24 12.03. 24

42 Výluka stávající koleje č. 1, 7 a 9 TV sekce 1, 3,5, 7, 9, 11, 13, 15 převěšení systému č. 1, 7 a 9 
na nové brány............................................................................................................3x6hod

3 dny 13.03. 24 15.03. 24

43 SK č. 2 TV sekce 2, 6, převěšení systému č. 2 na nové brány...........................1x6hod 1 den 16.03. 24 16.03. 24

44 SK směr Rudná (za výh. č.83) bez výluky TV výstavba základů TV č.: 100N, 102N, 104N, 106N, 
108N, 110N, 112N, 114N, 116N.....................................................................................2x6hod

2 dny 17.03. 24 18.03. 24

45 SK č. 1 TV sekce 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, instalace provizorního zesilovacího vedení 120Cu mezi
stožáry 37N – 115N. Propojka ze stožáru 41N na TV koleje č.1……………………………..2x6h

2 dny 17.03. 24 18.03. 24

46

47 Noční  výluky pro realizaci stožárů TV 17 dny 30.03. 24 15.04. 24

48 SK č. 1 (směr Radotín) výluka TV sekce 1, 3, 7, výstavba stožárů TV č.: 123N, 125N, 127N, 
129N, 131N………1x6hod

1 den 30.03. 24 30.03. 24

49 SK směr Rudná (za výh. č.83) bez výluky TV výstavba stožárů TV č.: 100N, 102N, 104N, 106N, 
108N, 110N, 112N, 114N, 116N.....................................................................................1x6hod

1 den 15.04. 24 15.04. 24

50 SK koleje č. 1 (směr Vyšehrad) TV sekce 1, 3, 7 výstavba stožárů č.: 41N, 41AN………1x6hod 1 den 01.04. 24 01.04. 24

51 SK č. 1 a 2, TV sekce 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 demontáž stožárů  38, 40 a 
41. Demontáž bran 38A-38, 41-42. Bránu 41-42 zkrátit, vytvořit výložník ze stožáru 42 pro koleje 
č. 1 a 2...........2x6h

2 dny 02.04. 24 03.04. 24

52

53 Noční výluky pro montáže/demontáž TV 12 dny 16.04. 24 27.04. 24

54 SK č. 7 (sekce 1, 3, 7) vložení děličů do koleje č.7 a za výhybku č. 17 a 37……………1x4hod 1 den 16.04. 24 16.04. 24

55 SK č. 9, spojky 55-57 (TV sekce 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19) vložení děliče do koleje č.9 a za 
výhybku č. 31 a děliče mezi výhybky č. 55 a 57 (oddělení kolejí 15,17,19)..........1x4hod

1 den 17.04. 24 17.04. 24

56 SK č. 1, 3 (TV sekce 1, 3, 7) el. zkrácení koleje č. 3. Vložení děličů do spojky 91-93 a za 
výhybku č. 63. El. oddělení kolejí č. 1 a 3 od výhybky č. 63-66…………………..4x4hod

4 dny 18.04. 24 21.04. 24

57 SK č. 17 TV sekce 9, 11, 13, 15, 17 demontáž systému č. 17............................1x6hod 1 den 22.04. 24 22.04. 24

58 SK č. 1 a 2 TV sekce 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16 demontáž stávajícího 
systému 
č.10..............................................................................................................................1x6hod

1 den 23.04. 24 23.04. 24

59 SK č. 8 TV sekce 8, 10, 12, 14, 16 demontáž stávajících systémů č. 12, 16, 
18………………….2x6hod

2 dny 24.04. 24 25.04. 24

60 SK č. 1, 2, 7, 9 TV sekce 1, 2, 3, 5, 7, 9 demontáž systému č. V1 (mezi stožáry 49 a 
64)..............................................................................................................................1x6hod

1 den 26.04. 24 26.04. 24

61 SK č. 8 TV sekce 8, 10, 12, 14, 16 připojit stávající napájecí převěs na kolej č. 
8………………….1x4hod

1 den 27.04. 24 27.04. 24

62

63 Noční výluky pro montáže/demontáž bran 29 dny 28.04. 24 26.05. 24

64 SK č. 1, 2 TV koleje č.1,3,7,2 Montáž bran 
99N-100N,101N-102N,103N-104N,105N-106N,107N-108N,109N-110N,111N-112N,113N-114N,115N-116N,117N-118N,119N-120N,123N-124N,125N-126N,127N-128N,129N-130N,131N-1321………………6x4hod

16 dny 28.04. 24 13.05. 24

65 SK č. 1, 2, 6, 7, 8, 9 TV koleje č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, montáž bran. 
15N, 35N, 37N-38N, 39N-40N, 41N-42N, 41AN, 47AN, 51CN-51BN, 53BN.......................8x4hod

8 dny 14.05. 24 21.05. 24

66 SK č. 1, 2, TV koleje č.1,3,7,2, demontáž bran.: 101-102, 103-104, 105-106, 1-2, 5-6, 7-8, 9-10, 
11-12..............................................................................................................................4x4hod 

4 dny 22.05. 24 25.05. 24

67 TK č. 1,2 směr Radotín, osazení návěstní lávky..........................................................4h 1 den 26.05. 24 26.05. 24

68

69 Denní zastavení provozy pro realizace pažení severních mostů  I. etapa  (II. etapa SP č.5) 5 dny 10.03. 24 14.03. 24

70 SK č. 1,2 ………………………………………………………5x6h 5 dny 10.03. 24 14.03. 24
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Čtvrt. 1, 2024 Čtvrt. 2, 2024 Čtvrt. 3, 2024 Čtvrt. 4, 2024 Čtvrt. 1, 2025 Čtvrt. 2, 2025 Čtvrt. 3, 2025 Čtvrt. 4, 2025 Čtvrt. 1, 2026 Čtvrt. 2, 2026 Čtvrt. 3, 2026 Čtvrt. 4, 2026 Čtvrt. 1, 2027 Čtvrt. 2, 2027 Čtvrt. 3, 2027 Čtvrt. 4, 2027
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

71

72 Stavební postup č.2 20 dny 29.07. 24 17.08. 24

73 Nepřetržité výluky 20 dny 29.07. 24 17.08. 24

74 SK č. 2,6 18 dny 29.07. 24 15.08. 24

75 SK č.6a,8, 8a 2 dny 16.08. 24 17.08. 24

76 Spojka zvýhybek č. 42XB/46 a 35/42XA až do konce stavby 20 dny 29.07. 24 17.08. 24

77

78 Denní výluky pro realizaci základů TV 1 den 16.08. 24 16.08. 24

79 SK č. 6 bez dopadu na TV  výstavba základů TV č.: 51N, 53N, 55N. Provést po demolici 
přístřešku…………..1x6hod

1 den 16.08. 24 16.08. 24

80

81 Noční výluky pro montáže/demontáž TV 6 dny 29.07. 24 03.08. 24

82 SK č. 1 TV sekce 1, 3, 7 vložení děličů do koleje č.1 v oblasti nástupišť............1x4hod 1 den 29.07. 24 29.07. 24

83 SK č. 2 TV sekce 2 vložení děličů do koleje č.2 v oblasti nástupišť....................1x4hod 1 den 30.07. 24 30.07. 24

84 TK č. 2 (směr Vyšehrad) TV sekce 2 za odpojovačem č. 402 směrem na Vyšehrad vložit dělič do 
systému č. 33 u stožáru č. R2.................1x4hod

1 den 31.07. 24 31.07. 24

85 SK č. 1 a 2 TV sekce 1, 2,3, 5, 7 provizorně zakotvit systém č. 6..........................1x4hod 1 den 01.08. 24 01.08. 24

86 SK č. 1 a 2 TV sekce 1, 2, 3, 5, 7 provizorně zakotvit systém č. V2 na stožár 80N, systém č. V9 
zakotvit na 93N a systém č. 19 zakotvit na 91........................2x6hod

2 dny 02.08. 24 03.08. 24

87

88 Stavební postup č.3 16 dny 18.08. 24 02.09. 24

89 Nepřetržité výluky 16 dny 18.08. 24 02.09. 24

90 SK č. 1,7 14 dny 18.08. 24 31.08. 24

91 Spojka zvýhybek 43/47 až do konce stavby 14 dny 18.08. 24 31.08. 24

92 Pokračuje výluka TV SK č. 4,6 dle postupu č.2 a to až do doby jejich demontáže. 16 dny 18.08. 24 02.09. 24

93

94 Noční výluky pro  úpravu TV 2 dny 31.08. 24 01.09. 24

95 Výluka stávající koleje č. 1 výluka TV sekce 1, 3, 5, 7 provizorně převěsit systém č. 1 na bránu 
55N, výstavba podpěry lávky po převěšení systému č.1 a po demolici stožáru 42…………1x4hod

1 den 31.08. 24 31.08. 24

96 Výluka stávající koleje č. 2 výluka TV sekce  2  provizorně převěsit systém č. 2 na bránu 55N, 
výstavba podpěry lávky po převěšení systému č.1 a 2 a po demolici stožáru 42…………1x4hod

1 den 01.09. 24 01.09. 24

97

98 Noční výluky 16 dny 18.08. 24 02.09. 24

99 Celé severní zhlaví (SK č. 1b,2b), demontáž lávky……………….1x6h (ze So na Ne) 1 den 18.08. 24 18.08. 24

100 SK č. 1 a 2, TV sekce 1, 3, 5, 7 zakotvit systém č. 6 na stožár 55N……………1x4hod 1 den 02.09. 24 02.09. 24

101 SK č. 1 a 2, TV sekce 1, 2,3, 5, 7 převěsit systém č.1 na 2 na bránu 55N2x4hod 2 dny 31.08. 24 01.09. 24

102 SK č. 6 TV sekce 2, 6, 8 výstavba stožárů TV č.: 51N, 53N, 55N. Provést po demolici 
přístřešku………….1x6hod

1 den 30.08. 24 30.08. 24

103 Výluka stávající koleje č. 1,2  TV koleje č.1,3,7,2, montáž bran.:51N-51AN, 53N-53AN, 
55N………………..2x4hod 

2 dny 31.08. 24 01.09. 24

104

105 Stavební postup č.4 106 dny 03.09. 24 17.12. 24

106 Nepřetržité výluky 106 dny 03.09. 24 17.12. 24

107 Pokračují výluky trvale vyloučených kolejí z předešlého postupu. 106 dny 03.09. 24 17.12. 24

108 SK č.6 (pouze kusá pro směr od Radotína, v místě nástupiště č. 3 s už. délkou 95m) 106 dny 03.09. 24 17.12. 24

109

110 Denní výluky pro realizaci základů TV 1 den 03.09. 24 03.09. 24

111 SK č. 2 (mezi výhybkou č. 11-14) TV sekce 2 výstavba základů TV č 43N, 45N………….1x6hod 1 den 03.09. 24 03.09. 24

112

113 Technologická přestávka 30 dny 18.12. 24 16.01. 25

114 Přípravné práce 43 dny 17.01. 25 28.02. 25

115

116 Stavební postup č.5 20 dny 01.03. 25 20.03. 25

117 Nepřetržité výluky 12 dny 06.03. 25 17.03. 25

118 I. přesmyk SK č.1 na radotínském zhlaví 2 dny 06.03. 25 07.03. 25

119 II. přesmyk SK č. 2,2a,1a,3 7 dny 11.03. 25 17.03. 25

120

121 Denní výluky pro realizaci základů TV 10 dny 11.03. 25 20.03. 25

122 SK č. 2 TV sekce 2 provizorní zakotvení systému č. 21 (práce na II přesmyku)……………..1x4hod 1 den 11.03. 25 11.03. 25

123 SK č. 3 TV sekce 3, 5, 7, 9 provizorní zakotvení systému č. 3  (práce na II 
přesmyku)……………..1x4hod

1 den 11.03. 25 11.03. 25

124 SK č. 1, 3 (zhlaví směr Radotín) TV sekce 1, 3, 5, 7 , 9 provést provizorní zatrolejování mezi kolejí 
č. 1 a 3 provizorně zakotvit systém č. P13 na stožár 109N  (práce na II přesmyku)……..2x6hod

2 dny 14.03. 25 15.03. 25

125 SK č. 1, 2, 3 (zhlaví směr Radotín) TV sekce 1, 2, 3, 5, 7 , 9 provést provizorní zatrolejování mezi 
kolejí č. 1 a 2 (viz provizorní sjízdnost) provizorně zakotvit systém č. P23 na stožár 99  (práce na II 
přesmyku)................2x6hod

2 dny 16.03. 25 17.03. 25

126 SK č. 1, 2, 3 (střední část) TV sekce 1, 2, 3, 5, 7 , 9 provést provizorní zatrolejování mezi kolejí č. 
1-2 a 2-3 (viz provizorní sjízdnost) (práce na II přesmyku) provizorně zakotvit systém č. 3x, 3y, 22, 
12, 11................3x6hod

3 dny 18.03. 25 20.03. 25

127

128 Denní zastavení provozy pro reralizace pažení severních mostů  II. etapa 10 dny 11.03. 25 20.03. 25

129  SK č. 1,2 v místě mostů  II. etapa……………………………..10 x 6h 10 dny 11.03. 25 20.03. 25

130

131 Noční výluky pro montáže/demontáž TV 6 dny 11.03. 25 16.03. 25

132 SK č. 1, 2, výluka TV koleje č.1,3,7,2, demontáž bran.: 101-102, 103-104, 105-106, 1-2, 5-6, 7-8, 
9-10, 11-12…………….4x4hod 

4 dny 12.03. 25 15.03. 25

133 SK č. 1, 2,TV koleje č.1,3,7,2 montáž bran.: 45AN-45N, 49N……………1x4hod 1 den 16.03. 25 16.03. 25

134 SK č. 2 (mezi výhybkou č. 11-14) TV sekce 2, výstavba stožárů TV č 43N, 45N…………….1x4hod 1 den 11.03. 25 11.03. 25

135

136 Aktivace MPZZ 17 dny 01.03. 25 17.03. 25

137 I. etapa - střední a radotínské zhlaví 5 dny 01.03. 25 05.03. 25

138 II. etapa 1. fáze - úvazka TZZ 1. TK směr Radotín 2 dny 06.03. 25 07.03. 25

139 II. etapa 2. fáze  přepnutí SZZ na vyšehradském zhlaví 3 dny 08.03. 25 10.03. 25

140 III. etapa přepnutí zbývající části SZZ na středním a radotínském zhlaví 7 dny 11.03. 25 17.03. 25

141 III. etapa přepnutí TZZ 2 dny 16.03. 25 17.03. 25

142

143 Stavební postup č.6 194 dny 21.03. 25 30.09. 25

144 Nepřetržité výluky 194 dny 21.03. 25 30.09. 25

145 Pokračují výluky dle předchozích postupů. 194 dny 21.03. 25 30.09. 25

146 SK č.1 (od zarážedla směrem ksevernímu zhlaví), SK č.2 směr Vyšehrad po výhybku č. 
602(včetně)

194 dny 21.03. 25 30.09. 25

147 SK č. 1 3 dny 21.03. 25 23.03. 25

148 SK č. 6 2 dny 24.03. 25 25.03. 25

149

150 Noční výluky pro montáže/demontáž TV 194 dny 21.03. 25 30.09. 25

151 SK č. 1, 3 (střední část) TV sekce 1, 3, 7 provizorně zakotvit systém č. 11x na stožár 55N a systém
č. 11y provizorně na stožár 62.................................................................................2x4hod

2 dny 22.03. 25 23.03. 25

152 SK č. 1, 3 (střední část) TV sekce 1, 3, 7 provizorně zakotvit systém č. 9+V7 na stožár 
39N..............................................................................................................................1x4hod

1 den 24.03. 25 24.03. 25

153 SK č. 1, 3 (střední část) TV sekce 1, 3, 7 přepojit napájecí převěs na kolej č. 
7……………….1x4hod

1 den 21.03. 25 21.03. 25
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ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

154 SK č. 1TV koleje č.1,3,7 demontáž bran.: 21-22, 26-27, 28-29, 30-31, 32-33, 34-35, 36-37, 
38A-39..............................................................................................................................4x4hod 

4 dny 25.03. 25 28.03. 25

155 SK č. 1 (směr Vyšehrad) TV sekce 1, 3, 7 demontáž systému č. 33...................2x6hod 2 dny 29.03. 25 30.03. 25

156 SK č. 1, 3 (střední část) TV sekce 1, 3, 7 demontáž systému č. V2 (mezi stožáry 57 a 
80N)..............................................................................................................................2x6hod

2 dny 31.03. 25 01.04. 25

157 Převěšení ZOK SK č.1,2 na sevrním zhalvví................................1x6h 1 den 30.09. 25 30.09. 25

158

159 Stavební postup č.7 35 dny 27.08. 25 30.09. 25

160 Nepřetržité výluky 35 dny 27.08. 25 30.09. 25

161 TK směr Žvahov 35 dny 27.08. 25 30.09. 25

162 SK č. 1s,3s,5s,4,2at,6,6a,8,8a 35 dny 27.08. 25 30.09. 25

163 Kolejiště SDC, vlečka Zababa 35 dny 27.08. 25 30.09. 25

164

165 Noční výluky pro montáže/demontáž TV 1 den 30.09. 25 30.09. 25

166 Výluka stávající koleje č. 1, 3 TV koleje č.1,3,5,7, 9, montáž bran.: 89N-90N, 91N-92N, 93N-94N, 
95N-96N, 97N-98N………….1x4hod

1 den 30.09. 25 30.09. 25

167

168 Stavební postup č. 8 31 dny 01.10. 25 31.10. 25

169 Nepřetržité výluky 31 dny 01.10. 25 31.10. 25

170 SK n.č.2,50 31 dny 01.10. 25 31.10. 25

171 Zhlaví a záhlaví TK směr Rudná u Prahy a SK č. 2 (bez vlivu na provoz po 2.TK) 31 dny 01.10. 25 31.10. 25

172 SK č.1,1a 31 dny 01.10. 25 31.10. 25

173 Na konci postupu výluka TK č. 2 směr odb. Barrandov 4 dny 28.10. 25 31.10. 25

174

175 Denní výluky pro realizaci základů TV 2 dny 30.10. 25 31.10. 25

176 SK č. 1, 3,3a (střední část) TV sekce 1, 3, 5, 7, 9 na konci postupu systém č. P12 provizorně na 
stožár 106N……………2x6hod

2 dny 30.10. 25 31.10. 25

177

178 Noční výluky pro montáže/demontáž TV 1 den 31.10. 25 31.10. 25

179 SK koleje č. 1, 2 TV koleje č.1,3,7,2, demontáž bran.: 89-90, 91-92, 93-94, 95-96, 97-98, 
99-100……….1x4hod 

1 den 31.10. 25 31.10. 25

180

181 Stavební postup č.9 9 dny 01.11. 25 09.11. 25

182 Nepřetržité výluky 9 dny 01.11. 25 09.11. 25

183 TK č.1 směr ŽST Praha-Radotín včetně provizorního zapojení za výhybku č. 47 9 dny 01.11. 25 09.11. 25

184 SK n.č.1,2,50 9 dny 01.11. 25 09.11. 25

185

186 Nočníí výluky pro TV 3 dny 07.11. 25 09.11. 25

187 SK č. 1, 2 (zhlaví směr Radotín) TV sekce 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 montáž TV spojky mezi výhybkou 
45-47, svaření spojky……………3x6hod

3 dny 07.11. 25 09.11. 25

188

189 Stavební postup č.10 35 dny 10.11. 25 14.12. 25

190 Nepřetržité výluky 35 dny 10.11. 25 14.12. 25

191 SK n.č.1,2,50 35 dny 10.11. 25 14.12. 25

192

193 Technologická přestávka, výluka SK nč.1,2,50 30 dny 15.12. 25 13.01. 26

194 Přípravé práce 46 dny 14.01. 26 28.02. 26

195

196 Stavební postup č.11 16 dny 01.03. 26 16.03. 26

197 Nepřetržité výluky 16 dny 01.03. 26 16.03. 26

198 Pokračuje výluka SK č.1 16 dny 01.03. 26 16.03. 26

199 SK č. 7,9,7a,9a,3,5,11,13,15,17,19 16 dny 01.03. 26 16.03. 26

200 SK č.1a na vyšehradském zhlaví 16 dny 01.03. 26 16.03. 26

201 Nástupiště č.1,2 16 dny 01.03. 26 16.03. 26

202

203 Noční výluky pro montáže/demontáž TV 3 dny 01.03. 26 03.03. 26

204 SK č. 1 (zhlaví směr Radotín) TV sekce 1 provizorní systém č P13 upravit tak, aby zajistil sjízdnost 
výhybky č. 47……….2x6hod

2 dny 01.03. 26 02.03. 26

205 SK č. 2 TV koleje č. 2, montáž bran.: 29N, 31N-32N..........................................1x4hod 1 den 03.03. 26 03.03. 26

206

207 Stavební postup č.12 130 dny 17.03. 26 24.07. 26

208 Nepřetržité výluky 130 dny 17.03. 26 24.07. 26

209 Pokračují výluky liché skupiny dle předchozího postupu 130 dny 17.03. 26 24.07. 26

210 SK č. 1 na zhlaví vmístě mostů SO 30-20-01 a 30-20-02 70 dny 17.03. 26 25.05. 26

211

212 Denní výluky pro realizaci základů TV 2 dny 17.03. 26 18.03. 26

213 SK č. 1 (zhlaví směr Radotín) TV sekce 1definitivní montáž systém č 
13………………………….2x6hod

2 dny 17.03. 26 18.03. 26

214

215 Noční výluka 8 dny 17.03. 26 24.03. 26

216 SK č. 1e,2e, 1d,2d montáž TV a svaření spojky 38/42……..3 x 6h 3 dny 17.03. 26 19.03. 26

217 SK č. 2 (zhlaví směr Vyšehrad) TV sekce 2, montáž TV spojky mezi výhybkou 3-4 a 5-7, svaření 
spojek………………..3x6hod

3 dny 19.03. 26 21.03. 26

218 SK č. 50, TV sekce 50, montáž TV spojky mezi výhybkou 14 -19, svaření 
spojky………………………….3x6hod

3 dny 22.03. 26 24.03. 26

219

220 Stavební postup č.13 141 dny 25.07. 26 12.12. 26

221 Nepřetržité výluky 141 dny 25.07. 26 12.12. 26

222 Pokračuje výluka liché skupiny kolejí SK č. 7,9,7a,9a,3,5,15,17,19 141 dny 25.07. 26 12.12. 26

223 SK n.č.1 v místě mostu SO 30-20-04 přes Nádražní 60 dny 25.07. 26 22.09. 26

224 SK č 10,12 7 dny 06.12. 26 12.12. 26

225

226 Denní výluky pro realizaci základů TV 6 dny 07.12. 26 12.12. 26

227 SK č. 1, TV sekce 1, montáž TV SK č.3……………………………..4x6h 4 dny 07.12. 26 10.12. 26

228 SK č. 4, TV sekce 4, montáž TV SK č.10………………………………..2x6h 2 dny 11.12. 26 12.12. 26

229

230 Technologická přestávka 30 dny 13.12. 26 11.01. 27

231

232 Omezení během aktivace SZZ 15 dny 09.09. 27 23.09. 27

233 Přepínání vyšehradského zhlaví 5 dny 09.09. 27 13.09. 27

234 Současně TZZ směr Vyšehrad 2 dny 12.09. 27 13.09. 27

235 Přepínání radotínského zhlaví 5 dny 14.09. 27 18.09. 27

236 Současně TZZ směr Radotín 2 dny 17.09. 27 18.09. 27

237 Přepínání žvahovského zhlaví 5 dny 19.09. 27 23.09. 27

238 Současně TZZ směr Žvahov 2 dny 22.09. 27 23.09. 27

239

240 Dokončovací práce  (následné podbití, pantografická zkouška, odstranění vad a nedodělků, 
zrušenín ploch ZS a staveništních komunuikací, oprava komunikací poškozených stavbou   atp.)

255 dny 12.01. 27 23.09. 27
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