
ID Režim
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

0 Oprava trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Lib erce 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

1 Výluka koleje Liberec – Raspenava NEP ŘETRŽITĚ (1.ETAPA) 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
2 zahájení 0 dny 1.7. 24 1.7. 24

3 ukon čení 0 dny 13.9. 24 13.9. 24
4 Uzavírky komunikací v míst ě přejezdů 53 dny 19.7. 24 9.9. 24
5 přejezd P2825 "LM9", ev. km 168,993 43 dny 23.7. 24 3.9. 24

6  zahájení 0 dny 23.7. 24 23.7. 24

7  ukončení 0 dny 3.9. 24 3.9. 24

8 přejezd P2826 "LM10", ev. km 169,674 (na Slovákov ě) 39 dny 27.7. 24 3.9. 24
9  zahájení 0 dny 27.7. 24 27.7. 24

10  ukončení 0 dny 3.9. 24 3.9. 24

11 přejezd P2827 "LM11", ev. km 169,981 (u Mat ějků/Spojovací) - 1. část 8 dny 19.7. 24 26.7. 24

12  zahájení 0 dny 19.7. 24 19.7. 24

13  ukončení 0 dny 26.7. 24 26.7. 24

14 přejezd P2827 "LM11", ev. km 169,981 (u Mat ějků/Spojovací) - 2. část 4 dny 1.9. 24 4.9. 24
15   zahájení 0 dny 1.9. 24 1.9. 24

16   ukončení 0 dny 4.9. 24 4.9. 24

17 přejezd P2828 "M1", ev. km 170,490 (u h řbitova/Fojtecká) - 1. část 8 dny 27.7. 24 3.8. 24

18  zahájení 0 dny 27.7. 24 27.7. 24

19  ukončení 0 dny 3.8. 24 3.8. 24

20 přejezd P2828 "M1", ev. km 170,490 (u h řbitova/Fojtecká) - 2. část 7 dny 25.8. 24 31.8. 24
21   zahájení 0 dny 25.8. 24 25.8. 24

22   ukončení 0 dny 31.8. 24 31.8. 24

23 přejezd P2827 "LM11", ev. km 169,981 (u Mat ějků/Spojovací) a p řejezd P2828
"M1", ev. km 170,490 (u h řbitova/Fojtecká) - krátkodobé st řídavé uzavírky dle
postupu prací na ŽSv

28 dny 3.8. 24 31.8. 24

24   zahájení 0 dny 3.8. 24 3.8. 24

25   ukončení 0 dny 31.8. 24 31.8. 24

26 přejezd P2829 "M2", ev. km 171,327 (u Vale číka/Za tratí) 32 dny 9.8. 24 9.9. 24
27   zahájení 0 dny 9.8. 24 9.8. 24

28   ukončení 0 dny 9.9. 24 9.9. 24

29 Oprava trati v úseku Krásná Studánka – Mníšek u Lib erce 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

30 D.1.1 Zabezpečovací za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

31 PS 01-31   Liberec – Mníšek u Liberce, p řejezdová zabezpe čovací za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

34 D.1.2 Sdělovací za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
35 PS 02-11 ŽST Mníšek u Liberce, místní kabelizace 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

38 PS 02-31 Liberec – Mníšek u Liberce, telefonní zapo jovač 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
41 PS 02-41 Liberec – Mníšek u Liberce, PZTS objekt ů PZZ 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
44 PS 02-51 Liberec – Mníšek u Liberce, TK 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

47 PS 02-71 Liberec – Mníšek u Liberce, sd ělovací za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
50 PS 02-01 Liberec – Mníšek u Liberce, DDTS ŽDC 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

53 D.2.1 Inženýrské objekty 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
54 D.2.1.1 Železni ční svršek a spodek 66 dny 1.7. 24 4.9. 24

55 SO 10-01 Liberec – Mníšek u Liberce, železni ční svršek 66 dny 1.7. 24 4.9. 24
56 odtěžení přebytečného materiálu ze svahů, stezek a příkopů v rozsahu 

dle Projektu
18 dny 1.7. 24 18.7. 24

57 souvislá výměna pražců 2 dny 19.8. 24 20.8. 24

58 strojní čištění kolejového lože 2 dny 21.8. 24 22.8. 24

59 směrová a výšková úprava PPK 2 dny 23.8. 24 24.8. 24

60 kontrola PPK 1 den 25.8. 24 25.8. 24

61 souvislá výměna kolejnic 2 dny 26.8. 24 27.8. 24

62 zřízení BK 3 dny 28.8. 24 30.8. 24

63 směrová a výšková úprava PPK 1 den 31.8. 24 31.8. 24

64 dokončovací práce 4 dny 1.9. 24 4.9. 24

65 D.2.1.3 Železni ční p řejezdy 48 dny 19.7. 24 4.9. 24
66 SO 13-01 Liberec – Mníšek u Liberce, žel. p řejezd v km 168,993 43 dny 23.7. 24 3.9. 24

67 DTŽ přejezdové konstrukce 1 den 23.7. 24 23.7. 24

68 vyjmutí kolejového roštu 1 den 23.7. 24 23.7. 24

69 odtěžení kolejového lože 1 den 23.7. 24 23.7. 24

70 ZKPP a odvodnění v rozsahu dle Projektu 5 dny 24.7. 24 28.7. 24

71 zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 1 den 29.7. 24 29.7. 24

72 vložení kolejového roštu 1 den 29.7. 24 29.7. 24

73 MTŽ přejezdové konstrukce - zídky 1 den 27.8. 24 27.8. 24

74 MTŽ přejezdové konstrukce - přejezdové dílce 1 den 1.9. 24 1.9. 24

75 napojení na stáv. komunikaci (vč. živičného krytu) 2 dny 2.9. 24 3.9. 24

76 SO 13-02 Liberec – Mníšek u Liberce, žel. p řejezd v km 169,674 39 dny 27.7. 24 3.9. 24

77 DTŽ přejezdové konstrukce 1 den 27.7. 24 27.7. 24

78 vyjmutí kolejového roštu 1 den 27.7. 24 27.7. 24

79 odtěžení kolejového lože 1 den 27.7. 24 27.7. 24

80 ZKPP a odvodnění v rozsahu dle Projektu 5 dny 28.7. 24 1.8. 24

81 zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 1 den 2.8. 24 2.8. 24

82 vložení kolejového roštu 1 den 2.8. 24 2.8. 24

83 MTŽ přejezdové konstrukce - zídky 1 den 26.8. 24 26.8. 24

84 MTŽ přejezdové konstrukce - přejezdové dílce 1 den 1.9. 24 1.9. 24

85 napojení na stáv. komunikaci (vč. živičného krytu) 2 dny 2.9. 24 3.9. 24

86 SO 13-03 Liberec – Mníšek u Liberce, žel. p řejezd v km 169,981 48 dny 19.7. 24 4.9. 24

87 DTŽ přejezdové konstrukce 1 den 19.7. 24 19.7. 24

88 vyjmutí kolejového roštu 1 den 19.7. 24 19.7. 24

89 odtěžení kolejového lože 1 den 19.7. 24 19.7. 24

90 ZKPP a odvodnění v rozsahu dle Projektu 5 dny 20.7. 24 24.7. 24

91 zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 1 den 25.7. 24 25.7. 24

92 vložení kolejového roštu 1 den 25.7. 24 25.7. 24

93 zřízení provizorní přejezdové konstrukce 1 den 26.7. 24 26.7. 24

94 poslední vyjmutí provizorní přejezdové konstrukce 1 den 1.9. 24 1.9. 24

95 MTŽ přejezdové konstrukce - zídky 1 den 1.9. 24 1.9. 24

96 MTŽ přejezdové konstrukce - přejezdové dílce 1 den 2.9. 24 2.9. 24

97 napojení na stáv. komunikaci (vč. živičného krytu) 2 dny 3.9. 24 4.9. 24

98 SO 13-04 Liberec – Mníšek u Liberce, žel. p řejezd v km 170,490 36 dny 27.7. 24 31.8. 24

99 DTŽ přejezdové konstrukce 1 den 27.7. 24 27.7. 24

100 vyjmutí kolejového roštu 1 den 27.7. 24 27.7. 24

101 odtěžení kolejového lože 1 den 27.7. 24 27.7. 24

102 ZKPP a odvodnění v rozsahu dle Projektu 5 dny 28.7. 24 1.8. 24

103 zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 1 den 2.8. 24 2.8. 24

104 vložení kolejového roštu 1 den 2.8. 24 2.8. 24

105 zřízení provizorní přejezdové konstrukce 1 den 3.8. 24 3.8. 24

106 poslední vyjmutí provizorní přejezdové konstrukce 1 den 25.8. 24 25.8. 24

107 MTŽ přejezdové konstrukce - zídky 1 den 25.8. 24 25.8. 24

108 MTŽ přejezdové konstrukce - přejezdové dílce 1 den 29.8. 24 29.8. 24

109 napojení na stáv. komunikaci (vč. živičného krytu) 2 dny 30.8. 24 31.8. 24

110 D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

111  D.2.1.4.1 Propustky 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
112 SO 21-01 Liberec – Mníšek u Liberce, propustek v km  170,605 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
115 D.2.1.5 Ostatní inženýrské objekty 49 dny 1.7. 24 19.8. 24

116 SO 30-01 Liberec – Mníšek u Liberce, sanace skalníc h zářezů 49 dny 1.7. 24 19.8. 24
117 odstranění vegetace a kořenových systémů 18 dny 1.7. 24 18.7. 24

118 očištění skalních stěn, masivu a svahů 18 dny 1.7. 24 18.7. 24

119 odtěžení nestabilních částí a bloků 12 dny 19.7. 24 30.7. 24

120 zajištění skalního svahu sítěmi a kotvením 23 dny 26.7. 24 17.8. 24

121 lokální kotvení 22 dny 19.7. 24 9.8. 24

122 vyzdívky 22 dny 19.7. 24 9.8. 24

123 obnova drenážní funkce otevřeného nezpevněného příkopu 9 dny 10.8. 24 19.8. 24

124 ukončení 0 dny 1.7. 24 1.7. 24

125 D.2.3 Trakční a energetická za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

126 D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
127  D.2.3.6.1 NN 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

128 SO 86-01 Liberec – Mníšek u Liberce, p řípojka NN pro PZS 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
131
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úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

132 Oprava ŽST Mníšek u Liberce 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

133 D.1.1 Zabezpečovací za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
134 PS 01-11   ŽST Mníšek u Liberce, stani ční zabezpe čovací za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

137 D.2.1 Sdělovací za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
138 PS 02-12 ŽST Mníšek u Liberce, místní kabelizace 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

141 PS 02-32 ŽST Mníšek u Liberce, telefonní zapojova č 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
144 PS 02-42 ŽST Mníšek u Liberce, PZTS 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

147 PS 02-52 ŽST Mníšek u Liberce, TK 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
150 PS 02-72 ŽST Mníšek u Liberce, sd ělovací za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

153 PS 02-02 ŽST Mníšek u Liberce, DDTS ŽDC 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
156 D.2.1 Inženýrské objekty 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

157 D.2.1.1 Železni ční svršek a spodek 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
158 SO 10-02 ŽST Mníšek u Liberce, železni ční svršek 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

159 vyjmutí kolejového roštu a výhybek 3 dny 1.7. 24 3.7. 24

160 odtěžení kolejového lože 6 dny 4.7. 24 9.7. 24

161 zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 5 dny 15.8. 24 19.8. 24

162 zřízení kolejového roštu a výhybek 8 dny 20.8. 24 27.8. 24

163 směrová a výšková úprava PPK 4 dny 28.8. 24 31.8. 24

164 kontrola PPK 1 den 1.9. 24 1.9. 24

165 zřízení BK 5 dny 2.9. 24 6.9. 24

166 směrová a výšková úprava PPK 2 dny 7.9. 24 8.9. 24

167 dokončovací práce 5 dny 9.9. 24 13.9. 24

168 SO 11-01 ŽST Mníšek u Liberce, železni ční spodek 45 dny 1.7. 24 14.8. 24

169 odtěžení přebytečného materiálu ze svahů, stezek a nezpevněných 
příkopů v rozsahu dle Projektu

5 dny 1.7. 24 5.7. 24

170 odtěžení materiálu z pražcového podloží v rozsahu dle Projektu 7 dny 11.7. 24 17.7. 24

171 zřízení odvodnění - trativody 12 dny 18.7. 24 29.7. 24

172 zřízení vrstev pražcového podloží 16 dny 30.7. 24 14.8. 24

173 D.2.1.2 Nástupišt ě 63 dny 1.7. 24 1.9. 24
174 SO 12-01 ŽST Mníšek u Liberce, nástupišt ě 63 dny 1.7. 24 1.9. 24

175 hrana u 1.SK 10 dny 1.7. 24 10.7. 24
176 DTŽ 2 dny 1.7. 24 2.7. 24

177 výkop 2 dny 3.7. 24 4.7. 24

178 podkladní beton 2 dny 5.7. 24 6.7. 24

179 ukládání prefabrikátů "nástupištní hrana" 2 dny 7.7. 24 8.7. 24

180 rektifikace a fixace prefabrikátů "nástupištní hrana" 2 dny 9.7. 24 10.7. 24

181 hrana u 3.SK 18 dny 1.7. 24 18.7. 24
182 DTŽ 2 dny 1.7. 24 2.7. 24

183 výkop 2 dny 11.7. 24 12.7. 24

184 podkladní beton 2 dny 13.7. 24 14.7. 24

185 ukládání prefabrikátů "nástupištní hrana" 2 dny 15.7. 24 16.7. 24

186 rektifikace a fixace prefabrikátů "nástupištní hrana" 2 dny 17.7. 24 18.7. 24

187 zásypy 7 dny 19.7. 24 25.7. 24

188 dlažby, zábradlí 7 dny 26.8. 24 1.9. 24

189 D.2.1.3 Železni ční p řejezdy 32 dny 9.8. 24 9.9. 24
190 SO 13-05 ŽST Mníšek u Liberce, žel.p řejezd v km 171,327 32 dny 9.8. 24 9.9. 24

191 DTŽ přejezdové konstrukce 1 den 9.8. 24 9.8. 24

192 vyjmutí kolejového roštu 1 den 9.8. 24 9.8. 24

193 odtěžení kolejového lože 1 den 9.8. 24 9.8. 24

194 ZKPP a odvodnění v rozsahu dle Projektu 5 dny 10.8. 24 14.8. 24

195 zřízení štěrkové vrstvy ze Š 32/63 1 den 15.8. 24 15.8. 24

196 zřízení kolejového roštu 2 dny 26.8. 24 27.8. 24

197 MTŽ přejezdové konstrukce - zídky 1 den 1.9. 24 1.9. 24

198 MTŽ přejezdové konstrukce - přejezdové dílce 1 den 7.9. 24 7.9. 24

199 napojení na stáv. komunikaci (vč. živičného krytu) 2 dny 8.9. 24 9.9. 24

200 D.2.2 Pozemní stavební objekty 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

201  D.2.2.1 Pozemní objekty budov 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
202 SO 71-01 ŽST Mníšek u Liberce, stavební úpravy tech nologických 

místností
75 dny 1.7. 24 13.9. 24

205  D.2.2.4 Orienta ční systém 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
206 SO 77-01 ŽST Mníšek u Liberce, orienta ční systém 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

209 D.2.3 Trakční a energetická za řízení 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
210 D.2.3.4 Ohřev výhybek 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

211 SO 84-01 ŽST Mníšek u Liberce, EOV 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
214 D.2.3.6 Rozvody VN, NN, osv ětlení a dálkové ovládání odpojova čů 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

215  D.2.3.6.1 NN 75 dny 1.7. 24 13.9. 24
216 SO 86-02 ŽST Mníšek u Liberce, Osv ětlení a rozvody NN 75 dny 1.7. 24 13.9. 24

217 zahájení 0 dny 1.7. 24 1.7. 24

218 dokončení základů OSV 0 dny 25.7. 24 25.7. 24

219 MTŽ stožárků OSV 3 dny 23.8. 24 25.8. 24

220 ukončení 0 dny 13.9. 24 13.9. 24

221

222

223

224 Oprava mostu v km 161,062 … (SOUVISEJÍCÍ STAVBA) 48 dny 1.7. 24 18.8. 24

225 KOLEJOVÝ ROŠT SNESEN, pr ůjezd Liberec – Mníšek u Liberce není možný 48 dny 1.7. 24 18.8. 24

226 zahájení 0 dny 1.7. 24 1.7. 24

227 ukončení 0 dny 18.8. 24 18.8. 24

228

229 Rekonstrukce mostu km 162,879… (SOUVISEJÍCÍ STAVBA) 48 dny 1.7. 24 18.8. 24

230 KOLEJOVÝ ROŠT SNESEN, pr ůjezd Liberec – Mníšek u Liberce není možný 48 dny 1.7. 24 18.8. 24

231 zahájení 0 dny 1.7. 24 1.7. 24

232 ukončení 0 dny 18.8. 24 18.8. 24

233

234
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237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

1.7.

25.7.

13.9.

KOLEJOVÝ ROŠT SNESEN, pr ůjezd Liberec – Mníšek u Liberce není možný

1.7.

18.8.

KOLEJOVÝ ROŠT SNESEN, pr ůjezd Liberec – Mníšek u Liberce není možný

1.7.

18.8.
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