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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný ve Všeobecných technických podmínkách. 

MGTP……….. Mimořádná etapa podrobného inženýrskogeologického průzkumu zejm. svahových nestabilit 
a monitoringu 

RS……………. Rychlé spojení 

SŽ  ..............  Správa železnic, státní organizace 

SŽDC  ..........    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

VRT…………. Vysokorychlostní trať 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Předmět zadání 

1.1.1 Předmětem zakázky je realizace Mimořádné etapy podrobného inženýrskogeologického 

průzkumu zejm. svahových nestabilit a monitoringu (dále jen „MGTP“) dle Projektu 

geologických prací MGTP viz bod 2.1.1 (dále jen „Projekt“) v úseku „RS1 VRT Prosenice 

– Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“ (dále jen „Moravská brána I“). 

Projekt navrhuje provádění průzkumu a zhodnocení svahových nestabilit, které zasahují 

do úseku Moravské brány I včetně hydrogeologického průzkumu a monitoringu 

hydrogeologických poměrů.  

1.1.2 Zhotovitel zajistí průběžný monitoring úseků se svahovými nestabilitami v rozsahu a 

četnosti měření specifikovaném těmito ZTP a Projektem, včetně instalace nových 

měřících bodů dle požadavků objednatele.  

1.2 Obecný popis a upřesnění rozsahu MGTP 

1.2.1 Obecný popis a rozsah úseku Moravské brány I je uveden v kapitolách 1.1 až 1.3 

Projektu. 

1.2.2 Rozsah MGTP je uveden v kapitole 4 Projektu. 

1.2.3 Předmětem realizace MGTP jsou zejména: 

- vrtné a s nimi související práce; 

- odběry vzorků zemin a hornin; 

- realizace polních zkoušek; 

- laboratorní práce; 

- geodetické práce; 

- hydrogeologické práce a 

- výkon geologické služby. 

2. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 

2.1 Závazné podklady pro zpracování 

2.1.1 Projekt pro úsek Moravské brány I viz příloha 7.1.1 těchto ZTP. 

2.1.2 RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“; 

Zpracování dokumentace pro územní řízení; (bude dodáno zhotoviteli prací po podpisu 

Smlouvy). 

2.1.3 Seznam domovních studní v k. ú. Drahotuše viz tabulka: 

 

 Parcelní číslo Obec Katastrální území 

1. 1790/2 Hranice Drahotuše 

2. 1933/10 Hranice Drahotuše 

3. st. 413/1 Hranice Drahotuše 

4. 1792/1 Hranice Drahotuše 

5. 1765/2 Hranice Drahotuše 

6. 1959/3 Hranice Drahotuše 

7. 136/1 Hranice Drahotuše 

8. 2854/50 Hranice Drahotuše 

9. 1595/3 Hranice Drahotuše 

10. st. 360 Hranice Drahotuše 

11. st. 288/2 Hranice Drahotuše 

12. 1790/6 Hranice Drahotuše 

13. 1790/8 Hranice Drahotuše 

14. 1790/12 Hranice Drahotuše 

15. 1777/1 Hranice Drahotuše 
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16. 1792/4 Hranice Drahotuše 

17. 1797/1 Hranice Drahotuše 

18. st. 446 Hranice Drahotuše 

19. 1920/1 Hranice Drahotuše 

20. st. 441 Hranice Drahotuše 

21. 1893 Hranice Drahotuše 

22. 1867 Hranice Drahotuše 

23. 323/a Hranice Drahotuše 

 

2.1.4 Zpracování a vyhodnocení metody InSAR pro zájmové území definované Projektem 

(bude dodáno zhotoviteli prací po podpisu Smlouvy). 

2.2 Ostatní podklady pro zpracování 

2.2.1 Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR pro přípravu, realizaci a sledování liniových 

dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných 

událostí, Česká geologická služba a Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i., 

září 2017 viz Příloha č. 7.1.3 těchto ZTP. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Koordinace s dalšími záměry SŽ a ostatních investorů bude probíhat dle pokynů 

Objednatele a aktuální situace v průběhu zpracování předmětu plnění. Jedná se zejména 

o záměr: 

3.1.1.1 RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“; 

Zpracování dokumentace pro územní řízení. 

4. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 Požadavky na měření jsou stanoveny přílohami těchto ZTP, zejména Projektem. 

Objednatel si vyhrazuje právo četnost měření korigovat v závislosti na jejich průběžném 

vyhodnocování. 

5. SPECIFICKÉ POŽADAVKY 

5.1.1 Data z měření a jejich vyhodnocení budou předkládána v digitální formě bez zbytečného 

odkladu po provedení měření (minimálně s kvartální četností). Zadavatel požaduje 

přístup k informačnímu systému, kam budou data uploadována a kde budou textově i 

graficky zpracována (tabulky, grafy, popis).  

5.1.2 Před zahájením prací je zhotovitel povinen dodržet ohlašovací povinnosti vyplývající 

z platné legislativy. V rámci přípravných prací zhotovitel zajistí povolení ke vstupu na 

dotčené pozemky a další nezbytná povolení. Vzor dopisu k obeslání vlastníků dotčených 

nemovitostí bude předložen Objednateli k odsouhlasení. 

5.1.3 Před zahájením prací zhotovitel vypracuje a předloží Realizační projekt MGTP, který: 

5.1.3.1 upřesní a do detailu rozvine Projekt. Zejména se bude jednat o aktualizaci 

umístění sond navržených Projektem s ohledem na vyhodnocení metody 

InSAR a na aktuální střety zájmů, které vyplynuly v době přípravných prací 

před zahájením vlastních technických prací; 

5.1.3.2 aktualizuje monitoring domovních studen a zohlední poskytnutý seznam 

studní v k. ú. Drahotuše uvedený v bodě 2.1.3 těchto ZTP. V případě 

omezeného počtu studní k monitoringu budou vybrány ty studny, které budou 

nejlépe reflektovat geologické poměry zájmové lokality a u kterých lze 

predikovat hydraulické propojení na úseku Moravské brány I a 
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5.1.3.3 aktualizuje názvosloví průzkumných sond tak, aby bylo v souladu s požadavky 

uvedenými v Příloze č. 7.1.2 těchto ZTP (tj.  SŽ S4 Příloha 16 Monitoring).  

5.1.4 Zhotovitel prací zajistí právní vypořádání věcných břemen.  

5.1.5 Zhotovitel prací bude průběžně předkládat případné doklady o projednání s vlastníky 

dotčených pozemků a staveb.  

5.1.6 Inklinometrická měření budou prováděna s četností 1x měsíčně. Na žádost objednatele 

může být četnost upravena. 

5.1.7 Monitoring hydrogeologických objektů (domovních studen a nově realizovaných 

hydrogeologických vrtů) bude prováděn kontinuálně prostřednictvím dataloggerů 

s dálkovým přenosem. 

5.1.8 Výsledky a vyhodnocení měřených oblastí budou předávány průběžně (minimálně  

s kvartální četností) ve formě průběžných zpráv.  

5.1.9 Zhotovitel bude v průběhu realizace MGTP řádně vést stavební deník. Objednatel si 

vyhrazuje právo k nahlédnutí do stavebního deníku, a to bez zbytečného odkladu. Po 

dokončení prací předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli. 

5.1.10 Kompletní výsledky a vyhodnocení budou zpracovány do Závěrečné zprávy MGTP 

v souladu s Realizačním projektem MGTP. 

5.1.11 Závěrečná zpráva MGTP a jednotlivé dílčí dokumenty budou vypracovány v českém 

jazyce.  

5.1.12 Definitivní odevzdání dokumentace bude provedeno v listinné podobě v počtu 1 

soupravy, se zapracováním veškerých požadavků a připomínek Objednatele. 

5.1.13 Definitivní odevzdání dokumentace v elektronické podobě bude provedeno následovně: 

- 2 × datový nosič – Závěrečná zpráva MGTP včetně všech příloh. 

5.2 Základní harmonogram zpracování Díla 

5.2.1 1. dílčí etapa – do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy dojde k předání, resp. 

uskutečnění přípravných prací: 

a) Realizačního projektu MGTP; 

b) aktualizovaného harmonogramu průzkumu MGTP; 

c) zajištění povolení ke vstupu na dotčené pozemky a dalších nezbytných povolení; 

d) provedení ohlašovací povinnosti dle platné legislativy; 

e) zahájení řešení právního vypořádání věcných břemen a 

f) ověření průběhu inženýrských sítí. 

Fakturace 5 % z ceny předmětu díla. 

5.2.2 2. dílčí etapa – do 4 měsíců od ukončení 1. dílčí etapy dojde k uskutečnění, resp. 

předání vrtných a s nimi souvisejících prací: 

a) Realizace vrtných a s nimi souvisejících prací a 

b) geodetických prací. 

Fakturace 25 % z ceny předmětu díla. 

5.2.3 3. dílčí etapa – do 16 měsíců od ukončení 2. dílčí etapy dojde k uskutečnění, resp. 

předání průzkumných prací: 

a) Průběžné realizace laboratorních prací; 

b) průběžné realizace terénních zkoušek (polní zkoušky, hydrodynamické zkoušky, 

geofyzikální práce) a 

c) realizace laboratorních zkoušek na rekonstituovaných vzorcích. 
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Fakturace 25 % z ceny předmětu díla. 

5.2.4 4. dílčí etapa – do 24 měsíců od ukončení realizace 2. dílčí etapy dojde 

k uskutečnění, resp. předání výsledků monitoringu: 

a) Realizace monitoringu (inklinometrické měření, hydrogeologický monitoring). 

Fakturace 25 % z ceny předmětu díla. 

5.2.5 5. dílčí etapa – do 3 měsíců od ukončení 3. dílčí etapy nebo 4. dílčí etapy, podle 

toho, která skutečnost nastane později, dojde k uskutečnění, resp. předání: 

a) Závěrečné zprávy MGTP včetně všech příloh k připomínkám; 

b) originálu stavebního deníku a 

c) konečného znění Závěrečné zprávy MGTP včetně všech příloh se zapracovanými 

připomínkami. 

Fakturace 20 % z ceny díla. 

5.3  Harmonogram graficky 

Dílčí etapa Doba plnění 
Popis činností 
prováděných v Dílčí 
etapě 

Podmínky dokončení 
Dílčí etapy 

Termín 

zahájení 

prací 

ihned po nabytí 

účinnosti Smlouvy 

- - 

1. Dílčí etapa do 3 měsíců od 

nabytí účinnosti 

Smlouvy 

Odevzdání Realizačního 

projektu MGTP vč. 

aktualizovaného 

harmonogramu, 

přípravné práce (zajištění 

nezbytných povolení, 

ohlašovací činnost, 

zahájení vypořádání 

věcných břemen, ověření 

inženýrských sítí) 

Předávací protokol 

k dané dílčí etapě. 

Součástí bude Realizační 

projekt a dokumenty 

prokazující zajištění 

všech povolení, doklad o 

zahájení vypořádání 

věcných břemen a 

ověření inženýrských sítí. 

2. Dílčí etapa do 4 měsíců od 

ukončení 1. dílčí 

etapy 

Realizace vrtných a s nimi 

souvisejících prací, 

geodetické práce 

Předávací protokol k 

dané dílčí etapě. Součástí 

bude geologická 

dokumentace vrtů a 

geodetická zpráva 

k zaměřeným objektům. 

3. Dílčí etapa Do 16 měsíců od 

ukončení 2. dílčí 

etapy 

Realizace laboratorních 

prací, terénních zkoušek a 

laboratorních zkoušek na 

rekonstituovaných 

vzorcích 

Předávací protokol k 

dané dílčí etapě. Součástí 

budou laboratorní 

protokoly s výsledky 

měření. 

4. Dílčí etapa do 24 měsíců od 

ukončení 2. dílčí 

etapy 

Monitoring 

(inklinometrické měření a 

hydrogeologický 

monitoring) 

Předávací protokol k 

dané dílčí etapě. Součástí 

budou zpracované 

výsledky monitoringu. 

5. Dílčí etapa Do 3 měsíců od 

ukončení 3. dílčí 

nebo 4. dílčí etapy 

Předložení stavebního 

deníku, Závěrečné zprávy 

MGTP k připomínkám, a 

následně finální verze 

Protokol o provedení 

Díla, jehož součástí bude 

finální verze Závěrečné 

zprávy MGTP. 
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Závěrečné zprávy po 

zapracování připomínek 

 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým dokumentům a vnitřním předpisům na 

svých webových stránkách:  

https://www.spravazeleznic.cz/ v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz 

Dokumenty a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-

spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy ) 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum telematiky a diagnostiky  

Oddělení dokumentace a distribuce tiskových materiálů 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@tudc.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, I. Část, Prosenice – Hranice na Moravě; Projekt 

geologických prací k mimořádné etapě podrobného inženýrskogeologického průzkumu 

zejm. svahových nestabilit a monitoringu“, AFRY CZ s.r.o, 11/2023. 

7.1.2 „Předpis SŽ S4 Příloha 16 Monitoring“, Správa železnic, státní organizace, 01/2021 

7.1.3 „Metodický pokyn Ministerstva dopravy ČR pro přípravu, realizaci a sledování liniových 

dopravních staveb ve vztahu k riziku svahových deformací včetně řešení mimořádných 

událostí“, Ministerstvo dopravy, 09/2017 

7.1.4 „Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah“ Správa železnic, státní 

organizace, 02/2024 

 

 

Zpracovala: 

Stavební správa vysokorychlostních tratí 

Správa železnic, státní organizace 
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