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Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa východ

Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Ing. David Rose, Ing. Radek Šíp Ing. Jaroslav Sedláček

Ing. Jaroslav Sedláček Ing. Jaroslav Sedláček

Mosty, propustky a zdi

Jihomoravský
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SO 10-20-01
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ŽST Brno hl.n., most ev. km 155,900

-

Ing. Ladislav Dorazil

2001 JC

DUSL + PDPS

30.11.2023Město Brno [610003]

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

T: +420 585 570 444

E: moravia@moravia.cz

Břeclav - Brno
Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati 

ŽST Brno hl.n., most ev. km 155,900

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:
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Paré:Jiná ověření:

Česká Třebová

Odstavné nádraží "S"Břeclav

EVROPSKÁ UNIE

Operační program Doprava

Evropské strukturální a investiční fondy

Ministerstvo dopravy

infrastruktury
Státní fond dopravní

ŽELEZNIC

SPRÁVA

Most ev. km 155,900

000 30.11.2023 Finální odevzdání dokumentace
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Stavební postupy - půdorys et. 1

SO 10-20-01 Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno
Stavební postupy - půdorys et. 1 1:100
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Výpravní budova

Budova správy železnic

BENEŠOVANÁDRAŽNÍ

KŘENOVÁ

2

-

2

-

Přípravné práce

PŘEVĚSENÍ TROLEJE (SO 10-81-02)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

PŘEVĚSENÍ TRAKCE (SO 10-81-02)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

ODSTRANĚNÍ TROLEJE (SO 10-81-02)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

ODSTRANĚNÍ N. LANA (SO 10-81-02)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

ODSTRANĚNÍ N. LANA (SO 10-81-02)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

PŘEVĚSENÍ TRAKCE

TROLEJOVÉ VEDENÍ

DEMOLICE DESKY A KLENEB

NOSNÁ KONSTRUKCE
TSB NN (SO 10-30-04)

SIL. KABEL

NA OKOLNÍCH KOMUNIKACÍCH BUDOU OSAZENY DOPRAVNÍ ZNAČKY, V OKOLÍ MOSTU BUDOU INSTALOVÁNY MOBILNÍ ZÁBRANY.

ZŘÍZENÍ PRŮSTUPŮ PŘES AREÁL ČD A SŽ ZNAMENÁ PRIORITNĚ VYZNAČENÍ KORIDORŮ NUTNÝCH PRO PRŮJEZD TECHNIKY.

•ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

TROLEJOVÉ VEDENÍ POD MOSTEM BUDE ODSTRANĚNO (SO 10-81-02).

BUDOU ODSTRANĚNA NOSNÁ LANA POD MOSTEM A V JEHO BLÍZKOSTI. (SO 10-81-02).

TRAKČNÍ VEDENÍ POD MOSTEM BUDE PŘEVĚŠENO NA BETONOVOU KLENBU A NOVÝ STOŽÁR VEDLE PILÍŘE P2.

•ÚPRAVY TRAKČNÍHO A TROLEJOVÉHO VEDENÍ MHD

TRAKČNÍ VEDENÍ NAD MOSTEM BUDE ODSUNUTO DO KOLEJE Č. 1. (SO 10-81-01). 

•ÚPRAVY TRAKČNÍHO VEDENÍ SŽ

KABELY CETIN V KOLIZI S NOVÝM SLOUPEM A S VÝKOPY U PILÍŘE P1 BUDOU ODSUNUTY (SO 10-30-05).

OSVĚTLENÍ KLENEB BUDE DOČASNĚ NAPOJENO Z ULICE KOLIŠTĚ (SO 10-30-04).

SILOVÉ KABELY EON PODÉL PILÍŘE P1 BUDOU ODSUNUTY Z DOSAHU VÝKOPŮ. (SO 10-30-03).

•PŘELOŽKY SÍTÍ OSTATNÍCH SPRÁVCŮ

OSTATNÍ KABELY NA MOSTĚ NEJSOU PROVOZOVÁNY A BUDOU ODSTRANĚNY.

SILOVÝ KABEL SEE BUDE Z PROSTORU MEZI MOSTY VYMÍSTĚN NA STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ MOSTU (SO 10-30-02).

SDĚLOVACÍ KABEL ČD-T BUDE Z PROSTORU MEZI MOSTY VYMÍSTĚN NA STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ MOSTU (SO 10-30-01).

•PŘELOŽKY SÍTÍ ČD, SŽ

ODSUNUTÍ TROLEJE (SO 10-81-01)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

ČD T

SDĚL. KABEL

ČD T (SO 10-30-01)

SDĚL. KABEL

SEE (SO 10-30-02)

NN KABEL

SEE

NN KABEL

CETIN (SO 10-30-05)

SDĚL. KABEL

CETIN (SO 10-30-05)

SDĚL. KABEL

NOVÝ OCELOVÝ SLOUP (SO 10-81-02)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

ODSTRANĚNÍ N. LANA (SO 10-81-02)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

ODSTRANĚNÍ N. LANA (SO 10-81-02)

TROLEJOVÉ VEDENÍ

CETIN

SDĚL. KABEL


