
 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí 

n. L. Střekov – Ústí n. L. západ“ 

 

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem oblastního ředitelství Ústí nad Labem,  

       na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019. 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem  

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-349/2024, č. j.: 33782/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

 

a 

 

STRABAG Rail a.s. 

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem 

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 1370 

bank. spojení: xxx 

zastoupena: Bc. Janem Jedličkou, prokuristou a Bořivojem Leszkem, prokuristou 

 

Korespondenční adresa: 

Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem 

 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 
číslo smlouvy: 1-01-24-001-GDCO 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava mostu 

v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ“, evid. č. 65024001 uzavřely dne 30. 

01. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8., odstavec 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 

(dále jen „Dodatek“). 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím 

znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit 

Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla 

zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  20 184 724,73 Kč 

slovy:  dvacet miliónů sto osmdesát čtyři tisíc sedm set dvacet čtyři korun a sedmdesát tři 
haléřů českých 

  
Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 

tohoto Dodatku.“ 

2.2 Článek 8., odst. 8.16 Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:  

Příloha č. 1: Obchodní podmínky OPOŘ/S/S/1/23 

Příloha č. 2: Technické podmínky: 

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) 

b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3:  Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram plnění  

Příloha č. 6: Oprávněné osoby  

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele  

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: Změnový list č. 1 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze 

změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou 

v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 

Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným 

na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 
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3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru 

smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání 

tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li 

tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která 

by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.   

3.5 Součást tohoto Dodatku je příloha: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 12 Smlouvy) Změnový list č. 1 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na 

důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

     

 

 

 Elektronicky podepsáno dne 26.11.2024  Elektronicky podepsáno dne 25.11.2024 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

 Ing. Martin Kašpar     Bořivoj Leszko 

 ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  prokurista  

 Správa železnic, státní organizace   STRABAG Rail a.s. 

  

 

 

 

 

 

       Elektronicky podepsáno dne 25.11.2024 

        ………………………………………… 

Zhotovitel 

Bc. Jan Jedlička 
prokurista 

STRABAG Rail a.s. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 33087/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: „Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. – Ústí n. L. západ“ 
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024001 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-349/2024 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
001 - ZRN 
 

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem 

 

Předběžný souhlas (kdy/kým):  
ZBV č.1 - xxx – dne: 5.2.2024 
ZBV č.2 - xxx – dne: 19.3.2024 

ZBV č.3 - xxx – dne: 6.5.2024 
 

Stručný popis změny:  

ZBV č.1-Přeložka kabelu VN – provizorní přeložka VN, která je nutná z důvodu bezpečnosti práce při 
             provádění výkopových a betonářských prací 
 
ZBV č.2-Spojovací zídka mezi mosty – prodloužení přechodové zídky, aby byla zajištěna bezpečnost 

provozu na silniční a drážní komunikaci pod mostem 

 
ZBV č.3-Odpad škvára – Poplatky za uložení odpadu 10 10 01 na základě laboratorních zkoušek  
             odebraného materiálu 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 

Příloha č. 3: Doklady k SO 201 Most v km 3,113 
    3.1 D.2.1.4_01 Půdorys  
    3.2 D.2.1.4_02 Řezy F-F a G-G  
    3.3 D.2.1.4_03 Tvar přechodové konstrukce L1 
    3.4 D.2.1.4_04 Výztuž přechodové konstrukce  
    3.5 D.2.1.4_05 Zábradlí na přechodové konstrukci L1 

Příloha č. 4: Souhlasy 
    4.1 Předběžný souhlas ZBV č.1 
    4.2 Předběžný souhlas ZBV č.2 
    4.3 Předběžný souhlas ZBV č.3  
 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 17 482 243,68 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 17 482 243,68 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 
20 184 724,73 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 2 954 155,49 
 
 

9,7 
% 
 

7,15 

MÉNĚPRÁCE 251 674,44 
 

1,4 
 

 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6) 8,3  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 7,15 



 
 

 
 
Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]          
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)   

Hodnota změn tohoto ZL 8,3  

CELKEM 8,3 7,15 

 
 

 

ZBV je:       ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací: §222/4, § 222/5, § 222/6 

 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 

 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 1 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

001- ZRN 17 482 243,68 451 150,19 0,00 18 733 333,96 

001- ZRN 17 482 243,68 1 251 090,28 0,00 17 933 393,87 
001- ZRN 17 482 243,68 1 251 915,02 251 674,44 18 482 484,26 

Celkem 17 482 243,68 2 954 155,49 251 674,44 20 184 724,73 



 

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Strabag Rail a.s.  

 

 
 
      Elektronicky podepsáno dne 14.11.2024  

Jméno:  xxx    Datum:  Podpis .................................. 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 
      Elektronicky podepsáno dne 15.11.2024 
 
Jméno: xxx    Datum:  Podpis .................................. 
 

 

 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
      Elektronicky podepsáno dne 15.11.2024 

Jméno: xxx    Datum:  Podpis .................................. 
 
 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
      Elektronicky podepsáno dne 15.11.2024 
 

Jméno: xxx    Datum:  Podpis .................................. 
 
 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
      Elektronicky podepsáno dne 18.11.2024 

 
Jméno: xxx    Datum:  Podpis .................................. 
 
 
 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 
      Elektronicky podepsáno dne 18.11.2024 
 
Jméno: xxx    Datum:  Podpis .................................. 
 



ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny 
 

Obsah 

Změna č. 1 – Změna přeložka kabelu VN 

Změna č. 2 – Spojovací zídka mezi mosty 

Změna č. 3 – Odpad škvára  

z 

ZBV č. 1 – Změna přeložka kabelu VN 

1.5 – Energetika a elektrotechnika 

Původní specifikace (dle PD): nezahrnovala přeložku VN 

 
Nová specifikace: zhotovení provizorní přeložky VN v délce prováděného úseku 
 

Odůvodnění změny: Pro zajištění bezpečnosti provádění prací bylo nutné provést 
provizorní přeložku, která vede mimo mostní objekt. Změna byla nutná z důvodu 

provádění žlabů v přechodové oblasti a nového SVI mostovky. 
 
Cena ZBV je stanovena na základě nových položek OTSKP 2024. 

 
Navržený způsob zatřídění změny: §222/5 

 

ZBV č. 2 – Spojovací zídka mezi mosty 

1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody 

Původní specifikace (dle PD): přechodová zídka L1 má délku 3,45 m a zasahuje 

pouze do cca 1/3 vzdálenosti mezi přechodovými zídkami v km 3,040 a v km 
3,113. 

 
Nová specifikace: Přechodová zídka mezi mosty v km 3,040 a 3,113 bude v celé 
délce. 

 
Odůvodnění změny: Na základě pochůzky bylo stanoveno, že vzhledem 

k zajištění bezpečnosti provozu na silniční komunikaci a drážní komunikaci pod 
mostem, je nutné provést přechodovou zídku v celé délce mezi mosty. Řešení 

zajišťuje i rozšíření prostoru pro drážní stezku. 
 
Cena ZBV je stanovena na základě navýšení množství stávajících položek dle 

SOD. 
 

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4 
 
 

 
 

 
 
 



ZBV č. 3 – Odpad škvára 

1.6– Ekologie, odpady, kácení 

Původní specifikace: V projektové dokumentaci byl předpoklad, že vytěžený 
materiál bude zařazen dle kódu odpadu 17 05 04.  

 
Nová specifikace: Odpad z výkopů bude uložen jako kód odpadu 10 10 01 

 
Odůvodnění změny: Po vyhodnocení rozborů odpadů bylo stanoveno, že odpad 
vykazuje stopové prvky těžkých kovů a řadí se jako odpad s kódem 10 10 01. 

 
Cena ZBV je stanovena na základě třech cenových nabídek uložení skládkovného 

+ režie 15%. 
 
Navržený způsob zatřídění změny: §222/6 



 

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Název stavby: Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. - Ústí n. L. západ

Příloha č. 2 k ZL č. 1 - Rozpis ocenění změn položek

ZBV č. PS, SO Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně
N/

K

1 001- ZRN 17 482 243,68 451 150,19 0,00 17 933 393,87 N

2 001- ZRN 17 482 243,68 1 251 090,28 0,00 18 733 333,96 N

3 001- ZRN 17 482 243,68 1 251 915,02 251 674,44 18 482 484,26 N

Celkem: 17 482 243,68 2 954 155,49 251 674,44 20 184 724,73


