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Úvod 

Správa železnic, státní organizace (dále jen „Správa železnic“) zahájila dne 6. prosince 2024 

ve 14 hod. první fázi předběžné tržní konzultace (dále jen „konzultace“) „Předběžný 

archeologický výzkum v trase VRT Jižní Morava“ formou videokonference prostřednictvím 

aplikace Microsoft Teams. V této fázi představila Správa železnic registrovaným relevantním 

dodavatelům svá očekávání od zvažované veřejné zakázky na provádění předběžného 

archeologického výzkumu pro úsek VRT Jižní Morava včetně požadavků na kvalifikaci dodavatele, 

harmonogramu prací a požadavků na způsob hodnocení nabídek dodavatelů. Po skončení této 

části Správa železnic zahájila diskuzi, během které byly diskutovány zejména okruhy týkající se: 

• zájmu dodavatelů o účasti na veřejné zakázce, 

• zvažovaných požadavků na kvalifikaci dodavatele a dostupnost kapacity lidských zdrojů, 

• harmonogramu prací, 

• způsobu hodnocení nabídek dodavatelů. 

První fáze konzultace trvala 46 min, ukončena byla ve 14 hod. 46 min. 

Záznam o první i o druhé fázi konzultace je zaznamenán formou této zprávy. Videozáznam 

konzultace je archivován na datovém úložišti Správy železnic. 

Téhož dne, 6. prosince 2024 v 15 hod. 24 min. byl všem účastníkům první fáze konzultace zaslán 

dotazník jako součást druhé fáze konzultace s požadavkem pro jeho vyplnění a zaslání zpět do 

13. prosince 2024 (včetně). Dotazník byl zaslán s cílem připravit zadávací podmínky, definovat 

předmět veřejné zakázky a nastavit zadávací podmínky tak, aby co nejlépe odpovídaly potřebám 

Správy železnic a současně aby byly i spolu s předmětem veřejné zakázky nastaveny v souladu 

se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

zejména s ohledem na zásadu přiměřenosti. 

Správa železnic se rozhodla pro účast v konzultaci adresně oslovit pouze relevantní dodavatele, 

u kterých bylo možné důvodně předpokládat, že jsou s ohledem na § 21 odst. 2 zákona 

č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, oprávněni a schopni 

veřejnou zakázku realizovat řádně a včas, a zároveň mají uzavřenou dohodou o rozsahu 

a podmínkách provádění archeologických výzkumů s Akademií věd ČR s ohledem na působnost 

v zájmovém území veřejné zakázky (dále jen „relevantní dodavatelé“). Seznam oslovených 

relevantních dodavatelů byl uveden v Příloze č. 2 pozvánky k účasti na konzultaci „Předběžný 

archeologický výzkum v trase VRT Jižní Morava“, která byla účastníkům zaslána dne 26. 

listopadu 2024, a to prostřednictvím e-mailu a datové schránky účastníků. 

1. Účastníci předběžné tržní konzultace  

Adresně bylo osloveno celkem 14 relevantních dodavatelů, z nichž 4 projevili zájem o účast na 

konzultaci, 1 zájem odmítl a 9 na pozvánku k účasti na konzultaci nereagovalo. Dotazník, jakožto 

součást druhé fáze konzultace, byl zaslán všem účastníkům, kteří se účastnili první fáze 

konzultace. Vyplněný dotazník byl zaslán zpět 1 účastníkem ze 4. Všichni relevantní dodavatelé 

pocházejí z České republiky. 

2. Dotazy vznesené na účastníky v rámci druhé 

fáze předběžné tržní konzultace formou 

dotazníku 

Účastníkům byly v rámci druhé fáze konzultace položeny formou dotazníku následující dotazy 

a prostor ke komentářům: 
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1) Je předmět plnění veřejných zakázek tak, jak je zadavatelem ve Zvláštních technických 

podmínkách navrhován, dostatečně konkrétně popsaný? 

2) Je předmět plnění veřejných zakázek tak, jak je zadavatelem ve Zvláštních technických 

podmínkách navrhován, dostatečně konkrétně srozumitelný? 

3) Shledáváte v zadavatelem vymezeném předmětu plnění veřejných zakázek (dle vybrané 

části Zvláštních technických podmínek) obchodní či právní rizika? Zadavatel tím myslí 

jak rizika na straně zadavatele, tak rizika na straně dodavatelů. 

4) Považujete zadavatelem uveřejněný harmonogram za srozumitelný? 

5) Považujete zadavatelem uveřejněné termíny v harmonogramu za splnitelné? Jsou pro 

vás všechny požadované metody provedení archeologického předběžného průzkumu 

srozumitelné? Považujete realizaci některé z nich za problematickou? 

6) Jste schopni jednotlivé dílčí etapy plnit tak, aby zadavatel získával výstupy průběžně? 

7) Odpovídá nastavení odborných kvalifikačních požadavků uvedených ve vybrané části ZTP 

zadavatele? 

8) Domníváte se, že budete schopni provést realizaci prací svépomocí? 

9) Jsou pro vás všechny požadované metody provedení archeologického předběžného 

průzkumu srozumitelné?  

10) Považujete realizaci některé z nich za problematickou? 

11) Zadavatelem orientačně předpokládaná hodnota veřejných zakázek činí pro VRT Jižní 

Morava cca 29,5 mil. Kč bez DPH. Považujete výši předpokládané hodnoty za adekvátní 

rozsahu a obsahu díla?  

12) Otázka mimo sadu ANO / NE: Můžete odhadnout, jaký procentuální vliv mohou mít rizika 

spojená s místními geologickými či jinými místními specifickými podmínkami na cenu / 

nákladovost předběžného archeologického výzkumu? Vyjádřete, prosím, riziko v % z 

ceny / nákladů oproti ceně / nákladům v předpokládaných podmínkách. 

13) Prostor pro volné vyjádření – účastník se může vyjádřit k dalším diskutovaným částem 

zvažovaných podmínek, které spatřuje jako problematické, navrhnout jiná řešení a 

zmínit své připomínky k záměru zadavatele a zadávacím podmínkám. Prosíme o dodržení 

rozsahu cca 3-5 stran.  

 

3. Přehled jednotlivých odpovědí účastníků na 

položené dotazy 

V rámci zachování anonymity byly odpovědi účastníků upraveny jednotně do 1. pádu množného 

čísla (např. „navrhoval(a) bych“ – „navrhovali bychom“). Původní znění textů je archivováno 

v digitální podobě u Správy železnic. Zároveň byly v případě komentářů (Otázka č. 13) 

zveřejněny pouze takové informace, které zajišťovaly anonymitu účastníků. Jiným způsobem do 

textu odpovědí a komentářů účastníků zasahováno nebylo.  

 

3.1 Otázka č. 1 

„Je předmět plnění veřejných zakázek tak, jak je zadavatelem ve Zvláštních technických 

podmínkách navrhován, dostatečně konkrétně popsaný?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků: 

• NE: Vzhledem k faktu, že PAV má probíhat i v dočasných záborech, jejichž rozmístění 

není z běžně dostupných zdrojů patrné, doporučovali bychom doplnit o mapový podklad 

s lokalizací trvalých a dočasných záborů.    
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3.2   Otázka č. 2 

„Je předmět plnění veřejných zakázek tak, jak je zadavatelem ve Zvláštních technických 

podmínkách navrhován, dostatečně konkrétně srozumitelný?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků: 

• ANO 

3.3   Otázka č. 3 

„Shledáváte v zadavatelem vymezeném předmětu plnění veřejných zakázek (dle vybrané části 

Zvláštních technických podmínek) obchodní či právní rizika? Zadavatel tím myslí jak rizika na 

straně zadavatele, tak rizika na straně dodavatelů?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků: 

• ANO: Rizikem je malý počet poskytovatelů batymetrické prospekce a dosavadní 

nezkušenost s jejich zapojením do této konkrétní činnosti. 

3.4   Otázka č. 4 

„Považujete zadavatelem uveřejněný harmonogram za srozumitelný?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků: 

• ANO 

3.5   Otázka č. 5 

„Považujete zadavatelem uveřejněné termíny v harmonogramu za splnitelné?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků: 

• ANO 

3.6   Otázka č. 6 

„Jste schopni jednotlivé dílčí etapy plnit tak, aby zadavatel získával výstupy průběžně?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků: 

• ANO 

3.7   Otázka č. 7 

„Odpovídá nastavení odborných kvalifikačních požadavků uvedených ve vybrané části ZTP 

zadavatele?“  

Odpovědi a komentáře účastníků: 

• ANO 

3.8   Otázka č. 8 

„Domníváte se, že budete schopni provést realizaci prací svépomocí?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků: 
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• NE: Z vlastních zdrojů nedokážeme zajistit geofyzikální a batymetrický průzkum, které 

vyžadují úzce specializované přístrojové i personální vybavení. 

3.9   Otázka č. 9 

„Jsou pro vás všechny požadované metody provedení archeologického předběžného průzkumu 

srozumitelné?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků (pouze vybrané části s ohledem na zachování anonymity 

účastníků): 

• ANO 

3.10 Otázka č. 10  

„Považujete realizaci některé z nich za problematickou?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků (pouze vybrané části s ohledem na zachování anonymity 

účastníků): 

• ANO: Jedná se o batymetrický průzkum, u něhož je velmi nízký počet dodavatelů. 

3.11 Otázka č. 11 

„Zadavatelem orientačně předpokládaná hodnota veřejných zakázek činí pro VRT Jižní Morava 

cca 29,5 mil. Kč bez DPH. Považujete výši předpokládané hodnoty za adekvátní rozsahu a obsahu 

díla?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků (pouze vybrané části s ohledem na zachování anonymity 

účastníků): 

• ANO 

3.12 Otázka č. 12 

„Otázka mimo sadu ANO / NE: Můžete odhadnout, jaký procentuální vliv mohou mít rizika 

spojená s místními geologickými či jinými místními specifickými podmínkami na cenu / 

nákladovost předběžného archeologického výzkumu? Vyjádřete, prosím, riziko v % z ceny / 

nákladů oproti ceně / nákladům v předpokládaných podmínkách?“ 

Odpovědi a komentáře účastníků (pouze vybrané části s ohledem na zachování anonymity 

účastníků): 

• Do 10 %. 

3.13 Otázka č. 13 – Komentář 

„Prostor pro volné vyjádření – účastník se může vyjádřit k dalším diskutovaným částem 

zvažovaných podmínek, které spatřuje jako problematické, navrhnout jiná řešení a zmínit své 

připomínky k záměru zadavatele a zadávacím podmínkám. Prosíme o dodržení rozsahu cca 3-5 

stran?“ 

Komentáře účastníků (pouze vybrané části s ohledem na zachování anonymity účastníků): 

• Bez komentáře 

 



  

 
 

7/8    
 

4. Souhrnné vyhodnocení odpovědí na základě 

komentářů účastníků 

Správa železnic podotýká, že všichni účastníci Předběžné tržní konzultace se účastnili také 

konzultace, která byla vypsána pro úsek VRT Moravská brána. Z toho důvodu byli účastníci PTK 

o záměrech Správy železnic již poměrně dobře informováni a většina potenciálně 

problematických míst veřejné zakázky byla vyřešena v rámci předchozí konzultace. 

V rámci otázky č. 1 – popis předmětu plnění veřejné zakázky – zazněl komentář související 

s absencí mapových podkladů záborů. Správa železnic poskytla účastníkům PTK rozčlenění ploch 

podle jejich využití v tabelárním přehledu, který je součástí ZTP. Dále uvedla link na mapový GIS 

portál pro úsek VRT Jižní Morava.  

V rámci otázky č. 2 – srozumitelnost předmětu plnění veřejné zakázky – účastníci PTK 

sdělují, že veřejná zakázka je srozumitelná. 

V rámci otázky č. 3 – obchodní či právní rizika – zazněla obava, že existuje pouze malý počet 

poskytovatelů batymetrické prospekce a dosavadní nezkušenost s jejich zapojením do konkrétní 

činnosti. Správa železnic bere tento komentář na vědomí a sděluje, že poskytne maximální 

součinnost pro hladké zapojení nové metody a jejich poskytovatelů do celku PAV. Každá vysoce 

specializovaná činnost nese riziko nízkého počtu zhotovitelů (identická situace existovala ještě 

před pár lety například s geofyzikální prospekcí), nicméně trh těmito specialisty disponuje a je 

třeba je zavést do běžné praxe. 

V rámci otázky č. 4 – harmonogram – účastníci PTK sdělují, že harmonogram veřejné zakázky 

je srozumitelný. Pouze komentují, že by bylo vhodné, kdyby bylo možné využít jarních, letních i 

podzimních měsíců. Tedy pokud by měl výzkum končit například v září, zda by jej bylo možné 

prodloužit do konce listopadu. Správa železnic bere komentář na vědomí. 

V rámci otázky č. 5 – plnění dílčích etap – účastníci PTK sdělují, že plnění dílčích etap veřejné 

zakázky jsou splnitelné. 

V rámci otázky č. 6 – průběžné výstupy – účastníci PTK sdělují, že jsou schopni jednotlivé 

etapy plnit tak, aby zadavatel získával výstupy průběžně. 

V rámci otázky č. 7 – nastavení kvalifikačních požadavků – účastníci PTK sdělují, že 

nastavení odborných kvalifikačních požadavků uvedených v ZTP jsou odpovídající. 

V rámci otázky č. 8 – zapojení třetích stran – zazněly věcné odpovědi a Správa železnic je 

bere na vědomí. 

V rámci otázky č. 9 – srozumitelnost požadovaných metod – účastníci PTK sdělují, že 

požadované metody uvedené v ZTP jsou srozumitelné. 

V rámci otázky č. 10 – realizace požadovaných metod – zazněly věcné odpovědi a Správa 

železnic je bere na vědomí. 

V rámci otázky č. 11 – orientační hodnota veřejných zakázek – účastníci PTK sdělují, že 

orientační hodnota veřejné zakázky je adekvátní. 

V rámci otázky č. 12 - odhad procentuálního vlivu rizik – zazněly věcné odpovědi a Správa 

železnic je bere na vědomí.  

V rámci otázky / komentáře č. 13 účastníci PTK nesdělili žádné vlastní komentáře. 

 



  

 
 

8/8    
 

5. Předpokládaný další postup 

Z informací získaných od účastníků první a druhé fáze konzultace vyplývá, že většina témat byla 

účastníků PTK jasná. V rámci veřejné zakázky by bylo vhodné zvážit prodloužení trvání PAV tak, 

aby došlo k využití jarních, letních i podzimních měsíců.  

Konzultace splnila svůj účel a Správa železnic se domnívá, že k další fázi konzultace není potřeba 

přistupovat, protože již nyní disponuje dostatečnou zpětnou vazbu. 

 

 

 


