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SEZNAM ZKRATEK  

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně 

známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI  ............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ ...............  Bezpečnostní zábrana 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

OUA  ...........  Opravné a údržbové akce 

PD  ..............  Projektová dokumentace 

Smluvní 
podmínky ....  

Obchodní podmínky (FIDIC - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem, 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou 
asociací konzultačních inženýrů (CACE) jak první vydání v roce 2015, které zahrnují 
„Obecné podmínky“ a „Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace“) 
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SPS .............  Správa pozemních staveb 

ÚMVŽST  .....  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP  ..............  Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci 

považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci a 

způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od technické 
zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném dle stavebního 
zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení stavby, zařízení nebo 
udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či projektovou dokumentaci 
pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace zpracována projektantem, zajistí 
stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu s § 161 odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 
Sb., stavební zákon). Členění dokumentace a číslování stavebních objektů a objektů 

technických a technologických zařízení se provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 
Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 
(pozn. netýká se popisového pole) a to i pro potřeby položkového rozpočtu. 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 
která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 
o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit v 
případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž základě byla stavba 
povolena, a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, 

dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení. 

o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby a zpracovává 
se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která rozpracovává PDPS 
s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, technologických 
postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 

dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních objektů. RDS 
se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází 
z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS nemění koncepčně-
technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové přípravy, pokud není OP 
stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 směrnice SŽ SM011. Náklady 
spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné položce v soupisu prací 
příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 
zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 
Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních prací. 
DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když opravnou 

prací dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci stávajícího stavu (např. 
dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, dokumentace z předcházejících 
opravných prací) Dokumentaci skutečného provedení stavby může tvořit kopie ověřené 
projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba povolena, doplněná výkresy 
odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti a srozumitelnosti dokumentace. 

o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické podmínky, 
Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 

pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., s obsahem stanoveným zákonem 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. Etapu lze považovat za 
Sekci, pokud je jako Sekce výslovně specifikovaná v Příloze k nabídce. 

o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb. (stavební 

zákon). Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle § 14 
písm. g) stavebního zákona. TDS je asistentem Správce stavby ve smyslu Pod-článku 

3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek a je 
oprávněn vykonávat jakékoliv činnosti uvedené Zadávací dokumentaci nebo jinde ve 
Smlouvě a dále činnosti na něj přenesené dle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a 
pověření správcem stavby] Smluvních podmínek, nerozhodne-li Správce stavby postupem 

podle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] Smluvních 
podmínek jinak. TDS je oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu výkonu své 
pravomoci podle Smlouvy, aniž by k tomu potřeboval zvláštní pověření Správce stavby. 
Veškerá oprávnění, která má podle ZTP TDS, má současně i Správce stavby. Pokud je 
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v těchto ZTP zmiňován TDS, rozumí se jím i Správce stavby, nevyplývá-li z povahy věci něco 
jiného. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené v Smluvních 
podmínkách, není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco jiného z povahy 
věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické kvalitativní 
podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) a na jednotlivé Články a Pod-články 
„Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných 
objednatelem – Obecné Podmínky“ a „Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních 

a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro stavby Správy 
železnic, státní organizace“ (společně dále jen „Smluvní podmínky“). 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava tunelu v km 73,421 – 73,711 v úseku Police 

nad Metují – Teplice nad Metují“, jejímž cílem je zajištění plynulosti a bezpečnosti 

železniční dopravy a prodloužení životnosti tunelu.  

1.1.2 Rozsah Díla „Oprava tunelu v km 73,421 – 73,711 v úseku Police nad Metují – Teplice 

nad Metují“ je: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati v královéhradeckém kraji, na celostátní trati č. 026 Teplice 

nad Metují – Meziměstí, TÚ 1561 Týniště nad Orlicí (mimo) – Mieroszów (PKP) (část), na 

tunelu v km 73,421 – 73,711. 

Údaje o stavbě 

Označení Petrovický tunel v km 73,421 – 73,711 

Kraj Královéhradecký 

Okres Náchod 

Katastrální území Velké Petrovice (779261) 

Správce  Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec 

Králové  

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace není zpracována. Její obsah nahrazuje Díl 3 Zadávací 

dokumentace – Technická specifikace zakázky a Díl 4 Položkový soupis prací s výkazem 

výměr. 

2.2 neobsazeno 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi, a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 

nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst., apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami: 

a) Prostá rekonstrukce trati v úseku Police nad M. – Teplice nad M. Investor: Správa 

železnic, státní organizace, realizace 9-10/2025 a 4-6/2026. Kontaktní osoba 

investora Ing. Jaroslav Zajíček tel. č. 720 972 247. 

3.1.3 neobsazeno 

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP a 

Smluvních podmínek. 
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4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění opravných prací a údržby. Relevantní ustanovení TKP obsahující 

podmínky na zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala 

požadavky platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím 

k funkci bezpečnosti a životnosti celé opravované a udržované stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace), směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) a 

pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC a 

externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu a 

realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 neobsazeno 

4.1.2.6 V čl. 1.7.3.5 TKP, odst.1 se mění takto:  

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s vyhláškou č. 357/2013 Sb. (o katastru nemovitostí), s výjimkou případu, 

kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.7 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.8 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.9 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.10 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.11 neobsazeno 

4.1.2.12 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.13 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.14 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 

hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů pokud to 

charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 

pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 

zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 

strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.15 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.16 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.17 neobsazeno 
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4.1.2.18 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.19 neobsazeno 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.21 neobsazeno 

4.1.2.22 neobsazeno 

4.1.2.23 V čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce. 4 a 5. 

4.1.2.24 neobsazeno 

4.1.2.25 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.2.26 neobsazeno 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel je oprávněn (vzhledem k charakteru liniových staveb) předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS) po úsecích v 

samostatných lokalitách v časově oddělených etapách, avšak vždy tak, aby 

mohl Zhotovitel zahájit provádění příslušné Sekce nebo SO/PS. Předání 

Staveniště se uskutečňuje v době stanovené v harmonogramu dle Pod-

článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek a není-li v harmonogramu 

takto stanovené v souladu s Pod-článkem 2.1 [Právo přístupu na staveniště] 

odstavce 2 Smluvních podmínek, a to na základě předchozí písemné žádosti 

Zhotovitele, která nesmí být Správci stavby doručena později, než 14 

kalendářních dní před stanovenou dobou předání Staveniště. 

4.1.3.2 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění 

povinností Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé 

části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, 

zejména neposkytnutím potřebné součinnost, a to včetně chyby v některém 

z Dokumentů zhotovitele nebo prodlení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel 

žádné nároky podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] nebo jiného 

ustanovení Smluvních podmínek. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

V případě přerušení prací podle tohoto odstavce ZTP nemá Zhotovitel nároky 

podle Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] Smluvních 

podmínek. 

4.1.3.4 Provedení kontrolní zkoušky zařízení elektro (trakčního vedení, napájecí 

a spínací stanice, distribuční transformovny, EPZ) vyžaduje Objednatel 

v širším rozsahu, než je uvedeno v příslušných TKP. Veškeré doklady 

o měřeních a zkouškách bude Zhotovitel Objednateli předkládat vždy včetně 

vyhodnocení zjištěných parametrů. 

4.1.3.5 Kontroly a zkoušky rozvoden před uvedením do zkušebního provozu (pod 

napětím 

a. Všeobecné základní podmínky: 

i. ukončené hlavní montážní práce, zprovozněné technologické zařízení, 

blokovací podmínky atd., 

ii. vyhotovené výchozí revizní zprávy včetně provedených zkoušek zařízení 

z hlediska elektrické bezpečnosti dle platných ČSN a předepsaných protokolů, 

iii. kontrola a nastavení ochran řídících obvodů transformátorů, cejchování 

a diagnostika měřících transformátorů. 
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b. Ostatní specifické podmínky: 

i. Kontrola Technologického zařízení 

• vybavení bezpečnostními tabulkami, osazení popisných tabulek zařízení apod., 

• kontrola funkce elektroinstalace, temperování přístrojů a místností rozvodny, 

osvětlení, 

• ochrana proti korozi, barevné a bezpečnostní nátěry, barevné značení vodičů, 

kabelů a uzemňovacího vedení, 

• splnění podmínek z hlediska bezpečnosti práce a ekologických požadavků. 

ii. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, blokování, 

ovládání a signalizace technologického zařízení dle jednotlivých způsobů 

obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). 

iii. Zkoušky a prověření správné funkce řídících a pomocných obvodů, ovládání 

a signalizace zařízení ovládací skříně pro ovládání úsekových odpojovačů dle 

jednotlivých způsobů obsluhy (tzn. místní, dálková, ústřední). 

iv. Kontrola funkce vypínačů při působení ochran, kontrola převodů a nastavení 

ochran, kontrola funkce vlastní spotřeby rozvodny. 

v. Kontrola dokumentace, výrobních výkresů a jejich opravy dle skutečného 

provedení atd. 

vi. neobsazeno 

vii. neobsazeno 

c. Kontroly a zkoušky rozvodny po uvedení pod napětí: 

i. Provozní ověření přenosů měření, regulace napětí, převody proudových 

a napěťových měničů, ověření měřících veličin, ověření a nastavení vazeb 

napáječů. 

ii. Měření a nastavení parametrů FKZ, měření EMC. 

iii. Zkratové zkoušky – účelem zkratových zkoušek bude zejména zjištění 

základních údajů, jako např. zkratových proudů a napětí v místě zkratu, 

impedance trakčního vedení, funkční zkouška a provozní ověření ochran, 

zjištění parametrů a hodnot pro zařízení pro měření místa zkratu. 

d. neobsazeno 

e. neobsazeno  

 

4.1.3.6 neobsazeno 

4.1.3.7 neobsazeno 

4.1.3.8 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.10 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Smluvní ceny. 

4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 
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4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce. 

4.1.3.15 neobsazeno 

4.1.3.16 neobsazeno 

4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.18 neobsazeno 

4.1.3.19 neobsazeno 

4.1.3.20 neobsazeno 

4.1.3.21 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.22 neobsazeno 

4.1.3.23 neobsazeno 

4.1.3.24 neobsazeno 

4.1.3.25 neobsazeno 

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné 

seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.  

4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že členové Personálu zhotovitele v technických 

funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 

Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí 

a podobenkou, ostatní členové Personálu zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou.  

4.1.3.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Podzhotovitelů, používaných na Staveništi, bude viditelně uvedeno jejich 

jméno nebo firma. 

4.1.3.29 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 

požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již 

před uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava 

staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl.2.11.2 odst.2. 

4.1.3.31 Zhotovitel se zavazuje dodržet v případě údržby a kácení stromoví, že pálení 

dřevní hmoty na místě bude jako poslední možnost její likvidace, po vyčerpání 

všech předchozích možností dle předpisu SŽ Metodický pokyn pro údržbu 

stromoví článek 20 odst. 5. 

4.1.3.32 V případě že k likvidaci dřevní hmoty pálením přesto dojde, je nutno dodržet 

následující: 

i) při spalování vytěženého dřeva je povoleno zřizovat ohniště zásadně 

mimo trasy kabelů - o vytyčení kabelových tras je nutno předem 

požádat příslušného správce, 
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ii) s ohledem na možnost blízkosti kabelových tras je tento způsob 

likvidace dřevní hmoty pálením zakázán do vzdálenosti 15 m od osy 

krajní koleje, 

iii) likvidace dřevní hmoty pálením nad rámec výše uvedeného v odst. 

4.1.3.32 bod ii) je zakázána v případě elektrifikovaných tratí, 

iv) při výběru místa a času pro spalování je nutno dodržet povinnosti 

vyplývajících z příslušné související legislativy zejména Zákon č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění - ustanovení § 17 

odst. 3 písm. f), a Vyhlášku místně příslušné obce upravující podmínky 

pálení na území katastru obce a doplňujícího interního předpisu SŽ 

R14 – Řád zabezpečení požární ochrany státní organizace Správa 

železnic - ustanovení čl. 11 bod f) a čl. 17. 

4.1.3.33 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

 

a. Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní 

smyčky; paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové 

smyčky. 

b. Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; 

paty servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; 

čistící výstupy; konce obalů. 

c. Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; 

paty rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; 

měřicí skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; 

stlačená místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy 

armatur a spojů. 

d. Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové 

trase – v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e. Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném 

provedení; kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) 

kabelů (markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f. Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; 

čistící výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových 

objektů. 

4.1.3.34 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.35 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 
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4.1.3.36 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.37 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.38 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 

denně včetně sobot a nedělí. 

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v době 

nočního klidu. Ve výjimečných případech, po vyčerpání veškerých jiných možností, 

nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti 

v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti prováděné v době nočního 

klidu byly před jejich zahájením oznámeny občanům, kteří mohou být takovými 

činnostmi dotčeni (např. na webových stránkách příslušné obce).  

4.1.6 neobsazeno 

4.1.7 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD. 

4.1.8 neobsazeno 

4.1.9 Zhotovitel zajistí v místě a době plnění realizačních prací v obvodu Staveniště efektivní 

stálou ostrahu za účelem zajištění provozuschopnosti pracemi dotčené provozované 

infrastruktury, zaměřenou především na ochranu inženýrských sítí a majetku. Rozsah 

provedených bezpečnostních opatření je plně v gesci Zhotovitele s cílem maximální 

efektivity daného opatření (střežení proti vandalismu, poškození a zcizení jakýchkoliv 

částí SO/PS atd.), po dobu provádění Díla. Náklady na zajištění těchto opatření jsou 

součástí smluvní ceny. 

4.1.10 Součástí povinnosti zhotovitele je i další zajištění bezpečnosti osob pomocí 

bezpečnostních zábran (dále jen „BZ“) schválených pro použití na provozované železniční 

dopravní cestě státní organizace Správa železnic, které slouží k zajištění bezpečnosti 

osob proti neúmyslnému vstupu do prostoru provozované koleje. BZ budou instalovány 

Zhotovitelem dle aktuálního návodu pro použití BZ od výrobce/dodavatele zařízení a dle 

příslušného „Dodatku - Souhlasu pro používání výrobku BZ“ na provozované železniční 

dopravní cestě státní organizace Správa železnic. Seznam schválených výrobků je na 

stránkách SŽ https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-

pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy 

4.1.11 neobsazeno 

4.1.12 neobsazeno 

4.1.13 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.10 těchto ZTP je 

porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze 

k nabídce. 

4.1.14 neobsazeno 
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4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 neobsazeno 

4.2.2 neobsazeno 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období a další operativní informace a pomůcky jsou 

umístěny na portálu SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technickamapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace 

4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP.  

4.2.5 neobsazeno 

4.2.6 neobsazeno 

4.2.7 neobsazeno 

4.2.8 neobsazeno 

4.2.9 neobsazeno 

4.2.10 neobsazeno 

4.2.11 neobsazeno 

4.2.12 neobsazeno 

4.2.13 neobsazeno 

4.2.14 neobsazeno 

4.2.15 neobsazeno 

4.2.16 neobsazeno 

4.2.17 neobsazeno 

4.2.18 neobsazeno 

4.2.19 neobsazeno 

4.2.20 neobsazeno 

4.2.21 neobsazeno 

4.2.22 neobsazeno 

4.2.23 neobsazeno 

4.2.24 neobsazeno 

4.2.25 neobsazeno 

4.2.26 neobsazeno 

4.2.27 neobsazeno 

4.3 Doklady překládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 
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4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 

osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 

stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 

pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 

pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 

4.3.3 Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté 

kopie dokladů o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob 

při provozování dráhy a drážní dopravy SŽ Zam1, v platném znění: 

• E-07 – specialista (vedoucí prací) na silnoproud 

• TZE – revizní technik (silnoproud)  

4.3.4 Výše uvedené doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou 

způsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude 

pro dodavatele příslušnou činnost vykonávat.   

4.3.5 neobsazeno 

4.4 neobsazeno 

4.5 neobsazeno 

4.6 neobsazeno 

4.7 neobsazeno 

4.8 Silnoproudá technologie včetně DŘT, trakční a energetická zařízení 

4.8.1 Výměna osvětlení tunelu 

4.9 neobsazeno 

4.10 neobsazeno 

4.11 neobsazeno 

4.12 neobsazeno 

4.13 neobsazeno 

4.14 neobsazeno 

4.15 neobsazeno 

4.16 Železniční tunely 

4.16.1 Oprava ostění 

4.17 neobsazeno 

4.18 neobsazeno 

4.19 neobsazeno 

4.20 neobsazeno 

4.21 neobsazeno 

4.22 neobsazeno 

4.23 Životní prostředí  

4.23.1 neobsazeno 
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4.23.2 neobsazeno 

4.23.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. 

4.23.2.2 neobsazeno 

4.23.3 Nakládání s odpady  

4.23.3.1 Zhotovitel předloží TDS/Správci stavby nejméně 60 dní před dokončením Díla 

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ 

SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. TDS/Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné 

zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.  

4.23.3.2 TDS/Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím 

protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání 

Závěrečné zprávy a Výkazu. 

4.23.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 

rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 

hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální 

využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci 

provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání 

s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy 

železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ 

SM096 Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.23.3.4 neobsazeno 

4.23.3.5 neobsazeno 

4.23.3.6 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 

vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 

dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 

skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra. 

4.23.3.7 neobsazeno 

4.23.3.8 neobsazeno 

4.23.3.9 neobsazeno 

4.23.3.10 neobsazeno 

4.23.3.11 neobsazeno 

4.23.3.12 neobsazeno 

4.23.3.13 neobsazeno 

4.23.3.14 neobsazeno 
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5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

• Při zpracování harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů 

a dodržet množství a délku předjednaných výluk v předpokládaném termínu od 1.9. 

– 30.9.2025. 

• Zhotovitel je povinen již v počátečním harmonogramu (dle Pod-čl. 8.3 

[Harmonogram]) zohlednit koordinaci výstavby se stavbami uvedenými v bodu 3.1.2 

těchto ZTP. 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a 

termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby 

• výlukovou činnost s maximálním využitím výlukových časů 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 neobsazeno 

5.1.4 neobsazeno 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce: 

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

Přípravné práce a realizace hlavních 

stavebních prací. Tato část zahrnuje SO 

vyjma položek VON  

30N 

Do 4 měsíců od Data 

zahájení prací 

(předpoklad zahájení 

06/2025) 

Předpokládaný termín 

výluky 1.9.2025 – 

30.9.2025  

Dokončení díla položky VON   
Do 5 měsíců od Data 

zahájení prací*  

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v čl. 5.1.5 

ZTP. 

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že 

s ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

5.1.7 neobsazeno 

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 

předpisy České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními 

předpisy Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, ZTP apod.), vše v platném 

znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC č. 

34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách: 
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www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky 

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. NEOBSAZENO 
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