
  

 

  

 

 
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Prostá rekonstrukce trati v úseku 

Nové Hamry – Pernink“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, 

na základě pověření č. 3519 ze dne 22. 03. 2024 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem  

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: "E650-S-3195/2024"  

číslo jednací: "13058/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ" 

ISPROFOND: 500 352 0265 

SubISPROFOND: 541 313 0014 

 

a 

Chládek & Tintěra, a.s. 

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

IČO: 627 43 881, DIČ: CZ62743881  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 

spisová značka B 706  

bank. spojení: XXX, a.s., č. účtu: XXX 

zastoupena: Ing. Emilem Filipem, předsedou představenstva, Libuší Tintěrovou, Ing. Janem 

Tylem členy představenstva 

(Předseda představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy samostatně. Člen 

představenstva zastupuje Společnost vůči třetím osobám vždy s dalším členem představenstva.) 

Korespondenční adresa:  

Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 24211 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry – Pernink“, evid. č. 65024024 

uzavřely dne 20. 06. 2024 smlouvu o dílo na zhotovení stavby a dne 20. 08. 2024 

Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 18. Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných 

ve Změnových listech stavby č. 1, 2 a 3, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále 

jen „Dodatek“). 

1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu ustanovení 

§ 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 6. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

„Rekapitulace ceny uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy o dílo se mění v důsledku 

okolností specifikovaných v přílohách č. 11, 12 a 13 s názvy Změnový list stavby č. 1, 2 

a 3, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo.“ 

Příloha č. 11, 12 a 13 Smlouvy s názvy Změnový list stavby č. 1, 2 a 3 tvoří přílohy č. 1, 

2 a 3 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. 

2.2 Článek 30. Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění: 

„Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:  

Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  

Příloha č. 2 Oprávněné osoby 

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Příloha č. 6    Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 

1.5 Smluvních podmínek) 

Příloha č. 7 NEOBSAZENO 

Příloha č. 8 NEOBSAZENO 

Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby 

Příloha č.10 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky   

Příloha č. 11 Změnový list stavby č. 1 

          Příloha č. 12 Změnový list stavby č. 2 

         Příloha č. 13 Změnový list stavby č. 3“ 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem 

uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední 

Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění 

dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS). 

3.3 Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem 

založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 

elektronickým podpisem 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku 

v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 
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o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 

tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 

druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že 

souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových 

stránkách Objednatele. 

 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: 

Příloha č. 1 (Příloha č. 11 Smlouvy):  Změnový list stavby č. 1 

Příloha č. 2 (Příloha č. 12 Smlouvy):  Změnový list stavby č. 2 

Příloha č. 3 (Příloha č. 13 Smlouvy):  Změnový list stavby č. 3 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a 

na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

Elektronicky podepsal dne: 16. 05. 2025  Elektronicky podepsal dne: 14. 05. 2025 

 

 

………………………………………    ………………………………………. 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Emil Filip 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  předseda představenstva 

Správa železnic, státní organizace   Chládek & Tintěra, a.s. 
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  PŘÍLOHY 

DODATEK Č. 2 ke Smlouvě na dílo na Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY) 

Změnový list stavby č. 1 

 

 

 

 

 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 11476/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ  

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry - Pernink 
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024024 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3195/2024 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
 
PS 30-02-01 Ochrana stávající kabelizace - změny v rozsahu prací na přeložkách a ochranách 
kabelizace 
 

Iniciátor změny: zhotovitel, Objednatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým):  2.9.2024, XXX, XXX 

Stručný popis změny:  

Změna č. 10: změny v rozsahu prací na přeložkách a ochranách kabelizace   

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
Příloha č. 3.1: Výkaz hodin k položce 123 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 266 089 999,12 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn  266 089 999,12 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 244 303 116,95 Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 2 437 923,17 
 

0,92 0 

MÉNĚPRÁCE 24 224 805,34 9,10 0 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              - 8,18  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 0,00 0,00 

Hodnota změn tohoto ZL -8,18 0 

CELKEM -8,18 0,00 

 
 
 
 
V ocenění variací jsou/nejsou (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným 

prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen. 



ZBV je:  ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu /milníku podrobného harmonogramu, (ale bez 

dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení 

díla.  Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže, 

☐ s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu 

dokončení díla (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času 
navíc ve dnech), viz níže. 

Potřeba dnů navíc:1 
☐ posun dílčích milníku o … dnů. 

☐ posun závazných milníku o … dnů. 

☐ posun sekce (název dle SOD) o … dnů. 

☐ posun konečného termínu díla o … dnů. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací:  dle přílohy 2 ZL (§ 222/6) 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☒ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 

 

Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 1 

 
 

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek & Tintěra, a.s. 
 

 
 
Jméno: XXX               Podpis Elektronicky podepsal dne: 24. 04. 2025 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 
Jméno: XXX    Podpis  Elektronicky podepsal dne: 29. 04. 2025 

 
1 Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD. 

PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 
(bez VRN) 

N/K 

PS 30-02-01 
(bez VRN) 

25 325 563,52 2 437 923,17 24 224 805,34 3 538 681,35 K 

Celkem stavba  266 089 999,12 2 437 923,17 24 224 805,34 244 303 116,95  

Celkem kofinancovatelných nákladů: 0,00 Kč Celkem nekofinancovatelných 
nákladů: 

0,00 Kč  



3) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
Jméno: XXX    Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 

 

4) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 
Jméno: XXX    Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 
 
 

5) Stanovisko ředitele OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐
           

                                                                                                                viz pověření 
Jméno: XXX  Datum:     Podpis .................................. 
 

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
Jméno:  XXX      Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 
 

7) Stanovisko Ř O15:                                   Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 

Jméno: XXX    Podpis  Elektronicky podepsal dne: 05. 05. 2025 
 
 

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:               Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
Jméno: XXX              Podpis  Elektronicky podepsal dne: 06. 05. 2025 
 
 
9) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):  

Jméno: XXX    
 

Na základě pověření č.3519 ze dne 22.03.2024 Schvaluji☒  Zamítám☐ 

                                                                                    Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

 
                                                        Podpis Elektronicky podepsal dne: 06. 05. 2025 
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  PŘÍLOHY 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO – Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 12 SMLOUVY) 

Změnový list stavby č. 2 



 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 11479/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry - Pernink 
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024024 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3195/2024 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
 
SO 30-11-01 Železniční svršek  
SO 30-11-01 Železniční spodek 
SO 30-23-01 - Úprava opěrné zdi v zast. Nejdek - Oldřichov 

SO 30-21-03 - Propustek v evid. km 33,968 
SO 30-13-07 - Přejezd P190 v evid. km 33,606 
SO 30-13-02 - Přejezd P185 v evid, km 27,985 
SO 30-12-02 - Zast. Nejdek - Sejfy, nástupiště 
 

Iniciátor změny: zhotovitel, objednatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým): 25.7.2024 až 28.8.2024; XXX, XXX 

Stručný popis změny:  

Změna č. 1 – ZBV 1 – SO 30-11-01 Železniční svršek – změny v rozsahu výřezu náletových dřevin 
Změna č. 2 – ZBV 2 – SO 30-11-01 Železniční spodek – změny v třídě těžitelnosti a kubaturách 
výkopů  

Změna č. 3 – ZBV 3 – SO 30-23-01 - Úprava opěrné zdi v zast. Nejdek - Oldřichov – změny v 
technickém řešení stávající kamenné zdi 
Změna č. 4 – ZBV 4 – SO 30-21-03 - Propustek v evid. km 33,968 - navýšení výměry spádového 
betonu, odpočty nedofakturovaných položek 
Změna č. 5 – ZBV 5 – SO 30-10-01 Železniční svršek - posun výhybek v dopravně Pernink 
Změna č. 6 – ZBV 6 – SO 30-11-01 Železniční spodek - změny odvodnění TZZ4 a rozšíření stezek 
Změna č. 7 – ZBV 7 – SO 30-10-01 Železniční svršek - změny v rozsahu strojního čištění kolejového 

lože 

Změna č. 8 – ZBV 9 – SO 30-13-07 - Přejezd P190 v evid. km 33,606 - vložení nové přejezdové 
konstrukce. SO 30-13-02 - Přejezd P185 v evid, km 27,985 – úprava pražců VPS 
Změna č. 9 – ZBV 11 – SO 30-12-02 - Zast. Nejdek - Sejfy, nástupiště - změny v rozsahu zábradlí   

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
Příloha č. 3: Individuální kalkulace  
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 266 089 999,12 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL1) 244 303 116,95 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 
271 775 794,50 Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 

SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 35 860 895,68 
 

13,48 0 

MÉNĚPRÁCE 8 388 218,13 
 

3,15 0 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              10,33  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0 



 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) -8,18 0,00 

Hodnota změn tohoto ZL 10,33 0 

CELKEM 2,15 0,00 

 
 

 
 
V ocenění variací jsou/nejsou (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným 
prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen. 

ZBV je:  ☐ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu /milníku podrobného harmonogramu, (ale bez 

dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení 
díla.  Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže, 

☒ s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu 

dokončení díla (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času 
navíc ve dnech), viz níže. 

Potřeba dnů navíc:1 

☐ posun dílčích milníku o … dnů. 

☒ posun závazných milníku o 15 dnů. 

☐ posun sekce (název dle SOD) o … dnů. 

☐ posun konečného termínu díla o … dnů. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací:  dle přílohy 2 ZL (§ 222/5,6) 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☒ z rezervy stavby 

d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD. 



 

Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 2 

 
 

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek & Tintěra, a.s. 
 

 
 
Jméno: XXX               Podpis Elektronicky podepsal dne: 24. 04. 2025 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 

 
Jméno: XXX     Podpis  Elektronicky podepsal dne: 29. 04. 2025 

3) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 
Jméno: XXX     Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 
 

4) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 

 

Jméno: XXX     Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 
 

5) Stanovisko ředitele OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐
           
                                                                                                                viz pověření 
Jméno: XXX    Datum:   Podpis .................................. 
 
 
 

PS, SO, JV Cena v SOD+ZL1 Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K 

SO 30-10-01 129 619 817,32 12 312 056,88 0,00 141 931 874,20 
K 

SO 30-11-01 35 449 372,00 15 636 735,49 5 370 373,04 45 715 734,45 
K 

SO  30-23-01 3 927 556,66    6 673 452,78    2 832 226,54    7 768 782,90    
K 

SO  30-21-03 876 259,98    26 591,75    185 618,55    717 233,18    
K 

SO 30-13-07 341 679,70    526 240,00    0,00    867 919,70    
K 

SO 30-13-02 181 714,71 431 377,70    0,00    613 092,41 
K 

SO 30-12-02 2 187 837,10    254 441,08    0,00    2 442 278,18    
K 

Celkem stavba  
244 303 116,95 35 860 895,68 8 388 218,13 271 775 794,50 

 

Celkem kofinancovatelných nákladů:  27 472 677,55 Kč  

Celkem nekofinancovatelných nákladů:  0,00 Kč  



 

 

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 

Jméno:  XXX     Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 

7) Stanovisko Ř O15:                                   Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 
 
Jméno: XXX        Podpis  Elektronicky podepsal dne: 06. 05. 2025 
 
 

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:               Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 
Jméno: XXX               Podpis  Elektronicky podepsal dne: 12. 05. 2025 

 
 
9) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):  

Jméno: XXX    
 
 

Na základě pověření č.3519 ze dne 22.03.2024 Schvaluji☒  Zamítám☐ 

                                                                                    Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

 
                                                         Podpis Elektronicky podepsal dne: 12. 05. 2025 
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  PŘÍLOHY 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO – Zhotovení stavby 
 

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY) 

Změnový list stavby č. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 11480/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: Prostá rekonstrukce trati v úseku Nové Hamry - Pernink 
Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024024 

Číslo původní Smlouvy: E650-S-3195/2024 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 3 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
 
SO 30-11-01 Železniční spodek –podobjekty zajištění skalních svahů 
 

Iniciátor změny: zhotovitel, objednatel 

Předběžný souhlas (kdy/kým): 21.8.2024, XXX, XXX 

Stručný popis změny:  

Změna č. 1 – ZBV 8 – SO 30-11-01 Železniční spodek – Změny v objemech materiálu při zajištění 
boční ochrany dráhy očištěním a síťováním skalních svahů v zářezech 
Podobjekty: 

SO 30-11-01.1 Zajištění skalních svahů v km 32,800-33,080 _vlevo 
SO 30-11-01.2 Zajištění skalních svahů v km 32,905 – 33,080_vpravo 
SO 30-11-01.3 Zajištění skalních svahů v km 33,740 -33,895_vlevo 
SO 30-11-01.4 Zajištění skalních svahů v km 33,675 - 33,895_vpravo 
SO 30-11-01 - Dodatečné zajištění skalních svahů v km 29,429 - 29,700  levá a pravá   

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 266 089 999,12 Kč 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (ZL2) 271 775 794,50 Kč 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 
289 796 734,62 Kč 

   

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 18 020 940,12 6,77 0 

MÉNĚPRÁCE 0 
 

0 0 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                              6,77  

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 0 

 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 

vyjádření 
Saldo [%]                

(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků) 2,15 0,00 

Hodnota změn tohoto ZL 6,77 0 

CELKEM 8,92 0,00 

 
 
 



 

 

V ocenění variací jsou/nejsou (nehodící se škrtněte) zohledněny náklady spojené s předpokládaným 

prodloužením doby pro dokončení (VRN) v rámci jednotkových cen. 

ZBV je:  ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu /milníku podrobného harmonogramu, (ale bez 

dopadu do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu dokončení 
díla.  Předpoklad potřebné modifikace HMG např. z důvodu výluk.), viz níže, 

☐ s dopadem do postupného závazného milníku, sekce či konečného termínu 

dokončení díla (předpoklad potřebné modifikace HMG s uvedením potřebného času 
navíc ve dnech), viz níže. 

Potřeba dnů navíc:1 
☐ posun dílčích milníku o … dnů. 

☐ posun závazných milníku o … dnů. 

☐ posun sekce (název dle SOD) o … dnů. 

☐ posun konečného termínu díla o … dnů. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací:  dle přílohy 2 ZL (§ 222/6) 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☒ z rezervy stavby 

d) ☐ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 
 
Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 3 

 
 

 
 
1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, Chládek & Tintěra, a.s. 

 
 

Jméno: XXX               Podpis Elektronicky podepsal dne: 24. 04. 2025 
 
 
 
 

 
1 Potřebný čas k provedení prací bude po schválení ZL řešen uzavřením dodatku k SOD. 

PS, SO, JV Cena v SOD+ZL2 Vícepráce Méněpráce Cena po změně N/K 

SO 30-11-01 45 715 734,45 18 020 940,12 0,00 63 736 674,57 
K 

Celkem stavba  
271 775 794,50 18 020 940,12 0,00 289 796 734,62 

 

Celkem kofinancovatelných nákladů:  18 020 940,12 Kč  

Celkem nekofinancovatelných nákladů:  0,00 Kč  



 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 
 
 
 

Jméno: XXX    Podpis Elektronicky podepsal dne: 29. 04. 2025 

3) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 
 
Jméno: XXX    Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 
 

4) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 
Jméno: XXX    Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 
 

 

5) Stanovisko ředitele OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐
           
                                                                                                                viz pověření 

Jméno: XXX  Datum:     Podpis .................................. 
 

6) Stanovisko pověřeného pracovníka O15:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 
 
Jméno:  XXX      Podpis  Elektronicky podepsal dne: 30. 04. 2025 
 

7) Stanovisko Ř O15:                                   Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 
Jméno: XXX       Podpis  Elektronicky podepsal dne: 06. 05. 2025 

 
 
 

8) Stanovisko NPS o návrhu změny:               Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 
Jméno: XXX              Podpis  Elektronicky podepsal dne: 12. 05. 2025 
 
 

 

 



 

9) Rozhodnutí GŘ o návrhu změny (nebo osoby oprávněné na základě pověření GŘ):  

Jméno: XXX    
 

Na základě pověření č. 3519 ze dne 22.03.2024 Schvaluji☒  Zamítám☐ 

                                                                                    Schvaluji s podmínkou ☐ 

 

 
          
 
                                                 Podpis Elektronicky podepsal dne: 12. 05. 2025 

 
 


