
 

  

   

  

 

  

 

 

 

 
 

 

  DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o Dílo E650-S-1225/2024 

 

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 

ZHOTOVENÍ STAVBY 

Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu 

Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena:  Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,   

na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: 

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E650-S-1225/2024, (Dodatek č. 4) č. j. 14272/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

 

a 

 

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

se sídlem: Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

IČO: 44564287, DIČ: CZ44564287 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  

spisová značka C 1805 

bank. spojení: xxx, č. účtu: xxx 

zastoupena: Ing. David Novák, Ing. Tomáš Novák, jednatelé (jednají samostatně) 

 

Korespondenční adresa:  

N+N – Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. 

Nerudova 2215, 412 01 Litoměřice 

  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 20/24-24091  

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 

„Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro r. 2024“ 

evid. č. 65024006 uzavřely dne 05. 03. 2024 Smlouvu o dílo na provedení 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


 

  

   

  

 

  

 

 

 

 
 

 

  DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o Dílo E650-S-1225/2024 

 

stavebních prací a následně Dodatek č. 1 ze dne 06. 05. 2024, Dodatek č. 2 ze dne 

20. 06. 2024 a Dodatek č. 3 ze dne 10. 02. 2025 (dále jen „Smlouva“). 

1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření tohoto 

Dodatku č. 4 (dále jen „Dodatek“). 

1.3 Tento Dodatek je uzavírán v důsledku v níže uvedených okolností ve smyslu 

ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění. 

2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1 Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem 

v následujícím znění: 

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené 

a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu 

Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  39 919 296,35 Kč 

slovy:  třicet devět milionů devět set devatenáct tisíc dvě stě devadesát šest 

korun českých třicet pět haléřů 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavebních částí (SO) a objektů provozních částí 

(PS) je uvedena v Příloze č. 4 Smlouvy. 
 
Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 2, který tvoří 
přílohu č. 2 tohoto Dodatku.“ 
 

2.2 Příloha č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby se ruší a nahrazuje aktuálním 

zněním. 

2.3 Aktualizován kontakt za zhotovitele TDS pro TO Česká Kamenice. 

Nové znění přílohy č. 6 Smlouvy tvoří nedílnou přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

v platnosti beze změn. 

3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 

podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 

povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

jen ZRS). 

3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto 

Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se 

zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či 

hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru 

smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek 

k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze 

Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani 

jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel 

podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním 

těla Dodatku (tzn. Bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele. 

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  



 

  

   

  

 

  

 

 

 

 
 

 

  DODATEK Č. 4 ke Smlouvě o Dílo E650-S-1225/2024 

 

„Příloha č. 1: Obchodní podmínky – OPOŘ/S/S/1/23 

Příloha č. 2: Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb 

státních drah (TKP Staveb)  

b) Zvláštní technické podmínky včetně příloh 

Příloha č. 3: Související dokumenty 

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla 

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací 

Příloha č. 6: Oprávněné osoby  

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění 

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 9: Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

Příloha č. 10: Osvědčení 

Příloha č. 11: Závazný vzor evidence zapojení 

znevýhodněných osob 

Příloha č. 12: 

Příloha č. 13 

         

        Změnový list č. 1 

        Změnový list č. 2“ 

 

  

 

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.  

 

 

Elektronicky podepsal dne 26. 05. 2025    Elektronicky podepsal dne 22. 05. 2025 

 

………………………………………    ……………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel 

Ing. Martin Kašpar     Ing. Tomáš Novák 

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  jednatel společnosti 

Správa železnic, státní organizace N+N – Konstrukce a dopravní stavby 

Litoměřice, s.r.o. 
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Příloha č. 1 (aktualizovaná Příloha č. 6 Smlouvy – OPRÁVNĚNÉ 

OSOBY) 

Za Objednatele: 

Ve věcech smluvních a obchodních (mimo podpisu této smlouvy a jejích případných dodatků) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických za Správu tratí: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

(část SO 01 – SO 02 a část SO 08 – SO 10) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

(část SO 03 – SO 07) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Ve věcech technických za SSZT: 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

Technický dozor stavebníka (TDS) za Správu tratí: 

(část SO 01 – SO 02) 
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Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

(pro TO Litoměřice) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

(pro TO Děčín východ) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 (část SO 03 – SO 07) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

(pro TO Ústí nad Labem hlavní nádraží) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

 

(pro TO Děčín hlavní nádraží) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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(pro TO Lovosice)  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

(pro TO Roudnice)  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

(část SO 08 – SO 10) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX   

Telefon XXX 

 

(pro TO Ústí nad Labem západ) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

(pro TO Česká Kamenice) 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX  

Telefon XXX 

 

(pro TO Rumburk)  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) za SSZT: 
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Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

 

Ve věcech geodetických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Za Zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a obchodních  

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 
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Ve věcech technických 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX 

Telefon XXX 

 

Autorizovaný / Úředně oprávněný zeměměřický inženýr 

Jméno a příjmení XXX 

Adresa XXX 

E-mail XXX   

Telefon XXX 
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Příloha č. 2 (PŘÍLOHA Č. 13 SMLOUVY) 

Změnový list č. 2 

 

 

 

 

 

 



 

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY 
 

Č. j.: 14158/2025-SŽ-OŘ UNL-OVZ 

Název veřejné zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Ústí nad Labem pro 
rok 2024“ 

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65024006 
Číslo původní Smlouvy: E650-S-1225/2024 

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 2 

Změna se týká těchto SO, PS, JV:  
SO 01 – TO Litoměřice 
SO 02 – TO Děčín východ 
SO 03 – TO 1. a 2. TK Lovosice – Prackovice 

SO 04–2. TK Prackovice – Ústí n.L. jih. 
SO 05 – žst. Děčín hl.n. 
SO 06 – TO Úpořiny – Radejčín 
SO 08 – TO Ústí nad Labem – západ 
SO 09 – TO Česká Kamenice 

SO 12 - VRN 
 

Iniciátor změny: Správa železnic, OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí Ústí nad Labem 

Stručný popis změny:  

Změna č. 1 – Název ZBV č. 2 - Změny počtu svarů 

Změna č. 2 – Název ZBV č. 3 - Změny počtu svarů 

Změna č. 3 – Název ZBV č. 4 - Změny počtu svarů 

Změna č. 4 – Název ZBV č. 5 - Změny počtu svarů, nebyla provedena montáž a demontáž přejezdové 
konstrukce 

Změna č. 5 – Název ZBV č. 6 – Byl snížen výkon při úpravě GPK koleje 

Změna č. 6 – Název ZBV č. 7 - Byl snížen výkon při úpravě GPK koleje 

Změna č. 7 – Název ZBV č. 8 - Změny počtu svarů, silná koroze šroubů RS1 

Změna č. 8 – Název ZBV č. 9 - Změny počtu svarů 

Změna č. 9 – Název ZBV č.10 – Neprovedené geodetické a projektové práce 

 
Méněpráce: 
Změny počtu svárů vznikly skutečnou potřebou svařování kolejnic. Skutečné počty svárů jsou 
doloženy ve svařovací dokumentaci. Ke změnám došlo také v potřebě úpravy upínací teploty. Došlo 
ke snížení výkonů u úpravy GPK a geodetických a projektových pracích. 
 
Vícepráce:  

K navýšení došlo z důvodu silné koroze šroubů RS1 a ve změnách v technologii svarů. 

Seznam příloh:  

Příloha č. 1: Podrobný popis změny 
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek 
 

 
 

Cena díla dle SOD (bez DPH) 39 997 485,25 

Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků) 40 391 470,25 

Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL 39 919 296,35 

   



 

Změny z tohoto ZL celkem Kč 
% změna z ceny 
SoD - § 222/5, 6 

% změna z ceny 
SoD – § 222/4 

VÍCEPRÁCE 596 020,00  1,49 % 

MÉNĚPRÁCE 1 068 193,90  2,67 % 

SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)                                

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4) 4,16 % 

Rekapitulace celkových změn v procentuálním 
vyjádření 

Saldo [%]                
(§ 222/5 a/nebo 6) 

Změny de 
minimis [%] 

(§ 222/4) 

Hodnota předchozích změn (dodatků)  0,99 % 

Hodnota změn tohoto ZL  4,16 % 

CELKEM  5,15 % 

 

 

ZBV je:      ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu, 

☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla. 

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐  NE ☒ 

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4 

  

Navržený zdroj financování víceprací: 

a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV 

b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 

hodnotou zakázky 

c) ☐ z rezervy stavby 

d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok 

 

Finanční vyjádření změny v Kč:       ZL č. 2 
 

PS, SO, JV Cena v SoD Vícepráce Méněpráce Cena po změně 

SO 01 - TO Litoměřice 5 651 078,50 7 100,00 120 030,00 5 538 148,50 

SO 02 - TO Děčín východ 3 822 673,59 13 080,00 61 840,00 3 773 913,59 

SO 03–1. a 2. TK Lovosice – 

Prackovice 
5 397 512,54 13 080,00 39 050,00 5 371 542,54 

SO 04–2. TK Prackovice – Ústí 

n.L. jih 
2 306 659,55 26 160,00 198 938,00 2 133 881,55 

SO 05 - žst. Děčín hl.n. 1 400 957,49 0 44 500,00 1 356 457,49 

SO 06 - TO Úpořiny – Radejčín 3 565 661,00 8 600,00 91 200,00 3 483 061,00 



 

SO 07 - TK Roudnice n.L. - 

Straškov 
2 671 951,77 0 0 2 671 951,77 

SO 08 - TO Ústí nad Labem – 

západ 
5 400 122,89 528 000,00 215 400,00 5 712 722,89 

SO 09 - TO Česká Kamenice 4 891 838,24 0 130 250,00 4 761 588,24 

SO 10 - TO Rumburk 3 092 584,88 0 0 3 092 584,88 

SO 11 Materiál dodávaný 

objednatelem – NEOCEŃOVAT 
0 0 0 0 

PS 01 - Práce SSZT 863 280,00 0 0 863 280,00 

SO 12 - VRN 933 164,80 0 166 975,00  766 188,90 

Celkem 39 997 485,25 596 020,00 1 068 183,90  39 692 297,25 

 
 

 

1) Zhotovitel: zástupce ve věcech technických, N+N 
 

 
 

 
Jméno: xxx      Podpis elektronicky podepsáno 19.05.2025 
 
 

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 
 

 
Jméno: xxx      Podpis elektronicky podepsáno 19.05.2025 

 

3) Stanovisko přednosty odborné správy:  Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 
 

 
 
Jméno: xxx      Podpis elektronicky podepsáno 19.05.2025 

4) Stanovisko právníka OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 

 

 
 
 
Jméno: xxx      Podpis elektronicky podepsáno 19.05.2025 

 
 
 

5) Stanovisko NPI OŘ:    Doporučuji☒ Nedoporučuji☐ 

 



 

 

 

 
 
 
Jméno: xxx      Podpis elektronicky podepsáno 19.05.2025 
 
 

 

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvaluji☒  Zamítám☐ 

Schvaluji s podmínkou ☐ 

 
 
 

 
Jméno: xxx      Podpis elektronicky podepsáno 19.05.2025 


