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SEZNAM ZKRATEK 

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam 

definovaný v TKP. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, 

zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách. 

 

AZI .............  Autorizovaný zeměměřický inženýr (dříve ÚOZI) 

BZ ...............  Bezpečnostní zábrana 

DDTS Dálková diagnostika technologických systémů 

DTMŽ Digitální technická mapa železnice 

ESD  ............  Elektronický stavební deník 

PD ...............  Projektová dokumentace 

Smluvní 
podmínky ....  

Obchodní podmínky (FIDIC - Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 
staveb projektovaných objednatelem, 1. vydání, 1999, vydané v českém překladu Českou 
asociací konzultačních inženýrů (CACE) jak první vydání v roce 2015, které zahrnují 
„Obecné podmínky“ a „Zvláštní podmínky pro stavby Správy železnic, státní organizace“) 

SPS .............  Správa pozemních staveb 

UMVŽST ......  Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích 

ŽP ...............  Životní prostředí 
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POJMY A DEFINICE 

o Projektová dokumentace (dále také „PD“) pro tyto ZTP se za projektovou dokumentaci 

považuje soubor dokumentů, které jednoznačným způsobem definují rozsah, lokalizaci 

a způsob provedení prací dané stavby. PD se tedy může pohybovat v rozsahu od 

technické zprávy s položkovým rozpočtem až po dokumentaci v rozsahu požadovaném 

dle stavebního zákona a prováděcími právními předpisy pro povolení záměru/povolení 

stavby, zařízení nebo udržovacích prací (dále jen „dokumentace pro povolení stavby“) či 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby. Byla-li projektová dokumentace 

zpracována projektantem, zajistí stavebník výkon dozoru projektanta (v souladu 

s § 161 odst. 2 a odst. 3 zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon). Členění dokumentace 

a číslování stavebních objektů a objektů technických a technologických zařízení se 

provádí v souladu se směrnicí SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní 

organizace (dále jen „SŽ SM011“), přílohou P10 (pozn. netýká se popisového pole) 

a to i pro potřeby položkového rozpočtu. 

o Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) je projektovou dokumentací, 

která se zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P7. Jedná se 

o dokumentaci, jejíž vypracování před zahájením stavby je povinen stavebník zajistit 

v případě stavby, zařízení nebo terénní úpravy podléhající povolení dle zákona 

č. 283/2021 Sb., stavební zákon. Obsahově i věcně vychází z dokumentace, na jejímž 

základě byla stavba povolena a musí obsahovat průvodní list, souhrnnou technickou 

zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a technických a technologických zařízení.  

o Realizační dokumentace stavby (RDS) je dokumentací zhotovitele stavby 

a zpracovává se samostatně pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 

rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, dodávaných technologií, 

technologických postupů a výrobních podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí 

je také dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace dodavatele mostních 

objektů. RDS se vždy zpracovává v případě, že to vyžadují TKP nebo požadavek na její 

zpracování vychází z předcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. RDS 

nemění koncepčně-technické řešení stavby navržené v rámci předcházející projektové 

přípravy, pokud není OP stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován přílohou P8 

směrnice SŽ SM011. Náklady spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 

položce v soupisu prací příslušných objektů (SO/PS), u kterých je opodstatněné takovéto 

činnosti vyžadovat. 

o Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) je dokumentace, která se 

zpracovává přiměřeně v rozsahu směrnice SŽ SM011, přílohy P9 a požadavků Smlouvy. 

Jedná se o dokumentaci, kterou zpracovává Zhotovitel stavby po ukončení stavebních 

prací. DSPS zaznamenává skutečný stav po provedení prací. Zpracovává se vždy, když 

provedením stavebních úprav dochází ke změně parametrů oproti platné dokumentaci 

stávajícího stavu (např. dokumentace skutečného provedení stavby z investiční akce, 

dokumentace z předcházejících stavebních úprav). Dokumentaci skutečného provedení 

stavby může tvořit kopie ověřené projektové dokumentace na jejímž základě byla stavba 

povolena, doplněná výkresy odchylek, pokud to není na újmu přehlednosti 

a srozumitelnosti dokumentace. 

o Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) je soubor dokumentů (OP, Technické 

podmínky, Dokumentace atd.), které vymezují předmět veřejné zakázky 

v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky (viz vyhláška č. 169/2016 Sb., 

s obsahem stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). 

o Etapa je ucelená Část Díla určená v Harmonogramu postupu prací. Etapu lze považovat 
za Sekci, pokud je jako Sekce výslovně specifikovaná v Příloze k nabídce. 

o Technický dozor stavebníka (dále také „TDS“) – Objednatel se zavazuje u staveb 
financovaných z veřejných prostředků, které provádí Zhotovitel, zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním Díla dle § 161 odst. (2) zákona č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon. Funkce technický dozor stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle 
§ 14 písm. g) stavebního zákona. TDS je asistentem Správce stavby ve smyslu Pod-
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článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek 

a je oprávněn vykonávat jakékoliv činnosti uvedené Zadávací dokumentaci nebo jinde ve 
Smlouvě a dále činnosti na něj přenesené dle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci 
a pověření správcem stavby] Smluvních podmínek, nerozhodne-li Správce stavby 
postupem podle Pod-článku 3.2 [Přenesení pravomoci a pověření správcem stavby] 

Smluvních podmínek jinak. TDS je oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu 
výkonu své pravomoci podle Smlouvy, aniž by k tomu potřeboval zvláštní pověření 
Správce stavby. Veškerá oprávnění, která má podle ZTP TDS, má současně i Správce 
stavby. Pokud je v těchto ZTP zmiňován TDS, rozumí se jím i Správce stavby, nevyplývá-
li z povahy věci něco jiného. 

o Pokud jsou v textu ZTP odkazy na obecně závazné právní předpisy, normy nebo vnitřní 

předpisy, pak se vždy vztahují na platné znění příslušného dokumentu. 

o Pojmy s velkými začátečnými písmeny použité v těchto Zvláštních technických 

podmínkách (dále jen „ZTP“) mají stejný význam jako shodné pojmy uvedené 

v Smluvních podmínkách, není-li v ZTP výslovně uvedeno jinak nebo nevyplývá-li něco 

jiného z povahy věci. 

o V ZTP jsou použité odkazy na oddíly, články a podčlánky souboru Technické 

kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“) a na jednotlivé Články 

a Pod-články „Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné Podmínky“ a „Smluvních podmínek pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky pro 

stavby Správy železnic, státní organizace“ (společně dále jen „Smluvní podmínky“). 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla 

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - 

Pardubice (mimo)“, jejímž cílem je zajištění plynulosti a bezpečnosti železniční dopravy 

a udržení kvality stavu jízdní dráhy v traťovém úseku Choceň - Pardubice (mimo). K 

naplnění tohoto účelu je nezbytné provést stavební práce a práce s těmito činnostmi 

související, které jsou předmětem veřejné zakázky. 

1.1.2 Rozsah Díla „Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)“ je: 

Čištění a výměna štěrkového lože v koleji a výhybkách, výměna výhybkových součástí v 

žst. Choceň, Zámrsk, Uhersko, Moravany a Kostěnice. Od km 270,438 do km 304,494 v 

mezistaničních úsecích výměna pražců a kolejnic a výhybek, úprava geometrické polohy 

koleje, obnova bezstykové koleje, broušení kolejnic, úprava zabezpečovacího zařízení a 

instalace počítačů náprav. Stavební práce na přejezdových konstrukcích P4893 v km 

277,622, P4894 v km 282,163, P4895 v km 282,830, P 4899 v km 287,811, P4900 v km 

289,127, P4901 v km 209,194. Jedná se o: 

• zhotovení stavby dle zadávací dokumentace, 

• zpracování realizační dokumentace stavby, 

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetické části. 

1.2 Umístění stavby 

1.2.1 Stavba bude probíhat na trati Choceň – Pardubice, která je dle prohlášení o dráze 

označena č. 540 

1.2.2 Údaje o stavbě 

Označení R602400005 

Kraj Pardubický 

Okres Ústí nad Orlicí, Pardubice 

Katastrální území Choceň, Zámrsk, Městec, Moravany nad Loučnou, Kostěnice 

Správce  OŘ Hradec Králové 

 

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

2.1 Projektová dokumentace 

2.1.1 Projektová dokumentace na stavbu „Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - 

Pardubice (mimo)“, není vyhotovena v rozsahu dle vyhlášek pro PD. Její obsah nahrazuje 

Díl 3 Zadávací dokumentace – Technická specifikace, Díl 4 Položkový soupis prací s 

výkazem výměr a informace a údaje uvedené v těchto ZTP. 

2.2 Související dokumentace 

2.2.1 Akce „Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)“ – záměr je ve 

smyslu § 5 odst. 2 písm. a) stavebního zákona ve spojení s přílohou č. 1 písm. a), d), 

e), h) stavebního zákona drobnou stavbou. Drobné stavby ve smyslu § 171 stavebního 

zákona nevyžadují povolení a rovněž ve smyslu § 230 odst. 1 stavebního zákona 

nevyžadují kolaudaci. Tímto nejsou dotčeny povinnosti dle zákona 266/1994 Sb., Zákon 

o dráhách a souvisejících předpisů a práva vlastníků nemovitostí a třetích osob. 

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI  

3.1.1 Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí 
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nebo ji mohou ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, 

poskytování a rozsahu výluk, přidělení prostorů pro staveniště v jednotlivých žst. apod.  

3.1.2 Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými stavbami: 

a) Oprava přejezdových zabezpečovacích zařízení v úseku Choceň (včetně) - Kolín 

(mimo), předmětem veřejné zakázky bude výměna venkovních zařízení a vnitřní 

technologie přejezdů. Investor: Správa železnic, státní organizace, Zhotovitel: dle 

výsledků výběrového řízení (předpoklad soutěžení 06/2025), předpokládaný termín 

realizace: 10/2025-06/2026, kontaktní osoba Investora p. Kubala David, mob.: 702 

299 597.  

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍMKY A POŽADAVKY NA 

PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Všeobecně 

4.1.1 ZTP jsou vydávány pro každou zakázku zvlášť a definují další parametry Díla a upřesňují 

konkrétní podmínky a specifické požadavky pro zhotovení Díla dle aktuálních TKP 

a Smluvních podmínek.  

4.1.2 Pokud není v ZTP upraveno znění ustanovení TKP, Kapitoly 1, uplatní se ustanovení TKP 

přiměřeně i u provádění obnovy. Relevantní ustanovení TKP obsahující podmínky na 

zajištění postupů, aby kvalita provedených prací minimálně splňovala požadavky 

platných norem a předpisů, nebo měla obvyklou úroveň s přihlédnutím k funkci 

bezpečnosti a životnosti celé stavby se uplatní vždy. 

4.1.2.1 Čl. 1.4.8 TKP, odst. 5 Text „…nejméně 5 pracovních dnů před termínem…“ se 

mění na „…nejméně 2 pracovní dny před termínem …“. 

4.1.2.2 V čl. 1.7.1 TKP, odst. 1 se doplňuje text „…se zásadami směrnice SŽ SM011 

(Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace), směrnice SŽDC 

č. 117 (Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC) 

a pokynu GŘ č. 4/2016 (Předávání digitální dokumentace a dat mezi SŽDC 

a externími subjekty) a pokynu GŘ SŽ PO-06/2020-GŘ (Pokyn generálního 

ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností pro přípravu 

a realizaci opravných a investičních akcí) a dále v souladu s dokumenty v této 

kapitole citovanými.“ 

4.1.2.3 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 1 se nepoužije. 

4.1.2.4 Čl. 1.7.3.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.5 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení 

dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body 

ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém 

systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv. 

4.1.2.6 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje příslušný metodický 

pokyn SŽ M20/MP014 a jeho technické standardy dostupné na webových 

stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy. 

4.1.2.7 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 5 se nepoužije. 

4.1.2.8 Čl. 1.7.3.3 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.9 Čl. 1.7.3.5TKP, odst. 1 se mění takto: 

Zhotovitel je povinen, v případě, že to povaha akce vyžaduje a v ZTP je 

konkrétně uveden požadavek na majetkoprávní vypořádání, zajistit 

https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy
https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy
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vyhotovení podkladů pro toto vypořádání (geometrické plány apod.) v souladu 

s vyhláškou č. 357/2013 Sb. (o katastru nemovitostí), s výjimkou případu, 

kdy mu Objednatel oznámí, že jejich vyhotovení zajistí sám nebo že je zajistí 

vlastník (správce) technické infrastruktury. 

4.1.2.10 V čl. 1.7.3.5 TKP, se nepoužijí odstavce 5 a 6. 

4.1.2.11 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 6 písm. a) se doplňuje textem „…byla-li RDS 

zpracována…“. 

4.1.2.12 Čl. 1.8.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.13 V čl. 1.8.3.1 TKP, odst. 2 se ruší text „… tj. zpravidla Stavební správa SŽ…“. 

4.1.2.14 V čl. 1.9.2 TKP, odst. 4 v odrážce „body ŽBP“ se ruší text „...v Dokladové části 

– Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 

právních předpisů…“ 

4.1.2.15 Čl. 1.9.2 TKP, odst. 7 se nepoužije. 

4.1.2.16 Čl. 1.9.4 TKP, odst. 2 se mění takto:  

V objektech zařízení Staveniště je Zhotovitel povinen na vlastní náklady zřídit 

a zajišťovat provoz prostorů pro výkon Stavebního dozoru a pracovního týmu 

Objednatele. Prostory poskytnuté Objednateli budou přiměřené velikosti 

Stavby. 

4.1.2.17 Čl. 1.9.4 TKP, odst.5 se mění takto: 

Zhotovitel zajistí provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště a odpadové 

hospodářství pro potřeby své a potřeby svých poddodavatelů pokud to 

charakter stavby vyžaduje. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijní plán 

pro případný únik závadných látek ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb. (vodní 

zákon). Zhotovitel bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování 

strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění povrchových 

a podzemních vod a ovzduší. 

4.1.2.18 V čl. 1.9.5.1 TKP, odst. 1, písm. e) se mění lhůta z 21 dnů na 7 dnů. 

4.1.2.19 V čl. 1.10.5.2 TKP, odst. 3 se ruší text „… (zpravidla Stavební správa)“. 

4.1.2.20 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. c) se mění lhůta z 90 dnů na 15 dnů a dále se 

mění počet z tří na jedno pracovní vyhotovení RDS osobě vykonávající 

Stavební dozor k posouzení a ke schválení. 

4.1.2.21 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. d) se mění počet 4 souprav závěrových tabulek 

na 3 soupravy závěrových tabulek. 

4.1.2.22 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 4, písm. e) se mění takto: 

Po odsouhlasení zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je 

vyhotovena), zapracování případných připomínek a schválení Objednatelem 

předá Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnů před 

zahájením prací ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení 

v elektronické podobě. 

4.1.2.23 V čl. 1.11.3 TKP, odst. 5, se mění lhůta z 45 dnů na 15 dnů. 

4.1.2.24 Čl. 1.11.5 TKP, odst. 2 se mění takto: 

DSPS bude zpracována přiměřeně v rozsahu dle směrnice SŽ SM011, přílohy 

P9. Podkladem pro vypracování je Projektová dokumentace a RDS pro 

zhotovovací práce. 

4.1.2.25 Čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Předání Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla 

Zhotovitelem Správci stavby proběhne v listinné podobě ve třech 
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vyhotoveních pro technickou část a souborné zpracování geodetické části 

včetně kompletní dokumentace v elektronické podobě v rozsahu dle 

odst. 4.1.2.27 těchto ZTP. Termín předání Dokumentace skutečného 

provedení stavby je stanoven v odst. 5.1.5 těchto ZTP. 

4.1.2.26 V čl. 1.11.5.1 TKP, se nepoužijí odstavce. 4 a 5. 

4.1.2.27 ČL 1.11.5.1 TKP, odst. 6 se mění takto: 

Odevzdání dokumentace (DSPS) bude v elektronické podobě provedeno dle 

směrnice SŽDC č. 117 a pokynu GŘ č. 4/2016 na záznamovém médiu 

uvedeném v ZD: 

• kompletní dokumentace stavby v otevřené formě 

• kompletní dokumentace stavby v uzavřené formě 

• kompletní dokumentace stavby ve struktuře TreeInfo 

(InvestDokument) v otevřené a uzavřené formě. 

4.1.2.28 V čl. 1.11.5.1 TKP, odst. 7 se ruší text: „…*.XML (datový předpis XDC)“. 

4.1.2.29 Čl. 1.11.5.1 TKP, odstavec 7 se po dobu přechodného období zavádění 

technických standardů DTMŽ rozšiřuje o požadavky k předání geodetické části 

DSPS uvedené v kapitole 4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele těchto ZTP. 

4.1.2.30 V čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 3 se mění takto: 

Souborné zpracování geodetické části DSPS musí obsahovat náležitosti 

potvrzující, že data předaná do IS DTMŽ zahrnují kompletní zaměření všech 

SO a PS podléhající evidenci DTMŽ. 

4.1.2.31 Čl. 1.11.5.2 TKP, odst. 4 se nepoužije. 

4.1.3 Vzhledem k tomu, že Zadávací dokumentace neobsahuje Všeobecné technické podmínky 

(VTP), tak odkazy v TKP na VTP jsou odkazem na ZTP. 

4.1.3.1 Objednatel je oprávněn (vzhledem k charakteru liniových staveb) předávat 

Zhotoviteli Staveniště (včetně ploch a objektů pro ZS předjednaných 

v Projektové dokumentaci) po úsecích v samostatných lokalitách v časově 

oddělených etapách, avšak vždy tak, aby mohl Zhotovitel zahájit provádění 

příslušné Sekce nebo SO/PS. Předání jednotlivých částí Staveniště se 

uskutečňuje v dobách stanovených v harmonogramu dle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram] Smluvních podmínek a není-li v harmonogramu takto 

stanovené v souladu s Pod-článkem 2.1 [Právo přístupu na staveniště] 

odstavce 2 Smluvních podmínek, a to na základě předchozí písemné žádosti 

Zhotovitele, která nesmí být Správci stavby doručena později, než 14 

kalendářních dní před stanovenou dobou předání Staveniště. 

4.1.3.2 Pro vyloučení pochybností platí, že v rozsahu, v jakém bylo neplnění 

povinností Objednatele poskytnout výše uvedená práva užívání některé 

části Staveniště způsobeno nějakou chybou nebo opožděním Zhotovitele, 

zejména neposkytnutím potřebné součinnost, a to včetně chyby v některém 

z Dokumentů zhotovitele nebo prodlení s jeho převzetím, nemá Zhotovitel 

žádné nároky podle Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení] nebo jiného 

ustanovení Smluvních podmínek. 

4.1.3.3 V případě, že TDS při provádění Díla zjistí, že práce na Díle nebo jeho části 

provádí Podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se 

Smlouvou, má TDS právo nařídit přerušení prací na Díle nebo jeho části až do 

doby, kdy Zhotovitel takovéhoto Podzhotovitele z provádění prací na Díle 

odvolá a má právo vykázat nepověřeného Podzhotovitele ze Staveniště. 

V případě přerušení prací podle tohoto odstavce ZTP nemá Zhotovitel nároky 
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podle Pod-článku 16.1 [Oprávnění zhotovitele přerušit práci] Smluvních 

podmínek. 

4.1.3.4 neobsazeno 

4.1.3.5 neobsazeno 

4.1.3.6 K činnostem Zhotovitele v rámci plnění Smlouvy mimo jiné také patří: 

a) zpracování koordinačních schémat ukolejnění a trakčních propojek (KSUaTP) pro 

jednotlivé stavební postupy,  

b) vydání ES prohlášení o ověření subsystému podle Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/797 (o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii),  

4.1.3.7 Zhotovitel je povinen zajistit veřejnoprávní projednání a vydání 

potřebných rozhodnutí, povolení, souhlasů a jiných opatření, nad rámec 

rozhodnutí, povolení, souhlasů zajištěných Objednatelem. Zejména se jedná 

o: 

a) veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných pro 

uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná 

pro zvláštní užívání pozemních komunikací v souladu s příslušnými 

platnými ustanoveními zákona č. 13/1997 Sb. (o pozemních 

komunikacích), jestliže se jejich potřeba objeví v souvislosti s realizací 

Díla. 

4.1.3.8 U majetkoprávního vypořádání s ČD se Zhotovitel zavazuje respektovat 

aktuální stav a postupy vypořádání v rámci UMVŽST. 

4.1.3.9 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení Díla a odstraňování jeho vad, 

se Zhotovitel zavazuje provádět tak, aby bez řádného projednání s vlastníky 

nezasahovaly do majetku a práv třetích osob. 

4.1.3.10 Pokud je podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury ve správě 

místně příslušné OŘ SŽ, Zhotovitel se zavazuje zažádat písemnou 

objednávkou o jejich vytyčení minimálně 5 dnů před zahájením výkopových 

prací. Tyto činnosti jsou součástí Smluvní ceny. 

4.1.3.11 Vytyčení stávajících podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje oznámit Objednateli před zahájením prací na příslušné 

Etapě nebo části Díla. Dokumentaci o vytyčení poskytne Objednateli pro jeho 

vlastní potřebu. Za případné poškození vytyčených podzemních vedení 

a zařízení technické infrastruktury odpovídá Zhotovitel. 

4.1.3.12 Výkopové práce pro podzemní vedení a zařízení technické infrastruktury se 

Zhotovitel zavazuje koordinovat s ostatní stavební činností v rámci Staveniště. 

4.1.3.13 Zhotovitel provede ruční kopané sondy za účelem ověření skutečného vedení 

inženýrské sítě před započetím zemních prací strojmo. 

4.1.3.14 V rámci výkopových prací pro podzemní vedení sítí technické infrastruktury 

bude kladen zvýšený důraz na ruční výkopy. Strojní mechanizace se bude 

moct použít až po odhalení všech podzemních vedení a se souhlasem jejich 

správce.  

4.1.3.15 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-

GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy 

a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024. 

4.1.3.16 Zhotovitel v případě plánovaného zásahu do komunikační přenosové sítě nebo 

radiové technologie (prvky GSM-R) musí postupovat podle pokynu SŽ PO-

05/2025-GŘ a dostatečném předstihu zažádá o výluku provozovaného kabelu 

podle tohoto pokynu. Tento pokyn také řeší postup při vzniku poruchy na 

přenosové síti. 
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4.1.3.17 Zhotovitel se zavazuje nejméně 5 dní před zahájením příslušné činnosti 

oznámit TDS a projednat s příslušným vlastníkem (správcem) zásahy do 

jeho provozovaného zařízení technické infrastruktury. 

4.1.3.18 V případě plánované výluky (vypnutí) přejezdového zabezpečovacího 

zařízení, Zhotovitel na své náklady zajistí označení (včetně projednání) 

těchto přejezdů dopravní značkou IP 22 „Změna organizace dopravy“ 

s textem: Pozor – přejezdové zabezpečovací zařízení není v činnosti“ dle 

technické normy ČSN 736380 Železniční přejezdy a přechody bod 6.1.5. 

4.1.3.19 V případě plánovaného omezení funkce (výluka závislostí pro vyloučenou 

kolej) přejezdového zabezpečovacího zařízení (dále jen PZZ), Zhotovitel na 

své náklady zajistí při jízdě drážních vozidel (Zhotovitele a případných 

poddodavatelů) střežení těchto PZZ. 

4.1.3.20 Předpokládaná doba provedení následné úpravy směrového 

a výškového uspořádání koleje (dále jen „následná úprava GPK“), včetně 

požadavku na rozsah omezení nebo vyloučení koleje, je uvedena v článku 

5.1.5. a příloh 7.1.1. těchto ZTP. Pro každý SO železničního svršku, u kterého 

se předpokládá následná úprava GPK, dle SŽ S3/1 bude v harmonogramu dle 

Pod-článku 8.3 [Harmonogram] Smluvních podmínek uveden předpokládaný 

termín provádění následné úpravy GPK. 

4.1.3.21 Změny během výstavby, musí být řešeny a zpracovány podle směrnice SŽ 

SM105.  

4.1.3.22 neobsazeno 

4.1.3.23 Zhotovitel se zavazuje zajistit v maximální možné míře zřizování ucelených 

úseků kolejového lože z kameniva dodaného jedním výrobcem (lomem), 

a to s ohledem na homogenitu vlastností kameniva a řešení případných 

reklamací. 

4.1.3.24 Zhotovitel je oprávněn ukládat kamenivo před použitím v rámci Díla (nové, 

vyzískané i recyklované) na mezideponii určenou TDS, až po převzetí úpravy 

plochy mezideponie ze strany TDS, potvrzené zápisem ve Stavebním deníku. 

V případě, že je mezideponie kameniva pojížděna dopravními prostředky 

v rozporu s TKP, je Zhotovitel povinen na vyzvání TDS prokázat na vlastní 

náklady ostrohrannost kameniva a zaoblenost hran dle OTP Kamenivo pro 

kolejové lože železničních drah čj.38992/2020-SŽ-GŘ-O13. Počet a místa 

odběru zkušebních vzorků určí Správce stavby ve spolupráci se 

specialistou/garantem na ŽP. 

4.1.3.25 Zhotovitel se zavazuje zajistit kompatibilitu nových vnitřních a vnějších 

částí zabezpečovacího zařízení se sousedními a stávajícími systémy 

zabezpečovacího zařízení. Podmínky kompatibility se obdobně vztahují i na 

sdělovací zařízení. V rámci dodávky a instalace zařízení zajistí Zhotovitel 

před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení 

členů Personálu objednatele, kteří budou tato zařízení obsluhovat a udržovat. 

Zhotovitel se zavazuje nabídnout prostřednictvím Objednatele příslušné OŘ 

nejméně 1 měsíc před aktivací zařízení simulační program obsluhy zařízení 

a návod k obsluze, dále předání všech nutných podkladů pro zpracování 

provozních řádů a obsluhovacích předpisů, které budou sloužit pro výcvik 

obsluhujících pracovníků. Předání podkladů pro tvorbu Základní dopravní 

dokumentace v souladu s příslušným Právním předpisem vydaným 

Objednatelem se Zhotovitel zavazuje zajistit minimálně 1 měsíc před 

uvedením zařízení do provozu. 

4.1.3.26 Zhotovitel se zavazuje zajistit u členů Personálu zhotovitele prokazatelné 

seznámení s plánem BOZP Díla (dle zákona č. 309/2006 Sb. (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)) a doložit 

splnění této povinnosti písemně před předáním Staveniště Zhotoviteli.  
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4.1.3.27 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že členové Personálu zhotovitele v technických 

funkcích od funkce mistra (včetně) a výše budou při pobytu v prostoru 

Staveniště nosit na viditelném místě označení visačkou se jménem, funkcí 

a podobenkou, ostatní členové Personálu zhotovitele budou na pracovním 

ochranném oděvu zřetelně označeni obchodní firmou.  

4.1.3.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že na všech vozidlech Zhotovitele 

a Podzhotovitelů, používaných na Staveništi, bude viditelně uvedeno jejich 

jméno nebo firma. 

4.1.3.29 Zhotovitel u provozované činnosti se zvýšeným/vysokým požárním 

nebezpečím (§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, včetně 

prováděcích předpisů k tomuto zákonu), u které nejsou běžné podmínky pro 

zásah (absence tlačítek TS/CS/hlavního vypínače, návrh FVE, tunel nad 350 

m délky apod.) zajistí vypracování a schválení příslušné dokumentace 

požární ochrany (zejména „Dokumentace zdolávání požárů“), tak aby 

součástí DSPS bylo i dodání Dokumentace zdolávání požárů, a to již 

před uvedením do provozu / zkušebního provozu. 

4.1.3.30 Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat TKP kapitolu 2 Příprava 

staveniště, čl. 2.3.1.odst.2) a rovněž čl.2.11.2 odst.2. 

4.1.3.31 neobsazeno 

4.1.3.32 neobsazeno 

4.1.3.33 Pro přesnou identifikaci podzemních sítí, metalických a optických kabelů, 

kanalizace, vody a plynu budou použity RFID markery. Mohou se používat 

pouze markery, u kterých není nutné při ukládání dbát na jejich orientaci. 

V rámci jednotného značení v sítích SŽ je nutné zachovat standardní barevné 

značení, které doporučují výrobci. Minimální požadavky na použití markerů 

jsou následující: 

a) Silová zařízení a kabely (včetně kabelů určených k napájení zabezpečovacích 

zařízení) – červený marker [169,8 kHz] - trasy kabelů (v případě požadavku 

umístění po cca 50 m); přípojky; zakopané spojky; křížení kabelů; servisní smyčky; 

paty instalačních trubek; ohyby, změny hloubky; poklopy; rozvodové smyčky. 

b) Rozvody vody a jejich zařízení – modrý marker [145,7 kHz] - trasy potrubí; paty 

servisních sloupců; potrubí z PVC; všechny typy ventilů; křížení, rozdvojky; čistící 

výstupy; konce obalů. 

c) Rozvody plynu a jejich zařízení – žlutý marker [383,0 kHz] trasy potrubí; paty 

rozvodných sloupů; paty servisních sloupů; křížení, všechny typy ventilů; měřicí 

skříně; ukončovací armatury; hloubkové změny; překladové armatury; stlačená 

místa; armatury na regulaci tlaku; elektrotavné spojky; všechny typy armatur 

a spojů. 

d) Sdělovací zařízení a kabely – oranžový marker [101,4 kHz] - trasy kabelů 

sdělovacích optických a HDPE (v případě požadavku umístění po cca 50 m a na 

lomové body); uložení kabelových metalických spojek; anomálie na kabelové trase – 

v případě požadavku správce; kabelové rezervy metalických, optických 

a kombinovaných (hybridních) kabelů; odbočné body z páteřních tras optických 

kabelů a HDPE; uložení spojek optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 

(markery v zapisovatelném provedení). 

e) Zabezpečovací zařízení – fialový marker [66,35 kHz] - trasy kabelů 

zabezpečovacích, včetně kabelů optických a HDPE – doporučené umístění markeru  

po cca 50 m a na lomové body; uložení kabelových metalických spojek (markery 

v zapisovatelném provedení); anomálie na kabelové trase (např. změny hloubky, 

odbočné body) – v případě požadavku správce markery v zapisovatelném provedení; 

kabelové rezervy metalických, optických a kombinovaných (hybridních) kabelů 
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(markery v zapisovatelném provedení); uložení spojek optických a kombinovaných 

(hybridních) kabelů (markery v zapisovatelném provedení). 

f) Odpadní voda – zelený marker [121,6 kHz] - ventily; všechny typy armatur; čistící 

výstupy; paty servisních sloupců; vedlejší vedení; značení tras nekovových objektů. 

4.1.3.34 Označníky je nutno k uloženým kabelům, potrubím a podzemním zařízením 

pevně upevňovat (např. plastovou vázací páskou). 

4.1.3.35 U sdělovacích a zabezpečovacích kabelů OŘ se bude informace o markerech 

zadávat do pasportu do volitelné položky 2 pod označením „RFID“. 

4.1.3.36 U složek, které nemají žádnou elektronickou databázi, se bude tato informace 

zadávat ve stejném znění do dokumentace. 

4.1.3.37 Informace o použití markerů bude zaznamenaná do DSPS. 

4.1.3.38 Do digitální dokumentace se budou zaznamenávat markery ve tvaru kolečka 

s velkým písmenem M uprostřed ve všech 6 vrstvách odpovídajících 

kategoriím podzemních vedení. Značka bude tvarově stejná pro všech 

6 vrstev, rozlišení kategorie bude pouze barvou, která bude odpovídat barvě 

markeru. 

4.1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých 

výluk trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin 

denně včetně sobot a nedělí. 

4.1.5 V zastavěném území a jeho blízkosti nelze provádět hlučné stavební činnosti v době 

nočního klidu. Ve výjimečných případech po vyčerpání veškerých jiných možností, 

nelze-li stanoveného legitimního cíle dosáhnout jinak, mohou být hlučné stavební činnosti 

v době nočního klidu prováděny po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu. 

Zhotovitel dále zajistí, aby veškeré hlučné stavební činnosti byly před jejich zahájením 

oznámeny občanům, kteří mohou být takovými činnostmi dotčeni (např. na webových 

stránkách příslušné obce).  

4.1.6 Neobsazeno 

4.1.7 Zhotovitel je povinen vést elektronický stavební deník (dále jen "ESD") a to ode 

dne převzetí Staveniště do dne řádného předání a převzetí Díla nebo jeho části do 

uvedení do provozu / Zkušebního provozu, popřípadě do dne odstranění poslední zjištěné 

vady nebo dokončení nedokončené práce, zjištěné při kontrolní prohlídce Díla. ESD je 

veden v aplikaci „Buildary.online - elektronický stavební deník“ (viz 

https://www.buildary.online/cs/moduly/elektronicky-stavebni-denik). ESD se vede 

v českém jazyce. Objednatel poskytne zdarma Zhotoviteli před Datem zahájení prací 

maximálně 10 licenčních jednotek pro aplikaci Buildary.online pro vedení ESD. 

 

4.1.8 neobsazeno 

4.1.9 neobsazeno 

4.1.10 Kvůli minimalizaci dopadů stavebních prací na železniční provoz bude v maximální možné 

míře zavedena rychlost v provozované koleji kolem pracovních míst 80 km/h (není-li 

stávající rychlost v provozovaných kolejích nižší a je-li to technicky možné). Pro další 

zajištění bezpečnosti pracovníků budou proti neúmyslnému vstupu do prostoru 

provozované koleje instalovány Zhotovitelem mechanické bezpečnostní 

zábrany schválené pro použití na provozované železniční dopravní cestě SŽ 

(schválené zábrany jsou uvedeny na webu SŽ viz 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-

vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc/varovne-systemy). Podmínky pro používání 

bezpečnostních zábran se řídí pokynem SŽ PO-11/2023-GŘ. Případně budou 

Zhotovitelem stavby přijata další bezpečnostní opatření k zajištění bezpečnosti a 

plynulosti železničního provozu. 
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4.1.11 Zhotovitel nesmí při práci zasahovat jakýmkoliv (strojním) vybavením do provozované 

koleje. Zhotovitel pro splnění požadavků dle odstavce (b) Pod-článku 6.7 

[Ochrana zdraví a bezpečnost při práci] Smluvních podmínek a nad rámec 

článku 19 odst.12 předpisu SŽ Bp1 je povinen při práci vedle provozované 

nevyloučené koleje použít pouze takové stroje/mechanismy, které jsou 

vybaveny bezpečnostním systémem omezující otočení pro zamezení střetu 

projíždějícího vlaku s pracovním strojem, resp. omezovačem zdvihu. Tyto 

„omezovače“ musí být při práci vždy správně naprogramovány/nastaveny, zapnuté a 

plně funkční, tak aby nezasahovaly do průjezdného profilu provozované nevyloučené 

koleje. O funkčnosti, nastavení a použití je Zhotovitel povinen vést písemný záznam. 

Uvedené platí pro mechanizaci, která svou konstrukcí (např. zádí bagru, lžící atd.) do 

profilu provozované koleje, resp. troleje, může zasáhnout. 

4.1.12 V případě prací, kdy není možné použití strojů/mechanismů se zapnutými „omezovači“ 

smí být omezovač deaktivován pouze na nezbytně nutnou dobu, a to při striktním 

dodržení všech ostatních zásad BOZP, předpisu SŽ Bp1, zvláště pak ustanovení článku 

19 odst. 12 písm.  d) předpisu SŽ Bp1 – „po dobu jízdy vozidel po sousední koleji musí 

být práce strojů přerušena“. 

4.1.13 Nedodržením jakýchkoliv z podmínek z výše uvedených odst. 4.1.9 a 4.1.11 - 4.1.12 

těchto ZTP je porušením BOZP a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 

uvedené v Příloze k nabídce. 

4.2 Zeměměřická činnost zhotovitele 

4.2.1 Zhotovitel zažádá jmenovaného Autorizovaného zeměměřického inženýra (AZI) 

Objednatele Ing. Jana Sloupenského, mob.: 601 327 749, e-mail: 

Sloupensky@spravazeleznic.cz o zajištění aktuálních podkladů a postupu vyplývajícího z 

požadavků uvedených v TKP a těchto ZTP pro provedení díla nejpozději do termínu 

předání Staveniště.  

4.2.2 Poskytování geodetických podkladů se řídí Pokynem generálního ředitele SŽ PO-

06/2020-GŘ, Pokyn generálního ředitele k poskytování geodetických podkladů a činností 

pro přípravu a realizaci opravných a investičních akcí. 

4.2.3 Technické specifikace k přechodnému období DTMŽ a další operativní informace včetně 

pravidel pro předání geodetické dokumentace jsou v aktuálním znění zveřejňovány na 

webových stránkách SŽ: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace 

4.2.4 V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace, bude 

přiměřeně uplatněno ustanovení TKP a dále zjednodušený postup popsaný 

v následujících bodech.  

4.2.5 Zhotovitel si zajistí prostřednictvím AZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u AZI 

Objednatele: dokumentaci o bodech ŽBP, železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) 

a projekt stávajícího stavu PPK. AZI Objednatele zajistí koordinaci s jednotlivými správci 

SŽG - ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen 

„ŽKN“).  

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v odst. 4.2.5 těchto ZTP splňující TKP, předá AZI 

Objednatele AZI Zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti 

Zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními 

dokumenty a předpisy Správy železnic.  

4.2.7 Zhotovitel je povinen v případě prací na úplných mapových podkladech si alespoň 1 měsíc 

předem vyžádat mapové podklady na SŽG ve vazbě na stav DTMŽ. 

4.2.8 Zhotovitel se zavazuje předat doplněné a úplné mapové podklady po 30. 6. 2024 podle 

pravidel uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a pravidel pro přechodné období DTMŽ 
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(pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat 

plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.9 Geodetická dokumentace (geodetická část projektové dokumentace nebo geodetická 

část DSPS) bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi a bude ověřena 

autorizovaným zeměměřickým inženýrem Zhotovitele (dále jen „AZI Zhotovitele“) 

v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb. V případě doplnění nebo opravy musí být 

editovaná dokumentace opětovně ověřena AZI Zhotovitele. 

4.2.10 Zhotovitel se zavazuje předat geodetickou část DSPS po 30. 6. 2024 podle pravidel 

uvedených v předpisu SŽ M20/MP014 a podle pravidel pro přechodné období DTMŽ 

(pakliže trvá) ve formátu ŽXML. Zhotovitel se zavazuje data ve formátu ŽXML předat 

plně navázána na stav v informačním sytému DTMŽ. 

4.2.11 V případě, že v rámci zhotovení stavby dále dojde ke zrušení prvků nebo objektů 

podléhající evidenci DTMŽ nebo ke změně jejich prostorové polohy, je Zhotovitel povinen 

tuto skutečnost předat ve formě GAD DTMŽ do informačního systému DTMŽ. 

4.2.12 Geodetická část jednotlivých SO a PS a souborné zpracování geodetické části DSPS se 

předává samostatně a ve formátu ŽXML prostřednictvím informačního systému DTMŽ. 

4.2.13 Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje 

pro vypracování projektové dokumentace nebo projektu PPK zajistí Zhotovitel na vlastní 

náklady podle Metodických pokynů uvedených v čl. 1.7.3 TKP ZEMĚMĚŘICKÁ ČINNOST 

ZAJIŠŤOVANÁ ZHOTOVITELEM a předá AZI Objednatele ke kontrole. 

4.2.14 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP 

k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými, a to 

ze strany činnosti Zhotovitele, musí být tato skutečnost neprodleně projednána s AZI 

Objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo 

přemístění bodů ŽBP včetně zaměření a určení bude uskutečněno Zhotovitelem ve 

spolupráci se správcem ŽBP a to na náklady zhotovitele. Nahrazení zničených a 

poškozených bodů ŽBP a zajišťovacích značek ZZ včetně vyhotovení geodetické 

dokumentace musí být provedeno v souladu s předpisem SŽ M20/MP007 ještě před 

odevzdáním dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci nového ŽBP 

předá Zhotovitel AZI Objednatele nejpozději při ukončení stavby. Dokumentace nového 

ŽBP bude součástí DSPS v případě, že samotné DSPS je součástí smluvního vztahu. 

4.2.15 Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, Zhotovitel zajistí návaznost tohoto 

projektu na stávající projekty PPK a předá ho místně příslušnému správci PPK ke kontrole 

a schválení před zahájením prací na zřízení BK, a to v digitálním provedení v otevřené 

formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.  

4.2.16 V případě směrové a výškové úpravy GPK metodou zmenšování chyb bude zaměření osy 

koleje součástí dokumentace zaměření skutečného stavu. 

4.2.17 Při zřizování i přejímce BK se zhotovitel řídí platným zněním předpisu SŽ S2/3. Při 

zřizovaní BK odevzdává zhotovitel dokumentaci kontroly PPK ověřený AZI Zhotovitele. 

Pro přejímku odevzdává zhotovitel kompletní dokumentaci kontroly PPK s písemným 

potvrzením SPPK. Pokud pro přejímku bezstykové koleje nedojde k předání dokumentace 

kontroly prostorové polohy koleje, ověřené AZI Zhotovitele s potvrzením SPPK, nelze 

považovat BK za zřízenou v rámci stavebních odchylek PPK dle ČSN 736360-2. 

4.2.18 Nedílnou součástí odevzdání je také projektová dokumentace PPK, případně její 

aktualizovaná verze, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna 

nivelety). 

4.2.19 Po úpravě GPK Zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, 

kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých 

došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS. 

4.2.20 V případě, že je realizován PS, SO (nebo jeho část) v nové trase nebo nové poloze oproti 

stávajícímu stavu a bude se nacházet na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví Správy 
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železnic a jsou ve vzdálenosti od hranice pozemku ve vlastnictví Správy železnic 

prokazatelně větší, než je mezní odchylka přesnosti lomových bodů katastrální mapy, je 

nutné vyhotovit geometrický plán. Jedná se především o kabelové trasy a další 

technologické objekty. Zhotovitel musí vzít v úvahu i aktuální stav ÚMVŽST, kterou na 

vyžádání Zhotovitele dodá AZI Objednatele.  

4.2.21 Pro stanovení rozsahu šířky věcného břemene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve 

správě či vlastnictví Správy železnic, platí tabulka Rozsah věcných břemen ke stažení na 

webových stránkách SŽ https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/zaborovy-elaborat. 

4.2.22 Zhotovitel zahájí vyhotovení podkladů pro majetkoprávní vypořádání stavby na základě 

zaměření skutečného provedení jednotlivých PS/SO bezodkladně po jejich dokončení, 

nejpozději do 3 měsíců od jejich dokončení. 

4.2.23 Zhotovitel předá dokumentaci AZI Objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS 

uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného 

harmonogramu stavby. AZI Objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při 

shledání nedostatků AZI Objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky 

Zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.  

4.2.24 neobsazeno 

4.3 Doklady předkládané zhotovitelem 

4.3.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením Smlouvy, předloží 

před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení“ 

ve smyslu vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, 

konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených 

technických zařízení), v platném znění, včetně prováděcích předpisů k této vyhlášce 

v platném znění, doklad o tom, že má pověření nebo má zajištěnou spolupráci 

s právnickou osobou, která má pověření podle ustanovení § 47 odst. 4 zákona 

č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění pro všechny druhy „Určených technických 

zařízení“, dotčených stavebními pracemi. Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se 

vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení těchto dokladů nebude 

možné zahájit práce na výše uvedených objektech. 

4.3.2 Přehled dokladů zejména ve vztahu k odborné způsobilosti dodavatele, případně jiných 

osob, které budou pro Zhotovitele příslušnou činnost vykonávat a jsou požadovány pro 

stavební práce, jsou definovány v Zadávací dokumentaci, včetně souvisejících podmínek 

pro jejich platnost, pro změnu odborně způsobilých osob a další. Zhotovitel je povinen 

pracovat dle platných předpisů SŽ, tzn. i dle Interního předpisu SŽ Zam1. 

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu 

4.4.1 Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, 

montážní, dílenské), která v případě potřeby rozpracovává podrobně zadávací 

dokumentaci (PDPS) s ohledem na znalosti konkrétních dodávaných výrobků, 

technologií, postupů a výrobních podmínek Zhotovitele. Obsah a rozsah RDS je definován 

v TKP Staveb státních drah a v podrobnostech dle přílohy P8 směrnice SŽ SM011, pro 

a) SO 01 – 12, která bude obsahovat geodetické zaměření, seznam souřadnic 

vytyčovacích bodů a směrový a podélný profil koleje. 

b) PS staničního, traťového a přejezdového zabezpečovacího zařízení včetně 

návazností na technologie sdělovacího zařízení a včetně zapracování 

přechodových stavů sdělovacího a zabezpečovacího zařízení v souladu s ZOV 

c) PS sdělovacího zařízení, včetně zapracování přechodových stavů 

4.4.2 Zhotovitel zpracuje vazbu na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty 

(JZP ŽDC). Stavové informace (logy), doplňková data a záznamy zabezpečovacího, 

sdělovacího zařízení a DDTS budou ukládána v Jednotném záznamovém prostředí 
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železniční dopravní cesty do vybraných užitných úložných oblastí (UÚO). Při návrhu vazby 

na JZP ŽDC bude postupováno dle dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a 

výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ viz příloha č. Chyba! Nenalezen zdroj 

odkazů. těchto ZTP. 

4.4.3 Zhotovitel RDS dodá schválenou výkresovou dokumentaci pro provizorní zabezpečovací 

zařízení, řešící pouze cílový stav a rozhodující stavební postupy, odsouhlasené 

v připomínkovém řízení. 

4.4.4 Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy 

zodpovídá Zhotovitel stavby v souladu s přílohou P8 směrnice SŽ SM011.  

4.4.5 Zhotovitel zpracuje technologické předpisy (TePř) provádění prací včetně kontrolního 

a zkušebního plánu v jednotlivých etapách stavby (především v plánované výluce) 

jednotlivých SO a PS v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby. 

4.5 Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.5.1 neobsazeno 

4.5.2 neobsazeno 

4.5.3 Geodetická dokumentace skutečného provedení stavby (GDSPS) bude provedena pouze 

ve zjednodušené podobě (zaměření pevných bodů ve volném a schůdném prostoru, 

nástupišť, přejezdů, průběh prostorové polohy koleje) 

4.5.4 neobsazeno 

4.5.5 Geodetická část DSPS se vyhotovuje a předává pro SO a PS i pro souborné zpracování v 

elektronické podobě podle pravidel pro přechodné období zveřejňovanými na webových 

stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-

zhotovitele/digitalni-technicka-mapa-zeleznice-technicke-standardy/prechodne-obdobi-

dtmz-technicke-specifikace. 

4.5.5.1 V listinné podobě se Objednateli předává pouze ověřená souhrnná technická 

zpráva. Další výstupy v listinné podobě se vyhotovují v případě, že si je vyžádá 

příslušný zástupce Objednatele . 

4.5.5.2 Pro zhotovení polohopisných plánů v knize plánů je Zhotovitel povinen 

vyhotovit odpovídající podklady dle příslušných Právních předpisů vydaných 

Objednatelem nebo jinak upřesněné zástupcem Objednatele. 

4.5.6 neobsazeno 

4.5.7 neobsazeno 

4.5.8 neobsazeno 

4.5.9 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP a dle odst. 4.1.2.22 - 4.1.2.25 těchto ZTP 

proběhne na médiu: USB flash disk.  

4.6 Zabezpečovací zařízení 

4.6.1 Součinnost Zhotovitele při přezkoušení zabezpečovacích zařízení: 

4.6.1.1 Povinnosti Zhotovitele při přezkoušení a uvádění zabezpečovacích zařízení 

do provozu se řídí Kapitolou 27 TKP a předpisem SŽDC T200, Předpis pro 

vyzkoušení a uvádění železničních zabezpečovacích zařízení do provozu. 

4.6.1.2 Zhotovitel je povinen do počátečního harmonogramu předloženého dle Pod-

čl. 8.3 [Harmonogram] u příslušných PS zapracovat konkrétní časové 

požadavky (časový rozsah) na komplexní vyzkoušení zařízení, kterého se 

bude účastnit odborná komise. 

4.6.1.3 Zhotovitel tyto konkrétní časové požadavky navýší o 20 % na vyhodnocení 

výsledků funkčních zkoušek provedených Zhotovitelem, popř. provedení 
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vlastních funkčních zkoušek pro ověření kvality, funkčnosti 

a provozuschopnosti zařízení odbornou komisí. 

4.6.1.4 Potřebný časový rozsah komplexního vyzkoušení, včetně navýšení časového 

rozsahu dle předchozího odstavce, musí být zpracován pro každý PS obsahující 

zabezpečovací zařízení, a tato doba je součástí času potřebného na zhotovení 

daného PS. Uvažovanou časovou jednotkou je jeden pracovní den o délce 

jedné směny 8 hodin. 

4.7 neobsazeno 

4.8 neobsazeno 

4.9 neobsazeno 

4.10 Železniční svršek 

4.10.1 Délka záruční doby na opravy srdcovek navařením po záruční době srdcovky je upravena 

pokynem SŽ PO-23/2024-GŘ ze dne 23. 1. 2025, pod čj. 156/2025-SŽ-CTD-ÚDT. 

4.10.2 Zhotovitel předá nejpozději jeden měsíc po předání části Díla nebo Díla (pro každý 

stavební objekt nebo etapu stavebního díla) doklady o kvalitě použitých součástí či sestav 

železničního svršku (tj. předepsané dokumenty kontroly výrobce, popř. doklady o ověření 

kvality ze strany SŽ v souladu s příslušnými TPD) podle čl. 1.8.2 odst. (6) e) Kapitoly 1 

TKP (dále jen „doklady o kvalitě“). Doklady o kvalitě budou zaslány v elektronické podobě 

na e-mailovou adresu CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz. Z průvodního textu e-mailu 

musí být zřejmá jednoznačná identifikace akce a objektu stavební části tak, aby 

dokladovaný materiál mohl být s příslušným místem/úsekem železniční dráhy SŽ 

evidenčně propojen. 

4.11 neobsazeno 

4.12 neobsazeno 

4.13 neobsazeno 

4.14 neobsazeno 

4.15 neobsazeno 

4.16 neobsazeno 

4.17 neobsazeno 

4.18 neobsazeno 

4.19 neobsazeno 

4.20 Materiál dodávaný objednatelem 

4.20.1 Materiál železničního svršku - CNM-II 

4.20.1.1 Nové vystrojené betonové pražce a kolejnice (dále „Materiál“), které jsou 

součástí SO 13 dle technické specifikace položky v Soupisu prací jednotlivých 

položek, nejsou součástí dodávky na zhotovení stavby a nejsou součástí 

nákladů stavby. Nákup vystrojených betonových pražců a kolejnic provede 

centrálně Objednatel  

4.20.1.2 Součástí činnosti Zhotovitele je u položek v Soupisu prací, u nichž je 

dodavatelem Materiálu Objednatel, veškerá manipulace a přeprava Materiálu 

z Místa předání až do místa na stavbě určeného Projektovou dokumentací 

včetně jeho zabudování a včetně nákladů na tyto činnosti. 

mailto:CTDsledovatelnost@spravazeleznic.cz
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4.20.1.3 Pro přepravu z Místa předání až do místa stavby určeného Projektovou 

dokumentací jsou v soupisu prací jednotlivých SO uvedeny položky pro 

dopravu z předpokládaných Míst předání: žst. Choceň a žst. Kostěnice. Místo 

předání může být Objednatelem v průběhu zhotovení stavby změněno. 

Položky dopravy budou čerpány dle skutečných Míst předání. 

4.20.1.4 Plánování čerpání odběru Materiálu: součástí Harmonogramu postupu prací, 

předloženého v nabídce, bude také Zhotovitelem plánovaný přehled termínů 

dodávek, typu a požadovaného množství Materiálu. Předložený plán odběru 

Materiálů s množstvím pro celou stavbu bude rozčleněn minimálně po 

jednotlivých kalendářních měsících každého roku, ve kterém má probíhat 

výstavba. 

4.20.1.5 Upřesnění plánu odběru Materiálu: při předložení aktualizovaného 

harmonogramu Zhotovitelem musí být vždy součástí tohoto aktualizovaného 

harmonogramu i aktualizovaný přehled termínů dodávek požadovaného typu 

a množství Materiálu a to ve stejném rozčlenění jaké je požadováno v 

předchozím odstavci při plánování čerpání odběru Materiálu. 

4.20.1.6 V případě, že dojde v aktualizovaném přehledu termínů dodávek 

požadovaného Materiálu ke změně termínů, typu nebo množství dodávaného 

materiálu, Objednatel bez dohody se Zhotovitelem garantuje pouze dodávky 

Materiálu v množství a typu, které Zhotovitel avizoval v předchozím 

Harmonogramu postupu prací nebo aktualizovaném harmonogramu pro 

probíhající a následující čtvrtletí. 

4.20.1.7 Jednotlivé objednávky dodávek Materiálu: Zhotovitel stavby je povinen určit 

Objednateli minimálně 40 dní před požadovaným termínem dodání přesnou 

specifikaci typu a požadované množství vystrojených betonových pražců 

a kolejnic s ohledem na postup výstavby dle Harmonogramu pro dodávku. 

Zhotovitel je povinen minimálně 10 dní před plánovaným odběrem materiálu 

kontaktovat dodavatele materiálu (kontakty na dodavatele budou předány 

Zhotoviteli po uzavření Smlouvy Objednatelem) a upřesnit mu dispozice 

dopravy.  

4.20.1.8 Součástí každé dodávky Materiálu budou doklady o kvalitě dodávky dle 

příslušných TPD. Při předávání dodávky Materiálu poskytne Objednatel 

veškerou dokumentaci Zhotoviteli ke kontrole. Fyzické předání Materiálu 

včetně kontroly kompletnosti a kvality dodávky Zhotoviteli bude provedeno v 

Místě předání. 

4.20.2 neobsazeno 

4.21 Životní prostředí  

4.21.1 Zhotovitel je v termínu do 30 dnů od účinnosti Smlouvy povinen písemně oznámit Správci 

stavby vady a nedostatky v Projektové dokumentaci, u kterých lze oprávněně 

předpokládat, že vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele, spojené 

s prováděním Díla, budou samostatně nebo ve spojení ohrožovat životní prostředí 

(dále také „ŽP“). Toto písemné oznámení bude Zhotovitelem náležitě odůvodněno. 

V případě, že tak Zhotovitel neučiní, souhlasí Zhotovitel s tím, že nahradí Objednateli 

veškeré následně vzniklé náklady spojené s opatřeními nutnými k ochraně životního 

prostředí před vlivem stavební činnosti a veškeré činnosti Zhotovitele a veškeré náklady 

spojené s prováděním prací v souladu s právními předpisy na ochranu životního prostředí, 

stejně tak jako i pokuty a poplatky uložené orgány veřejné správy během provádění Díla. 

4.21.2 Ochrana přírody a krajiny 

4.21.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré legislativní požadavky z oblasti 

ochrany životního prostředí a veškeré podmínky obdržených vyjádření 

dotčených orgánů státní správy. Především se jedná o rozhodnutí Krajského 

úřadu Pardubického kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 
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26.7.2024, č.j.: KUPA-11213/2024-4 a vněm obsažené podmínky pro určení 

období pro možnost kácení od září do poloviny měsíce března. 

4.21.2.2 Záměr „Cyklická obnova trati v úseku Choceň (včetně) - Pardubice (mimo)“ 

nebude dle vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 10.4.2024, 

č.j.: KUPA-7989/2024-2 posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí.  Záměr rovněž dle stanoviska Krajského 

úřadu Pardubického kraje ze dne 16. 4. 2024, č.j.: KUPA-8949/2024-1 

nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi 

významný vliv na předměty ochrany ani celistvost žádné evropsky významné 

lokality ani žádné ptačí oblasti. Upozorňujeme, že uvedené stanovisko 

obsahuje požadavek na vyloučení hlučných prací v úseku (km 296-299), a to 

na období hnízdění (orla mořského) - únor až červen. 

4.21.3 Nakládání s odpady  

4.21.3.1 Zhotovitel předloží TDS/Správci stavby nejméně 60 dní před dokončením Díla 

Závěrečnou zprávu odpadového hospodářství stavby dle směrnice SŽ 

SM096, podle závazné osnovy uvedené v příloze B.1 směrnice SŽ SM096, 

včetně Výkazu o předcházení vzniku odpadu a nakládání s odpady dle Přílohy 

B.2 směrnice SŽ SM096. TDS/Správce stavby zajistí kontrolu Závěrečné 

zprávy a Výkazu specialistou/garantem na ŽP Objednatele.  

4.21.3.2 TDS/Správce stavby nesmí potvrdit dokončení díla v Předávacím 

protokolu/respektive v Potvrzení o splnění smlouvy bez zajištění odevzdání 

Závěrečné zprávy a Výkazu. 

4.21.3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit převzorkování těženého kameniva kolejového 

lože, výkopových zemin ze stavby, stavebních a demoličních odpadů, kde je v 

rámci jejich kategorizace vzorkování vyžadováno. Na základě zjištěných 

hodnot z provedeného vzorkování v realizaci Zhotovitel zabezpečí maximální 

využití těžených materiálů kolejového lože a výkopových zemin v rámci 

provádění stavební činnosti (viz směrnice SŽ SM096 Směrnice pro nakládání 

s odpady). Vzorkování bude probíhat dle Metodického návodu Správy 

železnic k problematice vzorkování stavebních a demoličních odpadů 

v rámci přípravy a realizace staveb, který je přílohou B.3 směrnice SŽ 

SM096 Směrnice pro nakládání s odpady. 

4.21.3.4 Zhotovitel bude stavební a demoliční odpad (skupina katalogu odpadů 

č. 17) v co největší možné míře recyklovat. Do procesu recyklace nespadá 

vytěžená zemina. V rámci Odpadového hospodářství je v Projektové 

dokumentaci pro daný odpad většinou navržen způsob likvidace odvoz na 

skládku. Zhotovitel bude se stavebním a demoličním odpadem nakládat jako 

s odpadem vhodným k dalšímu zpracování, respektive k recyklaci. Tento 

stavební a demoliční odpad, považovaný za vhodný k recyklaci nebude 

ukládán na skládky odpadu, nýbrž v případě, kdy nedojde k jeho přípravě 

k opětovnému použití a jeho následného využití Zhotovitelem, bude předáván 

k dalšímu zpracování na nejbližší k tomu určená recyklační místa/centra. 

Zhotovitel ocení položky odpadů v SO 90-90 (pokud objekt existuje) s výše 

uvedenými katalogovými čísly odpadů k recyklaci na jím navržená recyklační 

místa/centra.  

4.21.3.5 Zhotovitel stavby si zajistí rozsah zařízení k nakládání, resp. 

recyklačních míst/center sám, a to dle celkového množství a kategorie 

odpadů a tuto cenu si včetně rizika zohlední v nabídkové ceně 

položky.  

4.21.3.6 Polohy a vzdálenosti zařízení k nakládání, resp. recyklačních 

míst/center pro likvidaci, resp. recyklaci odpadů uvedené 

v Projektové dokumentaci jsou pouze informativní a slouží pro interní 

potřeby Objednatele a řízení o povolení záměru. Umístění zařízení 
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k nakládání, resp. recyklačních míst/center není podkladem pro 

výběrové řízení na zhotovitele stavby, má tedy pouze informativní 

charakter.  

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1 Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu:  

• Při zpracování počátečního harmonogramu je nutné vycházet z jednotlivých 

stavebních postupů uvedených v příloze 7.1.1 těchto ZTP a dodržet množství a délku 

předjednaných výluk  

• Zhotovitel je povinen již v počátečním harmonogramu (dle Pod-čl. 8.3 

[Harmonogram]) zohlednit koordinaci výstavby se stavbou: „Oprava přejezdových 

zabezpečovacích zařízení v úseku Choceň (včetně) - Kolín (mimo)“ 

5.1.2 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a 

termíny: 

• termín zahájení a ukončení stavby  

• termíny uvedené v příloze 7.1.1. těchto ZTP 

• uzavírky pozemních komunikací 

• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami 

5.1.3 Objednatel si vyhrazuje právo pozměnit Zhotoviteli navržené časové horizonty výluk s 

cílem dosáhnout jejich maximálního využití a sladění s výlukami sousedních staveb. 

5.1.4 neobsazeno 

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny 

v následující tabulce:  

Specifikace jednotlivých Sekcí 

Postup Činnosti Typ výluky Doba pro dokončení 

Sekce 1 

stavební  

 

Stavební práce a práce s tím související uvedené 

ve všech SO a PS, VON položky č. 1, 2, 3, 5 a 

VRN pol. č. 4 

viz příloha 

7.1.1 těchto 

ZTP 

9 měsíců od Data zahájení 

prací (předpoklad zahájení 

10/2025) 

Dokončení 

díla 

VON a VRN – vyjma položek uvedených v Sekci 

stavební 
 

11 měsíců od Data 

zahájení prací (viz 

smlouva) * 

 

*) Datum ukončení stavby je závislé na termínu zahájení stavebních prací 

5.1.6 V případě, kdy nedojde k předání Staveniště Zhotoviteli nejpozději do 14 dnů před 

zahájením provádění prací (zahájením prací na Sekci 1 stavební) podle předpokládaných 

termínů v ZD, platí že: 

• Objednatel pro provedení Díla, Sekcí nebo části Díla poskytne Zhotoviteli minimálně 

stejný rozsah (počet dnů) výluk, které jsou uvedeny pro provedení Díla v příloze 

7.1.1. 

• Výluky budou Zhotoviteli poskytnuty v nových/jiných termínech umožňující zhotovení 

Díla.  

• Doba pro dokončení Díla zůstává neměnná. Uvedené platí za předpokladu, že s 

ohledem na jiné Datum zahájení prací, není nutné využít další, v původní ZD 

nepředpokládané, technologické přestávky. V takovém případě se Doba pro 

dokončení Díla a Sekce (podle okolností) prodlužuje o dobu technologické přestávky. 

5.1.7 Po dokončení jednotlivých výlukových prací uvedených v příloze 7.1.1. budou jednotlivé 

SO a PS uvedeny do (plného) provozu bez omezení.  
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6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY 

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 

Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění. 

6.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnice SŽ 

SM008) jsou uvedeny na webových stránkách: 

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky 

na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC“ (https://www.spravazeleznic.cz/ 

dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc. 

6.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 

a typové dokumentaci na webových stránkách:  

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy / odkaz Dokumenty 

a předpisy“ (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-spravy-zeleznic/ 

dokumenty-a-predpisy) a https://typdok.tudc.cz/ v sekci „archiv TD“. 

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 

Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 

základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech: 

Správa železnic, státní organizace 

Centrum techniky a diagnostiky  

Odbor servisních služeb, OHČ 

Jeremenkova 103/23 

779 00 Olomouc 

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz 

kontaktní osoba: paní Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 396, mobil: 725 039 782 

Ceníky: https://typdok.tudc.cz/ 

7. PŘÍLOHY 

7.1.1 Předpoklad výluk pro Sekci 1 stavební 

7.1.2 Vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje podle ust. § 23 odst. 3 zákona č. 

100/2001 Sb., ze dne 25. 3 2024, vydané pod č.j.: KUPA-7989/2024-2. 

7.1.3 Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, ze dne 16.4.2024, č.j.: KUPA-

8949/2024-1, které vyloučilo významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost lokalit 

soustavy NATURA 2000.  

7.1.4 Požadavky na přejezdech VZOR-příloha 

7.1.5 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC 

 

 

https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc
https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele-odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc

