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Číslo Název úkolu Počet dní Zahájení Dokončení
1 Harmonogram prací 365 1.1.24 30.12.24
2 Výběr zhotovitele 30 1.1.24 30.1.24
3 Výroba OK a PKO 181 1.2.24 30.7.24
4 Zpracování VTD OK 30 1.2.24 1.3.24
5 Schválení VTD OK 14 2.3.24 15.3.24
6 Dodávka materiálu OK 77 16.3.24 31.5.24
7 Výroba OK vč. PKO v mostárně 60 1.6.24 30.7.24
8 Zařízení staveniště, přípravné práce 58 1.6.24 28.7.24
9 Zřízení přístupových cest 30 1.6.24 30.6.24
10 Dočasné sypané plošiny 14 1.7.24 14.7.24
11 Osazení mostních provizorií 14 15.7.24 28.7.24
12 Výluka v úseku Žatec - Měcholupy využitelná pro rekonstrukci mostu 120 2.8.24 29.11.24
13 Snesení drážního svršku, snesení staré OK, přeložení drážních kabelů z mostu 7 2.8.24 8.8.24
14 Odbourání staré spodní stavby, výkopy za opěrami, pracovní plocha a lešení u P2 7 5.8.24 11.8.24
15 Posílení podzákladí opěr a pilíře P2 tryskovou injektáží 14 7.8.24 20.8.24
16 Armování a betonáž úložných prahů opěr, závěrných zdí a křídel 16 10.8.24 25.8.24
17 Zarážení štětovnic u P1 7 12.8.24 18.8.24
18 VP piloty u P1 10 19.8.24 28.8.24
19 Sanace částí spodní stavby 14 26.8.24 8.9.24
20 Doprava a montáž OK na rozšířeném náspu 28 24.8.24 20.9.24
21 Izolace rubu opěr a zásypy klínů přechodových oblastí 5 1.9.24 5.9.24
22 Výkopy ve štětovnicové jímce po základovou spáru, odbourání hlav VP pilot 5 29.8.24 2.9.24
23 Armování a betonáž přechodových desek, bez izolace 7 6.9.24 12.9.24
24 Armování a betonáž nového základu a dříku pilíře P1 10 3.9.24 12.9.24
25 Trysk. injektáž a mikropiloty u P2 10 3.9.24 12.9.24
26 Provizorní zásyp přechodové desky za O2, kolej 2 17.9.24 18.9.24
27 Armování a betonáž úložných prahů pilířů 7 13.9.24 19.9.24
28 Přesun svařené OK do otvoru, podlití ložisek na pilířích 2 26.9.24 27.9.24
29 Izolace přechodové desky, ZKPP, montáž železničního svršku mimo most 14 28.9.24 11.10.24
30 Armování betonáž příčníků NK, podlití ložisek na opěrách 14 28.9.24 11.10.24
31 Armování a betonáž desky NK ve 2 fázích (viz TZ) 20 12.10.24 31.10.24
32 Armování a betonáž říms 7 2.11.24 8.11.24
33 Zřízení izolace NK a ochrana izolace 7 14.11.24 20.11.24
34 Zřízení svršku na mostě, kabelové žlaby 4 21.11.24 24.11.24
35 Montáž zábradlí, dokončovací práce 3 25.11.24 27.11.24
36 Zatěžovací zkouška, hlavní prohlídka 2 28.11.24 29.11.24
37 Zahájení zkušebního provozu 1 30.11.24 30.11.24
38 Dokončovací práce (částečně za provozu) 60 1.11.24 30.12.24
39 Odláždění, terénní úpravy, uvedení okolí do původního stavu, ostatní práce 45 1.11.24 15.12.24
40 Demontáž provizorního mostu 9 22.11.24 30.11.24
41 Odstranění dočasných sypaných plošin 9 22.11.24 30.11.24
42 Likvidace staveniště 29 1.12.24 30.12.24
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