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Zhotoveni stavby

1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

Uéel a rozsah predmétu dila

1.1.1.

Predmétem dila je zhotoveni ,Dopliikového stavebné technického prazkumu” pro stavbu
_Rekonstrukce Negrelliho viaduktu®, jejimz cilem je metodicky podklad pro provadéni dopliikové
diagnostiky zdiva b&hem provadéni zahrnuté v soupisu praci zdénych SO a nasledné vyhodnoceni
shotovitelem rekonstrukce provedené dopliikové diagnostiky zdiva provadéné po odisténi cele
konstrukce a kontrola a supervize jejich zavéri z hlediska zdsahu do jednotlivych zdicich prvkd.

1.2. Umisténi stavby

1,24,

Einnost bude probihat ve vzajemné spolupraci s &innosti hlavniho zhotovitele stavby ,Rekonstrukce
Negrelliho viaduktu” na trati Negrelliho viadukt lezi v tratovém Gseku Praha Masarykovo nadraZi —
Praha Bubny, ktery je souéasti trati Praha Masarykovo nadra¥ — Dé&&in hl.n. (TU 0801) a Praha
Masarykovo nadraii — Praha Liben (TU 1505). Stavba je umisténa v katastru obci Karlin, Nové Mésto,
Jiskov a Holesovice. Negrelliho viadukt leZi v tratovém Useku Praha Masarykovo nadraZi — Praha
Bubny a je soucésti Core network sité pro osobni dopravu koridoru Ryn — Dunaj a Orient/East — Med.
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu prispiva k Feseni pFipravovaného napojeni letisté Vaclava Havla na
seleznitni uzel Praha a pfedstavuje proto duleZitou akci zejména z hlediska naplriovani cild politiky
TEN-T pokud jde o posilovani multimodality a pozadavku nafizeni TEN-T na napojeni letist v hlavni
siti TEN-T na Zeleznicni dopravu.

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

Projektova dokumentace

2.1.1.

2.1.2.

Projekt stavby ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu”, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s. 09/2016(dale jen
Projekt).

7 dtivodu slo¥itého majetkopravniho projednavani je dokumentace stavby ,Rekonstrukce Negrellino
viaduktu® rozdélena na dvé ¢asti (DPS 1 a DSP 2), a to pouze pro Géely stavebniho fizeni. Prizkum
nebude délen na dvé etapy, ale bude probihat jako celek v soubéhu se stavbou.

Souvisejici dokumentace

2.2:%.

2.2.2.

2.2.3%

2.2.4.

2.2:5:

2.2.6.

2.2.7.

Schvalovaci protokol projektu a preschvalovaci protokol pfipravné dokumentace ,Rekonstrukce
Negrelliho viaduktu®, SZDC &j. 36862/2015-5ZDC-06 ze dne 3. 9. 2015.

Stavebni povoleni pro stavbu ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu — DSP 1.Zast” ¢.j. DUCR-
67656/15/Vv ze dne 12/11/2015, nabyti pravni moci 15.12.2015.

Stavebni povoleni pro stavbu ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu — DSP 2.&ast , ¢.j. DUCR-
68339/16/Vz ze dne 2.11.2016, nabyti pravni moci 6.12.2016

Stavebni povoleni na &st stavby ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu” Povoleni dpravy komunikace
Pernerova Rekonstrukce Negrelliho viaduktu — Praha 8, Karlin, Pernerova, ¢.j. MCP8 069580/2015 ze
dne 1.6.2015, nabyti pravni moci 20.6.2015.

Stavebni povoleni k provedeni docasné stavby vodniho dila - T&snéné jimky ve Vitavé, ¢.j. MHMP-
77325/2015/0ZP-11/R-9-Ka ze dne 22/01/2015, nabyti pravni moci 18.2.2015. Pozadanc o
prodlouZen.

Rozhodnuti povoleni k odstranéni stavby Karlin, Praha 8 ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu” — SO
55_01 Demolice hostince, ¢.j. DUCR-48175/15/Vv ze dne 20.8.2015, nabyti prévni moci 8.9.2015.
Dale musi byt respektovany dokumenty, které zaji$fuje Objednatel a budou bez zbyteéného odkladu
pfedany pied podpisem Smlouvy vitéznému uchazedi, zejména:

- Spoleéné tzemni rozhodnuti a stavebni povoleni ,rekonstrukce Negrelliho viaduktu” — k.u.
Nové Mésto, Karlin, Praha 8 —stavby na pozemcich ve viastnictvi CSAD Praha Holding a.s.
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3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

Zhotoveni prlizkumu musi byt provedeno predeviim v koordinaci se samotnou stavbou
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu®.

4. ZVLAETNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA PROVEDENI DILA

Definice pojmi

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4.1.6.
4.1.7.
4.1.8.

Investor je zastupce SZDC, s.0. provadéjici vykon TDI.

Autorsky dozor (AD) je zdstupce projektanta pfedmétné akce.

Zhotovitel rekonstrukee je zhotovitel akce ,Rekonstrukece Negrelliho viaduktu” vybrany na zékladé
vefejné soutéie

Dopliikovy stavebné technicky prazkum (d4le DSTP) je soubor Cinnosti, ktery poskytne investorovi

akce ,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu® supervizi akce z hlediska zdénych objektd a soucinnost pfi
priib&iném projednani praci s organem ochrany pamatek

Zhotovitel DSTP je organizace spliiujici nize uvedené pozadavky vykonavajici doplfikovy stavebné
technicky prizkum

Orgén ochrany pamatek je zéstupce OPP MHMP a NPU
Vzorovy detailni stavebné technicky prizkum zdicich prvka je vystup z DSTP

Dopliikova diagnostika zdiva kleneb béhem provadéni je diagnosticka cinnost vykonavana
shotovitelem a obsaZend v soupisu praci predmétnych stavebnich objektdl. Jejim vystupem je
zpiesnéni pfilohy 301 pfislusného SO mostu sadavaci dokumentace. Vyhodnoceni vysledk( a zaverd
prizkumu podléha schvaleni TDS, AD projektanta a organd pamatkoveé péce.

Vieobecné pozadavky

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

Zpracovatel dopliikového stavebné technického prizkumu musi byt zapsan v seznamu Ustavid
kvalifikovanych pro znaleckou Cinnost dle ustanoveni §21 odst. 3, zakona ¢. 36/1967 Sb. a vyhladky
& 37/1967 Sh., ve znéni predchozich pFedpisd, uvefejnéném v Ustiednim véétniku CR, rocnik 2004,
gastka 2, ze dne 14/10/2004, piilohy ke sdéleni Ministerstva spravedinosti ze dne 13/7/2004,
¢.j.228/2003-Zn. Mozino ovéfit na http://datalot.iustice.cz/iustice/znust.nsf/SSSearch?OpenForm

Zpracovatel dopliikového stavebn& technického prizkumu poskytne investorovi akce supervizi akce
z hlediska zd&nych objektl a spolupraci pfi pribdzném projednani praci s organem ochrany
pamatek.

Zpracovatel dopliikového stavebnd technického priizkumu nesmi byt v souvislosti se zakdzkou
,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu” v 7adném smluvnim stavu se zhotovitelem této stavby, nesmi
dojit ke stfetu zajm. .

vystupem dopliikového stavebné technického prizkumu je metodicky podklad pro provadéni
dopliikové diagnostiky zdiva béhem provadéni zahrnuté v soupisu praci zdénych SO.

vystupem dopliikového stavebn& technického prizkumu je nésledné vyhodnoceni zhotovitelem
rekonstrukce provedené doplitkové diagnostiky zdiva provédéne po otiéténi celé konstrukce a
kontrola a supervize jejich zavérl z hlediska zésahu do jednotlivych zdicich prvkd.

Vstupem pro tvorbu doplfikového stavebné technického préizkumu (DSTP) je ast B.14.17 zadavaci
dokumentace doplnéna o dalsi zkousky provedené po odisténi konstrukce.

Vstupem pro tvorbu DSTP je rovné? &ast B.15 zadavaci dokumentace doplné&na o vysledky
doplrikového restaurdtorského prizkumu béhem stavby, ktery je zahrnuty v soupisu praci zdénych
SO.

Vystup DSTP bude strukturovan podle stavebnich materidld (piskovec, ula, cihly) a stavebnich
objektd.
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4.2.9.

4.2.10.
4.2.11.

DSTP provede v pfipadé piskovcového zdiva metodickou systematizaci materidlovych
charakteristik réznych druhl piskovce uplatnénych v daném SO a ndsledné zkousky kamene a
malty. Na zakladé vysledkl je mozné provést pfehodnoceni zavérl uvedenych v listech pfilchy 301
pfislusného SO.

DSTP provede v pFipadé cihelného zdiva podklad pro nedestruktivni zkousky cihel a malty.

DSTP provede v pfipadé Zulového zdiva zkousky materidlu kamene a malty véetné ovéreni
mozného rozvoje trhlin v konstrukci.

Detailni pozadavky na postup doplitkového stavebné technického priizkumu dle vysetrovaného
materidlu zdiva — piskovcové zdivo

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

Pro cca 20% kleneb daného SO bude provedena detailni diagnostika zdicich prvk( a malty, jejimz
vysledkem bude ,vzorovy detailni stavebné technicky prlzkum zdicich prvkda®. Vybrané klenby
musi byt rozdilného stavebné-technického stavu. Uvazovany rozsah — viz tab.1 v pfiloze A. Tento
rozsah miiZe byt je5té TDS upfesnén.

Prace zatnou po Setrném ocisténi povrchu kleneb (viz nize) metodami dle TZ prislusného SO.

Klenbou se rozumi jeden mostni otvor, véetné klenby, poprsnich zidek, pilife a casti pilife pod
terénem, obna’ené vramci dopliikového restaurdtorského prizkumu, dale prostor zevnitf
konstrukce po odstranéni vyplné kleneb & vestaveb. Pokud je Cast klenby z jiného materidlu,
rozumi se timto pojmem jeji &4sti z piskovcového zdiva, na které se uplatni v této Casti uvedend
ustanoveni.

Detailni diagnostika v rdmci DSTP bude spoéivat v provedeni vyvrtil a destruktivnich zkousek pro
stanoveni pevnosti vtlaku pro kalibraci zkouSek nedestruktivnich. Destruktivni zkousky budou
provedeny na vidy min. 3ks zdicich prvkl kazdého mineralogického typu (viz Cast B.15).

Kazdy zdici prvek vy$e vybranych kleneb bude zkousen nedestruktivné, kalibrace bude provedena
pomoci zkouiek destruktivnich.

Vysledky budou systematizovany dle mineralogického typu zdiciho prvku, aby bylo zjednodu3eno
dal¥i uziti pro dopliikovy diagnosticky priizkum zhotovitele rekonstrukce.

Pro vyée uvedeny pocet kleneb bude tedy v ramci DSTP provedena kompletni detailni diagnostika
kazdého zdictho prvku s pfimym uréenim zplsobu sanatniho zdsahu, resp. upfesnéni zasahu
uvedeného v zadavaci dokumentaci, piiloha 301 daného SO. Zdici prvek bude veden pod cislem dle
systému uvedeného v zadavaci dokumentaci.

Z provedené kompletni detailni diagnostiky bude jako vystup vytvoFen ,vzorovy detailni stavebné
technicky prézkum zdicich prvkd” pro dany stavebni objekt na vyée uvedeném poctu kleneb.
Vystup bude zpracovéan v tabeldrni {(dle &isla zdiciho prvku dle zadavaci dokumentace) a grafické
podobé (viz pfilohy 301 daného SO zadavaci doku mentace).

Vzorovy detailni stavebné technicky prazkum zdicich prvkd bude uZit jako podklad pro
dopliikovou diagnostiku zdiva kleneb béhem provédéni” provedenou zhotovitelem rekonstrukce
pro zbylé klenby v daném maostnim SO.

Malta bude zkoudena kombinaci semi-destruktivnich a nedestruktivnich metod dle mistnich
mo¥nosti, vystup bude sou&asti ,vzorového detailniho stavebné technického prlizkumu zdicich
prvkii“. Pfi zpracovani bude bran zfetel na to, Ze licova &4st malty bude vidy pfesparovana, a tedy
je nutné klast ddraz na maltu vnitfni, cca v hloubce 2-5cm od obou povrch( klenby. Pfi diagnostice
sparovacich malt je nutné brat ohled zejména na minulé sanaéni zasahy, kdy byla konstrukce
presparovana.

Zhotovitel rekonstrukce predlo?i investorovi, resp. zpracovateli DSTP, ,doplikovou diagnostiku
zdiva kleneb béhem provadéni” vychézejici z vyse popsaného ,vzorového detailniho stavebné
technického prazkumu zdicich prvka*.

vV ,dopliikové diagnostice zdiva kleneb béhem provadéni” bude tabeldrné& i graficky (viz vy3e, dle
podkladu) zhotovitelem rekonstrukce navrien piimy zpGsob sanacniho zdsahu pro kazdy zdici
prvek.
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dopravi costy

4.3.13. Zpracovatel DSTP se vyjadfi k zaslanému ,dopliikové diagnostice zdiva kleneb b&hem provadéni”
ve lhiité 2 pracovni dny na jednu predloZenou klenbu, max. viak 14 kalendédfnich dni na feseny
mostni objekt.

43.14. \Vyjadfeni zpracovatele DSTP bude provedeno do pfipravené tabeldrni formy. Souhlas se
zhotovitelem rekonstrukce navrienym pfimym zplsobem sanaéniho zdsahu bude proveden
symbolem N nesouhlas symbolem ,X“. V pfipadé nesouhlasu bude do sousedniho sloupce
komentaF” poskytnuto zdivodnéni a uveden oponentni ndvrh zplsobu sanaéniho zasahu.

4.3.15. Souhlas i pfipadné nesouhlasy zpracovatele DSTP se zhotovitelem rekonstrukce navrzenym
pfimym zplisobem sanaéniho zasahu pro jednotlivé zdici prvky bude projednan se zastupci
investora, AD a organi pamétkové péée ve |hiité do 7mi kalendafnich dni od pFedani vyjadreni
zpracovatele DSTP zhotoviteli rekonstrukce.

4.3.16. Zaznam z tohoto projednani bude zévaznym podkladem pro zhotovitele rekonstrukce, ktery bude
podle néj déle postupovat ve stavbé,

4.3.17.  Projednané vysledky bude nutné zpfesnit po obnazeni rubu kleneb a poprsnich zidek o vlastnosti
vnitini strany zdiva.

43.18. Zkousky zdicich prvkd budou nasledné provedeny z rubu kleneb a poprsnich zidek po jeho
obnazeni. Zkousky horniho povrchu kleneb budou provadény se zohlednénim vysledkd jiz
dosaZenych na podhledu a bo&nim pohledu, ale se zahrnutim dopadu zvysené vihkosti dle saturace
zdiva a malty vlivem degradace izolace a uZitého stavebniho postupu.

43.19. V pfipadé nutnosti zmény diive schvalenych vysledkd po obnazeni rubu kieneb a poprsnich zidek
probéhne ve [h(té do 7mi kalendafnich dni od svoldni zhotovitelem rekonstrukce projednani se
zéstupci investora, AD, zpracovatele DSTP a orgéndi pamatkove péée. Na tomto jednani dojde
k uréeni postupu pro fesené prvky a zhotovitel rekonstrukce bude tak mit kompletni podklady.

4.3.20. Zajiiténim kompletnich podkladi pro zhotovitele rekonstrukce zpfesnénim vysledkd pro vnitfni
stranu konstrukce koné&i naplf &innosti zpracovatele DSTP pro dany mostni objekt.

CINNOST NUTNA UZAST (0DPOVEDNY *}
I VYDER KLENED PRO VZOROVY DLTAILNI STAVIONE TECHNICKY PRUZKUM ZDICICH PRVKD I INVESTOR *, AD, OPP, ZPRACOVATEL DSTP, ZHOTOVITEL REKONSTRUKCE
+
I OQSTEN KLENED I ZHOTOVITEL REKONSTRUKCE =, INVESTOR
+
I VZOROVY DETAILNI STAVEONE TECHNICKY PRUZKUM ZOICICH PRVKU I ZPRACOVATLL DSTP *, INVESTOR, ZHOTOVITCL REKONSTRUKCE.
+
| DOPLKKOVA DIAGNOSTIKA ZDIVA KLENED BEHEM PROVADEN( I ZHOTOVITEL REKDONSTRUKCE *, INVESTOR, ZPRACOVATEL DSTP
]
I VYJADRENI ZPRACOVATLLE DSTP K DOPLAKOVL DIAGNOSTICL ZDIVA KLENED 8EHEM PROVADLNI I ZPRACOVATLL DSTP *, INVESTOR, ZHOTOVITLL REKONSTRUKCE
¥
| PROIEDNANI VYIADREN] ZPRACOVATELE DSTP K DGPLRKOVE DIAGNOSTICE ZDIVA KLENCE BLHEM PROVADENT | INVESTOR *, AD, OPP, ZPRACOVATEL DSTP, ZHOTOVITEL REKONSTRUKCD
DOPLNEN| DOPLNKOVL DIAGNOSTIKY ZDIVA KLINCO.
4 BEHEM PROVADENI O VYSLEDKY Z VNITRNIHO
TOVITEL REKONSTRUKCE *, INVESTOR, ZPRACOVATEL DSTP
P RAC E N A POVACHU KLENEB A POPRSNICH ZIDTK A DALSICH il LREKOHY
SXRVTYCH CAS’
R E KO N STR U KC l ZMENOVL Pﬂml:an;ﬂ DOPLNKOVL DIAGNOSTIKY
INVISTOR *, AD, OPP, ZPRACOVATLL DSTP, ZHOTOVITCL REKONSTRUKCE
ZDIVA KLENED BEHEM PROVADENI

Obr. 1 Schéma pribéhu dopliikového stavebné technického prazkumu pro stavebni objekty z piskovcového a
zulového zdiva
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Sprava 2alozrien! dopravni casty.

4.4. Detailni po¥adavky na postup detailniho stavebné technického prizkumu dle vySetfovaného
materialu zdiva — Zulové zdivo

4.4.1.

4.4.2.
4.4.3.

4.4.4,

4.4.5.

4.4.6.

4.4.7.

4.4.8.

4.4.9.

4.4.10.

4.4.11.

4.4.12.

4.4.13.

4.4.14.

4.4.15.

Pro cca 20% kleneb daného SO bude provedena detailni diagnostika zdicich prvkd a malty, jejimi
vysledkem bude ,vzorovy detailni stavebné technicky priizkum zdicich prvkd®. Vybraneé klenby
musi byt rozdiiného stavebné-technického stavu. Uva¥ovany rozsah — viz tab.1 v p¥iloze A. Tento
rozsah mUZe byt jeité TDS upfesnén

Prace zaénou po mechanickém o&isténi povrchu kleneb (viz nize) metodami dle TZ pfislusného SO.

Klenbou se rozumi jeden mostni otvor, vCetné& klenby, poprsnich zidek, pilife a &asti pilife pod
vodou, obnaZené v ramci zfizeni jimek a nasledneho dopliikového restaurdtorského prizkumu.
Pokud je &ast klenby z jiného materidlu, rozumi se timto pojmem jeji ¢sti ze Zulového zdiva, na
které se uplatni v této ¢asti uvedend ustanoveni.

Detailni diagnostika v ramci DSTP bude spocivat v provedeni vyvrtd a destruktivnich zkousek pro
stanoveni pevnosti v tlaku pro kalibraci zkousek nedestruktivnich. Destruktivni zkousky budou
provedeny na vidy min. 3ks zdicich prvkl kazdého mineralogického typu (viz ¢ast B.15).
predpoklada se zula jednoho typu, nicméné pres rozsahlé vyluhy nebylo toto mozné plodné ovérit.

Oddvodnéné vybrané zdici prvky vyse vybranych kleneb budou zkouseny nedestruktivng, kalibrace
bude provedena pomoci zkousek destruktivnich.

vysledky budou systematizovany dle mineralogického typu zdiciho prvku, aby bylo zjednoduseno
dali uziti pro doplfikovy diagnosticky prazkum zhotovitele rekonstrukce.

Pro wyée uvedeny pocet kleneb bude tedy v ramci DSTP provedena kompletni detailni diagnostika
kazdého zdictho prvku s pfimym uréenim zplisobu sanaéniho zdsahu, resp. upfesnéni zasahu
uvedeného v zadavaci dokumentaci, pfiloha 301 daného SO. Zdici prvek bude veden pod &islem dle
systému uvedeného v zadavaci dokumentaci.

Z provedené kompletni detailni diagnostiky bude jako vystup vytvofen ,vzorovy detailni stavebné
technicky prizkum zdicich prvkd® pro dany stavebni objekt na vyse uvedeném poctu kleneb.
Vystup bude zpracovdn v tabeldrni (dle Cisla zdiciho prvku dle zaddvaci dokumentace) a grafické
podobé (viz pfilohy 301 daného 50 zadavaci dokumentace).

Vzorovy detailni stavebné technicky prizkum zdicich prvkd bude uit jako podklad pro
dopliikovou diagnostiku zdiva kleneb béhem provadéni” provedenou zhotovitelem rekonstrukce
pro zbylé klenby v daném mostnim SO.

Malta bude zkougena kombinaci semi-destruktivnich a nedestruktivnich metod dle mistnich
monosti, vystup bude soucasti vzorového detailniho stavebné technického prlzkumu zdicich
prvk(”. PFi zpracovdni bude brén zfetel na to, se licova tast malty bude vidy pfesparovana, a tedy
je nutné klast diraz na maltu vnitfni, cca v hloubce 2-5¢m od obou povrchil klenby. PFi diagnostice
sparovacich malt je nutné brat ohled zejména na minulé sanacni zésahy, kdy byla konstrukce
pfesparovana.

Zhotovitel rekonstrukce predloZi investorovi, resp. zpracovateli ,doplnkovou diagnostiku zdiva

kleneb béhem provadéni“ vychdzejici z wvyse popsaného ,vzorového detailniho stavebné
technického prizkumu zdicich prvk”.

v ,dopliikové diagnostice zdiva kleneb béhem provadéni“ bude tabelarné i graficky (viz vy3e, dle
podkladu) zhotovitelem rekonstrukce navrien piimy zpiisob sanaéniho zdsahu pro kaidy zdici
prvek.

Zpracovatel DSTP se vyjadii k zaslanému ,doplitkové diagnostice zdiva kleneb béhem provadéni”
ve |hiité 2 pracovni dny na jednu predloZenou klenbu, max. viak 14 kalendafnich dni na feseny
mostni objekt.

Vyjadfeni zpracovatele DSTP bude provedeno do pfipravene tabelarni formy. Souhlas se
zhotovitelem rekonstrukce navrienym pifimym zplsobem sanaéniho zadsahu bude proveden
symbolem ,,\f”, nesouhlas symbolem ,X". V pfipadé nesouhlasu bude do sousedniho sloupce
komentar” poskytnuto sdivodnéni a uveden oponentni ndvrh zpiisobu sanacniho zésahu.

souhlas i pfipadné nesouhlasy zpracovatele DSTP se zhotovitelem rekonstrukce navrienym
pfimym zplsobem sanacniho zasahu pro jednotlivé zdici prvky bude projedndn se zastupci
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4.4.16.

4.4.17.

4.4.18.

4.4.19.

4.4.20.

investora, AD a organli pamatkové péce ve Thité do 7mi kalendafnich dni od pfedéni vyjadfeni
zpracovatele DSTP zhotoviteli rekonstrukee.

Zaznam z tohoto projednéni bude zavaznym podkladem pro zhotovitele rekonstrukce, ktery bude
podle néj dale postupovat ve stavbeé.

Projednané vysledky bude nutné zpfesnit po obnaen{ rubu kleneb a poprsnich zidek o vlastnosti
vnitfni strany zdiva.

Zkougky zdicich prvkd budou nasledné provedeny z rubu kleneb a poprsnich zidek po jeho
obnaeni. Zkousky horniho povrchu kleneb budou provadény se zohlednénim vysledkd jiz
dosazenych na podhledu a boénim pohledu, ale se zahrnutim dopadu zvysené vihkosti dle saturace
zdiva a malty vlivem degradace izolace a uzitého stavebniho postupu.

V piipadé nutnosti zmény dfive schvalenych vysledkd po obnaZeni rubu kleneb a poprsnich zidek
probéhne ve lhité do 7mi kalendafnich dni od svolani zhotovitelem rekonstrukce projedndni se
zastupci investora, AD a zpracovatele DSTP a organl pamatkové pece. Na tomto jednani dojde k
uréeni postupu pro fe$ené prvky a zhotovitel rekonstrukce bude tak mit kompletni podklady.

Zajisténim kompletnich podkladd pro zhotovitele rekonstrukce zpfesnénim vysledkl pro vnitfni
stranu konstrukce kong&i naplf éinnosti zpracovatele DSTP pro dany mostni objekt.

4.5. Detailni pofadavky na postup detailniho stavebné technického priizkumu dle vysetiovaného
materialu zdiva — cihelné zdivo

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.
4.5.4.

4.5.5.

4.5.6.

4.5.7.

4.5.8.

4.5.9.

Pro cca 20% kleneb daného SO bude provedena detailni diagnostika zdicich prvk( a malty, jejimz
vysledkem bude ,vzorovy detailni stavebné technicky prizkum zdicich prvkd“. Vybrané klenby
musi byt rozdilného stavebné-technického stavu. Uva¥ovany rozsah — viz tab.1 v pfiloze A. Tento
rozsah miize byt jesté TDS upfesnén

Do poltu v detailné fedenych kleneb se nezapoditavaji klenby, které byly jiz v zadavaci
dokumentaci specifikovany jako nahrazované materidlovou replikou, napt. v pfipadé SO 14-06 se
jednd o klenby &islo 10, 11, 12 a 21.

Prace zaénou po mechanickém ocisténi povrchu kleneb (viz nize) metodami dle TZ pfislusného SO.

Klenbou se rozumi jeden mostni otvor, véetné klenby, poprsnich zidek (véetné zabradli), pilife a
gasti pilife pod terénem, obnaZené v ramci dopliikového restaurdtorského prazkumu, dale prostor
zevniti konstrukce po odstranéni vyplné kleneb &i po odstranéni pfistaveb a vestaveb. Pokud je
gast klenby z jiného materialu, rozumi se timto pojmem jeji &asti z cihelného zdiva, na které se
uplatni v této ¢dsti uvedend ustanoveni.

Detailni diagnostika v rdmci DSTP bude spofivat v provedeni destruktivnich a nedestruktivnich
zkougek pro stanoveni pevnosti v tlaku zdicich prvkd a malty v souladu s metodikou nastavenou v
zaddvaci dokumentaci ¢ast B.14.17.

V ptipadé detailné FeSenych kleneb provede zpracovatel DSTP jejich kompletni diagnostiku, vietné
uréeni zplisobll zdsahi, zplisobu hodnoceni poskozeného zdictho prvku pfi jeho getrném
odstrafiovani.

V rdmci prace na detailné fedenych klenbach definuje zpracovatel DSTP zhotoviteli rekonstrukce
procedury, jakymi bude zpracovatel rekonstrukce postupovat na klenbach daldich pfi dopliikové
diagnostice provddéné v rdmci praci na pfedmétném SO, zejména se jedna o zplisob urceni a
oznateni zplisobu zdsahu na zdici prvek po jeho otitténi a zpiisob hodnoceni zdiciho prvku pfi jeho
Setrném odstrafovani.

Z provedené kompletni diagnostiky bude jako vystup vytvofen ,vzorovy detailni stavebné
technicky prizkum zdicich prvkd” pro dany stavebni objekt na vyie uvedeném pottu kleneb.
Vystup bude zpracovan v tabeldrni (dle &sla zdiciho prvku dle zadavaci dokumentace) a grafické
podobé (viz pfilohy 301 daného SO zaddavaci dokumentace}.

Vzorovy detailni stavebné technicky prazkum zdicich prvkd bude uZit jako podklad pro
,dopliikovou diagnostiku zdiva kleneb b&hem provadéni” provedenou zhotovitelem rekonstrukce
pro zbylé klenby v daném mostnim SO.

8z10



,Rekonstrukce Negrelliho viaduktu”
Piiloha &. 2¢) — Zvlastni technické podminky

Zhotoveni stavby

4.5.11.

4.5.12.

4.5.13.

4.5.14.

4.5.15.

4.5.16.

4.5.17.

4.5.18.

4.5.18.

4.5.20.

4.5.21.

Malta bude zkougena kombinaci semi-destruktivnich a nedestruktivnich metod dle mistnich
moZnosti, vystup bude souéasti ,vzorového detailniho stavebné technického prizkumu zdicich
prvka”. Pfi zpracovani bude brdn zietel na to, Ze licova ¢ast malty bude vidy presparovéna, a tedy
je nutné klast dliraz na maltu vnitfni, cca v hloubce 2-5¢m od obou povrchil klenby. Pfi diagnostice
sparovacich malt je nutné brat ohled zejména na minulé sanaéni zasahy, kdy byla konstrukce
pfesparovana.

Zhotovitel rekonstrukce predlofi investorovi, resp. zpracovateli DSTP, ,dopliikovou diagnostiku
zdiva kleneb béhem provadéni” vychézejici z vyse popsaného ,vzorového detailniho stavebné
technického prizkumu zdicich prvkd”.

v ,dopliikové diagnostice zdiva kleneb béhem provadéni” bude tabelarné i graficky (viz vy3e, dle
podkladu) zhotovitelem rekonstrukce navrien pfimy zplsob sanaéniho zasahu pro kaidy zdici
prvek.

Zpracovatel DSTP se vyjadii k zaslanému ,doplfikové diagnostice zdiva kleneb béhem provadéni”
ve lh(ité 2 pracovni dny na jednu pfedloZenou klenbu, max. vsak 14 kalendarnich dni na feseny
mostni objekt.

Vyjadreni zpracovatele DSTP bude provedeno do pfipravené tabeldrni formy. Souhlas se
zhotovitelem rekonstrukce navrienym piimym zplsobem sana¢niho zasahu bude proveden
symbolem ,,\/”, nesouhlas symbolem ,X“. V pfipadé nesouhlasu bude do sousedniho sloupce
komentai” poskytnuto zdlvodnéni a uveden oponentni navrh zpusobu sanaéniho zasahu.

Souhlas i pfipadné nesouhlasy zpracovatele DSTP se zhotovitelem rekonstrukce navrienym
pfimym zplisobem sanaéniho zdsahu pro jednotlivé zdici prvky bude projednan se zastupci
investora, AD a orgdnld pamatkové péce ve |hité do 7mi kalendafnich dni od pfedéni vyjadreni
zpracovatele DSTP zhotoviteli rekonstrukce. Zaznam z tohoto projednani bude zadvaznym
podkladem pro zhotovitele rekonstrukce, ktery bude podle néj déle postupovat ve stavbé.

V pfipadé splnéni v zaddvaci dokumentaci uvedené podminky na plochu poskozeni vétsi jak 1,5m’
pfi hloubce $patné cihly vétsi jak 15cm bude o bourani klenby a jeji ndhradé rozhodnuto na
spoleéném jedndni se zastupci investora, projektanta a orgdnd pamatkové péce ve Ihaté do 7mi
kalenda¥nich dni od predani vysledki ,detailniho stavebné technického prizkumu zdicich prvkid”
shotovitelem rekonstrukce. Zaznam z tohoto projednani bude zdvaznym podkladem pro
zhotovitele rekonstrukee, ktery bude podle néj déle postupovat ve stavbeé.

Projednané vysledky bude nutné zpfesnit po obna¥en{ rubu kleneb a poprsnich zidek o vlastnosti
vnitfni strany zdiva.

Zkousky zdicich prvki budou nésledné provedeny z rubu kleneb a poprsnich zidek po jeho
obnadeni. Zkougky horniho povrchu kleneb budou provadény se zahrnutim dopadu zvysene
vlhkosti dle saturace zdiva a malty vlivem degradace izolace a uZitého stavebniho postupu.

V piipadé nutnosti zmény dfive schvalenych vysledkd po obnaZeni rubu kleneb a poprsnich zidek
probéhne ve 1hité do 7mi kalendarnich dni od svolani zhotovitelem rekonstrukce projednani se
zastupci investora, zpracovatele DSTP a organ( pamétkové péce. Na tomto jednani dojde k urceni
postupu pro fedené prvky a zhotovitel rekonstrukce bude tak mit kompletni podklady.

Zhotovitel rekonstrukce pfizve zpracovatele DSTP k mistnimu ovéfeni odstranéni degradovanych
zdicich prvk(, kdy zpracovatel DSTP poskytne TDI soudinnost sméfujici k uréeni hloubky vymény, i
rozhodne o jiném postupu.

Zajisténim kompletnich podkladl pro zhotovitele rekonstrukce zpfesnénim vysledkl pro vnitini
stranu konstrukce koné&i naplfi ¢innosti zpracovatele DSTP pro dany mostni objekt.
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5. SOUVISEJiCi DOKUMENTY A PREDPISY

5.1.1.

5.1.2.

VYDA KLENED PRO VZOROVY DETAILNI STAVEBNE TECHNICKY PROZKUM ZDICICH PRVKU

|

1

OCISTEN! KLENEB

il

L]

\VZORONY DETAILNI STAVEONE TCCHNICKY PRUZKUM ZDICICH PRVKD

1

DOPLAKGVA DIAGNOSTIKA ZDIVA KLINED BEHCM PROVADINI

L3

\JADRENI ZPRACOVATILE DSTP X DOPLEKOVE DIAGNOSTICE ZDIVA KLENED BIHIM PROVADINI

¥

PROJCONANI VYIADREN! ZPRACOVATELE DSTP K DOPLRKOVE DIAGNOSTICE ZDIVA KLENEB BEHIM PROVADENT

|
|
|
|

R ——

REKONSTRUKCI

anutm DIGRADOVANYCH CASTI ZDICIcH Pwvaﬂ

VVIADRENI ZPRACOVATILE DSTP K PROVEOCN(
ODSTRANENI DIGRADOVANYCH CASTI 2DICICH PRVKU

PRACE NA
— 1

SKRYTYCH CASTI

DOPLNENI DOPLRKOVE DIAGNOSTIKY 2DIVA KLENCR
DEHEM PROVADEN( O VWSLIDKY Z VNITRNIHO
POVRCHU KLENEB A POPRSNICH ZIDEK A DALSICH

ZMINGVL PROJCONANI DOPLRKOVL DIAGNOSTICY
ZDIVA KLONEB BIHEM PROVADLNI

Zadavatel umoZfiuje dodavateli
nasledujicim zplsobem:

kontaktni osoba:

Technicka ustfedna dopravni cesty,
Oddéleni typové dokumentace
Nerudova 1

772 58 Olomouc

Sprava Zelezniéni dopravni cesty, statni organizace

INVISTOR *, AD, OPP, ZPRACOVATLL DSTP, THOTOVITEL REKONSTRUXCL

ZHOTOVITEL REKQNSTRUKCE =, INVESTOR

ZPRACOVATCL DSTP *, INVISTOR, ZHOTOVITEL REKONSTRUKCT

ZHOTOVITEL REKONSTRUKCE *, INVESTOR, ZPRACOVATEL DSTP

ZPRACOVATEL DSTP *, INVESTOR, ZHOTOVITEL REKONSTRUKCE

INVISTOR *, AD, OPP, ZPRACOVATEL DSTP, ZHOTOVITEL REKONSTRUKCE

ZHOTOVITEL REXONSTRUKCE ®, INVESTOR, ZPRACOVATLLDSTP

IPRACOVATIL DSTP *, AD, INVISTOR, ZHOTOVITLL REKONSTRUKCE

ZHOTOVITEL REKONSTRUKCE =, INVESTOR, ZPRACOVATEL DSTP

INVESTOR =, AD, OPP, ZPRACOVATIL DSTP, ZHOTOMVITCL REKONSTRUKCL

Obr. 2 Schéma pribéhu dopliikového stavebné technického prizkumu pro stavebni objekty z cihelného zdiva

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo vsouladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy Ceské
republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty objednatele (smérnice,
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vie v platném znéni.

pFistup ke viem swym internim predpisim a dokumentim

p. Jarmila Strnadova, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/daIs‘|~informace/dokumentv-anpredpisv.html.
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Ing. Bohuslav Steéinsky, MSc.

Naméstek Feditele pro techniku

sméstek feditele pro investice
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