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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Stavba: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov 

Stupeň dokumentace: Projekt stavby 

Označení stavby: veřejná dopravní (drážní) stavba, dopravní úzel 

Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. 

Dlážděná 1003/7 

110 00, Praha 1, Nové Město 

Zástupce investora: Stavební správa východ 

Nerudova 1 

772 58 OLOMOUC 

Kraj: Jihomoravský 

Okres: Brno-venkov 

Trať dle č. JŘ TUDU 2031 04, Brno-Židenice – Havlíčkův Brod 

Traťový úsek dle č. TÚ: Železniční stanice Kuřim  

Kategorie trati: TEN-T 
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2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Dle požadavků Smlouvy o dílo (SOD) a dle požadavků všeobecně technických podmínek (VTP) 
bude dokumentace projednána. Kontaktní zástupci Objednatele, ve věcech technických: 

JMÉNO TELEFON/ EMAIL SPECIALIZACE 

Ing. Kazimír Horák +420 724 932 375,/horakk@szdc.cz 
Celková koncepce zpracování 
dokumentace 

Další kontaktní zástupci Objednatele jak ve věcech smluvních, tak ve věcech technických 
viz příslušná SOD projektu stavby. 

2.2 V rámci zpracování dokumentace stavby musí být provedena koordinace s připravovanými 
případně aktuálně zpracovávanými investičními akcemi: 

INVESTIČNÍ AKCE 
STUPEŇ 

DOKUMENTACE 
INVESTOR 

ODEVZDÁNÍ 

Rekonstrukce koleje č.2 Brno-Královo Pole 
- Kuřim 

Projekt stavby 
SŽDC s.o. 
08/2014 

Výstavba PHO Kuřim realizace  

Zřízení bezbariérových přístupů v žst. 
Kuřim 

realizace  

2.3    členění stavby na SO a PS 

Číslo PS, SO  Název PS, SO      

D.1  Technologická část 
D.1.1  Zabezpečovací zařízení 

Staniční zabezpečovací zařízení 
PS 05-28-01.1 Žst. Kuřim, definitivní SZZ 
PS 05-28-01.2 Žst. Kuřim, provizorní SZZ 
PS 05-28-01.3 Žst. Kuřim, klimatizace místnostní technologie 

D.1.2  Sdělovací zařízení 

Kabelizace (místní, dálková) a přenosové systémy 
PS 05-14-01 Žst. Kuřim, traťový kabel 
PS 05-14-02 Žst. Kuřim, místní kabelizace 
PS 05-14-03 Žst. Kuřim, trubky HDPE 
PS 05-14-04 Žst. Kuřim, doplnění přenosového zařízení 

Vnitřní sdělovací zařízení (vnitřní instalace, ASHS, EZS, atd.) 
PS 05-14-05 Žst. Kuřim, sdělovací zařízení 
PS 05-14-06 Žst. Kuřim, telefonní zapojovač¨ 
PS 05-14-07 Žst. Kuřim, ASHS 
PS 05-14-08 Žst. Kuřim, EZS 
PS 05-14-09 Žst. Kuřim, úpravy stávajícího systému lokální detekce požáru 
PS 05-14-10 Žst. Kuřim, úprava MRTS 
PS 05-14-11 Žst. Kuřim, úprava TRS 
PS 05-14-12 Žst. Kuřim, sdělovací zařízení, klimatizace 

Informační zařízení (rozhlas pro cest., informační a kamerový systém) 
PS 05-14-13 Žst. Kuřim, rozhlasové zařízení 
PS 05-14-14 Žst. Kuřim, kamerový systém 
PS 05-14-15 Žst. Kuřim, informační zařízení 
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D.1.3 Silnoproudá technologie 

Dispečerská řídící technika 
PS 05-05-01 Žst. Kuřim, doplnění DŘT 
PS 05-05-02 ED Brno, doplnění DŘT a řídícího systému 
PS 05-05-03 Žst. Kuřim, DDTS ŽDC 
PS 05-05-04 ED Brno, DDTS ŽDC 

Technologie trafostaničních stanic vn/nn 
PS 05-13-01 Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro EOV 
PS 05-13-02 Žst. Kuřim, trafostanice 25/0,4kV pro zab.zař. 
PS 05-13-03 Žst. Kuřim, rekonstrukce trafostanice 25/0,4kV 
PS 05-13-04 Žst. Kuřim, provizorní trafostanice 25/0,4kV 

Provozní rozvod silnoproudu  
PS 05-07-01 Žst. Kuřim, rozvodna nn 

D.2  Stavební část 
D.2.1 Inženýrské objekty 

D.2.1.1  Železniční svršek a spodek 

SO 05-16-01 Žst. Kuřim, železniční spodek 

SO 05-17-01 Žst. Kuřim, železniční svršek 

D.2.1.2  Nástupiště 
SO 05-16-02 Žst. Kuřim, nástupiště 

D.2.1.3  Mosty, propustky, zdi 
SO 05-19-01 Žst. Kuřim, most v km 18,500 
SO 05-19-02 Žst. Kuřim, most v km 18,692 – podchod 
SO 05-19-03 Žst. Kuřim, most v km 18,936 
SO 05-19-04 Žst. Kuřim, most v km 19,319 
SO 05-19-05 Opěrná zeď vlevo v ekm 18,730-18,810 
SO 05-19-06 Opěrná zeď vpravo v ekm 18,944-19,164 
SO 05-19-07 Žst. Kuřim, návěstní lávka v km 18,119 

D.2.1.4  Ostatní inženýrské objekty 
SO 05-12-41 Žst. Kuřim, přeložka kabelu vn E.ON v km 18,365 
SO 05-14-01 Žst. Kuřim, ochrana drážních sdělovacích kabelů 
SO 05-14-02 Žst. Kuřim, ochrana mimodrážní sdělovacích kabelů 
SO 05-43-01 Zabezpečení veřejných zájmů – vegetační úpravy 

D.2.1.5  Potrubní vedení 
SO 05-21-01 Žst. Kuřim, ochrana plynovodů 
SO 05-22-01 Žst. Kuřim, ochrana vodovodů 
SO 05-27-01 Žst. Kuřim, ochrana kanalizací 

D.2.1.6  Pozemní komunikace 
SO 05-18-01 Žst. Kuřim, plocha VNVK u koleje č.5 

D.2.2 Pozemní stavební objekty 
SO 05-15-01 Žst. Kuřim, stavební úpravy výpravní budovy 
SO 05-15-02 Žst. Kuřim, stavební úpravy technologické budovy 
SO 05-15-03 Žst. Kuřim, zastřešení nástupišť 
SO 05-15-04 Žst. Kuřim, kabelovod 
SO 05-15-05 Žst. Kuřim, PHS 
SO 05-15-06 Žst. Kuřim, IPO 

D.2.3 Trakční a energetická zařízení 

D.2.3.1  Trakční vedení 
SO 05-01-01 Žst. Kuřim, trakční vedení 
SO 05-01-02 Žst. Kuřim, napájení EOV z TV 
SO 05-01-03 Žst. Kuřim, napájení zab.zař. z TV 
SO 05-01-04 Žst. Kuřim, převěšení ZOV 
SO 05-01-05 Žst. Kuřim, zavěšení kabelu 6kV 
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D.2.3.2  EOV 
SO 05-06-01 Žst. Kuřim, EOV 
 

D.2.3.3 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů 
SO 05-04-02 Žst. Kuřim, rekonstrukce rozvodu 6kV 
SO 05-06-03 Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn 
SO 05-06-04 Žst. Kuřim, venkovní osvětlení 
SO 05-06-05 Žst. Kuřim, osvětlení nákladiště 
SO 05-06-06 Žst. Kuřim, osvětlení nástupišť a podchodu 
SO 05-06-07 Žst. Kuřim, DOÚO 
SO 05-06-08 Žst. Kuřim, úprava rozvodů nn ve VB 
SO 05-06-09 Žst. Kuřim, přeložky silnoproudých zařízení 

D.2.3.4 Ukolejnění kovových konstrukcí 
SO 05-01-06 Žst. Kuřim, ukolejnění 

D.2.3.5 Vnější uzemnění 
SO 05-06-10 Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro EOV 
SO 05-06-11 Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV pro zab.zař. 
SO 05-06-12 Žst. Kuřim, uzemnění TS 25/0,4kV 

 

3. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ A CHARAKTERISTIKA TRATĚ: 

Stavba se nachází v železniční stanici Kuřim, na trati č.250 Brno – Havlíčkův Brod. Původně 
předpokládaný rozsah stavby zahrnoval kromě žst. Kuřim i mezistaniční úsek Kuřim – Tišnov. 
Z důvodů vysokých nákladů na realizaci stavby byl rozsah stavby redukován pouze na žst. 
Kuřim. Název stavby přitom zůstal a neodpovídá tedy obsahu zpracované přípravné 
dokumentace. 

Cílem stavby je kompletní rekonstrukce stanice, především vybudování nového svršku a 
spodku u hlavních a předjízdných kolejí s návazností na další koleje ve stanici, vybudování 
nových ostrovních nástupišť se zastřešením (nutné respektovat již vybudované výtahy a 
obnovený a prodloužený průchod pod tratí), vybudování zpevněných ploch, zřízení nového 
SZZ, trakce a další drážní infrastruktury, včetně stavebních úprav ve stávající výpravní a 
technologické budově, vybudování kabelovodů, sanace stávajících a nově budovaných 
umělých  staveb a realizace PHS. V rámci projektu stavby se uvažují i individuální protihluková 
opatření, tzv. IPO. 

3.1 Charakteristika stanice: 

Železniční stanice Kuřim leží v km 18,655 celostátní dráhy Odb. Brno-Židenice – Havlíčkův 
Brod, trať je v přilehlých mezistaničních úsecích dvoukolejná a elektrizována střídavým napětím 
25 kV o frekvenci 50 Hz. 

Je stanicí přednostního směru pro směr Tišnov ve druhé traťové koleji a pro směr Brno-Královo 
Pole v první traťové koleji. 

Sídlem přednosty PO je stanice Havlíčkův Brod. 

Stanice je obsazena výpravčím. 

Železniční stanice je spravována a provozována Správou železniční dopravní cesty, státní 
organizací. 
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Vlečky a účelová kolejiště: 

Vlečka Slévárna Kuřim, a. s., je zaústěna z koleje č. 6 výhybkou č. 17 a z koleje č. 2 výhybkou 
č. 24.  

Nástupiště: 

Ve stanici jsou dvě nástupiště: 

 ostrovní nástupiště č. 2 mezi kolejemi č. 1 a 3 v délce 249 m, částečně zastřešeno, 

 ostrovní nástupiště č. 3 mezi kolejemi č. 2 a 4 v délce 249 m, částečně zastřešeno. 

Přístup na nástupiště č. 2 a 3 je podchodem. 

Přístupová cesta pro ruční vozíky a pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na 
nástupiště č. 2 od výpravní budovy je po chodníku vlevo koleje č. 5 směr tišnovské zhlaví, po 
úrovňovém přechodu přes kolej č. 5 pouze se souhlasem výpravčího, dále po chodníku mezi 
kolejí č. 3, 5 směr tišnovské zhlaví a po úrovňovém přechodu přes kolej č. 3 pouze se 
souhlasem výpravčího. 

Přístupová cesta pro ruční vozíky a pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace na 
nástupiště č. 3 od výpravní budovy je po chodníku vlevo koleje č. 5 směr tišnovské zhlaví, po 
úrovňovém přechodu přes kolej č. 5 pouze se souhlasem výpravčího, dále po chodníku mezi 
kolejí č. 3, 5 směr tišnovské zhlaví a po úrovňovém přechodu přes kolej č. 3, 1, 2 pouze se 
souhlasem výpravčího. Neveřejné přístupové cesty na nástupiště jsou totožné s přístupovými. 

Trakční vedení: 

Trakční proudová soustava ~ 25 kV/50 Hz. 

EOV: 

Elektrickým ohřevem výměn vystrojeny výhybky č. 1 až 8, 11, 16 až 26, V1, V2. 

Elektrická předtápěcí zařízení: 

Nejsou zřízena.  

Zásuvkové stojany 230/400 V: 

Nejsou zřízeny.  

TZZ v mezistaničním úseku Kuřim – Tišnov 

V mezistaničním úseku Brno-Královo Pole – Kuřim je traťové zabezpečovací zařízení 3. 
kategorie – tříznakový obousměrný universální automatický blok se světelnými návěstidly 
s úplnou blokovou podmínkou, včetně přenosu návěstních znaků pomocí vlakového 
zabezpečovače. K zjišťování volnosti úseku koleje slouží kolejové obvody. 

Organizování a provozování drážní dopravy je na trati Brno hl. n. – Kuřim – Kutná Hora hl. n. 
podle předpisu SŽDC D1. 

SZZ železniční stanice Kuřim 

Ve stanici je zabezpečovací zařízení 3. kategorie – reléové zabezpečovací zařízení cestového 
systému se skupinově přestavovanými výhybkami (výkolejkami) a rychlostní návěstní 
soustavou světelných návěstidel. K zjišťování volnosti úseku koleje slouží kolejové obvody. 
Mezi výhybkami č. 7 a 9 je neprofilový styk. 
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Pomocná stavědla: 

 PSt. 1 je umístěno v km 18,084. Po převzetí obsluhy lze obsluhovat výhybky číslo 5, 7, 9, 
10 a výkolejky č. Vk1, Vk2 a Vk3, obsluha výhybek č. 1, 2, 3 a 4 je znemožněna. 

 PSt. 2 je umístěno v 18,084 km. Po převzetí obsluhy lze obsluhovat výhybky číslo 1, 2, 3, 4, 
6, 8, 11, 12 a výkolejku Vk4. 

 PSt. 3 je umístěno v km 18,423. Po převzetí obsluhy lze obsluhovat výhybku číslo 13 a 
výkolejku Vk5.  

 PSt. 4 je umístěno v km 18,914. Po převzetí obsluhy lze obsluhovat výhybky číslo 16, 18, 
20, 22, 23, 25, 26 a výkolejku Vk6, obsluha výhybky č. 24 a výkolejky V1 je znemožněna. 

 PSt. 5 je umístěno v km 18,905. Po převzetí obsluhy lze obsluhovat výhybky číslo 17, 19, 
21, 24 a V1, obsluha výhybek č. 22, 23, 25, 26 a V2 je znemožněna. 

TZZ v mezistaničním úseku Kuřim – Tišnov 

V mezistaničním úseku Kuřim – Tišnov je traťové zabezpečovací zařízení 3. kategorie – 
tříznakový obousměrný universální automatický blok se světelnými návěstidly s úplnou 
blokovou podmínkou, včetně přenosu návěstních znaků pomocí vlakového zabezpečovače. 
K zjišťování volnosti úseku koleje slouží kolejové obvody. 

Organizování a provozování drážní dopravy je na trati Brno hl. n. – Kuřim – Kutná Hora hl. n. 
podle předpisu SŽDC D1. 

4. TECHNICKÉ PODKLADY A POŽADAVKY 

4.1 Projekt stavby bude vypracován ve smyslu schválené přípravné dokumentace stavby „Zvýšení 
traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov“. V rámci projektu stavby je však nutné upravit technické 
řešení stanice s ohledem na úřední  zrušení vlečky do Slévárny Kuřim. Předpokládá se zrušení 
napojení vlečky ze stanice Kuřim a vytrhání koleje. Tím vznikne prostor pro vhodnější umístění 
protihlukových stěn a méně nákladnou sanaci opěrné stěny při ul.Jiráskova. 

4.2 S ohledem na bod 4.1 zrušení vlečky Slévárny Kuřim je nutné počítat i se změnou územního 
rozhodnutí na stavbu a zajištěním patřičných vyjádření dotčených orgánů. Zhotovitel projektu 
stavby si tyto práce v nabídce ocení. 

4.3 Prioritně bude zachována základní struktura objektové skladby stavby. Změny ve skladbě SO a 
PS projektové dokumentace je nutné schválit SŽDC Stavební správou východ. 

4.4 Součástí činnosti zhotovitele je i zajištění vyjádření příslušné správního stavebního úřadu o 
souladu navrhované stavby (ve sloučené formě) se záměry územního plánování dle požadavku 
§ 15 odst. 2  zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu případně ověření 
platnosti a aktualizace příslušných vydaných územních rozhodnutí. 

4.5 V rámci projektu stavby bude provedená časová, funkční a věcně technickou koordinaci s 
budoucími záměry a stavbami v zájmovém území a dořešené případné změny v zájmovém 
území stavby uskutečněné mezi odevzdáním PD a zpracováním Projektu stavby.  

 

5. GEOTECHNICKÉ, GEODETICKÉ A OSTANÍ POŽADAVKY  

5.1 V rámci projektu stavby bude provedeno ověření a doplnění stávajícího stavu inženýrských sítí 
(aktualizovaného), u kterých by mohlo dojít k závažné kolizi v návrhu technického řešení. 

5.2 Údaje katastrálního úřadu o vlastnictví nemovitostí a pozemků v místech, kde dochází 
k nevyhnutnému zásahu mimo hranici dráhy musí být aktualizované a ověřené. 



Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim-Tišnov 

Díl 2 – Závazný vzor smlouvy 
Příloha č. 3 c) - Zvláštní technické podmínky 

 

8 

5.3 V rámci projektu stavby bude proveden doplňující geotechnický průzkum. 

5.4 V rámci projektu stavby bude potvrzen nutný rozsah kácení dřevin a v případě rozšíření kácení 
proveden dodatečný  dendrologický průzkum a zajištěny podklady pro dodatečnou žádost o 
kácení dřevin rostoucích mimo les. V rámci projektu stavby bude provedeno vyhodnocení 
dočasných a trvalých záborů, včetně záborů ZPF. Součástí dokumentace budou podklady pro 
žádost o vynětí ze ZPF a vlastní rozhodnutí o vynětí. 

5.5 Bude doplněn stavebně technický průzkum stavebních konstrukcí, nutný pro stanovení 
jednoznačného projekčního řešení. 

5.6    Projektant si provede kontrolní měření a doměření stávajícího stavu  žst. Kuřim 

 

 

6. SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ – MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST 

6.1. V rámci smluvního zajištění  stavby dle bodu 2.2.16  a 5.4. VTP je zhotovitel povinen v případě  
trvale dotčených nemovitých věcí nebo jejich částí (pozemků a staveb, nejsou-li součástí  
pozemku) před přípravou první kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucí smlouvě kupní zjistit, 
zda se na stavbu aplikuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby, což platí pro tyto 
případy: 

 

 Stavba bude umísťována v plochách a koridorech vymezených v platné politice územního 
rozvoje (PÚR), v její textové, či grafické části. Rozumí se tím kdekoli na trati, která je 
v textové či grafické části PÚR vymezena.  

 Stavba je v územně plánovací dokumentaci vymezena jako veřejně prospěšná. Územně 
plánovací dokumentací se rozumí Zásady územního rozvoje jako územně plánovací 
dokumentace kraje a Územní plán jako územně plánovací dokumentace obce. Tuto 
skutečnost je nezbytné zjistit nahlédnutím do platné územně plánovací dokumentace, 
pořízením kopie příslušné části této dokumentace vymezující veřejně prospěšné stavby a 
založením této kopie do spisu smlouvy. Nebude-li možno do územně plánovací 
dokumentace nahlédnout na internetu, je třeba vznést písemný dotaz na příslušný orgán 
územního plánování a jeho vyjádření založit do majetkoprávní části dokumentace. 

 
6.2. V případě, že se na stavbu bude aplikovat zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby, může 

být uzavřena pouze vlastní kupní smlouva, případně smlouva o budoucí smlouvě kupní dle 
samostatného vzoru , poskytnutého objednatelem. S vlastníkem nemovitosti nelze uzavřít 
smlouvu o právu provést stavbu. 

6.3. Tento postup se nevztahuje na uzavírání smluv nebo budoucích smluv o zřízení věcných 
břemen  

 


