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1. SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA 

1.1. Účel a rozsah předmětu díla 

1.1.1. Účelem stavby je zlepšení stávajícího nevyhovujícího stavu a zajištění 
bezpečného a spolehlivého provozování železniční dopravy. Tato stavba má 
za cíl dosáhnout takových technických a provozních parametrů, aby 
technický stav zařízení dráhy, zejména žel. svršku a objektů žel. spodku, 
umožňoval bezpečnou jízdu stanovenou traťovou rychlostí a byla zajištěna 
bezpečnost dopravy. 

1.1.2. Předmětem veřejné zakázky je stavba s názvem „Rekonstrukce odvodnění a 
sanace železničního spodku v km 38,750 – 40,300 trati České Velenice – 
Veselí nad Lužnicí“. Jedná se o liniovou stavbu. Trať je kategorie celostátní 
nezařazená do sítě TEN-T. Bude provedena rekonstrukce železničního 
svršku a spodku, dvou železničních přejezdů a ochrana kabelových vedení v 
nezbytném rozsahu. Stavba bude realizována v rozsahu dle schváleného 
projektu stavby „Rekonstrukce odvodnění a sanace žel. spodku v km 38,750 
– 40,300 trati Č. Velenice – Veselí n. L.“. Součástí díla je dokumentace 
skutečného provedení díla. 

1.2. Umístění stavby 

1.2.1. Stavba se nachází na jednokolejné neelektrizované celostátní trati TÚ 1701 
České Velenice (mimo) – Benešov u Prahy (mimo), DÚ 10 Třeboň – Lomnice 
n. L. 

1.2.2. Stavba je umístěna v blízkosti obce Lužnice v území bez zástavby. Vlastní 
stavba bude realizována v rozsahu hranic pozemků České republiky s 
právem hospodaření SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové 
Město. Jedná se o pozemek parc. č. 356/ 1 v katastrálním území Lužnice. 
Stavba částečně zasahuje také na pozemky parc. č. 356/13, 356/14, 356/15, 
356/16, 356/17, 356/5, 356/4, 356/3, 356/2 se způsobem využití dráha v 
katastrálním území Lužnice. Leží na území Jihočeského kraje, okresu 
Jindřichův Hradec, katastrální území Lužnice 689 459. 

1.2.3. Městský úřad Třeboň – odbor územního plánování a stavebního řádu, 
Palackého nam. 46, 379 01 Třeboň II, č.j. METR 7490/2011 ze dne 
20.10.2011 – vydal souhlas dle §15 odst.2 zákona č. 183/2006. Bylo 
zažádáno o stavební povolení. 

2. KOORDINACE S NAVAZUJÍCÍMI A DOTČENÝMI STAVBAMI 

2.1.1. V současné době nejsou připravovány ani realizovány žádné související 
investiční akce.  

3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

3.1. Projektová dokumentace 

3.1.1. Projekt stavby „Rekonstrukce odvodnění a sanace železničního spodku v km 
38,750 - 40,300 trati Č.Velenice - Veselí n.L.“, PROJEKT servis spol. s r. o., 
Mezitraťová 137, 198 21 Praha - Hloubětín 

3.1. Související dokumentace 

3.1.1. Posuzovací protokol, (SŽDC, č.j. 6299/2015/SSZ/UT2/Te ze dne 12.5. 2015) 

3.1.2. Schvalovací protokol, (SŽDC,  č.j. 8417/2015/SSZ-UT2-FH) 

3.1.3. Stavební povolení č.j.: …………………….. ze dne …………………………  

Č.j. a datum bude doplněno před zadáním veřejné zakázky. Stavební povolení bude předáno bez 
zbytečného odkladu před podpisem Smlouvy vítěznému uchazeči. 
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4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně 

4.1.1. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace kompletní digitální 
projektovou dokumentaci stavby. V rámci zadávací dokumentace uchazeč 
obdrží dále souhrnný soupis prací a výkazů výměr v digitální formě. 
Podrobněji viz Díl 4 Soupis prací, Část 1 Komentář k soupisu prací. 

4.1.2. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická 
zařízení“ ve smyslu vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení 
dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou spolupráci právnické osoby. 
Z tohoto dokladu musí být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné 
zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit práce na výše 
uvedených objektech. 

4.1.3. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro 
činnost odborných komisí objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před 
předáním stavby (nebo její části) objednateli v závislosti na rozsahu zařízení.  

4.1.4. Zhotovitel musí v dostatečném předstihu před ukončením jednotlivých 
stavebních postupů a výluky předat pověřenému pracovníkovi objednatele 
všechny potřebné podklady pro zpracování úprav staničního řádu ve smyslu 
předpisu SŽDC D5 (Předpis pro tvorbu a zpracování základní dopravní 
dokumentace). 

4.1.5. Předání staveniště zhotoviteli zajistí objednatel až po podpisu smlouvy o 
dílo oběma stranami a po nabytí právní moci stavebního povolení. 
Předáním staveniště Objednatelem Zhotoviteli začíná termín zahájení 
stavebních prací. 

4.1.6. Zhotovitel si zajistí v předstihu před začátkem stavby potřebná povolení, 
zejména pro výjezdy ze staveniště na silnice a místní komunikace, umístění 
přechodného dopravního značení a zajistí si i další dočasné zábory potřebné 
pro stavbu, včetně pozemků v majetku ČD a.s. Veškeré tyto náklady 
zohlední v ceně díla dle VTP. 

4.1.7. Zhotovitel ve všech fázích realizace díla zajistí důsledné plnění požadavků 
vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové 
části dokumentace stavby a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. 

4.1.8. Po vytýčení kabelových tras a před zahájením výkopových prací je 
zhotovitel povinen svolat jednání v jednotlivých železničních stanicích a 
mezistaničních úsecích za účasti zhotovitele projektové dokumentace 
sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a silnoproudu, jednotlivých 
subdodavatelů a objednatele. Cílem je na místě upřesnit a zkoordinovat 
jednotlivé trasy a zkoordinovat provádění výkopových prací s pracemi na 
železničním spodku. Z jednání je zhotovitel povinen provést záznam. 
Zhotovitel musí být připraven na chyby a lokální změny v přesnosti údajů o 
polohách stávajících inž. sítí. 

4.2. Dokumentace skutečného provedení stavby 

4.2.1. Zhotovitel předá Objednateli kompletní dokumentaci skutečného provedení 
stavby týkající se Díla, vše ve 3 vyhotoveních v listinné formě a v digitální 
formě dle bodu 8.3.5 VTP do 2 měsíců ode dne, kdy byl vydán Zápis o 
předání a převzetí Díla, nejpozději však do termínu ukončení smluvního 
vztahu. 

4.2.2. Zhotovitel geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů 
příslušných geodetické dokumentaci s tím, že v  případě předávání změn 
bude rozsah geodetické dokumentace rozšířen o výkresy všech 
koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a stávajících podzemních 
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vedení a zařízení ve formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK. Seznam 
souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu *.asc.  

4.2.3. Zhotovitel stavby se zavazuje, že pokud dojde ke změně zapojení stávajícího 
zabezpečovacího zařízení, budou všechny příslušné výkresy dotčeného 
zařízení digitálně zpracovány se zapracováním příslušných oprav. 
Ve smyslu tohoto článku se nepovažuje za digitální formu výkres skenovaný. 
Všechny výkresy, nové i opravené, musí být zpracovány a předány v digitální 
podobě, se zapracováním všech změn, ve formátu „*.dwg“, (AUTOCAD). 

4.2.4. Zhotovitel prokáže závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace 
skutečného provedení stavby ve vlastní nabídce. 

4.2.5. Součástí dokumentace dle skutečného stavu provedení kromě jiného 
budou: 

 technické zprávy opravené a doplněné o konkrétní údaje o použitém materiálu tam, kde tyto údaje 
zhotovitel projektové dokumentace nesmí uvádět, 

 km polohy začátků a konců staveb železničního spodku, 

 podélný profil sanačních vrstev s uvedením km poloh a zakreslením odvodňovacích zařízení, 

 výsledky měření únosnosti žel. spodku, 

 dokumentace skutečného provedení výstroje dráhy, 

 soupis použitých výjimek z předpisů a norem.  

4.3. Vyzískaný materiál 

4.3.1. Zhotovitel vyzískané kolejové páry určené k regeneraci po předešlém 
projednání s Oblastním ředitelstvím Plzeň převeze, uloží a protokolárně 
předá příslušné správě tratí, 

4.3.2. Provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci stavby znovu 
použit v rozsahu daném projektovou dokumentací a příslušnými drážními 
předpisy zhotovitel ocenil ve své nabídce. Konkrétní rozsah regenerace a její 
cena bude stanovena odbornou komisí objednatele až po vyzískání 
jednotlivých materiálů a určení provedení příslušných položek regenerace a 
konečná cena bude upravena při realizaci. 

4.3.3. Případné provedení regenerace užitého materiálu, který bude v rámci 
stavby znovu použit v rozsahu daném projektovou dokumentací a 
příslušnými drážními předpisy zhotovitel ocenil ve své nabídce. Konkrétní 
rozsah regenerace a její cena bude stanovena odbornou komisí objednatele 
až po vyzískání jednotlivých materiálů a určení provedení příslušných 
položek regenerace a konečná cena bude upravena při realizaci. 

4.3.4. Materiál kolejového lože je v majetku objednatele, který preferuje jeho 
maximální opětovné využití. Na základě zjištěných hodnot zhotovitel 
zabezpečí maximální využití těžených materiálů kolejového lože a 
výkopových zemin v rámci provádění stavební činnosti objednatele. Obecně 
u všech materiálů, a zvlášť u recyklovatelných (štěrkové lože, povrchy 
komunikací, betonové konstrukce, příp. další), musí zhotovitel v rámci 
realizace díla přednostně využít materiál ze zdrojů stavby místo nákupu 
nového, tak aby zajistil efektivní nakládání s finančními prostředky a 
ekologický přístup, ke kterému je zhotovitel zavázán touto zadávací 
dokumentací. 

4.3.5. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady prokázat petrografickým rozborem 
původ kameniva pokud má Objednatel důvodné podezření, že kamenivo na 
mezideponii nebo ve stavbě nepochází od výrobců udaných v závazném 
seznamu výrobců kameniva vlastnících platné Osvědčení pro dodávky do 
železničních drah ČR nebo pokud není dodržena jakost kameniva 
a zhotovitel nezpochybnitelně neprokáže výrobce kameniva. 
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4.3.6. Demontovaný materiál bude soustředěn na určeném místě, (úložišti). 
Odpovědný zástupce ve věcech technických určí, které díly budou určeny 
k dalšímu použití - výzisk. Takový materiál bude odvezen a uložen na místě 
k tomu určeném tímto pracovníkem. Veškerý ostatní materiál, popř. 
stavební a montážní odpad vzniklý při realizaci stavby, bude zlikvidován v 
souladu se Zákonem č.185/2001 Sb. O odpadech. Doklad o této likvidaci 
bude předán objednavateli. Dopravu a likvidaci veškerého materiálu 
zajišťuje zhotovitel na své náklady.  

4.3.7. Při užívání kameniva třídy B I ze skládky do kolejového lože je zhotovitel 
povinen provádět přetřídění kameniva na mobilní třídičce a prokazovat jeho 
kvalitu kontrolními zkouškami v rozsahu: 

- zrnitost - min. 1 zkouška na každých 500 t, 

- odplavitelné, cizorodé, popřípadě rozlišné částice - min. 1 zkouška na každých 1000 t 

- tvarový index 3 a 5 - min. 1 zkouška na každých 1000 t. 

4.3.8. Pokud výsledky i jen jednoho z uvedených parametrů neodpovídají 
hodnotám uvedeným v OTP, musí být kamenivo zařazeno do té jakostní 
třídy (BII nebo C), které příslušná hodnota odpovídá a použito v souladu 
s touto jakostní třídou nebo odstraněno ze stavby. Mezideponie musí být 
označeny tabulemi udávajícími frakci, třídu a dodavatele kameniva pro 
každý lom zvlášť. Před odstraněním mezideponie  nevyhovujícího kameniva 
ze staveniště musí být mezideponie označena tabulí „Nevyhovuje pro 
kolejové lože“. 

4.3.9. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit pracovníkům technického dozoru 
objednatele uplatnění reklamace kameniva a předat kopie dokladů o 
způsobu jejího vyřízení včetně protokolů o případných zkouškách 
prováděných v rámci reklamace. Pracovník technický dozor objednatele 
postoupí opis těchto podkladů TÚDC S13 OJMP. 

4.3.10. Pracovník technický dozor stavebníka má právo požadovat na zhotoviteli 
prokázání kvality kameniva ve zřizovaném kolejovém loži dle OTP, a to 
kdykoli v průběhu stavby. Kvalitu kameniva je v tomto případě zhotovitel 
povinen prokázat zkouškami na vzorcích odebraných z kolejového lože, 
případně z jeho jednotlivých vrstev v místech určených pracovníkem 
technického dozoru objednatele. Náklady na tyto zkoušky jdou k tíži toho, 
v jehož neprospěch zní výsledek zkoušky. 

4.3.11. Recyklaci výzisku z kolejového lože je zhotovitel povinen realizovat 
v souladu se svou nabídkou, projektem stavby a ostatními povinnostmi 
vyplývajícími ze Smlouvy o dílo a v souladu s těmito technickými 
podmínkami. Kolejové lože z míst zřetelně znečištěných ropnými látkami 
(výhybky a místa stání lokomotiv) je nutno odtěžit z preventivních důvodů 
přednostně a s tímto materiálem nakládat jako s nebezpečným odpadem. 
Při recyklaci štěrkového lože je také nutno provádět z důvodu výskytu 
kameniva kontaminovaného vápencem selekci, zejména s ohledem na 
výsledky průzkumu pro projekt. Před odtěžením štěrkového lože budou 
z daného úseku komisionálně odebrány vzorky pro stanovení míry 
kontaminace a upřesnění následného nakládání se štěrkovým ložem. Před 
zahájením provozu recyklační základny předloží zhotovitel souhlas 
s provozováním zařízení dle § 14 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, §17 
zákona č. 86/2002Sb., o ochraně ovzduší, provozní řád a bude vedena 
průběžná evidence s odběry vzorků na vstupu a výstupu ze zařízení. 

4.4. Železniční spodek, svršek, nástupiště a přejezdy 

4.4.1. Zhotovitel zabezpečí u železničního svršku broušení podle TKP čl. 8.3.8. 

4.4.2. Zhotovitel je povinen zajistit provedení definitivního zajištění prostorové 
polohy koleje včetně zpracování příslušné dokumentace; provedení se 
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doporučuje konzultovat s příslušným územním pracovištěm Střediska 
železniční geodézie. 

4.4.3. Zhotovitel je povinen koordinovat práce na železničním spodku s ostatními 
profesemi; pokládka kabelových tras a s ní spojené zásahy do vybudované 
zemní pláně (výkop rýh) musí být dle možnosti prováděna ještě před 
úpravou rovinatosti zemní pláně a jejím hutněním. Zapomenuté a 
dodatečně prováděné rýhy a překopy zemní pláně nebudou tolerovány. 
Obzvláště pak pokládka chrániček musí být zkoordinována tak, aby 
chráničky byly položeny do odkryté zemní pláně, řádně zasypány a zásyp 
zhutněn a až pak došlo k finální úpravě zemní pláně; je nepřípustné 
chráničky osazovat do hotové zemní pláně nebo už přes zřízenou 
konstrukční vrstvu. 

4.4.4. Úrovňové křížení – zhotovitel je povinen koordinovat práce na úrovňových 
kříženích s pracemi na žel. spodku, svršku a s ostatními profesemi; 
zhotovitel použije pro zřízení úrovňových křížení zadavatelem schválené 
konstrukce.  

4.5. Mostní konstrukce, ocelové a betonové konstrukce 

4.5.1. Stávající mostní konstrukce ani propustky nebudou stavbou dotčeny 

4.6. Ostatní inženýrské objekty 

4.6.1. Před zahájením přeložek sítí provede zhotovitel vytýčení stávajících 
podzemních sítí 

4.7. Pozemní komunikace 

4.7.1. Stávající konstrukce řešených přejezdů a přechodů bude nahrazena novou 
konstrukcí a to včetně přilehlých částí komunikace. 

4.8. Pozemní objekty 

4.8.1. Nejsou ve stavbě obsaženy 

4.9. VN a NN rozvody 

4.9.1. Nejsou ve stavbě obsaženy 

4.10. Sdělovací a zabezpečovací zařízení 

4.10.1. Není předmětem stavby –stávající kabelizaci a zařízení je nutno ochránit. 

4.11. Životní prostředí 

4.11.1. Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku 
z důvodu havárie nebo povodně nese zhotovitel. 

4.11.2. Dle lokálních potřeb zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu 
stanovišť výskytu volně žijících organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. 
v platném znění.  Na základě lokálních možností bude zajištěna propustnost 
stavby pro migrace volně žijících organismů. 

4.11.3. Upozorňujeme na povinnost respektovat podmínku závazného 
stanoviska Správy CHKO Třeboňsko vydaného 19.9.2013 pod č.j. 
10570/TR/13: „Při provádění prací nebudou dotčeny pozemky ležící 
západně od tělesa trati, které jsou součástí ochranného pásma Národní 
přírodní rezervace Velký a Malý Tisý a 1. zóny CHKO Třeboňsko. Pokud by 
byla nutné tyto pozemky využít ke zřízení dočasných příjezdových 
komunikací nebo skládek materiálu, je nutné tyto činnosti předem 
projednat se správou CHKO Třeboňsko. 

4.11.4. Bude zpracován havarijní plán. V případě splnění podmínek uvedených v 
§ 2 písm. b) a c) vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se 
závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu 
hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých 
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následků zajistí zhotovitel stavby jeho schválení příslušným vodoprávním 
úřadem a kopii pravomocného rozhodnutí připojí k havarijnímu plánu 

 

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY 

5.1.1. Součástí nabídky ze strany zhotovitele je návrh řádkového časového 
harmonogramu prací včetně platebního kalendáře, koordinaci se souběžně 
probíhajícími pracemi objednatele, případně souběžně probíhajícími 
stavbami cizích investorů, výlukovou činnost s maximálním využitím 
výlukových časů, uzavírky pozemních komunikací projednaných s jejím 
správcem a odsouhlasené DI PČR, přechodové stavy, provozní zkoušky 
(kontrolní a zkušební plán) a veškeré práce a dodávky subdodavatelů. 

5.1.2. Při zpracování časového harmonogramu zhotovitelem je nutné vycházet z 
jednotlivých stavebních postupů, uvedených v POV projektu stavby a 
dodržet stanovené termíny předjednaných výluk s ohledem na stávající 
železniční a na nutnou náhradní autobusovou dopravu. Dopady za 
nesplnění podmínek dopravce ponese zhotovitel stavby. 

5.1.3. V časovém harmonogramu prací zpracovaným zhotovitelem je nutno 
zohlednit dodržování a maximální využití přidělených výlukových časů, 
tomu odpovídající nasazení lidských a technických zdrojů a případné 
zavedení 12 hodinového směnného provozu. Je nutné časový harmonogram 
uzpůsobit a stavbu provádět tak, aby byla dodržena lhůta výstavby pro 
stavební část díla. Pokud to provozní podmínky stavby umožní, zadavatel 
požaduje, aby ukončení výlukových prací nebylo plánováno na dny 
pracovního volna a pracovního klidu. 

5.1.4. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je zhotovitel 
povinen bezodkladně tuto skutečnost oznámit investorovi současně 
s návrhem řešení dalšího postupu stavby. 

5.1.5. V souladu s příslušnými ustanoveními Všeobecných technických podmínek 
(VTP/R/05/14) a v souladu s již uzavřenými smlouvami o budoucích 
smlouvách, smlouvami o právu provést stavbu či jinými obdobnými 
smlouvami, které zadavateli založily právo provést stavbu na pozemcích 
cizích vlastníků a které jsou obsaženy v dokladové části projektu stavby, 
uzavře zhotovitel nájemní smlouvy s vlastníky pozemků potřebných pro 
provedení stavby, zajištění přístupu na stavbu a zařízení staveniště. Ve 
Všeobecných položkách Soupisu prací zhotovitel vyčíslí hodnotu jím 
uvažovaného nájemného. Při stanovení ceny nájemného zhotovitel zohlední 
výši nájemného, jak byla dohodnuta v jednotlivých smlouvách o budoucích 
smlouvách, smlouvách o právu provést stavbu či jiných obdobných 
smlouvách, jimiž bylo pro zadavatele založeno právo provést stavbu na 
pozemcích cizích vlastníků a které jsou obsaženy v dokladové části projektu 
stavby. 

5.1.6. Zařízení staveniště lze umístit v železniční stanici Vlašim vlevo od první 
koleje (ve směru staničení) před výhybkou č. 5 a na stávající zpevněné i 
nezpevněné plochy v majetku SŽDC, s.o. a ČD a.s. Využití výpravní budovy a 
přilehlých objektů – nutno projednat s vlastníky. 

5.1.7. Stavba není rozdělena na etapy. Práce budou probíhat v nepřetržité výluce 
železničního provozu. Doba trvání nepřetržité výluky železničního provozu 
je navržena na 15 dní. 

5.1.8. Bude využita náhradní autobusová doprava. 

5.1.9. V rámci realizace je nutné po dokončení stavby uvést užívané komunikace a 
pozemky pro přístup na staveniště do původního stavu.  
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5.1.10. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí v předstihu před začátkem stavby 
potřebná povolení – zvláštní užívání komunikací, výjezdy na silnice, umístí 
přechodné dopravní značení, zajistit rozhledy. 

5.1.11. Zhotovitel splní požadavky ve vyjádřeních dotčených orgánů a osob a 
podmínky smluv uzavřených s účastníky stavebního řízení. 

6. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY 

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy 
objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném 
znění. 

6.1.2. Zadavatel umožňuje dodavateli přístup ke všem svým interním předpisům 
následujícím způsobem: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,  
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc 
kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782, 
e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo  
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html. 
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